

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

kmenová smlouva evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 15/2022**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
[REDACTED] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: SaM silnice a mosty Děčín a.s.
Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I
IČ: 25042751
DIČ: CZ25042751
Zastoupený: Petrem Podrazilem, výkonným ředitelem
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Česká spořitelna
Číslo účtu: 2572360297/0100, 2654920227/0100, 345172/0800
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: samdecin@sam-dc.cz, 412 704 524
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
E-mail, tel. Mobil: Petre Podrazil, výkonný ředitel,
podrazil@sam-dc.cz, mob: [REDACTED]
Jindřich Švec, vedoucí odštěpného závodu 02
svec@sam-dc.cz, mob: [REDACTED]
a následně jmenovaný stavbyvedoucí

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek níže uvedených dílo „**Obnova 9 mostů na Šluknovském potoce v Císařském – I. etapa (4 mosty)**“ (dále jen „Dílo“) a Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Zhotoviteli cenu, která je sjednána v čl. 4 této Smlouvy.
2. Místo plnění: Most C-M-16 - p. p. č. 2734/1; 2736 a 3146/1, Most C-M-13 - p. p. č. 2734/1; 2736 a 3146/1, Most C-M-12 - p. p. č. 2734/1 a 3146/1, Most C-M-10 - p. p. č. 2734/1; 3130 a 3146/1, vše v k. ú. Císařský a obci Šluknov.
3. Dodatek č. 1 SoD řeší změnu harmonogramu, kdy v roce 2022 budou provedeny práce na mostek SO203 - MOSTEK ev.č. C-M-12, v roce 2023 pak mostky SO204 - C-M-10, SO202 - C-M-13 a SO201 - C-M-16.

3. Termín plnění

1. Zahájení díla: **05.09.2022** (1. část - most C-M-12 od **05.09.2022**, 2. část – mosty C-M-10, C-M-13 a C-M-16 od **16.01.2023**)
2. Dokončení díla: **30.06.2023** (1. část - most C-M-12 do **19.12.2022**, 2. část – mosty C-M-10, C-M-13 a C-M-16 do **30.06.2023**)
3. Původní termín dokončení celkového díla se nemění.

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná a nemění se od ceny dle kmenové smlouvy.

5. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy, který řeší časovou realizaci celkové zakázky, tzn. nedochází ke změně celkového termínu, ani ceny díla.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na 105. schůzi Rady města dne usnesením č. 7/105R/2022.

Přílohy:

Příloha č. 1 Harmonogram prací

Ve Šluknově dne: 28.07.2022

V Děčíně dne: 28. 7. 2022


Za objednatele:



Starostka města Šluknov



Za zhotovitele



Petr Podrazil
výkonný ředitel aM silnice a mosty Děčín a.s.
SaM silnice a mosty Děčín a.s.

