

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

kmenová smlouva evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 46/2024**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Ing. Tomáš Kolonečný, starosta města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 300
E-mail tel. mob: kolonecny@mesto-sluknov.cz, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
Bc. Michal Bušek, pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: chroust@mesto-sluknov.cz, 734 620 423
busek@mesto-sluknov.cz, 773 071 987

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: Jan Hošek
Sídlo: Mikulášovice 795
IČ: 03454339
DIČ: CZ8712182600
Zastoupený: Jan Hošek
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Varnsdorf
Číslo účtu : 216086501/0300
E-mail tel. mob: 732437160, hosek@pk-hosek.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Jan Hošek

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku smlouvy

1. Předmětem dodatku je prodloužení termínů plnění způsobených skutečností, které nemohly smluvní strany ovlivnit, a sice neodevzdání stěžejního podkladu projektové dokumentace – energetického posouzení budov ze strany podzhotovitele, bez kterého nelze v projektování

pokračovat. Doba plnění se prodlužuje o marně uplynulou dobu a dobu nalezení nového specialisty. Nově se tedy aktualizuje celý článek 3, a to následovně:

3. Termín plnění

1. Zahájení prací: **05.12.2024**
2. Ukončení prací: **27.02.2026**

Rozhodné dílčí termíny:

Odevzdání konceptu řešení: 15.9.2025

Odevzdání čistopisu dokumentace pro povolení záměru: 15.11.2025

Podání kompletní žádosti o povolení záměru na stavební úřad: 15.12.2025

Dodání pravomocného stavebního povolení, DPS a kontrolního rozpočtu stavby: 27.2.2026

4. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.
2. Ostatní ustanovení kmenové smlouvy o dílo zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.
4. Tento dodatek smlouvy byl schválen na 72. schůzi Rady města dne usnesením č. 13/72R/2025.

Ve Šluknově dne: viz elektronický podpis

V Mikulášovicích dne: viz elektronický podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Kolonečný
starosta města Šluknov

Jan Hošek