

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kmenová smlouva o dílo evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 34/2016**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 339
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: chroust@mesto-sluknov.cz, 412 315 341, 734 620 423

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: Josef Aulický
Sídlo: Družinova 95, 407 11 Děčín 31
IČ: 868 30 376
DIČ: CZ5603190219
Zastoupený: Josefem Aulickým
Bankovní spojení: ČSOB Děčín
Číslo účtu : 201009984
Telefon: 737 553 373
E-mail tel. mob: Josef.aulicky@iol.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Josef Aulický
E-mail, tel. Mobil: Josef.aulicky@iol.cz, 737 553 373

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 13 odst. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo v následujícím znění:

3. Cena díla

Cena bez DPH:..... 2.263.570,87 Kč.

DPH 21 %: 475.349,89 Kč.
Cena včetně DPH:..... 2.738.920,76 Kč.

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny

4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na 71. schůzi Rady města Šluknov dne 20.03.2017 usnesením č. 17/71R/2017.

Ve Šluknově dne: 22.03.2017

V Děčíně dne: 22.3.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



Josef Aulický
jednatel společnosti

Josef Aulický
vodohospodářské stavby
IČ: 868 30 376 DIČ: CZ5603190219
Tel.: 737 553 373

Přílohy:

1. Rozpočet víceprací

Krycí list rozpočtu

Název stavby:	Rekonstrukce Pivovarského rybníka ve Šluknově-odbahnění	Objednatel:	Město Šluknov	IČ/DIČ:	
Druh stavby:		Projektant:		IČ/DIČ:	
Lokalita:	Šluknov	Zhotovitel:	Josef Aulický - vodohospodářské stavby	IČ/DIČ:	86830376/CZ5603190219
Začátek výstavby:	14.2.2017	Konec výstavby:	1.3.2017	Položek:	4
JKSO:		Zpracoval:	Josef Aulický	Datum:	21.2.2017

Rozpočtové náklady v Kč

rozpočtové náklady v Kč									
A		Základní rozpočtové náklady		B	Doplňkové náklady		C	Náklady na umístění stavby	
HSV	Dodávky		0,00	Práce přesčas		0,00	Zařízení staveniště		0,00
	Montáž		189 120,98	Bez pevné podl.		0,00	Mimostav. doprava		0,00
PSV	Dodávky		0,00	Kulturní památka		0,00	Územní vlivy		0,00
	Montáž		0,00			0,00	Provozní vlivy		0,00
"M"	Dodávky		0,00			0,00	Ostatní		0,00
	Montáž		0,00			0,00	NUS z rozpočtu		0,00
Ostatní materiál			0,00			0,00	NUS celkem		0,00
Přesun hmot a sutí			0,00	DN celkem		0,00	NUS celkem za obj.		0,00
ZRN celkem			189 120,98	DN celkem za obj.		0,00	ORN celkem		0,00

Základ 0%	0,00	Základ 15%	0,00	Základ 21%	189 120,98	Celkem bez DPH	189 120,98
		DPH 15%	0,00	DPH 21%	39 715,41	Celkem včetně DPH	228 836,39
Projektant		Objednatel		Zhotovitel			
		Město Šluknov odbor rozvoje a životního prostředí nám. Míru 1 407 77 Šluknov (2)		Josef Aulický IČ/DIČ: 86830376/CZ5603190219 Tel. 737 553 373			
Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis		Datum, razítko a podpis			

Stavební rozpočet

Název stavby **Rekonstrukce Pivovarského rybníka ve Šluknově-odbahnění**

Doba výstavby: 16 dní Objednatel: Město Šluknov

Druh stavby:

Začátek výstavby: 14.2.2017 Projektant:

Lokalita: Šluknov

Konec výstavby: 1.3.2017 Zhotovitel: Josef Aulický - vodohospodářské stavby

JKSO:

Datum zpracování 21.2.2017 Zpracoval: Josef Aulický

Č. Objekt	Kód	Zkrácený popis	Mj	Množství	Jednot. cena (Kč)	Náklady (celkem v Kč)		Náklady celkem (Kč)	Hmotnost (t)	
						Dodávka	Montáž		Jednot.	Celková
	12	Odkopávky a prokopávky				0,00	52 605,37	52 605,37		0,0000
1	122703601R00	Odstranění nánosu při únosnosti dna 15 - 40 kPa	m3	439	119,83	0,00	52 605,37	52 605,37	0,0000	0,0000
	16	Přemístění výkopku				0,00	136 515,61	136 515,61		0,0000
2	167101102R00	Nakládání výkopku z hor. 1-4 v množství nad 100 m3	m3	439	60,00	0,00	26 340,00	26 340,00	0,0000	0,0000
3	162601101RT3	Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 4000 m - skládka Rožany	m3	439	162,00	0,00	71 118,00	71 118,00	0,0000	0,0000
4	166101101R00	Přehození výkopku z hor. 1-4	m3	373,15	104,67	0,00	39 057,61	39 057,61	0,0000	0,0000

Celkové náklady:

189 120,98 Kč