

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kmenová smlouva o dílo evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 10/2017**

u zhotovitele: *02-0-3499-6290/17*

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 00261688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 339
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: chroust@mesto-sluknov.cz, 412 315 341, 734 620 423

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: **Společnost VRV + SINDLAR**, zastoupená na základě plné moci ze dne 11. 1. 2017 vedoucím Společníkem firmou Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.
Sídlo Společnosti: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
Zastoupená: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva VRV
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva VRV

Název vedoucího Společníka: **Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.**
Sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5
IČ: 471 16 901
DIČ: CZ47116901
Zastoupený: Ing. Šárka Balšánková, místopředseda představenstva
Ing. Jan Cihlár, člen představenstva
Bankovní spojení: KB, a.s., Praha 5
Číslo účtu : 19-1583390227/0100
Telefon: 257 110 277
E-mail tel. mob: hanova@vrv.cz, 603 886 728
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Ing. Jan Cihlár, ředitel divize 02
E-mail, tel. Mobil: cihlar@vrv.cz, 605 261 136

Název Společníka: **ŠINDLAR s.r.o.**
Sídlo: Na Brně 372/2a, 500 06 Hradec Králové
IČ: 260 03 236
DIČ: CZ26003236
Zastoupený: Ing. Miloslav Šindlar, jednatel

Bankovní spojení
Číslo účtu:
Telefon:
E-mail tel. mob:

ČSOB, a.s.
267632832/0300
495 402 560
zapletal@sindlar.cz, 775 766 622

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se v souladu s čl. 13 odst. 1 dohody na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo v následujícím znění:

III. Termín plnění

3.2. Předmět plnění je rozdělen do několika částí. Části díla budou probíhat v souladu s následujícím časovým harmonogramem:

Etapa		Termíny
Předpokládané datum zahájení realizace studie proveditelnosti		1.1.2017
A.	Analytická část	13.2.2017 – 30.9.2017
B.	Návrhová část	1.10.2017 – 30.11.2017
C.	Majetkoprávní vypořádání	1.12.2017 – 31.1.2018
D.	Vyhodnocení	1.2.2018 – 30.4.2018
E.	Koncept DUR	1.5.2018 – 31.8.2018
F.	Ostatní práce	1.9.2018 – 30.9.2018
Ukončení projektu		30.9.2018

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny.


2. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na 78. schůzi Rady města Šluknov dne 05.06.2017 usnesením č. 19/78R/2017.


Ve Šluknově dne 07.06.2017

V Praze dne 16.6.2017

Za objednatele:



Mgr. Eva Džumanová
starostka Města Šluknov



Za zhotovitele:



Ing. Šárka Balšánková
Společnost VRV + SINDLAR



Ing. Jan Cihlár
Společnost VRV + SINDLAR
VRV ODPOHOSPODÁŘSKÝ
ROZVOJ A VÝSTAVBA a.s.
Nábřeží 4
150 56 Praha 5