

Dodatek č. 3 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 17/2017**

u zhotovitele: **EI-552/17**

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 339
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
Bc. Michal Bušek, pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: chroust@mesto-sluknov.cz, 734 620 423
busek@mesto-sluknov.cz, 773 071 987

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: CL-EVANS s.r.o.
Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Zastoupený: Ing. Jan Neužil, jednatel
Ing. Josef Láf, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 9130171001/5500
Telefon: 487 522 992
E-mail tel. mob: neuzil@cl-evans.cz, 602 285 359
laf@cl-evans.cz, 602 284 297
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Marek Bahník, stavbyvedoucí
E-mail, tel. Mobil: bahnik@cl-evans.cz, 602 138 922

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna termínu dokončení díla a dále navýšení ceny díla o vícepráce realizované dle schválených změnových listů č. 8, 10, 11 a s tím související změna rozsahu předmětu plnění.

3. Termíny plnění

1. Ukončení prací: **31.08.2018**

4. Cena díla

1. Cena dodatku č. 3 sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 871.549,85 Kč.
DPH 21 %: 183.025,47 Kč.
Cena včetně DPH:..... 1.054.575,32 Kč.
(cena slovy: jedenmilionpadesátčtyřitisícepětsetšedesátpětkorun českých třicetdvahaléřů)
2. Cena celková dle kmenové smlouvy a dodatků č. 1, 2 a 3 je sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 23.995.803,57 Kč.
DPH 21 %: 5.039.118,75 Kč.
Cena včetně DPH:..... 29.034.922,32 Kč.
(cena slovy: dvacetdevětmilionůtřicetčtyřitisícdevětsetdvacetdvěkorun českých třicetdvahaléřů)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

5. Jiná ujednání

1. Ostatní body kmenové smlouvy č. ORŽP 17/2017 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Šluknov usnesením č. 11/92R/2017 dne 27.11.2017

Přílohy:


Příloha č. 1 Změnové listy č. 8, 10, 11


Příloha č. 2 Harmonogram prací ze dne 24.11.2017 (původní příloha č.2 SoD se ruší).

Ve Šluknově dne: 04.12.2017


V České Lípě dne: 04.12.2017

Za objednatele:


Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



Za zhotovitele:

 
Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf
jednatelé společnosti CL-EVANS s.r.o.



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19685
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -3-

Objednatel: **Město Šluknov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00261688
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č.8

ZE DNE 21.11.2017

PROJEKT: **"Stavební úpravy radnice ve Šluknově"**

LOKALIZACE ZMĚNY: Zednické a zemní práce, změna konstrukce podlah

DATUM: 11/2017

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

Konstrukční změna podlah 2.n.p.
Úprava základů objektu
Zemní práce
Bourání a vyzdění komínu
Bourání otvorů v kamenném zdivu
Vyzdívky z plných cihel
Odvětrání sklepu

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 584268,- Kč

Délka prováděných činností: 30 dní

Město Šluknov (stavební dozor objednatele - TDI) Ing. Jiří Cobl 4.12.2017 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí výstavby) Marek Bahník 4.12.2017 podpis/datum
Město Šluknov (oprávněný zástupce objednatele) Mgr. Eva Džumanová, Starostka města Šluknov 04.12.2017 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatelé společnosti CL-Evans s.r.o. 4.12.2017 podpis/datum

Cena celkem podlahy na povalových střepech

149 094 Kč

919726122	Geotextilie pro separaci do 300g/m2	m2	97,40	46,10	4 490,19
	podlahy místnosti 206-209				
	26,33+31,27+33,54+23,07+(5,3*0,47)		116,70		
635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	17,51	2 408,00	42 152,40
	(26,33+31,27+33,54+23,07+(5,3*0,47))*0,15		17,51		
635211131	Násyp pod podlahy z perlitu	m3	-20,85	2 408,00	-50 199,58
	"G" 69,49*0,30				
762511245.1	Podlahové konstrukce podkladové z desek OSB na sraz	m2	233,40	331,00	77 256,06
	(26,33+31,27+33,54+23,07+(5,3*0,47))*2		233,40		
D611553500	podložka pěnová 2mm	m2	116,70	20,50	2 392,37
	26,33+31,27+33,54+23,07+(5,3*0,47)		116,70		
M775591191	montáž podložky tlumící	m2	116,70	14,80	1 727,17
	26,33+31,27+33,54+23,07+(5,3*0,47)		116,70		
605141010	lať řezivo jehličnaté pevnostní třída S10 průřez 100x60	m3	1,89	7 962,00	15 048,18
	(21*12)*0,15*0,05		1,89		
	D uchycení roštu pomocí úhelníku	ks	264,00	14,80	3 907,20
	22*12		264,00		
M762951013	Montáž podkladového roštu	m2	116,70	279,00	32 559,58
	26,33+31,27+33,54+23,07+(5,3*0,47)		116,70		
762343914	M prkenného záklopu tl. 30mm	m2	41,30	95,00	3 923,50
	7*5,9m2		41,30		
762522811	Demontáž podlah z prken	m2	41,30	43,00	1 775,90
	7*5,9m2		41,30		
605141010	Řezivo jehličnaté jakost I	m3	1,36	7 962,00	10 851,41
	7*5,9*1,1*0,03				
998763202	Přesun hmot procentní pro dřevostavby v objektech v do 24 m	%	0,02	145 884,39	3 209,46

Cena celkem výkopy

149 539 Kč

139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	19,40	1 727,00	33 503,80
	"kanalizace" 0,80*0,5*(11,5+1,5+2,5+4+4+11,5+7,5+4+2)		19,40		
132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	41,40	345,00	14 283,00
	"dvorní trakce"				
	0,5*1,20*(13+20+11+25)		41,40		
175101101RT2	Obsyp potrubí bez prohození sypaniny	m3	22,65	507,30	11 490,35
	0,3*0,5*(21+5+4+7+22+23+13+20+11+25)		22,65		
132201209	Příplatek za lepivost k hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3	m3	60,80	24,00	1 459,20
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,65	32,00	724,80
	za obsypy potrubí 0,3*0,5*(21+5+4+7+22+23+13+20+11+25)		22,65		0,00
162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	22,65	173,00	3 918,45
162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	430,35	17,00	7 315,95
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	22,65	153,00	3 465,45
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	43,04	134,00	5 766,69
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštění	m3	20,34	77,00	1 565,95
	78,72+66,24-22,65		120,80		
	Vysekání prostupů v kamenném základovém zdivu a zazdění	soub	1,00	6 850,00	6 850,00
	6 ks				
279351101	bednění - příbeton.zákl pasů	m2	31,20	361,00	11 263,20
279351102	Bednění jednostranné odstranění	m2	31,20	149,00	4 648,80
274313711	Příbetonování zákl. pasů	m3	8,74	2 670,00	23 325,12
	Bourání stávajícího septiku	soub	1,00	12 300,00	12 300,00
	Vyčerpání septiku	soub	1,00	3 700,00	3 700,00
171201211	Poplatek za uložení odpadu na skládce (skládkovné)	t	6,41	153,00	981,11
997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do	t	6,41	82,00	525,83
997013509	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny	t	121,84	17,00	2 071,24
174102101	zásyp jam, šachet a rýh do 30 m sypaninou se zhuštěním při překonech inženýrských sítí	m3	4,00	95,00	380,00

Cena celkem šachta

38 231 Kč

113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	19,78	113,00	2 235,14
	4,3*4,6		19,78		
113107122	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 200 mm	m2	19,78	257,00	5 083,46
133201101	Hloubení šachet v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7,39	369,00	2 727,65
	2,1*2,2*1,6		7,39		
120001101	Příplatek za ztižení vykopávky v blízkosti podzemního vedení	m3	7,39	331,00	2 446,75
122201109	Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3	m3	7,39	22,00	162,62
162201102	Vodorovné přemístění do 50 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	7,39	32,00	236,54
167101101	Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3	m3	4,11	153,00	628,11
583312000	šterkopísek netříděný zásypový materiál	t	4,00	540,00	2 160,00
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	4,00	153,00	612,00
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4,00	82,00	328,00
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	76,00	5,00	380,00
894215110	Oprava dešťové revizní šachty	HZS	-25,00	201,00	-5 025,00
894215120	Oprava dešťové revizní šachty v ul. Smetanova	HZS	-32,00	201,00	-6 432,00
998271301	Přesun hmot pro kanalizace hloubené monolitické z betonu otevřený výkop	t	5,00	265,00	1 325,00
174102101	Zásyp jam, šachet a rýh do 30 m3 sypaninou se zhuštěním při překopech inženýrských sítí	m3	5,39	77,00	415,18
175102101	Obsypání potrubí při překopech inž sítí ručně objem do 10 m3 z hor tř. 1 až 4	m3	2,00	507,00	1 014,00
175111109	Příplatek k obsypání potrubí za ruční prohození sypaniny, uložené do 3 m	m3	2,00	220,00	440,00
273313611	Základové desky z betonu tř. C 16/20	m3	0,55	3 070,00	1 688,50
591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého tl 50 mm	m2	19,78	748,00	14 795,44
	Montáž kanalizačního potrubí , usazení do lepidla, přípomoc	kpl	1,00	1 840,00	1 840,00
916241112	Osazení obrubníku kamenného ležatého bez boční opěry do lože z betonu prostého	m	3,00	348,00	1 044,00
894411151	Zřízení šachet kanalizačních z betonových dílců na potrubí DN 200-300	kus	1,00	5 256,00	5 256,00
	Doprava a odvoz přebytečného materiálu po změně inventora	kus	1,00	4 870,00	4 870,00

Cena celkem bourání otvorů v kamenném zdivu

23 339 Kč

962022490	Bourání kamenného nebo smíšeného zdiva	m3	14,70	1 480,00	21 756,00
	3*1,4*0,5*7		14,70		
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	2,69	153,00	411,26
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	2,69	82,00	220,42
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	51,07	5,00	255,36
997013112	Vnitrostaveništní doprava suti	t	2,69	259,00	696,19

Cena celkem komín

36 455 Kč

962032631	Bourání zdiva komínového z cihel na maltu	m3	0,82	678,00	552,99
	0,75*0,75*1,45	0,815625			
962031133	Bourání štitového zdiva	m2	7,50	93,1	698,25
952905241	vyčištění půdy od nepotřebné stávající střešní krytiny	m2	10,00	132	1320
997013113	Vnitrostaveništní doprava suti	t	7,50	540,00	4 049,83
171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	7,50	153,00	1 147,45
997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	7,50	82,00	614,97
997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	142,49	5,00	712,47

	montáž, demontáž lešení pro komín	m2	58,00	49,00	2 842,00
	přesun hmot do 20m	kpl	1,00	1,00	1 200,00
	doprava	kpl	1,00	1 500,00	1 500,00
941111211	Příplatek k lešení řadovému trubkovému lehkému s podlahami š 0,9 m v 10 m za první a ZKD den použití	m2	900,00	1,00	900,00
	60*15		900		
314231164	Zdivo komínů z cihel děrovaných KLINKER P60 dl 290	m3	0,82	22 300,00	18 188,44
997013113	Vnitrostaveništní doprava materiálu	t	1,39	540,00	748,74
kmp	Sklobetonová komínová hlava	ks	1,00	1 980,00	1 980,00

Cena celkem vyzdívky

149 759 Kč

312231115	Zdivo vyzdívky z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	m3	6,57	3 377,00	22 202,09
	1.NP				
	3,2*1,5*0,3+0,9*0,7*2		2,70		
	2.NP				
	1,8*1,8*0,7+2,1*1,7*0,45		3,87		
	Součet		6,57		
317234410	Vyzdívka mezi nosníky z cihel pálených na MC	m3	9,40	4 595,00	43 183,81
	1.NP				
	3,6*0,45*0,3+10*1,5*0,24+10*0,15*0,45+2,15*0,5*0,7*2+5*0,3*0,3*2+2*0,5*0,3		7,47		
	2.NP				
	1,2*0,3*0,4*3+10*0,5*0,3		1,93		
	Součet		9,40		
331231117	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	m3	3,83	5 300,00	20 275,15
	1.NP				
	3,1*0,15*0,45		0,21		
	3.NP				
	0,45*0,45*6,3		1,28		
	2.NP				
	4,1*0,45*0,7+3,1*0,3*0,3+2,2*0,5*0,2*3,5		2,34		
	0,45*0,45*0,9*2				
	0,45*0,45*0,6*10				
	Součet		3,83		
	vyrovnávací betonová mazanina ze suchých směsí				
	0,45*0,45*16				
311238111	Zdivo Porotherm tl 17,5	m2	10,64	805,00	8 565,20
	2,8*3,8		10,64		
317168122	Osazování překladů Porotherm 17,5 14,5*125	ks	10,00	343,00	3 430,00
342241161	Příčky tl 65 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	0,96	374,00	359,04
	2.NP				
	1,2*0,8		0,96		
	Součet		0,96		
342241162	Příčky tl 140 mm z cihel plných dl 290 mm pevnosti P 15 na MC	m2	65,31	691,00	45 129,21
	1.NP				
	1,6*2,15+1,6*3,3*2+2,4*1,3+2,3*1,2+1,1*1+2,2*1,7		24,72		
	3.NP				
	1,45*0,9*2*1		2,61		
	2.NP				
	1,2*1,55*15+2,1*1+1,3*0,6		30,78		
	štit		7,20		
	Součet		65,31		
998011023	Přesun hmot pro budovy monolitické do 24m	t	49,00	135,00	6 614,96

Cena celkem překlady nad dveřmi

12 374 Kč

317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do	t	1,07	11 512,00	12 374,28
	16*(1,15+0,30)*3*14,3/1000*1,08		1,07		

Cena celkem přisekání otvorů

2 650 Kč

967031132	Přisekání rovných ostění v otvorech	m2	19,80	86,00	1 702,80
	10*2,2*0,45*2		19,80		
171201211	Příplatek za uložení odpadů ze sypaniny na sklaude (skladový)	t	1,09	153,00	166,62
997013501	Příplatek za uložení hmot na sklaude nebo meziklaude	t	1,09	82,00	89,30
997013509	Příplatek za uložení hmot na sklaude ZKD 1 km přes 1 km	t	20,69	5,00	103,46
997013113	Vnitrostaveništní doprava materiálu	t	1,09	540,00	588,06

Odvětrání sklepu
22 825,89

965042141	bourání betonové mazaniny			0,33	2 015,00	654,88
139711101	Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4		m3	6,18	1 105,00	6 823,38
977151126	jádrové vrty diamantovými korunkami		soub	1,50	5 170,00	7 755,00
	doprava				1 195,00	1 195,00
pol15	montáž potrubí 200 vč příslušenství		mb	6,30	728,32	4 588,42
174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se		m3	6,18	77,00	475,48
631311124	mazanina tl z betonu prostého C16/20		m3	0,33	3 150,00	1 023,75
	Mřížky 300*300 plast		ks	2,00	155,00	310,00

Objednatel: **Město Šluknov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00261688
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č.10

ZE DNE 19.11.2017

PROJEKT: **"Stavební úpravy radnice ve Šluknově"**

LOKALIZACE ZMĚNY: Doplnění oken a magnetů EZS

DATUM: 11/2017

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

Doplnění magnetů EZS
Nová okna 1.np.

CENOVÁ KALKULACE:
Viz příloha

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:
POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 133193,85 Kč
Délka prováděných činností: 45 dní

Město Šluknov (stavební dozor objednatele - TDI) Ing. Jiří Cobl 4.12.2017 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí výstavby) Marek Bahník 4.12.2017 podpis/datum
Město Šluknov (oprávněný zástupce objednatele) Mgr. Eva Džumanová, Starostka města Šluknov 04.12.2017 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) Ing. Jan Neuzil a Ing. Josef Láf, jednatele společnosti CL- Evans s.r.o. 4.12.2017 podpis/datum

Změnový list 10. - okna

133 193,85 Kč

			jedn	cena / ks	cena celkem
	Příprava skrytého magnetu EZS bez dodávky magnetů	ks	168	152,00	25 536,00 Kč
	magnety dodávka	ks	168	205,00	34 440,00 Kč
287 K 766-003	Kastlové okno s dřevěnnou špaletou 1100/2000, ozn. O03 <i>Doplňené okna do obřadní místnosti č. 104</i>	ks	2	24 524,00	49 048,00 Kč
291 K 766-002	Kastlové okno s dřevěnnou špaletou 1200/2100, ozn. O02 <i>Doplňené okno do bankovní místnosti č. 112</i>	ks	1	28 491,00	28 491,00 Kč
77 K 634111119	Těsnící páska kolem oken (dekomprimační 3-funkční)	m	18,600	91,00	1 692,60 Kč
312 K 998766203	Přesun hmot procentní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 24 m	%	0,011	79 231,60	871,55 Kč
	Panikové kování dveří	ks	1	12 000,00	12 000,00 Kč
	Odečet změna oken		1	18 885,30	-18 885,30 Kč
	rozbor slevy:				
	15ks O 01 0,86*1,43			-18,45	
	0,96*1,53			22,03	
	2ks O 16 0,97*1,43			-2,77	
	0,96*1,53			2,94	
	2ks O25 0,97*1,33			-2,58	
	0,98*1,43			2,80	
	m2 okna 12552 (O16)				
	cena celkem navíc			49 843,99	
	19 ks záměna čtyřkřídle za dvoukřídle včetně příslušenství 3617,33			-68 729,27	
	rozdíl			-18 885,28	

Objednatel: **Město Šluknov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00261688
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č.11

ZE DNE 19.11.2017

PROJEKT: **"Stavební úpravy radnice ve Šluknově"**

LOKALIZACE ZMĚNY: Změna omítek stropů za SDK podhledy

DATUM: 11/2017

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

SDK podhledy 1.2.np. radnice a police

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 154 088 Kč

Délka prováděných činností: 90 dní

Město Šluknov (stavební dozor objednatele - TDI) Ing. Jiří Cobl 4.12.2017 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí výstavby) Marek Bahník 4.12.2017 podpis/datum
Město Šluknov (oprávněný zástupce objednatele) Mgr. Eva Džumanová, Starostka města Šluknov 4.12.2017 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatele společnosti CL- Evans s.r.o. 4.12.2017 podpis/datum

SDK

227 176

206	K	763132121	SDK podhled samostatný požární předěl desky 2xDF12,5 TI40 mm EI Z/S45/60 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	-487,540	667,00	-325 189,18
491,44-3,90 Součet					487,540 487,540		
206	K	763132121	SDK podhled samostatný požární předěl desky 1x15mm RED REI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	487,540	630,00	307 150,20
491,44-3,90 Součet					487,540 487,540		
206	K	763132121	SDK podhled samostatný požární předěl desky 1x15mm RED REI 45 dvouvrstvá spodní kce CD+UD	m2	389,230	630,00	245 214,90
1.NP Policie m.č.123,124,125 19,5+11,6+15,7					46,800		
1.NP Radnice m.č.107,108,106,105,104,101,102,110,112,111,114,113 a 109 16,3+16,7+23,9+21,9+52,7+12,3+12,6+32,35+6,2+8,5+16,6+5,8+31,54					257,390		
2.NP Policie 211,212,213,214 22,6+32,04+13+17,4					85,04		
Součet					389,230		

rákosové stropy

7 632

		Uchycení stávajících rákosových stropů	hod	16	330	5 280
		1.NP Radnice m.č.104,110 52,56+32,25		84,810		
		šrouby 84*4	ks	336	2	672
		podložky 84*4	ks	336	5	1 680

Omítky

-80 720

	783806811	odstranění malby z omítek do 50%		m2	134,140	35	4 695
		1.NP Radnice	m.č.120,121,122,126,127,128,129,130,131,132				
			5,53+24,35+29,88+31,3		91,060		
		2.NP Radnice	m.č.216,215,201,				
			11,1+16,5+9,48+6		43,080		
		Součet			134,140		
132	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	134,140	24,00	3 219,36
42	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	134,140	205,00	27 498,70
		611131121	penetrace		134,140	58	7 780,12
			potažení perlínkou vč lepidla		134,140	163	21 864,82
	K	611181001	Stěrka tl.do 3 mm stropů	m2	134,140	141,00	18 913,74
132	K	978011161	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 50 %	m2	-581,966	24,00	-13 967,18
42	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	-570,964	254,00	-145 024,86
31	K	611325423	Oprava vnitřní vápenocementové štukové omítky stropů v rozsahu plochy do 50%	m2	-22,440	254,00	-5 699,76

UPRAVENÝ TERMÍNOVÝ HARMONOGRAM 24.11. 2017

[illegible]