

Dodatek č. 4 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 17/2017**

u zhotovitele: **EI-552/17**

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 339
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
Bc. Michal Bušek, pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: chroust@mesto-sluknov.cz, 734 620 423
busek@mesto-sluknov.cz, 773 071 987

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: CL-EVANS s.r.o.
Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Zastoupený: Ing. Jan Neužil, jednatel
Ing. Josef Láf, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu : 9130171001/5500
Telefon: 487 522 992
E-mail tel. mob: neužil@cl-evans.cz, 602 285 359
laf@cl-evans.cz, 602 284 297
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Marek Bahník, stavbyvedoucí
E-mail, tel. Mobil: bahnik@cl-evans.cz, 602 138 922

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce realizované dle schválených změnových listů č. 9 a 12 a s tím související změna rozsahu předmětu plnění.

3. Cena díla

1. Cena dodatku č. 4 sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... **1.575.864,03 Kč.**
DPH 21 %: **330.931,45 Kč.**
Cena včetně DPH:..... **1.906.795,48 Kč.**
(cena slovy: jedenmilionpadesátčtyřitisícepětsetsedmdesátčtyřikorun českých třicetdvahaléřů)
2. Cena celková dle kmenové smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3 a 4 je sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... **25.571.667,60 Kč.**
DPH 21 %: **5.370.050,20 Kč.**
Cena včetně DPH:..... **30.941.717,80 Kč.**
(cena slovy: třicetmilionůdevětsetčtyřicetjednatisícsešmdesátšestkorun českých osmdesátihaléřů)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

4. Jiná ujednání

1. Ostatní body kmenové smlouvy č. ORŽP 17/2017 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Šluknov usnesením č. 25/93R/2017 dne 04.12.2017

Přílohy:


Příloha č. 1 Změnové listy č. 9 a 12

Ve Šluknově dne: 08.12.2017

V České Lípě dne: 08.12.2017

Za objednatele:

Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



Za zhotovitele:

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf
jednatelé společnosti CL-EVANS s.r.o.



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vl. 19665
tel./fax: +420 487 522 992
IČ: 257 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -3-

Objednatel: **Město Šluknov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00261688
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č.9

ZE DNE 21.11.2017

PROJEKT: **"Stavební úpravy radnice ve Šluknově"**

LOKALIZACE ZMĚNY: Změny elektroinstalace

DATUM: 11/2017

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

Chybějící položky VV
Přesuny a doplnění zásuvek
Osvětlení sklepy
Topné kabely okapů
Samostatné PIR čidla

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 950215,88 Kč

Délka prováděných činností: 90 dní

Město Šluknov (stavební dozor objednatele - TDI) Ing. Jiří Cobl 8.12.2017 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí výstavby) Marek Bahník 8.12.2017 podpis/datum
Město Šluknov (oprávněný zástupce objednatele) Mgr. Eva Džumanová, Starostka města Šluknov 8.12.2017 podpis/datum	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele) Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Láf, jednatele společnosti CL- Evans s.r.o. 8.12.2017 podpis/datum

Dodatek č. 9 ELEKTRO

Celkem změny ELEKTRO

950 215,88

Chybějící položky silnoproud	475 174,60
Chybějící položky slaboproud	136 039,93
Změny slaboproud	102 040,40
Přesuny a doplnění zásuvek dle požadavku investc	8 151,23
sjednocení KP na modelovou řadu ABB SWING	-8 752,13
Osvětlení a zásuvky sklepy	13 766,64
Topné kabely do okapů	163 792,65
Samostatné PIR čidla	60 002,56

				MNOŽSTVÍ	JEDN.CENA	CELKEM
1		Silnoproudé a slaboproudé rozvody				
		Materiál				191 187,91 Kč
Průchody kab.	345710520	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2332/LPE-1 D32 mm	m	770,00	11,88	9 147,60 Kč
kabeľové trasy v		trubka KOPOFLEX 50 rudá	m	50,00	26,03	1 301,30 Kč
kabeľové trasy v	chybí ve VV	trubka KOPOFLEX 40 rudá	m	240,00	24,34	5 840,64 Kč
podlaží kotvení kabeľů	chybí ve VV	příchytky stahovacích pásek ESD 45	ks	5000,00	6,02	30 082,00 Kč
kotvení kabeľů	chybí ve VV	stahovací pásky 300/3,6	ks	800,00	1,12	892,32 Kč
kotvení kabeľů	chybí ve VV	stahovací pásky 200/4,8	ks	2200,00	0,68	1 487,20 Kč
kotvení kabeľů	chybí ve VV	stahovací pásky 120/2,2	ks	2000,00	0,42	845,00 Kč
svorkování kab v kr-TZ	chybí ve VV	Svorky WAGO 2x1,5-2,5	ks	900,00	9,84	8 852,22 Kč
svorkování kab v kr-TZ	chybí ve VV	Svorky WAGO 3x1,5-2,5	ks	700,00	11,20	7 843,29 Kč
svorkování kab v kr-TZ	chybí ve VV	Svorky WAGO 4x1,5-2,5	ks	400,00	15,18	6 070,48 Kč
svorkování kab v kr-TZ	chybí ve VV	Svorky WAGO 5x1,5-2,5	ks	400,00	19,13	7 652,32 Kč
ukončení kabeľů 5J6	chybí ve VV	Dutinky 6mm	ks	30,00	0,59	17,75 Kč
WIFI	nová verze PD	kabel CYKY 3j2,5	ks	1680,00	22,39	37 619,40 Kč
WIFI	nová verze PD	kryt pro adaptér pro profil 45 (time/element) bílá/bílá	ks	28,00	48,54	1 359,03 Kč
WIFI	nová verze PD	Rámeček SWING L 3901J-A00020 B1	ks	24,00	48,10	1 154,34 Kč
WIFI	nová verze PD	adaptér pro profil 45 do designových řad	ks	27,00	51,14	1 380,76 Kč
WIFI	nová verze PD	zásuvka 1nasobná 230V/16A 45x45 s číonkami - červená, kodována, s přepěťovou ochranou typu III	ks	1,00	1127,92	1 127,92 Kč
WIFI	nová verze PD	zásuvka 1nasobná 230V/16A 45x45 s číonkami - červená, kodována, 5525IV-C05359 R1, bez rámečku	ks	17,00	108,73	1 848,49 Kč
WIFI	nová verze PD	Rámeček SWING L 3901J-A00040 B1	ks	1,00	95,08	95,08 Kč
WIFI	nová verze PD	Jistič 1P/16/B	ks		74,95	0,00 Kč
m.č. 122	nová verze PD	závěsy svítidel	ks	8,00	138,58	1 108,64 Kč
Doplnění LOP	chybí ve VV	Svorka Zsa + CU páska	ks	38,00	41,30	1 569,54 Kč
Doplnění LOP	nedostatečné ve VV	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	1140,00	10,55	12 027,00 Kč
Doplnění HOP	chybí ve VV	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	490,00	18,23	8 932,70 Kč
Vertikální kab.tr.	nedostatečné ve VV	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	850,00	12,47	10 599,50 Kč
Vertikální kab.tr.	nedostatečné ve VV	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x1,5 mm2	m	85,00	17,27	1 467,95 Kč
Vertikální kab.tr.	nedostatečné ve VV	kabel silový s Cu jádrem CYKY 7x1,5 mm2	m	22,00	21,10	464,20 Kč
Vertikální kab.tr.	nedostatečné ve VV	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2	m	145,00	97,85	14 188,25 Kč
Vertikální kab.tr.	nedostatečné ve VV	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x2,5 mm2	m	960,00	15,35	14 736,00 Kč
Vertikální kab.tr.	nedostatečné ve VV	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x2,5 mm2	m	70,00	21,10	1 477,00 Kč
					0,00	
		Montáže				283 986,69 Kč
Průchody kab.	345710520	trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2332/LPE-1 D32 mm	m	770,00	20,31	15 638,70 Kč
kabeľové trasy v		trubka KOPOFLEX 50 rudá	m	180,00	19,99	3 597,75 Kč
kabeľové trasy v	chybí ve VV	trubka KOPOFLEX 40 rudá	m	120,00	19,99	2 398,50 Kč
podlaží kotvení kabeľů	chybí ve VV	příchytky stahovacích pásek ESD 45	ks	5000,00	6,50	32 500,00 Kč
kotvení kabeľů	chybí ve VV	stahovací pásky 300/3,6	ks	800,00	3,25	2 600,00 Kč
kotvení kabeľů	chybí ve VV	stahovací pásky 200/4,8	ks	2200,00	3,25	7 150,00 Kč
kotvení kabeľů	chybí ve VV	stahovací pásky 120/2,2	ks	2000,00	3,25	6 500,00 Kč
svorkování kab v kr-TZ	chybí ve VV	Svorky WAGO 2x1,5-2,5	ks	900,00	8,13	7 312,50 Kč
svorkování kab v kr-TZ	chybí ve VV	Svorky WAGO 3x1,5-2,5	ks	700,00	12,19	8 531,25 Kč
svorkování kab v kr-TZ	chybí ve VV	Svorky WAGO 4x1,5-2,5	ks	400,00	16,25	6 500,00 Kč
svorkování kab v kr-TZ	chybí ve VV	Svorky WAGO 5x1,5-2,5	ks	400,00	20,31	8 125,00 Kč
ukončení kabeľů 5J6	chybí ve VV	Dutinky 6mm	ks	30,00	9,75	292,50 Kč
WIFI	nová verze PD	kabel CYKY 3j2,5	ks	1680,00	13,00	21 840,00 Kč
WIFI	nová verze PD	1 Rámeček SWING L 3901J-A00020 B1	ks	24,00	73,13	1 755,00 Kč
WIFI	nová verze PD	zásuvka 1nasobná 230V/16A ABB SWING s číonkami - karminova RAL 3003 s přepěťovou ochranou typu III	ks	1,00	909,73	909,73 Kč
WIFI	nová verze PD	Zásuvka ABB SWING karminová RAL 3003 (5518G-A02349 R1)	ks	17,00	87,36	1 485,12 Kč
WIFI	nová verze PD	4 Rámeček SWING L 3901J-A00040 B1	ks	1,00	73,13	73,13 Kč
WIFI	nová verze PD	Jistič 1P/16/B	ks	17,00	63,38	1 077,38 Kč
m.č. 122	nová verze PD	závěsy svítidel	ks	8,00	61,75	494,00 Kč
Doplnění LOP	chybí ve VV	Svorka Zsa + CU páska	ks	38,00	35,75	1 358,50 Kč
Doplnění LOP	nedostatečné ve VV	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 6 mm2	m	1140,00	15,35	17 499,00 Kč
Doplnění HOP	chybí ve VV	vodič silový s Cu jádrem CYA H07 V-K 16 mm2	m	490,00	15,35	7 521,50 Kč
Vertikální kab.tr.	nedostatečné ve VV	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3J1,5 mm2	m	850,00	12,47	10 599,50 Kč
Vertikální kab.tr.	nedostatečné ve VV	kabel silový s Cu jádrem CYKY 501,5 mm2	m	85,00	12,47	1 059,95 Kč

Položka	Typ	Jedn.	Počet	Cena za jednotku	Celk. cena bez DPH
---------	-----	-------	-------	------------------	--------------------

Chybějící položky + poslední změny - dodatek

Chybějící položky					
montáž PŘÍCHYTKA TYP OMEGA 5263 AL XX	P	ks	430	30,42 Kč	13 081 Kč
Certifikační měření datových zásuvek včetně měřícího	P	port	148	76,05 Kč	11 255 Kč
Montáž patchpanelu včetně zakončení kabeláže	P	ks	7	2 163,20 Kč	15 142 Kč
Telefonní patch panel KELine 25xRJ45 Cat.3 UTP černý 1U	M	ks	1	1 098,50 Kč	1 099 Kč
Montáž telefonního patchpanelu včetně zakončení telefonního přívodu	P	ks	1	1 267,50 Kč	1 268 Kč
Změny v PD doplnění datových zásuvek a tras					
Instalační kabel KELine 10Giga Cat.6A 4x2xAWG23 U/FTP 500 MHz LSOH	M	m	2032	14,82 Kč	30 114 Kč
Montáž kabelu datového kabelu v trubce / v podhledu	P	m	2032	11,44 Kč	23 246 Kč
Keystone modul KELine pro systém 10Giga 1xRJ45 Cat.6A Class EA STP - beznástrojový	M	ks	43	92,95 Kč	3 997 Kč
5014G-A01018 B1 KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ, JASNĚ BÍLÁ, ABB SWING / SWING L	M	ks	32	74,88 Kč	2 396 Kč
3901J-A00010 B1 RÁMEČEK JEDNONÁSOBNÝ, JASNĚ BÍLÁ, ABB SWING L	M	ks	32	24,18 Kč	774 Kč
Montáž datové zásuvky 2xRJ45	P	ks	11	388,70 Kč	4 276 Kč
Montáž datové zásuvky 1xRJ45	P	ks	21	194,35 Kč	4 081 Kč
Modulární patch panel KELine 10Giga osazený 24xRJ45 Cat.6A STP černý 1U - beznástrojový	M	ks	2	4 427,80 Kč	8 856 Kč
Montáž patchpanelu včetně zakončení kabeláže	P	ks	2	2 163,20 Kč	4 326 Kč
Certifikační měření datových zásuvek včetně měřícího	P	port	43	76,05 Kč	3 270 Kč
Montáž trubka plastová ohebná D 29 mm uložená pevně	P	m	150	0,00 Kč	0 Kč
trubka elektroinstalační ohebná EN 500 86-1141 2329/LPE-1 D28,4 mm	M	m	150	0,00 Kč	0 Kč
Mikrotrubička optického kabelu 10/8 pro optický kabel	M	m	30	16,12 Kč	484 Kč
Montáž mikrotrubičky	P	m	30	30,42 Kč	913 Kč
Kabelový žlab M2 300/50	M	m	12	241,67 Kč	2 900 Kč
Spojka žlabu SZM 1	M	ks	24	19,50 Kč	468 Kč
spojka ozemňovací SUM 1	M	ks	12	63,57 Kč	763 Kč
stoupačkový držák DZM 7	M	ks	24	37,44 Kč	899 Kč
Montáž žlabu	P	m	12	202,80 Kč	2 434 Kč
Celkem					136 040 Kč

Položka	Typ	Jedn.	Počet	Cena za jednotku	Celk. cena bez DPH
---------	-----	-------	-------	------------------	--------------------

161013.5.1 - Elektroinstalace obj.1 - změnový list

kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5 mm, UTP cat 5e	M	m	-5460	6,10 Kč	-33 306 Kč
Instalační kabel KELine 10Giga Cat.6A 4x2xAWG23 U/FTP 500 MHz LSOH	M	m	5460	14,82 Kč	80 917 Kč
Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku	P	ks	-112	149,50 Kč	-16 744 Kč
Montáž datové zásuvky 2xRJ45	P	ks	56	388,00 Kč	21 728 Kč
zásuvka data , modul 45x22,5, bílá, 136811-1 + modular jack RJ45 - cat 5e.	M	ks	-112	144,30 Kč	-16 162 Kč
Keystone modul KELine pro systém 10Giga 1xRJ45 Cat.6A Class EA STP - beznástrojový	M	ks	112	92,95 Kč	10 410 Kč
5014G-A01018 B1 KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ, JASNĚ BÍLÁ, ABB SWING / SWING L	M	ks	56	74,88 Kč	4 193 Kč
3901J-A00010 B1 RÁMEČEK JEDNONÁSOBNÝ, JASNĚ BÍLÁ, ABB SWING L	M	ks	56	24,18 Kč	1 354 Kč
Montáž tlačítko koupelnové na zeď se šňůrou	P	kus	-4	150,00 Kč	-600 Kč
Montáž hovorové soupravy	P	kus	-4	560,00 Kč	-2 240 Kč
3280B-C10001 B SADA PRO NOUZOVOU SIGNALIZACI, ALPSKÁ BÍLÁ	M	kpl	1	7 461,00 Kč	7 461 Kč
Jistič B6	M	ks	1	121,68 Kč	122 Kč
Kabel CYKY-J 3x1,5	M	m	25	17,60 Kč	440 Kč
Montáž a oživení zařízení pro nouzovou signalizaci	P	kpl	1	4 225,00 Kč	4 225 Kč
systém domácího telefonu - dodávka	M	kpl	-1	29 250,00 Kč	-29 250 Kč
IP dveřní komunikátor s 6 tlačítka a klávesnicí umožňuje přenos audia po SIP protokolu	M	ks	2	13 731,00 Kč	27 462 Kč
podsvícený informační panel bez tlačítek pro komunikátory	M	ks	2	3 812,00 Kč	7 624 Kč
montážní stříška pro 2 moduly komunikátorů Helios na	M	ks	2	1 759,00 Kč	3 518 Kč

Celkem

71 153 Kč

161013.5.431 - Elektroinstalace obj. 413 - změnový list

Montáž nástěnné skříně	P	kus	-2	650,00 Kč	-1 300 Kč
Montáž stojanového rozvaděče	P	ks	1	1 690,00 Kč	1 690 Kč
Skříň NWE-5A18/GL/ZS	M	KS	-2	3 342,30 Kč	-6 685 Kč
19" rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře	M	ks	1	13 731,00 Kč	13 731 Kč
Patch panel 19" 24xRJ45 Cat5e UTP 1U SOL	M	KS	-7	2 548,00 Kč	-17 836 Kč
Modulární patch panel KELine 10Giga osazený 24xRJ45 Cat.6A STP černý 1U - beznástrojový	M	ks	7	4 428,00 Kč	30 996 Kč
kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5 mm, UTP cat 5e	M	m	-1008	6,10 Kč	-6 149 Kč
Instalační kabel KELine 10Giga Cat.6A 4x2xAWG23 U/FTP 500 MHz LSOH	M	m	1008	14,82 Kč	14 939 Kč
Montáž zásuvka telefonní 4-pólové pod omítku	P	m	-36	149,50 Kč	-5 382 Kč
Montáž datové zásuvky 2xRJ45	P	ks	18	388,00 Kč	6 984 Kč
zásuvka data , modul 45x22,5, bílá, 136811-1 + modular jack RJ45 - cat 5e.	M	ks	-36	144,30 Kč	-5 195 Kč
Keystone modul KELine pro systém 10Giga 1xRJ45 Cat.6A Class EA STP - beznástrojový	M	ks	36	92,00 Kč	3 312 Kč
5014G-A01018 B1 KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ, JASNĚ BÍLÁ, ABB SWING / SWING L	M	ks	18	74,80 Kč	1 346 Kč
3901J-A00010 B1 RÁMEČEK JEDNONÁSOBNÝ, JASNĚ BÍLÁ, ABB SWING L	M	ks	18	24,20 Kč	436 Kč

Celkem

30 887 Kč

Celkem změnový list

102 040 Kč

Změnový list č.2

Datum

Přesuny a doplnění zásuvek dle požadavku investora

8.11.2017

[illegible]

canal cellens

8 151.23 MB

Změnový list č.3

sjednocení KP na modelovou řadu ABB SWING

č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	celkem
58	spínač jednopólový 10A Swing bílý	ks	-7	141,34	-989,38
N	Spínač SWING L 3557G-A01340 B1	ks	7	67,00	469,00
59	přístroj spínače jednopólového 10A 3559-A01345 bezšroubový	ks	-5	141,34	-706,70
N	Tělo ABB 3559-A01345 spínače č.1	ks	5	105,20	526,00
61	spínač dvoupólový 10A 3553-02280 velkoplošný	ks	-1	163,78	-163,78
N	Spínač CLASSIC 3553-02289 B1	ks	1	95,40	95,40
63	přístroj přepínače sériového 10A 3559-A05345 bezšroubový	ks	-16	176,26	-2 820,16
N	Tělo ABB 3559-A05345 spínače č.5	ks	16	137,20	2 195,20
64	spínač řazení 5 10A Swing bílý	ks	-1	176,26	-176,26
N	Spínač SWING L 3557G-A05340 B1	ks	1	101,00	101,00
66	spínač řazení 6 10A Swing bílý	ks	-1	160,38	-160,38
N	Spínač SWING L 3557G-A06340 B1	ks	1	70,80	70,80
67	přístroj přepínače střídavého 10A TANGO 3558-A25342	ks	-4	160,38	-641,52
N	Tělo ABB 3558-A25342 spínače č.6 s N	ks	4	133,50	534,00
69	přístroj přepínače křížového 10A 3559-A07345 bezšroubový	ks	-4	210,96	-843,84
N	Tělo ABB 3559-A07345 spínače č.7	ks	4	156,20	624,80
70	kryt spínače jednoduchý (time/element) barva bílá/bílá	ks	-13	182,72	-2 375,36
N	Spínač SWING L 3557G-A06340 B1	ks	13	70,80	920,40
72	přístroj přepínače dvojitého střídavého 10ATANGO 3558-A52340	ks	-24	176,26	-4 230,24
N	Tělo ABB 3558-A52340 spínače č.6+6	ks	24	181,80	4 363,20
73	kryt spínače dělený (time/element) barva bílá/bílá	ks	-40	176,26	-7 050,40
N	Spínač SWING L 3557G-A52340 B1	ks	40	139,70	5 588,00
75	spínač stiskací 16A vestavný, řazení 3, se sign. doutnavkou, s krytem ELEMENT bílá/bílá	ks	-2	605,11	-1 210,22
N	Tělo ABB 1011-0-0816 CZ spínače č.3+kryt TANGO a doutnavka	ks	2	752,40	1 504,80
78	zásuvka 1násobná 16A (time/element) karminová/bílá	ks	-3	140,42	-421,26
N	Zásuvka ABB SWING karminová RAL 3003 (5518G-A02349 R1)	ks	3	87,30	261,90
79	zásuvka 1násobná 16A (time/element) bílá/bílá	ks	-110	128,99	-14 188,90
N	Zásuvka SWING 5518G-A02359 B1	ks	110	80,30	8 833,00
87	rámeček pro spínače a zásuvky ELEMENT 3901E-A00222 03 (bílá/bílá) čtyřnásobný (2x dvojnásobný)	ks	-1	66,99	-66,99
N	Rámeček SWING L 3901J-A00020 B1	ks	1	84,40	84,40
88	rámeček pro spínače a zásuvky ELEMENT 3901E-A00110 03 (bílá/bílá) jednonásobný, vodorovný	ks	-29	17,18	-498,22
N		ks	29	21,30	617,70
89	rámeček pro spínače a zásuvky ELEMENT 3901E-A00120 03 (bílá/bílá) dvojnásobný, vodorovný	ks	-12	35,40	-424,80
N	Rámeček SWING L 3901J-A00020 B1	ks	12	44,40	532,80
90	rámeček pro spínače a zásuvky ELEMENT 3901E-A00150 03 (bílá/bílá) pětinásobný, vodorovný	ks	-52	82,61	-4 295,72
N	Rámeček SWING L 3901J-A00050 B1	ks	52	99,80	5 189,60
					0,00
					-8 752,13 Kč

					Datum
Osvětlení a zásuvky sklepy					13.10.2017
č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	celkem
1	kabel CYKY 3J1,5	m	100	24,58	2 458,30
2	kabel CYKY 3J2,5	m	100	32,32	3 231,80
3	trubka plast pevná 25	m	8	45,21	361,71
4	trubka plast pevná 20	m	8	47,81	382,51
5	trubka plast ohebná 25	m	6	38,43	230,57
6	trubka plast ohebná 20	m	6	38,43	230,57
7	příchyta 25	ks	30	15,60	468,00
8	příchyta 20	ks	30	14,30	429,00
9	spojka trubková 20	ks	10	10,14	101,40
10	spojka trubková 25	ks	10	11,83	118,30
11	krabice odbočná IP 54	ks	4	57,82	231,30
12					
13					
14					
15					
16	příchyta kabelová	ks	20	16,71	334,10
17	stahovací pásy 100x2mm	ks	20	4,29	85,80
18	jistič 1P/10A/B	ks	2	216,32	432,64
19	jistič 1P/16A/B	ks	2	216,32	432,64
20	Demontáž starých rozvodů	hod	6	325,00	1 950,00
21	Stavební přípomoc	hod	8	286,00	2 288,00
22				0,00	0,00
cena celkem					13 766,64 Kč

jednotkové ceny jsou včetně montáže

za Ceska servisni agentura s.r.o., Boris
Hagan, jednatel

Za CL-EVANS s.r.o. - Marek Bahník

za CL-EVANS s.r.o. - ing Folget

Změnový list č.5

č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	celkem
1	rozvodnice PO/36M	ks	1	4 890,24	4 890,24
2	vypínač modulový 32A/3P	ks	1	95,07	95,07
3	jistič modulový 16A/1P/B	ks	9	95,07	855,63
4	DIN lišta	m	1	258,00	258,00
5	hřeben propojovací 210mm 1P	ks	2	229,00	458,00
6	svorky RSA	ks	21	24,00	504,00
7	svorkovnice ekvipotenciální	ks	1	355,00	355,00
8	kabel CYKY 5J4	m	25	57,24	1 431,00
9	kabel CYKY 3J2,5	m	660	24,86	16 407,60
10	vodič CYA (M/Č/ZŽ) 4mm	m	12	56,50	678,00
11	trubka plast ohebná 20	m	100	29,56	2 956,00
12	vlhkostní čidlo pro okapy	ks	1	2 892,60	2 892,60
13	teplotní čidlo pro okapy	ks	1	1 734,44	1 734,44
14	sněžný regulátor teplotní a vlhkostní	ks	1	8 418,58	8 418,58
15	topný kabel okapy a svody	ks	19	4 988,00	94 772,00
16	distanční hřeben	ks	275	48,94	13 458,50
17	materiál spojovací montážní	kpl	1	3 741,44	3 741,44
18	materiál spojovací elektro	kpl	1	3 122,55	3 122,55
19	fixační prvky SYFOK	kpl	4	1 691,00	6 764,00
21		ks			0,00
22		ks			0,00
23					0,00
cena celkem				163 792,65 Kč	

Změnový list č.6

Samostatné PIR čidla - změna svítidel s integrovaným radarem

č.pol.	položka	m.j.	počet m.j.	JC	celkem
1	svítidlo přisazené stropní BRS3KOPC300V1/NDSM - LED 15 W, 3000K, kryt opál PC	ks	-11	1 029,60	-11 325,60
2	svítidlo přisazené stropní BRS3KOPC300V1/ND - LED 15 W, 3000K, kryt opál PC	ks	11	1 490,40	16 394,40
3	PIR čidlo externí IP20	ks	11	1 809,60	19 905,60
4	svítidlo přisazené stropní BRS3KOPC375V2/NDSM - LED 28 W, 4000K, kryt opál PC, radar	ks	17	-1 329,12	-22 595,04
5	svítidlo přisazené stropní BRS3KOPC375V2/ND - LED 28 W, 4000K, kryt opál PC	ks	17	1 580,00	26 860,00
6	PIR čidlo externí IP20	ks	17	1 809,60	30 763,20
7		ks			0,00
8		ks			0,00
9		ks			0,00
10		ks			0,00
11		ks			0,00
12		ks			0,00
13		ks			0,00
14		ks			0,00
15		ks			0,00
16					0,00

cena celkem

60 002,56 Kč

Objednatel: **Město Šluknov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00261688
IČ 26768607

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č.12

ZE DNE 21.11.2017

PROJEKT: **"Stavební úpravy radnice ve Šluknově"**

LOKALIZACE ZMĚNY: Výměna části krovu radnice a policie, změna oplechování vikýřů

DATUM: 11/2017

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

Výměna krovu policie
Výměna krovu radnice
Doplnění řeziva a úprava vikýřů
Doplnění a změna krytiny vikýřů

CENOVÁ KALKULACE:

Viz příloha

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE:

POČET PŘÍLOH: 1

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší o 625 648,15 Kč

Délka prováděných činností: 45 dní

Město Šluknov
(stavební dozor objednatele - TDI)

Ing. Jiří Cobl

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(vedoucí výstavby)

Marek Bahník

.....
podpis/datum

Město Šluknov
(oprávněný zástupce objednatele)

Mgr. Eva Džumanová, Starostka města
Šluknov

.....
podpis/datum

CL-EVANS s.r.o.
(oprávněný zástupce zhotovitele)

Ing. Jan Neuzil a Ing. Josef Láf, jednatele
společnosti CL-Evans s.r.o.

.....
podpis/datum

Dodávky a práce nad rámec smlouvy, rozdíly (+,-) celkem

625 648,15

Dodávky a práce nad rámec smlouvy, rozdíly (+)

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
							825 501,51
252	K	765131010	Montáž vláknocementové krytiny, vč hřebení, nároží, úžlabí a všech systémových prvků	m2	5,693	158,00	899,44
		p.č. 243	"krytina místo 7 stř. oken				
			0,5*0,5 *7		1,750		
			doplnění za temování		3,943		
			Součet		5,693		
253	M	591602151	krytina vláknocementová, šablona 400/400/4 - Cembrit Česká šablona, barva grafit, vč hřebení, nároží, úžlabí a všech systémových prvků	m2	5,693	374,00	2 129,06
105	K	764211521	Krytina tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků š 670 mm sklonu do 30°	m2	60,800	375,30	22 818,24
			"krytina za odpočet Cembrit na Tympanonu"		15,200		
			"vikýř (2*3,8)*6		45,600		
			Součet		60,800		
+	K	766 62-0050.RA0	Okno střešní Velux 55 x 78 cm včetně montáže a doplňků	kus	1,000	14 644,00	14 644,00
15	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky 5-8m	m	348,000	152,00	52 896,00
			"krov				
			"krokve 140/170"	252	0,000		
			"krokve 140/170", 8/10m	252	0,000		
16	K	762 33-1951.R00	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva nad 450 cm2 délky do 3 m	m	12,000	140,00	1 680,00
			"krov				
			"pozednice 230/200"	460	0,000		
+	K	762332924	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 včetně řeziva	m	348,000	690,00	240 120,00
			"krov				
			"krokve 140/170", 8/10m		0,000		
18	K	762332925 x	Montáž vázaných konstrukcí hraněných do 450 cm2 včetně dodávky řeziva, hranoly 23/20 včetně napojení na stávající plné vazby	m	12,000	980,00	11 760,00
			"pozednice 230/200" včetně úprav stáv. Krovu	460	0,000		
19	K	762 37 x	Námětky krokvi	ks	98,000	376,00	36 848,00
29	K	762341014	M.bednění střech z desek nad tl.18 mm,P+D, šroub,pod falcovou krytinu	m2	77,480	312,00	24 173,76
			"bednění vikýř		45,000		
			"výtahová šachta		17,280		
			"Tympanon		15,200		
			Součet		77,480		
64	K	764-K10	Žlabový hák TiZn, po ks/0,5m	kus	229,000	149,80	34 304,20
			(12+8,3+8,3+21,2+7,8+10,5+12,5+4+5+2+6)*2		228,600		
235	K	764-K6	LEMOVÁNÍ ATIKY TYMPANONU z ocel.č.plechu, r.š. 1000mm, ozn. K6	m	10,950	95,00	1 040,25
237	K	764-K8	LEMOVÁNÍ UKONČENÍ STŘECHY z ocel.č.plechu, r.š. 330mm, ozn. K8	m	44,000	276,00	12 144,00
238	K	764-K9	LEMOVÁNÍ UKONČENÍ STŘECHY SVISLÉ STĚNY z ocel.č.plechu, r.š. 200 + 250mm, ozn. K9	m	24,966	328,00	8 188,85
240	K	764-K11	LEMOVÁNÍ KOMÍNŮ z ocel.č.plechu, r.š. 330mm, ozn. K11	m	4,000	276,00	1 104,00
241	K	764-K13	LEMOVÁNÍ ÚŽLABÍ z ocel.č.plechu, r.š. 500mm, ozn. K13	m	38,800	336,00	13 036,80
244	K	764-K16	STŘEŠNÍ VÝLEZ VČETNĚ LEMOVÁNÍ z ocel.č.plechu, r.š. 330mm, ozn. K16	kus	2,000	4 679,00	9 358,00
247	K	764-K20	LEMOVÁNÍ PROST. KANALIZACE z ocel.č.plechu, pr. 110mm, ozn. K20	kus	4,000	103,00	412,00
248	K	764-K21	LEMOVÁNÍ PROST. VZT z ocel.č.plechu, pr. 200mm, ozn. K21	kus	1,000	190,00	190,00

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
249	K	764-K23	LEMOVÁNÍ PROST. ELEKTRO z ocel.č.plechu, pr. 100mm, ozn. K23	kus	4,000	95,00	380,00		
250	K	764-K25	OPLECHOVÁNÍ ODSAZENÍ ZDI z ocel.č.plechu, r.š. 330mm, ozn. K25	m	2,550	276,00	703,80		
73	K	764 34-8292.R00	Montáž zachytače sněhu tyčového, 2 řady, tyč 2x, očekávaná délka cca 123 m.	m	123,000	300,30			
			12,3+21+25,1+2*12+14,32+2+10+8+2*(2+1)		122,720				
			Součet		123,000				
74	M	553-5089320R	Zachytače sněhu Ruuki, 2 řady, tyč 2x, včetně konzol, 3m., tašek	ks	41,000	3 945,00			
			122,72/3		40,907				
90	K	998 76-2203.R00	Doprava materiálu, řezivo k výměrám položek práce autojeřábu	soub	1,000	24 057,00	24 057,00		
180	M	605120010	řezivo jehličnaté hranoly prkna jakost I do 120 cm2 materiál k pol.č. 6 (176) - HZS na opravu krovu,bednění,úžlabí,TYMPANON,příložky krokvi	m3	1,100	6 523,00	7 175,30		
96	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, kotvící prvky	m3	1,100	1 068,00	1 174,80		
+	K	762 31-1103.R00	Montáž kotevních želez, příložek, patek, táhel	ks	8,000	182,00	1 456,00		
+	K	553-43R	Kotevní prvek ocel. úhelník "L", 16 kpl šroubení M12	soub	8,000	217,00	1 736,00		
+	K	765 32-2712.R00	Stoupací plošina 800 x 250 mm, Cembrit	kus	1,000	3 232,00	3 232,00		
+	K	764-K	Ukončení střechy vč.spodní okapnice pro ukončení Cembrit, ocel.č. plech, r.š.do 625+200	m	204,500	422,00	86 299,00		
177	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	20,400	140,00	2 856,00		
			"vikýř						
			3,4*6		20,400				
			Součet		20,400				
179	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	224,346	652,00	146 273,59		
			"vikýř						
			"krokve 60/140"		10,428				
			"vaznice_rám 80/140"		14,278				
			"parapet+vzpěra(T) 80/140"		2,950				
			"hřeben. trámek 80/140"		2,691				
			"podkladní trámek 80/140"		2,348				
			"výměna pro kráčata 180/200"		2,348				
			"pozednice 160/130"		2,348				
			Součet	ks	224,346				
180	M	605120010	řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	3,104	6 523,00	20 249,50		
			"vikýř						
			"řezivo 60/140"	0,01	0,096				
			"řezivo 80/140"	0,01	0,274				
			"řezivo 180/200"	0,04	0,093				
			"řezivo 160/130"	0,02	0,054				
			Součet	ks	3,104				
+	K	762332131	Úprava odvětrání 6-ti vikýřů	soub	6,000	3 852,00	23 112,00		
89		762331942	vyřezání plných vazeb	m	71,480	164,00	11 722,72		
			6,12*9		55,080				
			2*8,2		16,400				
89		762331942	vyřezání trámů pro cihelné sloupky policie	m	10,200	164,00	1 672,80		
			12kusů						
147	K	997013112	Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 9 m s použitím mechanizace	t	9,600	259,00	2 486,40		
149	K	997013501	Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením	t	9,600	82,00	787,20		
152	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	182,400	5,00	912,00		
154	K	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	9,600	153,00	1 468,80		

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
Dodávky a práce nad rámec smlouvy, rozdíly (-)									
PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		
									-199 853,36
252	K	765131010	Montáž vláknocementové krytiny, vč hřebenů, nároží, úžlabí a všech systémových prvků	m2	-53,557	158,00			-8 461,97
		p.č. +	*odpočet krytiny za 1 střešní okno standard						
			0,74*0,12 *1 *-1		-0,089				
			*odpočet krytiny na Tympanonu		-15,200				
		p.č. 252,253	*odpočet krytiny na vikýřích						
			(3,105+2,21)/2*1,20*2*6		-38,268				
			Součet		-53,557				
253	M	591602151	krytina vláknocementová, šablona 400/400/4 - Cembrit Česká šablona, barva grafit, vč hřebenů, nároží, úžlabí a všech systémových prvků	m2	-53,557	374,00			-20 030,24
243	K	764-K15	STŘEŠNÍ OKNO VČETNĚ LEMOVÁNÍ z TiZn plechu, r.š. 330mm, ozn. K15	kus	-7,000	3 530,00			-24 710,00
235	K	764-K6	LEMOVÁNÍ ATIKY TYMPANONU z TiZn plechu, r.š. 1000mm, ozn. K6	m	-10,950	106,00			-1 160,70
238	K	764-K9	LEMOVÁNÍ UKONČENÍ STŘECHY SVISLÉ STĚNY z TiZn plechu, r.š. 200 + 250mm, ozn. K9	m	-24,966	365,00			-9 112,59
240	K	764-K11	LEMOVÁNÍ KOMÍNŮ z TiZn plechu, r.š. 330mm, ozn. K11	m	-15,100	307,00			-4 635,70
241	K	764-K13	LEMOVÁNÍ ÚŽLABÍ z TiZn plechu, r.š. 500mm, ozn. K13	m	-38,800	374,00			-14 511,20
243	K	764-K15	STŘEŠNÍ OKNO VČETNĚ LEMOVÁNÍ z TiZn plechu, r.š. 330mm, ozn. K15	kus	-7,000	3 530,00			-24 710,00
244	K	764-K16	STŘEŠNÍ VÝLEZ VČETNĚ LEMOVÁNÍ z TiZn plechu, r.š. 330mm, ozn. K16	kus	-1,000	5 199,00			-5 199,00
247	K	764-K20	LEMOVÁNÍ PROST. KANALIZACE z TiZn plechu, pr. 110mm, ozn. K20	kus	-4,000	115,00			-460,00
248	K	764-K21	LEMOVÁNÍ PROST. VZT z TiZn plechu, pr. 200mm, ozn. K21	kus	-1,000	211,00			-211,00
249	K	764-K23	LEMOVÁNÍ PROST. ELEKTRO z TiZn plechu, pr. 100mm, ozn. K23	kus	-4,000	106,00			-424,00
250	K	764-K25	OPLECHOVÁNÍ ODSAZENÍ ZDI z TiZn plechu, r.š. 330mm, ozn. K25	m	-2,550	307,00			-782,85
177	K	762331941	Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy řeziva do 450 cm2 délky do 3 m	m	-13,200	140,00			-1 848,00
			*vikýře						
			2,20*6		13,200				
			Součet x -1		-13,200				
179	K	762332131	Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2	m	-117,600	652,00			-76 675,20
			*vikýř						
			"krokve 60/120" (1,20*4*2+1,30*2)*6		73,200				
			"vaznice 80/120" 2,80*6		16,800				
			"pozednice 100/100" 2,30*2*6		27,600				
			Součet x -1		-117,600				
180	M	605120010	Řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2	m3	-1,061	6 523,00			-6 920,90
			*vikýř						
			"krokve 60/120" (1,20*4*2+1,30*2)*6*0,06*0,12*1,10		0,580				
			"vaznice 80/120" 2,80*6*0,08*0,12*1,10		0,177				
			"pozednice 100/100" 2,30*2*6*0,10*0,10*1,10		0,304				
			Součet x -1		-1,061				