

Dodatek č. 7 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: ORŽP 17/2017

u zhotovitele: EI - 552/17

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 339
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
[redacted] ORŽP MěÚ Šluknov
[redacted] ník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: [redacted]
[redacted]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: CL-EVANS s.r.o.
Sídlo: Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ: 26768607
DIČ: CZ26768607
Zastoupený: Ing. Jan Neužil, jednatel
Ing. Josef Láf, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu: 9130171001/5500
Telefon: 487 522 992
E-mail tel. mob: [redacted] 550
[redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
[redacted] í
E-mail, tel. Mobil: [redacted] 522
[redacted]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je navýšení ceny díla o vícepráce realizované dle schválených změnových listů č. 23 a 24

3. Cena díla

1. Cena dodatku č. 7 sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 365.649,10 Kč.
DPH 21 %: 76.786,31 Kč.
Cena včetně DPH:..... 442.435,41 Kč.
(cena slovy: čtyřistačtyřicetdvatisícčtyřistatřicetpětkorun českých čtyřicetjednahaléřů)
2. Cena celková dle kmenové smlouvy a dodatků č. 1, 2, 3, 4, 5, 6 a 7 je sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 26.240.763,42 Kč.
DPH 21 %: 5.510.560,32 Kč.
Cena včetně DPH:..... 31.751.323,74 Kč.
(cena slovy: třicetjednamiliónůsedmsetpadesátjednatísícitřistadvacettrikorun českých sedmdesátčtyřihaléřů)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

5. Jiná ujednání

1. Ostatní body kmenové smlouvy č. ORŽP 17/2017 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Šluknov usnesením č. 23/112R/2018 dne 20.08.2018

Přílohy:

Příloha č. 1 Změnové listy č. 23 a 24


Ve Šluknově dne: 30.08.2018

V České Lípě dne: 30.08.2018

Za objednatele:



Mgr. Éva Džumanová
Starostka města Šluknov



Za zhotovitele:



Ing. Jan Neužil a Ing. Jdsef Lar
jednatelé společnosti CL-EVANS s.r.o.

CL - EVANS s.r.o.
Česká Lípa 2, Buiharská 1557, PSČ 470 02
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
Obchodní rejstřík vedený Krajským soudem
v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 19685 ④

Změnový list 23

Stavení úpravy radnice ve Šluknově - RaM pro vytápění + změna hydraulického zapojení kotelny dle doporučení výrobce kotlů

Cena celkem:

76 641,10

Druh materiálu a práce:

Jednotka:

Počet
jednotek:

Cena/jednotka
Kč:

Cena celkem
Kč:

Přípočty RaM

85 274,10

ThermsetLine 45 KD 90/2 P	soubor	1	16 843,50	16 843,50
TKR BOX regulátor kaskády	soubor	1	13 566,00	13 566,00
VCZMQ6000E tělo vodního ventilu VC Honeywell	ks	2	786,60	1 573,20
VC4013ZZ00E Pohon VC ventilu, 230V Honeywell	ks	2	1 014,60	2 029,20
95A070R06/04756 Termostat prov 1=1000	ks	2	444,60	889,20
Separátor nečistot s magnetem 1" s uzávěry a filtrem	ks	2	3 408,60	6 817,20
Kabeláž pro RaM	soubor	1	2 610,60	2 610,60
Montáž RaM	soubor	1	18 126,00	18 126,00
Přesun hmot/doprava RaM	soubor	1	1 698,60	1 698,60
			0,00	
Hydraulický vyrovnávač dynamických tlaků	ks	1	7 752,00	7 752,00
Sada přípojovacích armatur ke kotlu	soubor	2	1 539,00	3 078,00
Cu potrubí - jiné zapojení	soubor	1	8 436,00	8 436,00
Přesun hmot/doprava	soubor	1	1 014,60	1 014,60
zpracování změny (PD, administrativa, logistika,	hod	2	420,00	840,00

Odpočty:

-8 633,00

Čtyřcestný regulační ventil ESBE G2" s pohonem	ks	-1	6 715,00	-6 715,00
Regulační jednotka Therm typ CR-04	ks	-1	1 918,00	-1 918,00

Změnový list č.24

Fasáda

celkem

289 008 Kč

		oprava fasády v místě soc. zařízení					15 871 Kč
		18hod x 290	kpl	1	6470		
		odstranění stávajícího ÚT na fasádě, zazdění otvorů po ÚT				6 470 Kč	
		ruční přesun hmot na lešení					
		plus materiál					
70	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou pod zateplovací systém	m2	204,000	48,00	9 792 Kč	
63	622635110	Oprava profilované římsy	m2	-2,400	163,00	-391 Kč	
		UT					

		Zasekání potrubí do zdiva 1.NP					12 940 Kč
		Trubice izolační 35-40mm vč. Montáže	soubor	1	2 375,00		
		Dvířka s rámem pro plynoměr plech 600x600	m	15	100,00	2 375 Kč	
		Vybourání, zvětšení otvoru pro plynoměr, regulátor plynu, havarijní ventil a hlavní uzavírací ventil, osazení dvířek	ks	1	2 862,50	1 500 Kč	
		Přesun hmot/doprava	soubor	1	1 187,50	2 863 Kč	
		Vyplnění rýh a otvorů ve stěnách 100x150	soubor	1	862,50	2 150 Kč	
		úprava plynoměrné skříně	bm	7,5	92,00	863 Kč	
			kpl	1	2 500,00	690 Kč	
		460710055				2 500 Kč	

Rohože

		Nová výměra					22 716 Kč
Původní rozpočet:		původní výměra	m2	4,0125			
327	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón 1,20*1,20	m2	1,44		35 432 Kč	
		Součet	m2	1,440	38,00	12 716 Kč	
328	697520020	rohož vstupní TOPWELL provedení hliník extra 26 mm		1,440	0,00	55 Kč	
329	767531121	Osazení zapuštěného rámu z L profilů k čistícím rohožím 1,20*4	m2	1,440	7 579,00	10 914 Kč	
		Součet	m	4,800	67,00	322 Kč	
330	697521600	rám pro zapuštění, profil L - 30/30, 25/25, 20/30, 15/30 - Al	m	4,800	0,00		
				4,800	297,00	1 426 Kč	

Kameník

		ostění okna 2 ks					61 949 Kč
		Očištění a kontrola kamenného ostění a štukový profil nade dveřmi - hlavní vstu	ks	2	3810	7 620 Kč	
		doplňení sokl 1.5 m2	kpl	1	12100	12 100 Kč	
		drobné výprávký	m2	1,5	4438	6 657 Kč	
		impregnace	kpl		5785	5 785 Kč	
		očštění schodů 40 ks, oprava, spárování, impregnace	kpl		5987	5 987 Kč	
		doprava	ks	40	585	23 400 Kč	
			kpl		10400	400 Kč	

odpočty

Vstupní dveře policie							-130 467 Kč
135	766-Dst1						
Brána a branka							
314	767-02						-53 722 Kč
315	767-03						-59 477 Kč
							-17 268 Kč

obklady a dlažba

364	597610111	Dodávka keramického obkladu					55 480 Kč
		záměna dlažba 30x30 a 60x30 materiál	m2	15,100	240,00		3 624 Kč
		montáž dlažby 30x60	m2	253	73		18 469 Kč
		ukončující schodový profil "Z"	ks	253	29		7 337 Kč
		dodávka dlažby schodišťových stupňů odpočet	m2	48	251		12 048 Kč
781491511		plastové profily ukončovací kladené do malty	m2	-25,392	83		-2 108 Kč
			mb	179	90		16 110 Kč

Marmolit

585516020	omítka Weber Marmolit střednězrná (2+2+6+2,5+4+1+1+3+7,8)*0,5	m2	14,65	436,15	13 480 Kč
	spotřeba 6,1 kg na m2, 71,5Kč na kg		14,65		6 390 Kč
	podkladní nátěr G700 Teranova	m2	14,65	56	
	potážení stěn perlínkou	m2	14,65	163	820 Kč
	natažení kamenné omítky	m2	14,65	265	2 388 Kč
					3 882 Kč

Cetris

Cetris

762341123x	Bednění střech rovných z desek CETRIS tl 16					2 460 Kč
	3,9x0,5		m2	1,95	985	1920,75
4 612131121	Baumit MultiPrimer (25 kg)-penetrace					
			m2	1,95	49,00	96 Kč
5 622611102x	Dvojnásobný nátěr Baumit SilkColor (25 kg) odstíny 0415 a 0417, bílá, složitost 1-3					
			m2	1,95	227,50	444 Kč

veře do sklena

Dveře do sklepa

1.NP	ELEGANT komfort	Dveře EIEW 30 DP3, provedení hrany O3 do kovové zárubně ATYP					18 086 Kč
		Dub šedý struktur	800 výška atyp	1			8 248 Kč
		Samozavírač	ks	2	1956		3 912 Kč
642945111		zárubeň	ks	2	1620		3 240 Kč
		osazení protipožární zárubně	ks	2	1343		2 686 Kč

Izolace

157	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za studena nátěrem penetračním					5 133 Kč
158	111631500		m2	20,000	16,00		320 Kč
		lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg	t	0,008	56 599,00		453 Kč
		Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo technický benzín 20*0,4		0,008			

160	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svislé NAIP	m2	20,000	86,00	1 720 Kč
161	628331591	Bitumenový hydroizolační pás	m2	22,000	120,00	2 640 Kč

Dozdívky

46	331231117	Dveře 1NP m.č.121				22 062 Kč
	612321141	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	m3	0,580	5 670,00	
	317168112	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,580	211,00	3 289 Kč
		Osazování překladů Porotherm 17,5 14,5*125	ks	3,00	298,00	544 Kč
		1300/120				894 Kč
46	331231117	Dveře 1NP m.č.130				
	612321141	Zdivo pilířů z cihel dl 290 mm pevnosti P 15 na SMS 5 MPa	m3	0,310	5 670,00	
	562457090	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,000	211,00	1 758 Kč
	742111101	revizní dvířka	ks	10	154	422 Kč
		montáž dvířek plastových	ks	10	115	1 540 Kč
46	311238143	3NP schodiště				1 150 Kč
	612321141	Zdivo porotherm broušené 24	m2	2,5	989	
	312321116	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	3,500	211,00	2 473 Kč
	612321141	Zdivo výplňové z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 15 na MC 10	m3	1,000	3 377,00	739 Kč
		Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	1,000	211,00	3 377 Kč
46	346272114	2.NP 205 Radnice				211 Kč
	612321141	přízdívka ostění Ytong tl 5	m2	1,71	769	
	997013113	Vápenocementová omítka štuková dvourvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	2,000	211,00	1 315 Kč
		Vnitrostavěbní doprava materiálu	t	2,61	540,00	422 Kč
		Zpracování změn, výkaz výměr, koordinace	hod	6,00	420,00	1 409 Kč
RK-vA						2 520 Kč

Odpočty výměry výkopů

1	139711101	Výkopávky v uzavřených prostorách v hornině tř. 1 až 4	m3	-34,616	1 105,00	-65 204,57
		"výtah" (4,60*4,60+4,20*4,20)/2*4,35				-38 251 Kč
3	162701105	Součet		84,390		
		Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-51,560	172,00	
4	162701109	Součet		66,086		-8 888 Kč
6	171201211	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	-515,600	17,00	-8 765 Kč
		Poplatek za uložení odpadu ze sypání na skládce (skládkovné)	t	-69,555	134,00	-9 320 Kč

ZTI

7	Pol8	dřez kuchyňský	ks	-4,000	2743,62	60 425 Kč
35	Pol34	baterie dřezová stojan. 1/2"	ks	-4,000	1151,17	-10 974 Kč
	72581040	Ventil rohový s přívadkem	ks	30	262	-4 605 Kč
		doplňení položky k umyvadlům + dřezům				7 860 Kč
	722	Vnitřní vodovod				
	722190401R00	Vývedení a upevnění výpustek DN 15	kus	59,00000	192,00	11 328 Kč
	724	Strojní vybavení				
	72423111R00	Montáž expanzomatu, Reflex hw 50l+uzávěr 1"	soubor	1,00000	4 560,00	4 560 Kč

	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m	m	3,050	1 025,70	3 128 Kč
	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m	m	3,900	1 025,70	4 000 Kč
	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m	m	0,930	1 025,70	954 Kč
	SDK obklad kovových kci tvaru L š do 0,8 m	m	2,100	1 025,70	2 154 Kč
	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m	m	5,920	1 025,70	6 072 Kč
	SDK obklad kovových kci tvaru L š přes 0,8 m	m	2,700	1 302,60	3 517 Kč
	Přesun hmot pro sádrokartonové konstrukce v objektech v do 12 m	t	1,600	1 302,60	2 084 Kč
			0,327	1 589,90	521 Kč
Zábradlí					
	Dodávka a montáž dřezáků madla	ks	32	216,5	6 928 Kč
Informační systém					6 928 Kč
86	Informační systém - cedule 1,00x1,00m	kus	-3,000	1 439,00	-10 877 Kč
87	Informační systém - cedulka na dveře	kus	-32,000	205,00	-4 317 Kč
Malby odečet					-6 560 Kč
368	Malba z malířských směsí na omítky	m2	-2 979,039	27,00	-138 192 Kč
	593,404+1388,472+131,208+962,909+3,60		3 079,593	0,00	-80 434 Kč
	-(5,84+94,714)		-100,554	0,00	
	Součet		2 979,039	0,00	
369	Malba z malířských směsí na SDK	m2	-2 108,946	25,00	-52 724 Kč
	311,262*2+56,347*2+175,18*2+105,231+7,728+14,225+491,440+480,96+16,		2 201,712	0,00	
	-(18,933*2+3,90+25,50*2)		-92,766	0,00	
	Součet		2 108,946	0,00	
164	Malba z malířských směsí na omítky	m2	-100,554	27,00	-2 715 Kč
	5,84+94,714		100,554		
	Součet		100,554		
165	Malba z malířských směsí na SDK	m2	-92,766	25,00	-2 319 Kč
	18,933*2+3,90+25,50*2		92,766		
	Součet		92,766		

Malby

	penetrace	m2	4319	17,9	258 334 Kč
	krycí nátěr bílý SDK	m2	2118	12,5	77 310 Kč
	Výmalba barevný odstín	m2	1448	45	26 475 Kč
	Výmalba bílá	m2	2871	27	65 160 Kč
	Nátěr zárubní	ks	32	286	77 517 Kč
	Nátěr kovových mříží na oknech kovářskou barvou ve dvou vrstvách + broušení	ks	2	980	9 152 Kč
	Nátěr betonovou barvou ve výťahové šachtě do výšky 2 m	m2	5	152	1 960 Kč
					760 Kč

12 724 Kč

	Zařízení staveniště	1	4	1966		
	Územní vlivy	1	4	125		7 864 Kč
	Mimostaveništní doprava materiálů	1	4	125		500 Kč
	Provozní vlivy	1	4	125		500 Kč
RK-VA	Zpracování změn, výkaz výměr, koordinace	hod	8	420,00		500 Kč
	Slaboproud					3 360 Kč
	Ovádání plynu + plynové čidlo					11 973 Kč
	NZ34 - napájecí zdroj pro pevné trojstupňové detektory v krabici	ks	1	2 964,00 Kč		7 188 Kč
	GI30N - trojstupňový detektor s teplotní kompenzací	ks	1	4 212,00 Kč		2964
	NZ34 - napájecí zdroj pro pevné trojstupňové detektory v krabici	ks	1	780,00 Kč		4212
	GI30N - trojstupňový detektor s teplotní kompenzací	ks	1	359,00 Kč		780
	GS-133 - Detektor hořlavých plynů s napájecím napětím 12V	ks	-1	1 011,00 Kč		359
	GS-133 - Detektor hořlavých plynů s napájecím napětím 12V	ks	-1	116,00 Kč		-1011
	161013.5.431 - Elektroinstalace obj. 413					-116 Kč
	Datové rozvaděče					
	Montáž nástěnné skříně	kus	1	780,00 Kč		-11 079 Kč
	19' rozvaděč stojanový 42U/600x800 skleněné dveře	ks	-1	13 731,00 Kč		780 Kč
	kompletace demontovaný a rozebranych datových rozvaděčů	hod	4	468,00 Kč		-13 731 Kč
	Datová zásuvka místnost 211					1 872 Kč
	Instalační kabel KELine 10Giga Cat.6A 4x2xAWG23 U/FTP 500 MHz LSOH	m	98	13,70 Kč		2 136 Kč
	Montáž datové zásuvky 2xRJ45	ks	1	359,00 Kč		1 343 Kč
	Keystone modul KELine pro systém 10Giga 1xRJ45 Cat.6A Class EA STP - beznástrojový	ks	4	85,80 Kč		359 Kč
	S014G-A01018 B1 KRYT ZÁSUVKY KOMUNIKAČNÍ, JASNĚ BÍLÁ, ABB SWING / SWING L	ks	1	69,00 Kč		343 Kč
	3901J-A00010 B1 RÁMEČEK JEDNONÁSOBNÝ, JASNĚ BÍLÁ, ABB SWING L	ks	1	22,00 Kč		69 Kč
	Demontáž a montáž kabeláže ve 3.np					22 Kč
	Demontáž a montáž již natažené kabeláže z důvodu změny výšky podhledů					
	Kabel FTP Cat.5e LSOH	m	156	8,00 Kč		13 728 Kč
	Demontáž a opětovná montáž kabelových rozvodů	hod	40	312,00 Kč		1 248 Kč
						12 480 Kč