

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 21/2018**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Město Šluknov,

se sídlem náměstí Míru 1, 407 77 Šluknov,

zastoupeno: Mgr. Evou Džumanovou, starostkou města

IČ: 00261688

DIČ. CZ00261688

bankovní spojení: ČSOB, a. s. Varnsdorf

č. ú.: 108724561/0300

(dále jen „Město Šluknov“, „Objednatel“)

a

INTERYSS s. r. o.

se sídlem Dolní Litvínov 5 436 01 Litvínov,

IČO:48293881

DIČ CZ48293881,

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5272
jejímž jménem jedná Ing. Vladimír Serdula, jednatel

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

Tímto dodatkem se mění následující ustanovení smlouvy:

II.

Cena za plnění

Původní znění:

1. Cena za provedení Díla činí po odsouhlasení změn smluvními stranami (vícepráce a méněpráce), viz změnový list č. 1, který je přílohou tohoto dodatku 2.542.992 Kč bez DPH, výše DPH činí 534.027,97 Kč. Celková cena včetně DPH činí 3.077.019,97 Kč. Cena za jednotlivé části Díla a materiál je uvedena v položkovém rozpočtu, jenž tvoří Přílohu č. 3 (I. Etapa), 4 (II. Etapa) této Smlouvy a změnovém listu č. 1. Cena díla je konečná a

představuje celkovou odměnu za včasné a řádné dokončení díla. Zhotovitel potvrzuje, že všechny práce a materiál potřebné pro řádné provedení díla jsou započítány v ceně Díla.

Nové znění:

1. Cena za provedení Díla činí po odsouhlasení změn smluvními stranami (vícepráce), viz změnový list č. 2, který je přílohou tohoto dodatku, 2.578.662 Kč bez DPH, výše DPH činí 541.518,67 Kč. Celková cena vč. DPH činí 3.120.180,68 Kč. Cena za jednotlivé části díla a materiál je uvedena v položkovém rozpočtu, jenž tvoří Přílohu č. 3 (I. Etapa), č. 4 (II. Etapa) této Smlouvy a změnových listech č. 1 a 2. Cena Díla je konečná a představuje celkovou odměnu za včasné a řádné dokončení Díla. Zhotovitel potvrzuje, že všechny práce a materiál potřebné pro řádné provedení Díla jsou započítány v ceně Díla.

5. Jiná ujednání

1. Ostatní body kmenové smlouvy č. ORŽP 21/2018, vč. Dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Šluknov usnesením č. 19/02R/2018 dne 10.12.2018.

Ve Šluknově dne: 11.12.2018

Za objednatele:




Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



V Litvínově dne: 18.12.2018

Za zhotovitele:



Ing. Vladimír Serdula
jednatel společnosti

Příloha:
Změnový list č. 2

Změnový list č. 2 k akci "Dodávka nábytku a vybavení do radnice ve Šluknově"



INTERYSS
s.r.o.



Číslo CN: 0000-00 Datum: 11.12.2018

Cenová nabídka - Šluknov vícepráce

Dodavatel:	Interyss s.r.o.	Objednatel:	Radnice Šluknov
Sídlo Společnosti:	Dolní Litvínov 5 436 01 Litvínov IČO:48293881 DIČ:CZ48293881	Sídlo (bydliště):	
Vypracoval:	Jana Nováková	Kontaktní osoba:	
Kontakt:	novakova@interyss.cz www.interyss.cz	Tel:	
		E-mail:	

Položkový rozpočet	množství	jednotka	cena/jednotka	celkem bez DPH
Šatna				
Vestavná chladnička Elektrolux ERN 1200 FOW	6	ks	5 945	35 670 Kč
Montáž	1	komplet	0	0 Kč
Doprava	1	komplet	0	0 Kč
Celkem bez DPH:				35 670 Kč
				0 Kč

Celkem bez DPH		35 670 Kč
Celkem bez DPH po slevě	0 %	35 670 Kč
DPH 21%		7 491 Kč
Celkem vč. DPH		43 161 Kč

Cena zahrnuje: výrobu, dodávku a montáž.

Platnost cenové nabídky do: 11.12.2018

Termín dodání: do 20.12.2018

Celková cena změnového listu bez DPH	35 670 Kč
DPH 21%	7 491 Kč
Celková cena změnového listu vč. DPH	43 161 Kč

