

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 7/2019**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 339
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: chroust@mesto-sluknov.cz, 734 620 423

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: Technické služby Šluknov, spol. s r.o.
Sídlo: Císařský 378, 407 77 Šluknov
IČ: 254 10 539
DIČ: CZ25410539
Zastoupený: Bc. Zdeněk Černý – jednatel společnosti
Bankovní spojení: MONETA Money Bank Šluknov
Číslo účtu: 150305889/0600
Telefon: 412 397 309
E-mail tel. mob: jednatel@ts-sluknov.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Bc. Zdeněk Černý
E-mail, tel. Mobil:

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

2. Dodatek č. 1 SoD č. ORŽP 7/2019 řeší pouze čl. 3 Termín plnění, v rozsahu ukončení prací. Veškeré ustanovení kmenové smlouvy zůstávají beze změny.

3. Termín plnění

1. Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo**
2. Zahájení stavebních prací: **nejpozději dva kalendářní dny po předání a převzetí staveniště**
3. Ukončení stavebních prací: **nejpozději do 29.09.2019**
4. Předání a převzetí stavby: **nejpozději 1 kalendářních den po ukončení stavebních prací**
5. Počátek běhu záruční lhůty: **ode dne převzetí stavby bez vad a nedodělků**

4. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tato smlouva byla schválena na 23. schůzi Rady města dne usnesením č. 17/23R/2019.

Ve Šluknově dne: 22.08.2019

Za objednatele:




Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



Ve Šluknově dne: 22.08.2019

Za zhotovitele:



Technická firma, Šluknov,
s.p.a.
407 71 Šluknov, Česarský 378
IČ: 254 10 000, DIČ: CZ25410000

Bc. Zdeněk Černý
jednatel společnosti