

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 4/2020**

u zhotovitele:²⁰⁰⁹¹⁰.....

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 339
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
[REDACTED] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
[REDACTED] pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: Silnice Žáček s. r. o.
Sídlo: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
IČ: 44569432
DIČ: CZ44569432
Zastoupený: Ing. Oldřichem Žáčkem, jednatelem společnosti
Ing. Pavlem Žáčkem, jednatelem společnosti
Bankovní spojení: ČSOB Česká Lípa
Číslo účtu : 676377983/0300
Telefon: 487832232
E-mail tel. mob: silnice@silnicezacek.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Ing. Michal Svatoň, hlavní stavbyvedoucí
E-mail, tel. Mobil: svaton@silnicezacek.cz, [REDACTED]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku

1. Dodatek č. 1 SoD č. ORŽP 4/2020 řeší pouze změnu termínu plnění spočívající v prodloužení termínu pro zahájení a ukončení prací, veškerá další ustanovení zůstávají beze změny. Nově znění příslušného článku zní:

2. Termín plnění

Plnění bude realizováno ve dvou etapách – zvlášť v lokalitě ulice Hradební, zvlášť pro ostatní komunikace. Konkrétní termíny jsou stanoveny následovně:

Ulice Hradební

Zahájení prací: **01.08.2020**

Ukončení prací: **15.09.2020**

Zbylé lokality

Zahájení prací: **01.09.2020**

Ukončení prací: **15.10.2020**


4. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tato smlouva byla schválena na 42. schůzi Rady města dne usnesením č. 3/42R/2020.

Ve Šluknově dne: 27.04.2020

V České Lípě dne: 28.4.2020


Za objednatele:



Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



Za zhotovitele:



Ing. Pavel Záček
jednatel společnosti

SPOLNICE ZÁČEK s.r.o.
ovny 965, 470 01 Česká Lípa
el./fax: 487 832 232 -2-
69 432 DIČ: CZ44569432