

Dodatek č. 1

Kupní smlouvy

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 19/2020**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 339
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
[redacted] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
[redacted] velitel SDH Šluknov
E-mail, tel. Mobil: [redacted]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: Auto Trutnov s. r. o.
Sídlo: Krkonošská 566, Trutnov 541 01
IČ: 25931270
DIČ: CZ25931270
Zastoupený: Jan Bříza, jednatel
Bankovní spojení: Raiffeissen Bank a. s.
Číslo účtu: 5605607/5500
Telefon: [redacted]
E-mail: jan.briza@autotrutnov.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Jan Bříza
E-mail, tel. Mobil: jan.briza@autotrutnov.cz, [redacted]

(dále jen jako „Dodavatel“)

(Objednatel a Dodavatel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

Smluvní strany s dohody na uzavření dodatku k předmětné smlouvě o dílo následujícím znění:

1. Předmět dodatku

1. Dodatek č. 1 kupní smlouvy č. ORŽP 19/2020 řeší změnu termínu plnění spočívající v prodloužení termínu pro ukončení prací – dodání dopravního automobilu, veškerá další ustanovení zůstávají beze změny. Dodatek je uzavřen z důvodu nastalé situace, kterou zadavatel ani účastníci zadávacího řízení (včetně vybraného dodavatele) v době realizace zadávacího řízení, nemohli předvídat, a sice ekonomických důsledků pandemie nemoci covid-19, konkrétně fatálního propadu daňových příjmů zadavatele (zejména z důsledků dopadu tzv. kompenzačního bonusu, který způsobil v případě zadavatele propad příjmů ve výši cca 5 mil. Kč), který za podmínek stanovených zadávacím řízením není schopen zakázku finančně plnit v původně stanoveném termínu. Nově znění příslušného článku zní:

Článek V. - Doba plnění

1. Dodavatel se zavazuje dodávku specifikovanou v čl. II. této smlouvy dodat v termínu:
Termín dodání: do 28.02.2021
2. Objednatel se zavazuje, že dodávku převezme ihned po kompletním dokončení a úspěšném zprovoznění.
Pokud dodavatel připraví dodávku k odevzdání před sjednaným termínem zavazuje se objednatel převzít tuto dodávku i v nabídnutém zkráceném termínu.
3. Předmět plnění dle čl. II. této smlouvy je splněný řádným dodáním, a to na základě protokolu o předání a převzetí dodávky. Za den splnění se rozumí den podpisu protokolu o předání a převzetí dodávky objednatелеm


4. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.
2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na 45. schůzi Rady města dne usnesením č. 12/45R/2020.

Ve Šluknově dne: 22.06.2020

V Trutnově: 22.06.2020

Za objednatele:



Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



Za zhotovitele:

AUTO TRUTNOV s.r.o.
IČO: 2566
Trutnov
ov.cz
31270



Jan Bříza
jedenatel Auto Trutnov s.r.o.