

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 7/2020**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: WAKOS, s. r. o.
Sídlo: Vrchlického 1023/10, 408 01 Rumburk
IČ: 62241834
DIČ: CZ62241834
Zastoupený: Jiří Vytlačil, jednatel společnosti
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. Varnsdorf
Číslo účtu : 255623309/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: vytlacil@wakos.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Jiří Vytlačil
E-mail, tel. Mobil: [REDACTED] vytlacil@wakos.cz

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna ceny díla vč. DPH, na základě změnového listu. Nové znění článku 4, odstavce 2 smlouvy tak je:

3. Cena díla

1. Cena dodatku č. 1 sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 121.891,63 Kč.
DPH 21 %: 25.597,24 Kč.
Cena včetně DPH:..... 147.488,87 Kč.
(cena slovy: stočtyřicetsedmtisícčtyřistaosmdesátosmkorunčeských osmdesátsedmhálérů)
2. Cena celková dle kmenové smlouvy a dodatku č. 1 je sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 987.471,33 Kč.
DPH 21 %: 207.368,98 Kč.
Cena včetně DPH:..... 1.194.840,31 Kč.
(cena slovy: jedenmiliónstodevadesátčtyřitisícosmsetčtyřicetkorun českých třicetjednahlérů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

4. Jiná ujednání

1. Ostatní body kmenové smlouvy č. ORŽP 7/2020 zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek byl schválen Radou města Šluknov usnesením č. 9/49R/2020 dne 29.07.2020.

Ve Šluknově dne:

30.07.2020

V Rumburku dne:


30.7.2020

Za objednatele:



Mgr. Eva Džumanová
starostka města Šluknov

Za zhotovitele:



Jiří Vytlačil
jednatel



Přílohy:
Změnový list

WAKOS, s.r.o. ③
stavební a obchodní společnost
Vrchlického 1023/10-408 01 Rumburk
IČ: 622 41 834 DIČ: CZ62241834
Tel.: 412 333 382

Položkový rozpočet		
Stavba:	0008-01/20	Město Šluknov-oprava krovu a střechy sladovny (hvozď)
Rozpočet:	3	Oprava hvozdu - změny
Zhotovitel:	WAKOS, s.r.o. Dvořákova 969 40801 Rumburk	IČO: 62241834 DIČ: CZ62241834
Objednatel:	Město Šluknov nám. Míru 1 40777 Šluknov	IČO: 00261688 DIČ: CZ00261688
Vypracoval:		
Základ pro sníženou DPH:	15 %	0,00 CZK
Snížená DPH	15 %	0,00 CZK
Základ pro základní DPH:	21 %	121 891,63 CZK
Základní DPH	21 %	25 597,24 CZK
Zaokrouhlení:		0,00 CZK
Cena celkem:		147 488,87 CZK
V _____ _____ Za zhotovitele dne _____ _____ Za objednatele		

Stavba:	0008-01/20	Město Šluknov-oprava krovu a střechy sládovny (hvozď)	List č. 2
Rozpočet:	3	Oprava hvozdu - změny	

Rekapitulace dílů

Číslo	Název	Typ dílu	Celkem	Hmotnost
3	Svislé a kompletní konstrukce	HSV	-4 236,33	-0,16409
62	Úpravy povrchů vnější	HSV	8 744,07	0,86705
9	Ostatní konstrukce, bourání	HSV	67 015,46	7,01405
VRN3	Zařízení staveniště	HSV	-14 675,00	0,00000
762	Konstrukce tesařské	PSV	27 120,43	0,84387
764	Konstrukce klempířské	PSV	12 183,20	0,06615
767	Konstrukce zámečnické	PSV	3 834,00	0,00108
783	Nátěry	PSV	255,80	0,00033
M211	Hromosvod	MON	21 650,00	0,00000
			121 891,63	8,62844

Stavba:	0008-01/20	Město Šluknov-oprava krovu a střechy sladovny (hvozď)	List č. 3
Objekt:	001	II.etapa - hvozď	
Rozpočet:	3	Oprava hvozdu - změny	

Poř.	Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
Díl: 3		Svislé a kompletní konstrukce				
1	242361827R00	Výztuž ukládaná komínové hlavy z betonářské oceli 10 505 (R)	t	0,01203	30 890,42	371,61
2	314233521RT2	Zdivo komínových těles z cihel na MC 10 s použitím suché maltové směsi	m3	2,65350	3 811,69	10 114,32
3	317235811R00	Doplnění zdiva hlavních a kordónových řím cihlami pálenými na maltu	m3	-3,36550	6 155,00	-20 714,65
4	321352020R00	Odbednění ploch válcově zakřivených-vnitřní strana komínové hlavy	m2	3,29000	372,50	1 225,53
5	326352110R00	Bednění ploch válcově zakřivených-vnitřní strana komínové hlavy	m2	3,29000	734,00	2 414,86
6	377381114R00	Výplň z betonu C 16/20 na vnitřní straně komínové hlavy	m3	0,49350	4 135,00	2 040,62
7	632451022R00	Vyrovňovací potěr MC 15, v pásu	m2	1,17500	265,00	311,38
Celkem za: 3		Svislé a kompletní konstrukce				-4 236,33
Díl: 62		Úpravy povrchů vnější				
8	622421146R00	Omitka vnější řím, MVC	m2	6,03000	601,16	3 624,99
9	627452111RT1	Spárování maltou MCs zapuštěné rovně, zdi z cihel cementovou maltou-komín	m2	38,67840	356,57	13 791,56
10	627451641RT4	Oprava spárování komínového zdiva MC v rozsahu do 50 %	m2	-49,69900	174,50	-8 672,48
Celkem za: 62		Úpravy povrchů vnější				8 744,07
Díl: 9		Ostatní konstrukce, bourání				
11	380942113R00	Dodatečně vlepování betonářské výztuže D 8 mm do cementové aktivované malty včetně vyvrtání otvoru	m	-20,56800	1 297,00	-26 676,70
12	941941031RT4	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m-navýšení výměry	m2	375,00000	52,50	19 687,50
13	941941111R00	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	17 152,00000	1,80	30 873,60
14	941941831RT4	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	375,00000	43,50	16 312,50
15	944941102R00	Montáž + demontáž nosníků	m	32,00000	68,00	2 176,00
16	944941121R00	Pronájem nosníků - den	m	1 472,00000	6,50	9 568,00
17	944944011R00	Montáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	184,00000	13,90	2 557,60
18	944944031R00	Příplatek za každý měsíc použití sítě k pol. 4011	m2	644,00000	7,70	4 958,80
19	944944081R00	Demontáž ochranné sítě z umělých vláken	m2	184,00000	8,20	1 508,80
20	945943001R00	Montáž + demontáž krakorců	m	10,00000	15,00	150,00
21	945943091R00	Pronájem krakorců - den	m	460,00000	6,50	2 990,00
22	949946121R00	Montáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	-10,00000	10,20	-102,00
23	949946194R00	Příplatek k schodišťovým věžím trubkovým do 10 m2 v do 20 m za první a ZKD den použití	m	-30,00000	3,30	-99,00
24	949946821R00	Demontáž schodišťových věží trubkových o půdorysné ploše do 10 m2 v do 10 m	m	-10,00000	6,40	-64,00
25	962032241R00	Postupné rozebirání cihelného zdiva pro další použití přes 3 m3	m3	-1,49200	901,00	-1 344,29
26	965082941R00	Odstranění náspy tl. nad 20 cm jakékoliv plochy	m3	2,80000	295,00	826,00
27	973031334R00	Vysekání a doplnění betonových plomb v cihelném zdivu komínu	kus	36,00000	259,31	9 335,16
28	762311103R00	Montáž kotevnic želez	kus	8,00000	185,00	1 480,00
29	13320993R	Tyč ocelová plochá jakost S235 70x6 mm 11375	t	0,26400	25 970,00	6 856,08
30	31110714R	Matice přesná šestíhranná M 12	kus	8,00000	0,99	7,92
31	311202190000R	Podložka přesná otvor 13 mm	kus	8,00000	0,55	4,40
32	31179127R	Tyč závitová M12	m	2,00000	38,80	77,60

Stavba:	0008-01/20	Město Šluknov-oprava krovu a střechy sladovny (hvozd)	List č. 4
Objekt:	001	II.etapa - hvozd	
Rozpočet:	3	Oprava hvozdů - změny	

Poř. Číslo	Název	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
33	58951511R výztuž šroubovitého tvaru nerezová pro sanaci trhlin D 6mm	m	-61,70400	228,00	-14 068,51
Celkem za: 9		Ostatní konstrukce, bourání			67 015,46

Díl: VRN3	Zařízení staveniště				
34	034203000 Ochrana střechy pod lešení	soubor	-1,00000	14 675,00	-14 675,00
Celkem za: VRN3		Zařízení staveniště			-14 675,00

Díl: 762	Konstrukce tesařské				
35	762193912R00 Zabetnění otvorů stěn 1stranně deskami OSB do pl.4 m2 bez dodávky desek	m2	9,10000	293,67	2 672,40
36	762332130R00 Montáž vázaných kci krovů pravidelných z hraněného řeziva průřezové plochy do 288 cm2	m	25,20000	530,00	13 356,00
37	762331812R00 Demontáž vázaných kci krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	5,70000	79,50	453,15
38	762911121R00 Impregnace řeziva proti dřevokaznému hmyzu a houbám máčením třída ohrožení 1 a 2	m3	0,92512	2 250,00	2 081,52
39	60512135 hranol stavební řezivo průřezu do 288cm2 do dl 6m	m3	0,92512	9 250,00	8 557,36
Celkem za: 762		Konstrukce tesařské			27 120,43

Díl: 764	Konstrukce klempířské				
40	764252403R00 Žlab podokapní půlkruhový z TiZn předzvětráého plechu rš 330 mm	m	3,70000	542,00	2 005,40
41	764255401R00 Žlaby nástřešní oblého tvaru včetně háků, čel a hrdel z TiZn předzvětráého plechu rš 500 mm	m	3,00000	795,00	2 385,00
42	764291410R00 Závětrná lišta z Ti Zn plechu	m	12,40000	469,50	5 821,80
43	764530440R00 Oplechování zdí z Ti Zn plechu, rš 450 mm	m	2,70000	730,00	1 971,00
Celkem za: 764		Konstrukce klempířské			12 183,20

Díl: 767	Konstrukce zámečnické				
44	767995101R00 Montáž kov. atypických konstr. do 5 kg-stupačky	ks	18,00000	213,00	3 834,00
Celkem za: 767		Konstrukce zámečnické			3 834,00

Díl: 783	Nátěry				
45	783201811R00 Obroušení kovových doplňkových konstrukcí před nátěrem-stupačky	m2	1,00000	29,30	29,30
46	783222120R00 Nátěr syntetický kov.konstrukcí Hammerite 2x-stupačky	m2	1,00000	226,50	226,50
Celkem za: 783		Nátěry			255,80

Díl: M211	Hromosvod				
47	211001 Dod. + mtž. hromosvodu	soub	1,00000	21 650,00	21 650,00
Celkem za: M211		Hromosvod			21 650,00