

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

kmenová smlouva evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 13/2023**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Ing. Tomáš Kolonečný, starosta města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 300
E-mail tel. mob: kolonecny@mesto-sluknov.cz, [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
[redacted] vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
[redacted] pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: [redacted]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: **COLAS CZ, a.s.**
Sídlo: Rubeška 215/1, 190 00 Praha 9 – Vysočany
Korespondenční adresa: Antonína Sovy 965, 470 01 Česká Lípa
IČ: 26177005
DIČ: CZ26177005
Zastoupený: Ing. Pavlem Žáčkem, manažerem regionu Česká Lípa, na základě plné moci
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu : 7408201/0100
Telefon: 487 832 232
E-mail, tel. mob: dss@colas.cz, [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních:
[redacted] vedoucí přípravy výroby
E-mail, tel. mobil: [redacted]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech plnění dodávek a předání prací:
[redacted] hlavní stavbyvedoucí
E-mail, tel. mobil: [redacted]

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „Smluvní strany“ a každý samostatně jako „Smluvní strana“)

2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna ceny z důvodů skutečností zjištěných v průběhu stavby, které zadavatel v době zadání nemohl předpokládat – jedná se o odečtení prací, které není nutné pro zdárné dokončení díla realizovat, a o práce nad rámec původní smlouvy o dílo, které zadavatel požaduje po zhotoviteli provést v rámci zakázky.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

3. Cena díla

1. Cena za dodatek díla je dohodnuta jako cena pevná, vyplývající z dodávky dle kmenové smlouvy a nabídky zhotovitele. Celková cena je uvedena včetně DPH.
2. Cena dodatku díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. tohoto článku sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... - 688.389,11 Kč
DPH 21 %: - 144.561,71 Kč
Cena včetně DPH:..... - 832.950,82 Kč
(cena slovy: minusosmsetřicetdvatisícdevětsetpadesát korun českých a osmdesátdva haléřů)

Celková cena díla, včetně dodatku č. 1 je sjednána ve výši:

Cena bez DPH:..... 3.737.588,14 Kč

DPH 21 %: 784.893,51 Kč

Cena včetně DPH:..... 4.522.481,65 Kč

(cena slovy: čtyřimilionpětsetdvacetdvatisícčtyřistaosmdesátjedna korun českých a šedesátpět haléřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

4. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na 18. schůzi Rady města dne usnesením č. 22/18R/2023.


Příloha:

Souhrn víceprací a méněprací


Rozpočet na provedení prací v ul. B. Němcové

Ve Šluknově dne: 27.06.2023

Za obje



Ing. Tomáš
starosta města Šluknov



Za zhotovitele:



COLAS CZ, a.s.
Antonína Sovy 965
470 01 Česká Lípa
DIČ: CZ26177005 (B)
www.colas.cz

Ing. Pavel Žáček, manažer regionu Česká Lípa,
na základě plné moci

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč

Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
------	-----	-------	---------------	-----------	------------

Soubor staveb: 231260452.1SN - Šluknov - Ul. B. Němcové

Stavba: 231260452.01N - Šluknov - Oprava v ul. B. Němcové a Pivovarská

Objekt: SO101 - Oprava komunikace v ul. B. Němcové - koordinace SčVK - podíl města

01	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	5,000000 M2	71,00	355,00
02	113107182	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	150,000000 M2	70,00	10 500,00
03	113107163	Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě přes 50 m2 do 200 m2 s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 200 do 300 mm	150,000000 M2	148,00	22 200,00
04	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	67,500000 t	200,00	13 500,00
05	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (skládka 45 km)	2 970,000000 t	4,20	12 474,00
06	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	26,400000 t	200,00	5 280,00
07	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km (skládka 45 km)	1 161,600000 t	4,20	4 878,72
08	94620004.R	poplatek za uložení stavebního odpadu z asfaltových směsí bez obsahu dehtu zatříděného kódem 170 302	26,400000 t	150,00	3 960,00
09	94620001.R	poplatek za uložení stavebního odpadu zeminy a kamení zatříděného kódem 170 504	67,500000 t	150,00	10 125,00
10	564851112	Podklad ze šterkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním, po zhutnění tl. 200 mm	150,000000 M2	560,00	84 000,00
11	573191111	Postřik infiltrační kationaktivní emulzí v množství 1,00 kg/m2	150,000000 M2	26,00	3 900,00
12	565125101	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo střednězrné - OKS) s rozprostřením a zhutněním v pruhu šířky do 1,5 m, po zhutnění tl. 40 mm	150,000000 M2	492,40	73 860,00
13	573211108	Postřik spojovací PS bez posypu kamenivem z asfaltu silničního, v množství 0,40 kg/m2	150,000000 M2	13,00	1 950,00
14	577144111	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) s rozprostřením a se zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu šířky do 3 m tř. I, po zhutnění tl. 50 mm	150,000000 M2	633,50	95 025,00
15	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplivkou	5,000000 M	83,00	415,00
16	R	Demontáž a zpětná montáž kamenných obrubníků do betonového lože	3,000000 M	2 060,00	6 180,00

CENOVÁ NABÍDKA

Měna: Kč					
Poř.	Kód	Popis	Množství M.j.	Cena/m.j.	Cena celk.
17	919794441	Úprava ploch kolem hydrantů, šoupat, kanalizačních poklopů a mříží, sloupů apod. v živičných krytech jakékoliv tloušťky, jednotlivě v půdorysné ploše do 2 m2	4,000000 KS	1 915,00	7 660,00
18	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	9,000000 KUS	3 362,00	30 258,00
19	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	5,000000 KUS	1 693,00	8 465,00
Součet za		Objekt: SO101 - Oprava komunikace v ul. B. Němcové - koordinace SČVK - podíl města			394 985,72
CELKEM		Stavba: 231260452.01N - Sluknov - Oprava v ul. B.Němcové a Pivovarská			394 985,72

Oprava komunikací ve Šluknově v roce 2023

Lokalita č. 1 - MK Království Kr-18 - Beytler

Polozky SOD				Méněpráce		Vícepráce		CELKEM po DODATKU		
Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn.cena	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM
001	919735112	Řezání stávajícího živitného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání -	M2	10,000	71,00	710,00	0,00	0,00	10,000	710,00
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklád	T	2,640	200,00	528,00	0,00	0,00	2,640	528,00
003	997013509	Připlatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZK	T	65,600	4,20	275,52	0,00	0,00	65,600	275,52
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	T	2,640	150,00	396,00	0,00	0,00	2,640	396,00
005	181951102	Čištění vozovek metelním strojně podkladu nebo krytu betonového ne	m2	425,600	19,00	8 086,40	0,00	0,00	425,600	8 086,40
006	572131311	Vyrovnaní povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	T	27,912	2 520,00	70 338,24	0,00	0,00	27,912	70 338,24
007	573211109	Posítk živitný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	M2	425,600	13,00	5 532,80	0,00	0,00	425,600	5 532,80
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišeré	M2	425,600	296,00	125 977,60	0,00	0,00	425,600	125 977,60
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živitnou zálivkou - PVH	M	10,000	83,00	830,00	0,00	0,00	10,000	830,00
010	569911130R	Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	M2	10,000	125,00	1 250,00	0,00	0,00	10,000	1 250,00
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,000	1,00
012	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1,000	1 300,00
Cena CELKEM bez DPH						215 225,56 Kč	0,00 Kč		215 225,56 Kč	

Lokalita č. 1 - MK Království Kr-18 - Beytle		Méněpráce		Vícepráce		CELKEM po DODATKU	

Lokalita č. 2 - Husova

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn.cena	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM
001	919735112	Řezání stávajícího živitného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání -	M2	40,000	71,00	2 840,00	0,00	0,00	40,000	2 840,00
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklád	T	10,560	200,00	2 112,00	0,00	0,00	10,560	2 112,00
003	997013509	Připlatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZK	T	262,400	4,20	1 102,08	0,00	0,00	262,400	1 102,08
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	T	10,560	150,00	1 584,00	0,00	0,00	10,560	1 584,00
005	181951102	Čištění vozovek metelním strojně podkladu nebo krytu betonového ne	m2	640,000	19,00	12 160,00	0,00	0,00	640,000	12 160,00
006	572131311	Vyrovnaní povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	T	41,973	2 520,00	105 771,96	0,00	0,00	41,973	105 771,96
007	573211109	Posítk živitný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	M2	640,000	13,00	8 320,00	0,00	0,00	640,000	8 320,00
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišeré	M2	640,000	296,00	189 440,00	0,00	0,00	640,000	189 440,00
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živitnou zálivkou - PVH	M	40,000	83,00	3 320,00	0,00	0,00	40,000	3 320,00
010	569911130R	Zpevnění krajnic SD fr. 0-22 tl 50 mm	M2	100,000	125,00	12 500,00	0,00	0,00	100,000	12 500,00
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,000	1,00
012	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	kpl	1,000	1 300,00	1 300,00	0,00	0,00	1,000	1 300,00
Cena CELKEM bez DPH						340 451,04 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	
Cena CELKEM po DODATKU						340 451,04 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	

Lokalita č. 3 - Nová Ves

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn.cena	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM
001	919735112	Řezání stávajícího živitného krytu hl do 100 mm - včetně vybourání -	M2	8,000	71,00	568,00	0,00	0,00	8,000	568,00
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklád	T	5,280	200,00	1 056,00	0,00	0,00	5,280	1 056,00
003	997013509	Připlatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZK	T	131,200	4,20	551,04	0,00	0,00	131,200	551,04
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	T	5,280	150,00	792,00	0,00	0,00	5,280	792,00
005	181951102	Čištění vozovek metelním strojně podkladu nebo krytu betonového ne	m2	2 288,200	9,00	20 593,80	-461,200	-4 150,80	1 827,000	16 443,00
006	572131311	Vyrovnaní povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	T	150,066	2 520,00	378 166,32	-10,066	-25 386,32	140,000	352 800,00
007	573211109	Posítk živitný spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	M2	2 288,200	13,00	29 746,60	-2 288,200	-29 746,60	0,00	0,00
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišeré	M2	2 288,200	296,00	677 307,20	-461,200	-136 515,20	1 827,000	540 792,00
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živitnou zálivkou - PVH	M	8,000	83,00	664,00	0,00	0,00	8,000	664,00
010	569911130R	Zpevnění krajnic SD fr. 0-22 tl 50 mm	M2	670,000	125,00	83 750,00	-588,000	-73 500,00	82,000	10 250,00
011	70002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	1,00	1,00	0,00	0,00	1,000	1,00
012	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	kpl	1,000	2 150,00	2 150,00	0,00	0,00	1,000	2 150,00
Cena CELKEM bez DPH						1 195 345,96 Kč	-269 278,92 Kč		83,00 Kč	
Cena CELKEM po DODATKU						926 067,04 Kč	0,00 Kč		0,00 Kč	

Lokalita č. 4 - Nové Hrabčice - Komárek

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn.cena	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM
001	919735112r	Řezání stávajícího živitného krytu hl do 100 mm s vybouráním - např	M2	7,500	71,00	532,50	0,00	0,00	7,500	532,50
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklád	T	1,950	200,00	390,00	0,00	0,00	1,950	390,00
003	997013509	Připlatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZK	T	78,000	4,20	327,60	0,00	0,00	78,000	327,60
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	T	2,000	150,00	300,00	0,00	0,00	2,000	300,00

Položky SOD				
Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství
005	18195102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	M2	598,000
006	57321111	Posítk živичný infiltrací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	M2	598,000
007	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)	M2	598,000
008	57321111	Posítk živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	M2	598,000
009	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3	M	7,500
010	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou - PVH	M2	193,000
011	569911130R	Zpevnění krajnic SD fr. 0-22 tl 50 mm	soubor	1,000
012	070002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000
013	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	soubor	1,000
Cena CELKEM bez DPH				381 794,00 Kč

Lokalita č. 5 - Zemánek

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn.cena	Cena CELKEM
001	919735112r	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm s vybouráním - napod	M2	7,500	71,00	532,50
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklád	T	1,950	200,00	390,00
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZK	T	78,000	4,20	327,60
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	T	2,000	150,00	300,00
005	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	M2	850,000	16,30	13 855,00
006	573211111	Posítk živичný infiltrací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	M2	850,000	14,00	11 900,00
007	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)	M2	850,000	252,00	214 200,00
008	573211111	Posítk živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	M2	850,000	14,00	11 900,00
009	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3	M2	850,000	296,00	251 600,00
010	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou - PVH	M	7,500	83,00	622,50
011	569911130R	Zpevnění krajnic SD fr. 0-22 tl 50 mm	M2	250,000	125,00	31 250,00
012	070002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	1,00	1,000
013	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00
Cena CELKEM bez DPH						538 478,60 Kč

Lokalita č. 6 - ul. Sukova

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn.cena	Cena CELKEM
001	919735112r	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 100 mm s vybouráním - napod	M2	15,000	71,00	1 065,00
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklád	T	3,900	200,00	780,00
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZK	T	156,000	4,20	655,20
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	T	3,900	150,00	585,00
005	181951102	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhuťněním	M2	1 180,000	16,30	19 234,00
006	573211111	Posítk živичný infiltrací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	M2	1 180,000	14,00	16 520,00
007	565135121	Asfaltový beton vrstva podkladní ACP 16 (obalované kamenivo OKS)	M2	1 180,000	252,00	297 360,00
008	573211111	Posítk živичný spojovací z asfaltu v množství 0,60 kg/m2	M2	1 180,000	14,00	16 520,00
009	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm š přes 3	M2	1 180,000	296,00	349 280,00
010	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou závlivkou - PVH	M	15,000	83,00	1 245,00
011	899338888	Výšková úprava kanalizačního poklopu do 200mm	KUS	6,000	3 362,00	20 172,00
012	569911130R	Zpevnění krajnic SD fr. 0-22 tl 50 mm	M2	100,000	125,00	12 500,00
013	070002222	VRN - vedlejší rozpočtové náklady	soubor	1,000	1,00	1,000
014	034403000	Dopravní opatření po dobu prací	soubor	1,000	1 600,00	1 600,00
015	460010000r	Vytýčení inženýrských sítí	soubor	1,000	2 300,00	2 300,00
Cena CELKEM bez DPH						739 817,20 Kč

Oprava mostu CM20 v Husově ul.

Stavební objekt		Cena CELKEM	
01	SO 201 Most CM20		804 154,89
02	VRN		210 710,00
z tohoto objektu částečně čerpány položky			
Pořadí	Kód	Název	M.j.
72	12103000	Geodetické práce před výstavbou - vytýčení sítí	soubor
81	034403000	DIO	soubor
Cena CELKEM bez DPH			1 014 864,89 Kč

Měněpráce		Vícepráce		CELKEM po DODATKU	
-28,000	-456,40		0,00	570,000	9 291,00
-598,000	-8 372,00		0,00	0,000	0,00
-28,000	-7 056,00		0,00	570,000	143 640,00
-598,000	-8 372,00		0,00	0,000	0,00
-28,000	-8 288,00		0,00	570,000	168 720,00
-1,500	-124,50		0,00	6,000	498,00
-158,600	-19 825,00		0,00	34,400	4 300,00
	0,00		0,00	1,000	1 300,00
	0,00		0,00	1,000	1 300,00
-52 493,90 Kč				0,00 Kč	329 300,10 Kč

Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM
0,00	0,00	0,00	0,00	7,500	532,50
0,00	0,00	0,00	0,00	1,950	390,00
0,00	0,00	0,00	0,00	78,000	327,60
0,00	0,00	0,00	0,00	2,000	300,00
-7,000	-114,10	0,00	0,00	843,000	13 740,90
-850,000	-11 900,00	0,00	0,00	843,000	0,00
-7,000	-1 764,00	0,00	0,00	843,000	212 436,00
-850,000	-11 900,00	0,00	0,00	0,000	0,00
-7,000	-2 072,00	2,500	207,50	10,000	830,00
-210,000	-26 250,00	0,00	0,00	40,000	5 000,00
	0,00	0,00	0,00	1,000	1,000
	0,00		0,00	1,000	1 600,00
-54 000,10 Kč				207,50 Kč	484 686,00 Kč

Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM
0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	1 065,00
0,00	0,00	0,00	0,00	3,900	780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	156,000	655,20
0,00	0,00	0,00	0,00	3,900	585,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,000	19 234,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,000	16 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,000	297 360,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1 180,000	16 520,00
0,00	0,00	0,00	0,00	15,000	1 245,00
0,00	0,00	0,00	0,00	6,000	20 172,00
0,00	0,00	0,00	0,00	100,000	12 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1,000
0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	1 600,00
0,00	0,00	0,00	0,00	1,000	2 300,00
0,00 Kč				0,00 Kč	739 817,20 Kč

Cena CELKEM		Cena CELKEM	
-804 154,89	0,00		0,00
-210 710,00	0,00		0,00
Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM
0,00	0,00	0,500	0,500
0,00	0,00	0,300	0,300
-1 014 864,89 Kč			
20 519,00 Kč			

Položky SOD

Lokalita č. 7 - K vyhlídce

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn.cena	Cena CELKEM
001	919735112	Řezání stávajícího živiniého krytu hl do 100 mm - včetně vybourání -	M2		71,00	0,00
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklád	T		200,00	0,00
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZK	T		4,20	0,00
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	T		150,00	0,00
005	181951102	Čištění vozovek mletím strojně podkladu nebo krytu betonového ná	m2		19,00	0,00
006	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	T		2 520,00	0,00
007	573211109	Posítk živiniý spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	M2		13,00	0,00
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišeré	M2		296,00	0,00
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živinovou zálitkou - PVH	M		83,00	0,00
010	569911130R	Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	M2		125,00	0,00
011	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	kpl		1 600,00	0,00
Cena CELKEM bez DPH						0,00 Kč

Lokalita č. 8 - J. K. Týla

Pořadí	Kód	Název	M.j.	Množství	Jedn.cena	Cena CELKEM
001	919735112	Řezání stávajícího živiniého o krytu hl do 100 mm - včetně vybourání -	M2		71,00	0,00
002	997013501	Odvoz asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku nebo mezisklád	T		200,00	0,00
003	997013509	Příplatek k odvozu asfaltobetonu a vybouraných hmot na skládku ZK	T		4,20	0,00
004	171201211	Poplatek za uložení asfaltobetonu na skládce (skládkovné)	T		150,00	0,00
005	181951102	Čištění vozovek mletím strojně podkladu nebo krytu betonového ná	m2		19,00	0,00
006	572131311	Vyrovnání povrchu asfaltobetonovou směsí ACO 11S	T		2 520,00	0,00
007	573211109	Posítk živiniý spojovací z asfaltu v množství 0,50 kg/m2	M2		13,00	0,00
008	577144121	Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 50 mm - finišeré	M2		296,00	0,00
009	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živinovou zálitkou - PVH	M		83,00	0,00
010	569911130R	Zpevnění krajnic ŠD fr. 0-22 tl 50 mm	M2		125,00	0,00
011	70002222	Výšková úprava uličních vrustí a kanalizačních šachet	ks		3 362,00	0,00
012	34403000	Dopravní opatření po dobu prací	kpl		1 600,00	0,00
Cena CELKEM bez DPH						0,00 Kč

Cena CELKEM bez DPH	4 425 977,25 Kč
DPH 21%	929 455,22 Kč
Cena CELKEM včetně DPH	5 355 432,47 Kč

Měněpráce

Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM
	0,00	5,000	355,00		5,000		355,00
	0,00	1,320	264,00		1,320		264,00
	0,00	32,800	137,76		32,800		137,76
	0,00	1,320	198,00		1,320		198,00
	0,00	310,000	5 890,00		310,000		5 890,00
	0,00	20,331	51 234,12		20,331		51 234,12
	0,00	310,000	4 030,00		310,000		4 030,00
	0,00	310,000	91 760,00		310,000		91 760,00
	0,00	10,000	830,00		10,000		830,00
	0,00	30,000	3 750,00		30,000		3 750,00
	0,00	1,000	1 600,00		1,000		1 600,00
	0,00 Kč		160 048,88 Kč				160 048,88 Kč

Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM	Množství	Cena CELKEM
	0,00	32,000	2 272,00		32,000		2 272,00
	0,00	21,120	4 224,00		21,120		4 224,00
	0,00	524,800	2 204,16		524,800		2 204,16
	0,00	21,120	3 168,00		21,120		3 168,00
	0,00	201,000	3 819,00		201,000		3 819,00
	0,00	13,247	33 382,44		13,247		33 382,44
	0,00	201,000	2 613,00		201,000		2 613,00
	0,00	201,000	59 496,00		201,000		59 496,00
	0,00	5,000	415,00		5,000		415,00
	0,00	25,000	3 125,00		25,000		3 125,00
	0,00	3,000	10 086,00		3,000		10 086,00
	0,00	1,000	1 600,00		1,000		1 600,00
	0,00 Kč		126 404,60 Kč				126 404,60 Kč

-1 390 637,81 Kč	307 262,98 Kč	3 342 602,42 Kč
- 292 033,94 Kč	64 525,23 Kč	701 946,51 Kč
-1 682 671,75 Kč	371 788,21 Kč	4 044 548,93 Kč