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Smlouva o dílo 

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších 

předpisů 

evidovaná pod číslem: 

u objednatele: ORŽP 34/2025 

u zhotovitele: 325 549 

1. Smluvní strany 

Název: Město Šluknov 

Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov 

IČO: 00261688 

DIČ: CZ00261688 

Zástupce: Ing. Tomáš Kolonečný, starosta 

Číslo účtu: 108724561/0300 

E-mail: kolonecny@mesto-sluknov.cz 

Telefon: 412 315 300, 731 411 500 

Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických: 

 Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov 

E-mail: chroust@mesto-sluknov.cz 

Telefon: 412 315 330 

(dále jen „objednatel“) 

a 

Název: SaM silnice a mosty Děčín a.s. 

Sídlo: Oblouková 416/39, 405 02 Děčín I 

IČO: 25042751 

DIČ: CZ25042751 

Zástupce: Petr Podrazil, výkonný ředitel 

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1142 

Číslo účtu: 2572360297/0100, 345172/0800 

Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: 

 Jindřich Švec., vedoucí odštěpného závodu 02 

E-mail: svec@sam-dc.cz  

Telefon: 731 437 958 

a následně jmenovaný stavbyvedoucí 

(dále jen „zhotovitel“) 

2. Úvodní ustanovení 

1. Tuto smlouvu uzavírají smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení k veřejné za-

kázce na stavební práce nazvané „Chodník v ul. Na Příkopě a Svobodovo náměstí“, reali-

zovaného objednatelem, jakožto zadavatelem, v zadávacím řízení na veřejnou zakázku ma-

lého rozsahu řízení mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů, (dále jen „zadávací řízení“), v němž zhotovitel předložil nejvýhod-

nější nabídku.  

2. Přílohu a nedílnou součást této smlouvy tvoří: 
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a) oceněný soupis prací s výkazem výměr (dále jen „položkový rozpočet“), 

3. Zhotovitel prohlašuje, že se s projektovou dokumentací a dalšími součástmi zadávací doku-

mentace podrobně seznámil, tyto dokumenty jsou pro něho srozumitelné a je schopen a při-

praven podle nich poskytnout objednateli sám či prostřednictvím poddodavatelů veškeré pl-

nění sjednané v této smlouvě. 

4. Zhotovitel dále prohlašuje, že on či jeho poddodavatelé disponují potřebnými oprávněními, 

odbornými znalostmi a kapacitami potřebnými k poskytnutí plnění dle této smlouvy. 

3. Předmět smlouvy 

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele řádně 

a včas provést dílo specifikované níže v této smlouvě a objednatel se zavazuje dokončené 

dílo převzít a zaplatit zhotoviteli níže sjednanou cenu. 

2. Dílem je Chodník v ul. Na Příkopě a Svobodovo náměstí. Dílo je podrobně specifikováno 

v popisu prací a položkovém rozpočtu. 

3. Součástí plnění zhotovitele dle této smlouvy je také: 

a) realizace přechodné úpravy provozu na pozemních komunikacích, bude-li třeba, 

b) zřízení staveniště, jeho provoz a zabezpečení, 

c) uvedení veškerých ploch a komunikací dotčených stavbou do původního, resp. projekto-

vého stavu, 

d) naložení se vzniklými odpady v souladu s právními předpisy. 

4. Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, v souladu s touto smlouvou vč. všech 

jejích příloh a právními předpisy, jako plně funkční a provozuschopné, minimálně v estetické 

kvalitě, kterou lze považovat u srovnatelných děl za obvyklou. 

5. V případě jakýchkoliv rozporů mezi dokumenty, které jsou podkladem pro provádění díla, platí 

jejich následující priorita: 1. smlouva o dílo (bez příloh), 2. zadávací dokumentace (bez příloh), 

4. položkový rozpočet, 5. popis prací. Na jakékoliv rozpory je zhotovitel v každém případě po-

vinen objednatele bezodkladně upozornit a vyžádat si jeho pokyn, jak dále postupovat. V pří-

padě, že by tento pokyn znamenal odchylku od výše uvedeného pořadí či jinou změnu 

smlouvy, upraví smluvní strany tuto smlouvu písemným dodatkem. 

4. Místo plnění 

1. Místo plnění je specifikováno v zadávací dokumentaci. 

5. Termíny plnění 

1. Zhotovitel se zavazuje převzít staveniště nejpozději do 01.10.2025 

2. Zhotovitel se zavazuje postupovat při provádění díla dle časového harmonogramu, který tvoří 

přílohu této smlouvy. Tento harmonogram je zhotovitel povinen průběžně aktualizovat. 

3. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dodržet následující termíny: 

a) předání dokončeného díla a vyklizeného staveniště objednateli – do 15.11.2025. 

4. Termín předání díla se automaticky prodlužuje o počet dnů, kdy zhotovitel nemohl dílo prová-

dět z důvodu: 

a) překážek bránících provádění díla, které zhotovitel před uzavřením této smlouvy nemohl 

předvídat při vynaložení péče, kterou po něm bylo možné spravedlivě požadovat, a jejichž 

vzniku nemohl při vynaložení rozumného úsilí předejít, 



3 

b) z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, kdy není možné dílo provádět v souladu se 

závaznými technickými normami nebo v náležité kvalitě, za předpokladu, že zhotovitel 

v harmonogramu prací předem náležitě zohlednil obvyklé klimatické podmínky v době, kdy 

má být prováděno dílo, a skutečné klimatické podmínky se podstatně vymykaly podmínkám 

obvyklým v předchozích 5 letech, 

za podmínky, že přerušení provádění díla zhotovitel bezodkladně oznámil objednateli a in-

formoval jej o důvodu a předpokládané délce přerušení. 

5. Smluvní strany se zavazují vzájemně se bezodkladně informovat o veškerých okolnostech, 

které mohou mít vliv na dodržení sjednaných termínů, přičemž se zavazují poskytnout si vzá-

jemnou součinnost pro eliminaci, resp. co nejrychlejší překonání veškerých možných překážek 

dodržení sjednaných termínů. 

6. Cena díla 

1. Cena díla bez DPH:  .................................645 919,97 Kč. 

DPH 21 %:  ................................................135 643,19 Kč. 

Cena díla vč. DPH:  ..................................781 563,16 Kč. 

K ceně bez DPH je zhotovitel oprávněn připočíst částku odpovídající DPH dle sazby platné ke 

dni zdanitelného plnění. 

2. Výše uvedená cena díla se sjednává jako cena paušální, platná po celou dobu provádění díla, 

až do jeho dokončení a předání a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením 

díla a poskytnutím veškerého dalšího sjednaného plnění objednateli. Změna nákladů v dů-

sledku inflace, zvýšení cen výrobců apod. nezakládá žádné ze stran právo požadovat změnu 

ceny díla. 

3. Cena díla může být zvýšena či snížena pouze v souvislosti se sjednanými změnami díla.  

7. Platební podmínky 

1. Sjednanou cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli postupně na základě daňových dokladů – 

faktur, vystavených zhotovitelem. 

2. Zhotovitel vystaví fakturu vždy po uplynutí kalendářního měsíce na částku odpovídající ceně 

provedených a dosud nevyfakturovaných prací dle položkového rozpočtu na základě obou-

stranně odsouhlaseného zjišťovacího protokolu skutečně provedených prací, který bude vždy 

přílohou příslušné faktury. 

3. Zjišťovací protokol se zhotovitel zavazuje předložit pověřenému zaměstnanci investora vždy 

do 5 dnů od uplynutí kalendářního měsíce. Zjišťovací protokol bude obsahovat seznam veš-

kerých skutečně provedených prací v tomto měsíci v členění dle položkového rozpočtu a jejich 

ocenění v souladu s položkovým rozpočtem. Pověřený zaměstnanec investora neodsouhlasí 

práce, které byly provedeny v rozporu se smlouvou. Cenu neodsouhlasených prací není zho-

tovitel oprávněn (do odstranění nedostatků a schválení ze strany pověřeného zaměstnance 

investora, nejpozději do převzetí díla, nebo dne, kdy se dílo dle této smlouvy považuje za 

předané) účtovat. V případě, že se pověřený zaměstnanec investora k návrhu zjišťovacího 

protokolu nevyjádří ani do 10 dnů od jeho předložení, považuje se zjišťovací protokol za od-

souhlasený. 

4. Veškeré faktury jsou splatné do 30 dnů od jejich doručení objednateli na bankovní účet zhoto-

vitele uvedený ve faktuře. 

5. Nebude-li faktura obsahovat povinné náležitosti podle platných právních předpisů či podle této 

smlouvy vč. případných požadavků poskytovatele dotace nebo v ní budou uvedeny nesprávné 

údaje, je objednatel oprávněn vrátit fakturu zhotoviteli přede dnem její splatnosti s vymezením 
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chybějících náležitostí nebo nesprávných údajů. V takovém případě nová, třicetidenní doba 

splatnosti počne běžet doručením řádně opravené faktury objednateli. 

8. Poddodavatelé 

1. Zhotovitel je oprávněn zajistit provedení díla či jeho částí prostřednictvím poddodavatelů. Ob-

jednateli v takovém případě zhotovitel odpovídá, jako by plnil on sám, a to i v případě, že plní 

pomocí poddodavatelů, které objednatel doporučil či předem schválil. 

2. Prokazoval-li zhotovitel v zadávacím řízení, na jehož základě byla uzavřena tato smlouva, spl-

nění kvalifikačních předpokladů prostřednictvím poddodavatelů, je povinen provádět dílo s vy-

užitím těchto poddodavatelů. Zhotovitel je oprávněn namísto takového poddodavatele užít ji-

ného poddodavatele pouze po předchozím písemném oznámení této změny objednateli, k ně-

muž objednateli současně doloží, že nový poddodavatel splňuje kvalifikační předpoklady ale-

spoň v takovém rozsahu, v jakém byly v zadávacím řízení kvalifikační předpoklady prokazo-

vány prostřednictvím poddodavatele původního. 

3. To, co se v předchozím odstavci uvádí o poddodavatelích, platí obdobně o členech týmů, které 

zhotovitel uvedl ve své nabídce v zadávacím řízení.    

4. Zhotovitel je povinen vést a průběžně aktualizovat seznam všech poddodavatelů vč. údaje 

o jejich podílu na veřejné zakázce. Tento seznam je zhotovitel povinen na vyžádání předložit 

objednateli. 

9. Provádění díla 

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla sledovat a chránit oprávněné zájmy objednatele. 

2. Zhotovitel se zavazuje zajistit kvalitní řízení a dohled nad prováděním díla, průběžně kontro-

lovat jakost dodávek a prověřovat doklady o dodávkách materiálů a výrobků a doklady o veš-

kerých provedených zkouškách a revizích. 

3. Zhotovitel se zavazuje vyvinout úsilí, které po něm lze spravedlivě požadovat, k tomu, aby 

minimalizoval negativní účinky provádění stavby na její okolí. 

4. Zhotovitel se zavazuje počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele 

a třetích osob, přijmout přiměřená opatření k předcházení vzniku škod, a v případě vzniku 

škody, za niž odpovídá, ji nahradit na vlastní náklady. 

5. Zhotovitel se zavazuje udržovat na staveništi a v jeho okolí pořádek a čistotu a neprodleně 

odstraňovat veškerá jím způsobená znečištění veřejných prostranství, příjezdových komuni-

kací apod. 

6. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli a jím pověřeným osobám vstup na staveniště kdy-

koliv v průběhu provádění prací, kontrolu prováděných prací a kontrolu veškerých dokladů 

a dokumentace k dílu a poskytnout jim při tom veškerou potřebnou součinnost. 

7. Zhotovitel je povinen účastnit se k výzvě objednatele učiněné alespoň tři pracovní dny předem 

i jiných jednání. 

8. Zhotovitel se zavazuje nakládat s veškerými odpady vznikajícími v průběhu stavby v souladu 

s platnými právními předpisy včetně vedení předepsané evidence. 

9. Zhotovitel se zavazuje předat vyklizené staveniště zpět objednateli uklizené, zejména se na 

něm nesmí nacházet odpad, nevyužitý stavební materiál apod., zpevněné i nezpevněné plo-

chy nesmějí být poškozeny provozem těžké techniky a veškeré jiné případné škody způsobené 

na majetku objednatele či třetích osob musejí být zhotovitelem nahrazeny uvedením v přede-

šlý stav, nebude-li dohodnuto jinak. 

10. O předání a vrácení staveniště sepíší smluvní strany předávací protokol, v němž bude zachy-

cen zejména stav pozemků a komunikací dotčených prováděním díla, při vrácení staveniště 
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také případné nedostatky, přičemž bude dohodnuta, příp. objednatelem stanovena, přiměřená 

doba k jejich odstranění. 

10. Použité materiály a výrobky 

1. Zhotovitel se zavazuje použít pro stavbu výhradně výrobky, materiály a konstrukce, které mají 

vlastnosti požadované platnými právními předpisy a touto smlouvou. Objednatel je oprávněn 

kdykoliv požadovat doložení příslušných prohlášení o shodě, certifikátů či atestů. 

2. Veškeré zhotovitelem dodané výrobky a jejich jednotlivé součásti musejí být nové, nikoliv dříve 

používané či repasované. 

3. V případech uvedených v projektové dokumentaci se zhotovitel zavazuje předem konzultovat 

barevná a tvarová řešení výrobků, povrchů apod. formou vzorků s objednatelem a poskytnout 

mu k vyjádření nejméně 5 pracovních dní. Zhotovitel není oprávněn použít řešení neodsou-

hlasená objednatelem. Odpovědnost za včasné objednání a dodání materiálů a výrobků nese 

zhotovitel. 

11. Předání a převzetí díla 

1. Má se za to, že dílo je dokončené a způsobilé k předání objednateli, jsou-li splněny všechny 

tyto podmínky: 

a) zhotovitel řádně provedl a dokončil v souladu s touto smlouvou veškeré stavby a stavební, 

montážní, terénní a jiné práce a dodávky dle smlouvy, bez vad a nedodělků podstatnějších 

než „drobné“, kterými se pro potřeby smlouvy rozumí takové ojedinělé drobné vady a ne-

dodělky, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla k účelům dle 

smlouvy, ani se nejedná o podstatné estetické nedostatky díla a současně:  

b) zhotovitel dokončil veškeré další činnosti uvedené v čl. 3. odst. 3. této smlouvy, 

c) zhotovitel vyklidil staveniště, 

d) zhotovitel připravil a přehledně pro objednatele shromáždil kompletní dokumentaci k dílu, 

zejména pak: 

- záruční listy, prohlášení o shodě, atesty a certifikáty, 

- doklady o likvidaci odpadů, 

- geodetickou dokumentaci v souladu s požadavky stavebního zákona 

2. Objednatel je povinen dílo převzít, bylo-li řádně dokončeno a připraveno k předání. 

3. O předání a převzetí díla sepíší smluvní strany předávací protokol, do kterého zazname-

nají zejména: identifikační údaje o díle, zhodnocení jakosti díla, soupis předané dokumentace 

k dílu, soupis provedených změn a odchylek od dokumentace ověřené ve stavebním řízení, 

soupis případných vad a nedodělků spolu s termínem pro jejich odstranění a prohlášení o pře-

vzetí, nebo nepřevzetí díla objednatelem. 

4. Převezme-li objednatel dílo s drobnými vadami a nedodělky, odstraní je zhotovitel v dohodnu-

tých termínech, jinak do 14 dnů od předání díla. Zhotovitel odstraní i ty vady a nedodělky, které 

mu dle jeho názoru vytkl objednatel neoprávněně. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu vada 

či nedodělek byly vytknuty neoprávněně, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené 

na jejich odstranění.  

5. Odmítne-li objednatel dílo převzít, zaznamenají smluvní strany tuto skutečnost, včetně důvodů 

pro odmítnutí, do předávacího protokolu a sjednají náhradní termín předání díla. Zhotovitel 

odstraní nedostatky, pro které objednatel dílo nepřevzal, a dílo připraví k předání v dohodnu-

tém náhradním termínu, jinak do 30 dnů. (Tím není nijak dotčena povinnost zhotovitele předat 

dokončené dílo v termínu sjednaném v článku 5. této smlouvy.) Zhotovitel odstraní i ty 



6 

nedostatky, které mu dle jeho názoru vytkl objednatel neoprávněně. Prokáže-li následně zho-

tovitel, že mu nedostatek byl vytknut neoprávněně a nejednalo se o drobnou vadu či nedodě-

lek, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na jeho odstranění.  

6. Zmaří-li objednatel předání díla, zejména pak tím, že se neodstaví k předání díla, odmítne 

podepsat předávací protokol, nebo prokáže-li zhotovitel, že objednatel odmítl dílo převzít ne-

oprávněně, považuje se dílo za předané ke dni takového zmaření převzetí díla. 

12. Odpovědnost za vady, záruka za jakost díla 

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době převzetí. 

2. Aniž by tím byla jakkoli dotčena zákonná odpovědnost zhotovitele za vady díla, poskytuje zho-

tovitel objednateli záruku za jakost díla, kterou se zhotovitel zavazuje, že dílo bude po celou 

dobu trvání záruky způsobilé k užívání a zachová si své sjednané (či z povahy díla plynoucí 

obvyklé) funkční a estetické vlastnosti (s přihlédnutím k obvyklému opotřebení, resp. obvyk-

lému působení nepříznivých vlivů). 

3. Záruční doba běží ode dne převzetí díla objednatelem, popř. ode dne odstranění poslední 

vady či nedodělku uvedeného v předávacím protokolu, bylo-li dílo převzato s vadami či nedo-

dělky, a zhotovitel ji poskytuje v délce 60 měsíců, s výjimkou  

a) výrobků, na které zhotovitel poskytuje záruku za jakost v délce poskytované prodejcem, 

minimálně však 24 měsíců, 

b) spotřebního materiálu. 

4. Záruční doba neběží ode dne oznámení vady, na niž se vztahuje záruka za jakost, do doby 

odstranění této vady. 

5. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit všechny vady, jež na díle vznikly či se projevily 

v záruční době a objednatel je zhotoviteli v záruční době vytkl v souladu s touto smlouvou, 

popř. uspokojit jiný objednatelem uplatněný nárok z vadného plnění, jenž mu dle zákona 

vznikl. 

6. Veškeré vady díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy 

vadu zjistil. 

7. Neuplatnil-li objednatel jiný nárok, zhotovitel je povinen odstranit vady v termínu dohodnutém 

s objednatelem, jinak: 

a) v případě běžné vady nejpozději do 14 dnů od oznámení vady objednatelem, 

b) v případě vady, v důsledku které hrozí, či již vzniká bezprostřední, vážná škoda na majetku 

objednatele nebo třetí osoby či újma na zdraví, bezodkladně, nejpozději do 48 hodin; totéž 

platí v případě vady, která znemožňuje, či podstatně omezuje užívání díla. 

Nebude-li možné z důvodu překážky, nad níž nemá zhotovitel kontrolu, tyto termíny dodržet, 

provede zhotovitel nezbytná dočasná opatření umožňující užívání díla a zamezující vzniku 

dalších škod a vadu odstraní bezodkladně po opadnutí této překážky. 

8. Zhotovitel je povinen za podmínek uvedených v tomto článku odstranit i ty vady, které mu, dle 

jeho názoru, vytkl objednatel neoprávněně, neprokázal-li zhotovitel bezodkladně po vytknutí 

vady, že za vadu neodpovídá. Prokáže-li následně zhotovitel, že mu vada byla vytknuta neo-

právněně, nahradí objednatel zhotoviteli náklady vynaložené na její odstranění. 

9. Neodstraní-li zhotovitel vadu ve sjednaném termínu, je objednatel oprávněn odstranit vadu 

sám či zajistit její odstranění třetí osobou, přičemž náklady vynaložené na odstranění vady 

nese zhotovitel a uhradí je objednateli do 30 dnů po předložení vyúčtování. 
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13. Smluvní sankce, odpovědnost za škodu 

1. Objednatel má vůči zhotoviteli nárok na smluvní pokutu: 

a) ve výši 2.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s předáním díla, 

b) ve výši 1.000,- Kč za každý započatý den prodlení zhotovitele s 

- převzetím staveniště, 

- vyklizením staveniště, 

- odstraněním vady díla či uspokojením jiného nároku objednatele z vadného plnění a zá-

ruky za jakost, 

2. Je-li zhotovitel v prodlení s plněním vícero na sebe navazujících termínů, smluvní pokuty se 

nesčítají – objednatel má nárok pouze na vyšší ze sjednaných pokut, na které by měl dle 

předchozího odstavce nárok. 

3. Celková výše smluvních pokut uložených zhotoviteli objednatelem dle této smlouvy nesmí pře-

sáhnout částku odpovídající 1/3 ceny díla bez DPH. 

4. Ujednáním o smluvní pokutě není dotčeno právo objednatele na náhradu škody v tom roz-

sahu, v němž výše škody přesahuje smluvní pokutu. 

5. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, resp. s úhradou kterékoliv řádně 

a oprávněně vystavené a objednateli doručené faktury, náleží zhotoviteli úrok z prodlení v zá-

konné výši. 

14. Odstoupení od smlouvy 

1. Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy odstoupit v případech stanovených zákonem 

nebo v případech sjednaných v této smlouvě. 

2. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech:  

a) objednatel je v prodlení se zaplacením řádně a oprávněně vystavené faktury po dobu delší 

než 20 dní a nezjedná nápravu ani na základě písemné výzvy zhotovitele v náhradním ter-

mínu 14 dní od doručení této výzvy. 

3. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit v následujících případech: 

a) zhotovitel je v prodlení s plněním kteréhokoliv z termínů sjednaných v této smlouvě nebo 

na základě této smlouvy delším než 20 dnů a nezjedná nápravu ani na základě písemné 

výzvy objednatele v náhradním termínu 14 dní od doručení této výzvy, 

b) zhotovitel provádí dílo v rozporu se smlouvou nebo bezdůvodně zastaví provádění díla, 

a nezjedná nápravu ani v dodatečné lhůtě 7 dnů od doručení písemné výzvy objednatele, 

c) insolvenční soud vydal rozhodnutí o tom, že je zhotovitel v úpadku, 

d) zhotovitel uvedl ve své nabídce nepravdivé údaje, které mohly ovlivnit rozhodnutí objedna-

tele o výběru zhotovitele, nebo předložil objednateli doklady neodpovídající skutečnosti. 

4. Každá ze smluvních stran je oprávněna od smlouvy odstoupit bez zbytečného odkladu poté, 

kdy se o skutečnosti opravňující ji k odstoupení od smlouvy dozvěděla, a to za předpokladu, 

že druhá strana dosud nezjednala nápravu. V případě, že důvod pro odstoupení od smlouvy 

spočívá v prodlení se splněním povinnosti, je smluvní strana oprávněna od smlouvy odstoupit 

kdykoliv za předpokladu, že toto prodlení stále trvá. 

5. Odstoupení od smlouvy musí být písemné a odůvodněné. 

6. Smluvní strany se zavazují provést do 3 dnů od odstoupení od smlouvy protokolární předání 

a převzetí (nedokončeného) díla, provést inventuru prací provedených zhotovitelem do od-

stoupení od smlouvy a inventuru objednatelem dosud proplacených faktur. Zhotovitel je 
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současně povinen v této lhůtě vyklidit staveniště. Zhotovitel má nárok na úhradu ceny za práce 

provedené do odstoupení od smlouvy ve výši sjednané touto smlouvou (dle položkového roz-

počtu), a to za předpokladu, že jde o práce provedené v náležité kvalitě, bez vad a nedodělků, 

zhotovitel ve vztahu k nim předá objednateli veškerou potřebnou dokumentaci v rozsahu mi-

nimálně dle čl. 11. odst. 1. této smlouvy a poskytne na ně plnou záruku dle smlouvy. Smluvní 

strany se zavazují vyvinout úsilí ke spravedlivému finančnímu vypořádání ohledně ostatních 

prací, resp. ohledně prací, kde objednatel stav prací popsaný v předchozí větě rozporuje, nebo 

není schopen naplnit v ní uvedené předpoklady, popř. ohledně prací a činností, které nelze dle 

položkového rozpočtu přesně ocenit. Nepodaří-li se dospět k dohodě ani do 45 dnů od odstou-

pení od smlouvy, má zhotovitel nárok na úhradu za tyto práce v obvyklé výši. Veškeré materi-

ály a movité věci, které se nestaly součástí zhotovovaných staveb, resp. pozemků, zůstávají 

ve vlastnictví zhotovitele, ledaže se smluvní strany dohodnou jinak. K výzvě objednatele se 

zhotovitel zavazuje je převést do vlastnictví objednatele za cenu dle položkového rozpočtu. 

7. Neposkytne-li zhotovitel objednateli z jakéhokoli důvodu součinnost pro předání nedokonče-

ného díla, je objednatel oprávněn počínaje čtvrtým dnem po odstoupení od smlouvy na ná-

klady a nebezpečí zhotovitele vstoupit na staveniště, provést dokumentaci stavu nedokonče-

ného díla a všechny úkony dle předchozího odstavce nezbytné ke spravedlivému vypořádání 

mezi smluvními stranami a staveniště vyklidit tak, aby mohl v pracích na díle v co nejkratší 

možné době pokračovat nový zhotovitel. Obdobně je oprávněn provést dokumentaci stavu díla 

zhotovitel, neposkytne-li potřebnou součinnost objednatel. 

8. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ujednání této smlouvy o náhradě škody 

a smluvních pokutách či jiná ujednání, která mají vzhledem ke své povaze zůstat v platnosti 

i po ukončení smlouvy. 

15. Změny smlouvy 

1. Změnit, nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků 

v podobě samostatných listin, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za do-

datek této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, vyjma případných 

změn díla dle násl. odstavce. 

2. Pokud v průběhu provádění díla vznikne potřeba provést jeho změny v důsledku zjištění skry-

tých překážek znemožňujících provést dílo dohodnutým způsobem vč. případných nedostatků 

v položkovém rozpočtu, projektové dokumentaci či jiných závazných podkladech pro prová-

dění díla, je zhotovitel: 

a) v případě, že tyto změny neovlivní navazující práce a termín dokončení a předání díla, 

povinen provést soupis těchto změn, ocenit je dle odst. 3 a předložit tento soupis k odsou-

hlasení objednateli formou změnového listu; teprve po odsouhlasení změnového listu zho-

tovitel tyto práce provede a bude mít právo na jejich úhradu; bez dodržení výše sjednaného 

postupu nevznikne zhotoviteli nárok na jakoukoliv úhradu za práce nesjednané v této 

smlouvě; nárok na úhradu za tyto práce bude splatný teprve po uzavření písemného do-

datku k této smlouvě s náležitostmi dle odst. 1, v němž si smluvní strany potvrdí změny díla 

provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný změnový list, 

tento dodatek se obě strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu k výzvě druhé strany; 

b) v případě, že by neprovedení těchto změn mohlo ovlivnit postup navazujících prací nebo 

termín dokončení a předání díla, je zhotovitel povinen tyto práce po písemném odsouhla-

sení rozsahu prací ze strany objednatele provést a následně zpracovat soupis těchto změn, 

ocenit je dle odst. 3 a předložit objednateli tento soupis k odsouhlasení formou změnového 

listu; součástí změnového listu může být též návrh zhotovitele na prodloužení termínu do-

končení díla v nezbytném rozsahu vyvolaném potřebou těchto změn; takový návrh se ob-

jednatel zavazuje přijmout; nárok na úhradu za tyto práce bude splatný teprve po uzavření 

písemného dodatku k této smlouvě s náležitostmi dle odst. 1, v němž si smluvní strany po-

tvrdí změny díla provedené postupem dle tohoto odstavce, a jehož přílohou bude příslušný 
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změnový list, tento dodatek se obě strany zavazují uzavřít bez zbytečného odkladu k výzvě 

druhé strany. 

3. Veškeré změny díla budou oceněny na základě jednotkových cen uvedených v položkovém 

rozpočtu. V případě, že položkový rozpočet příslušnou jednotkovou cenu neobsahuje, bude 

cena stanovena na základě aktuálně platných cen aplikace cenové soustavy ÚRS, nebo ve 

výši v místě a čase obvyklé, pokud se položka v této cenové soustavě nevyskytuje.  

4. Ke změnovým listům se objednatel zavazuje vyjádřit nejpozději do 7 dnů od jejich předložení, 

k návrhu rozsahu prací dle odst. 2 písm. b) vznesenému zhotovitelem se objednatel zavazuje 

vyjádřit bez zbytečného odkladu. 

5. Zhotovitel se zavazuje na změny díla za podmínek sjednaných v odst. 2 přistoupit, pokud mu 

v tom nebudou bránit vážné důvody, a v případě žádosti objednatele o jiné změny díla předlo-

žit objednateli nabídku oceněnou dle odst. 3. 

6. Veškeré změny smlouvy musejí být v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 134/2016 

Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. 

7. O změnách této smlouvy má za objednatele oprávnění rozhodovat rada města, a v případě 

změn dle odst. 2a) oprávněný zaměstnanec investora. 

16. Závěrečná ustanovení 

1. Vzájemná práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí 

příslušnými právními předpisy, zejména občanským zákoníkem. 

2. Pokud se některé ujednání této smlouvy ukáže být neplatným, neúčinným nebo zdánlivým, 

nemá to vliv na platnost a účinnost ostatních ujednání této smlouvy ani na platnost a účinnost 

této smlouvy jako takové. V takovém případě se smluvní strany zavazují nahradit takové ne-

platné, neúčinné nebo zdánlivé ujednání ujednáním platným a účinným, které bude v maxi-

mální možné míře odpovídat úmyslu smluvních stran bez zbytečného odkladu, nebude-li tento 

postup v rozporu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek. 

3. Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města Šluknov č. 19/71R/2025 ze dne 

23.05.2025. 

Přílohy: 

1. Položkový rozpočet 

2. Harmonogram prací 

3. Pověření výkonného ředitele společnosti k jednání za právnickou osobu (generální plná moc) 

 

 

Ve Šluknově dne viz elektronický podpis 

…………………………………………………… 

za objednatele 

město Šluknov 

Ing. Tomáš Kolonečný 

starosta 

V Děčíně dne viz elektronický podpis 

…………………………………………………… 

za zhotovitele 

SaM silnice a mosty Děčín a.s. 

Petr Podrazil, výkonný ředitel 

 

 



REKAPITULACE STAVBY

Kód:

Stavba:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú.Šluknov Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:

Účastník: IČ: 25042751

DIČ: CZ25042751

Projektant: IČ:

ProProjekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH

DPH základní

snížená

Cena s DPH v

0,0012,00%

2025001

Šluknov- chodiníky_I.část_ ul. Na Příkopě_II.část_Svobodovo nám.

SaM silnice a mosty Děčín a.s.

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' 

označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto 

položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dálkově k dispozici na webu podminky.urs.cz.

645 919,97

Sazba daně Základ daně Výše daně

645 919,97 135 643,1921,00%

0,00

CZK 781 563,16

Strana 1 z 16



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 2025001

Stavba:

Místo: k.ú.Šluknov Datum:

Zadavatel: Město Šluknov Projektant:

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Zpracovatel:

Typ

Náklady stavby celkem

STA

STA

STA207 830,83171 761,02SO 2 Chodník_II.část Svobodovo náměstí 

Kód Popis Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

117 370,0097 000,00SO 0 Vedlejší a ostatní nákdy

645 919,97 781 563,16

456 362,33377 158,95SO 1 Chodník_I. část ul. Na Příkopě

Šluknov- chodiníky_I.část_ ul. Na Příkopě_II.část_Svobodovo nám.

29.04.2025

ProProjekt, s.r.o.
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú.Šluknov Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:

Účastník: IČ: 25042751

DIČ: CZ25042751

Projektant: IČ:

ProProjekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 0,00

Montáž 97 000,00

Cena bez DPH 97 000,00

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 97 000,00 21,00% 20 370,00

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 117 370,00

Šluknov- chodiníky_I.část_ ul. Na Příkopě_II.část_Svobodovo nám.

SO 0 - Vedlejší a ostatní nákdy

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Šluknov Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 0,00 97 000,00 97 000,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 0,00 97 000,00 97 000,00

    VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 0,00 47 000,00 47 000,00

    VRN3 - Zařízení staveniště 0,00 15 000,00 15 000,00

    VRN4 - Inženýrská činnost 0,00 10 000,00 10 000,00

    VRN6 - Územní vlivy 0,00 15 000,00 15 000,00

    VRN7 - Provozní vlivy 0,00 10 000,00 10 000,00

SO 0 - Vedlejší a ostatní nákdy

Šluknov- chodiníky_I.část_ ul. Na Příkopě_II.část_Svobodovo nám.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú.Šluknov Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 97 000,00

D VRN Vedlejší rozpočtové náklady 97 000,00

D VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce 47 000,00

1 K 01220300R Zeměměřičské práce před výstavbou a při výstavbě … 1,000 12 000,00 12 000,00
CS ÚRS 2025 

01

2 K 012414000 Geometrický plán … 1,000 15 000,00 15 000,00
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012414000

3 K 012444000 Geodetické měření skutečného provedení stavby … 1,000 20 000,00 20 000,00
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/012444000

D VRN3 Zařízení staveniště 15 000,00

4 K 030001000 Zařízení staveniště … 1,000 15 000,00 15 000,00
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/030001000

D VRN4 Inženýrská činnost 10 000,00

5 K R Laboratorní rozbory vytěžené zeminy pro budoucí využití … 1,000 10 000,00 10 000,00

D VRN6 Územní vlivy 15 000,00

6 K 060001000 Územní vlivy včetně opatření proti prašnosti a čištění komunikací v průběhu výstavby … 1,000 15 000,00 15 000,00
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/060001000

D VRN7 Provozní vlivy 10 000,00

7 K 070001000 Provozní vlivy včetně DIO, DIR, dočasného dopravního značení, záboru veřejného prostranství a poplatky … 1,000 10 000,00 10 000,00
CS ÚRS 2025 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/070001000

Šluknov- chodiníky_I.část_ ul. Na Příkopě_II.část_Svobodovo nám.

SO 0 - Vedlejší a ostatní nákdy
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DIČ: CZ25042751
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 DIČ:

Poznámka:

Materiál 166 684,02

Montáž 210 474,93

Cena bez DPH 377 158,95

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 377 158,95 21,00% 79 203,38

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 456 362,33

Šluknov- chodiníky_I.část_ ul. Na Příkopě_II.část_Svobodovo nám.

SO 1 - Chodník_I. část ul. Na Příkopě

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 166 684,02 210 474,93 377 158,95

1 - Zemní práce 0,00 35 990,21 35 990,21

5 - Komunikace pozemní 86 745,82 107 324,91 194 070,73

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 79 938,20 61 497,20 141 435,40

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00 2 239,83 2 239,83

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 3 422,78 3 422,78

    998 - Přesun hmot 0,00 3 422,78 3 422,78

SO 1 - Chodník_I. část ul. Na Příkopě

Šluknov- chodiníky_I.část_ ul. Na Příkopě_II.část_Svobodovo nám.
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 377 158,95

D 1 Zemní práce 35 990,21

1 K 113105112
Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou
m2 0,960 190,00 182,40

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113105112

VV 1,6*0,6" rozebrání stávajícího chodníku 0,960

2 K 113107345
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 93,155 245,00 22 822,98

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107345

VV A1 4,75*1,7"úsek u schodů od kostela parcela 122 8,075

VV A2 20,8*1,7" úsek mezi schody kostela a vjezdem na parcelu 128/2 35,360

VV A3 4,5*2,6" vzjezd na parcelu 128/2 11,700

VV A4 14,1*1,7"úsek od vjezdu na parcelu 128/2 směr Svobodovo náměstí 23,970

VV A5 2,7*1,7" úsek u nároží domu č.p.160 4,590

VV 47,3*0,2" odstranění živičného pásu pro kladení silniční obruby 9,460

VV Součet 93,155

3 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 2,437 550,00 1 340,35
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101

VV 4,75*1,7*0,1"schody na parcelu č. 122 0,808

VV 4,5*2,6*0,1" vjezd na parcelu č.128/2 1,170

VV 2,7*1,7*0,1"nároží domu č.p.160 0,459

VV Součet 2,437

4 K 16275111R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 2000 m na deponii zadavatele

m3 23,289 250,00 5 822,25
CS ÚRS 2025 

01

VV (47,3*0,2)*0,25" odstranění živičného pásu pro kladení silniční obruby 2,365

VV (A1+A2+A3+A4+A5)*0,25 20,924

VV Součet 23,289

FIG Rozpad figury: A1

FIG 4,75*1,7"úsek u schodů od kostela parcela 122 8,075

FIG Rozpad figury: A2

FIG 20,8*1,7" úsek mezi schody kostela a vjezdem na parcelu 128/2 35,360

FIG Rozpad figury: A3

FIG 4,5*2,6" vzjezd na parcelu 128/2 11,700

FIG Rozpad figury: A4

FIG 14,1*1,7"úsek od vjezdu na parcelu 128/2 směr Svobodovo náměstí 23,970

FIG Rozpad figury: A5

FIG 2,7*1,7" úsek u nároží domu č.p.160 4,590

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 23,289 150,00 3 493,35

CS ÚRS 2025 

01

Šluknov- chodiníky_I.část_ ul. Na Příkopě_II.část_Svobodovo nám.

SO 1 - Chodník_I. část ul. Na Příkopě
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101

VV 23,289"vykopaná zemina 23,289

6 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 93,155 25,00 2 328,88
CS ÚRS 2025 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112

D 5 Komunikace pozemní 194 070,73

7 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 72,369 210,00 15 197,49
CS ÚRS 2025 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011

VV (47,3*1,5)*1,02"chodník, přejedzd, přechody frakce 0/32 + koef.mn. 72,369

8 K 564861012 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 210 mm m2 62,720 280,00 17 561,60
CS ÚRS 2025 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564861012

VV (47,3*1,3)*1,02"chodník, přejedzd, přechody frakce 0/32 + koef.mn. 62,720

9 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva
m2 51,995 540,00 28 077,30

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591411111

VV ((3,7+1)/2*0,9)"dlažba schody u kostela 2,115

VV 20,9*1,35"úsek od kostela k vjezdu na parcelu 128/2 28,215

VV 14,1*1,35" úsek od vjezdu na parcelu 128/2 k nároží č.p.160 19,035

VV 2,3*0,7" nároží č.p.160 1,610

VV 50,975*1,02"součet + koeficient 51,995

10 M 58381005 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 52,000 370,00 19 240,00
CS ÚRS 2025 

01

VV 51,995" součet ploch kostka 4/6 51,995

VV 51,995*1,0001 "Přepočtené koeficientem množství 52,000

11 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 6,930 480,00 3 326,40

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111

VV 1,65*4,2"přejezd 6,930

12 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 6,999 580,00 4 059,42
CS ÚRS 2025 

01

VV (4,2*1,65)*1,01 "Přepočtené koeficientem množství 6,999

VV Součet 6,999

13 K 594511112
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 

100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu
m2 20,026 980,00 19 625,48

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/594511112

VV (0,4+3,8+0,7)*0,25"schody u kostela 1,225

VV (0,7+0,7+5,85)*0,25"přejezd 1,813

VV (065+0,65+2,3)*0,25"nároží 16,988

VV Součet 20,026

14 M RMAT0002 deska dlažební hladká žula 1000x250mm tl 30mm m2 20,427 1 985,00 40 547,60

VV 20,026*1,02" součet + koeficient množství 20,427

15 K 594511112
Kladení dlažby z lomového kamene lomařsky upraveného v ploše vodorovné nebo ve sklonu na plocho tl. do 

100 mm, bez vyplnění spár, s provedením lože tl. 50 mm z betonu
m2 4,570 980,00 4 478,60

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/594511112

VV 4,570"dlažba žulová s hmatovou úrpavou pro nevidomé pochozí šířka 0,4 m 4,570

16 M RMAT0004 dlažba žulová s hmatovou úrpavou pro nevidomé pochozí šířka 0,4 m m2 4,570 4 600,00 21 022,00

VV (2,2*0,4)*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,898

VV (5,3*0,4)*1,02"Přepočtené koeficientem množství 2,162

VV (3,7*0,4)*1,02"Přepočtené koeficientem množství 1,510

VV Součet 4,570

17 M RMAT0005 dlažba žulová s hmatovou úrpavou pro nevidomé pochozí šířka 0,4 m oblouk R 0,5-1m m2 0,408 4 600,00 1 876,80

VV (1*0,4)*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 0,408
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

18 K 577186111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm
m2 9,744 1 160,00 11 303,04

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577186111

VV 47,3*0,2" obnovení živičného pásu po kladení silniční obruby 9,460

VV 9,46*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 9,744

19 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 47,000 165,00 7 755,00
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/599141111

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 141 435,40

20 K 916241112
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého 

bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 94,290 550,00 51 859,50

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241112

VV 47,290" silniční obruba 150x250 mm 47,290

VV 47" sadová obruba 120x250 47,000

VV Součet 94,290

21 M RMAT0001 obrubník kamenný žulový obloukový R 0,5-1m 200x200mm m 1,000 2 650,00 2 650,00
CS ÚRS 2025 

01

22 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 47,290 1 080,00 51 073,20
CS ÚRS 2025 

01

VV 46,363*1,02 "Přepočtené koeficientem množství 47,290

23 M RMAT0011 Žulový obrubník Bergama grey granite šířka 6cm (1000x60x250) m 49,000 535,00 26 215,00

VV 49 49,000

24 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 47,290 130,00 6 147,70
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112

VV 47,29" zaříznutí asfaltové vozovky pro osazení obrubníku 47,290

25 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 1,000 500,00 500,00

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132

26 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 1,000 2 070,00 2 070,00
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511111

VV 1"Posun značky P4 1,000

27 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 920,00 920,00
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111121

VV 1" značka P4 1,000

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 2 239,83

28 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1,845 250,00 461,25

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221561

VV 1,419*1,3" m3 x objemová hmotnost asfaltu 1,845

29 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 81,180 16,00 1 298,88

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569

VV 1,845*44"asfalt 81,180

30 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 1,845 260,00 479,70

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013645

VV (47,3*0,2*0,15)"asfalt 1,419

VV 1,419*1,3" m3 x objemová hmotnost asfaltu 1,845

D HSV Práce a dodávky HSV 3 422,78
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

D 998 Přesun hmot 3 422,78

31 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 45,637 75,00 3 422,78

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111
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KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

KSO: CC-CZ:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 29.04.2025

Zadavatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:

Účastník: IČ: 25042751

DIČ: CZ25042751

Projektant: IČ:

ProProjekt, s.r.o. DIČ:

Zpracovatel: IČ:

 DIČ:

Poznámka:

Materiál 54 772,21

Montáž 116 988,81

Cena bez DPH 171 761,02

Základ daně Sazba daně Výše daně

DPH základní 171 761,02 21,00% 36 069,81

snížená 0,00 12,00% 0,00

Cena s DPH v CZK 207 830,83

Šluknov- chodiníky_I.část_ ul. Na Příkopě_II.část_Svobodovo nám.

SO 2 - Chodník_II.část Svobodovo náměstí 

SaM silnice a mosty Děčín a.s.
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REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Zpracovatel:  

Kód dílu - Popis Materiál [CZK] Montáž [CZK] Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem 54 772,21 116 988,81 171 761,02

1 - Zemní práce 0,00 35 136,75 35 136,75

5 - Komunikace pozemní 13 510,21 47 115,48 60 625,69

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 41 262,00 31 382,50 72 644,50

997 - Doprava suti a vybouraných hmot 0,00 1 776,08 1 776,08

HSV - Práce a dodávky HSV 0,00 1 578,00 1 578,00

    998 - Přesun hmot 0,00 1 578,00 1 578,00

SO 2 - Chodník_II.část Svobodovo náměstí 
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SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Objekt:

Místo: k.ú. Šluknov Datum: 29.04.2025

Zadavatel: Město Šluknov Projektant: ProProjekt, s.r.o.

Účastník: SaM silnice a mosty Děčín a.s. Zpracovatel:  

PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

Náklady soupisu celkem 171 761,02

D 1 Zemní práce 35 136,75

1 K 113105112
Rozebrání dlažeb z lomového kamene s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, kladených na sucho se spárami zalitými cementovou maltou
m2 1,320 190,00 250,80

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113105112

VV 1,1*0,6" rozebrání stávající dlažby přejezd parc.č.129 0,660

VV 1,1*0,6" rozebrání dlažby přechod na nároží parc.č.134/1 0,660

VV Součet 1,320

2 K 113107345
Odstranění podkladů nebo krytů strojně plochy jednotlivě do 50 m2 s přemístěním hmot na skládku na 

vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živičných, o tl. vrstvy přes 200 do 250 mm
m2 56,250 240,00 13 500,00

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/113107345

VV A5 37,5*1,3" odstranění zeminy pro chodníky, přejezd a dva přechody 48,750

VV 37,5*0,2" odstranění živičného pásu pro kladení silniční obruby 7,500

VV Součet 56,250

3 K 122251101 Odkopávky a prokopávky nezapažené strojně v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 do 20 m3 m3 7,554 550,00 4 154,70
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/122251101

VV 5,35*1,3*01"přejezd parc.č.129 6,955

VV 3,05*1,3*0,1" přechod parc.č.131 0,397

VV 1,55*1,3*0,1" přechod na nároží 0,202

VV Součet 7,554

4 K 16275111R

Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení 

výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny třídy těžitelnosti I skupiny 1 až 3 na vzdálenost přes 1 000 

do 2000 m na deponii zadavatele

m3 40,500 250,00 10 125,00
CS ÚRS 2025 

01

VV (37,5*0,2)*0,25" odstranění živičného pásu pro kladení silniční obruby 1,875

VV 37,5*1,03" skrývka zeminy pro chodník, přejezd a přechody 38,625

VV Součet 40,500

5 K 167151101
Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny strojně nakládání, množství do 100 m3, z 

horniny třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3
m3 40,500 150,00 6 075,00

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/167151101

VV 40,5"vykopaná zemina a živice 40,500

6 K 181951112 Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů strojně v hornině třídy těžitelnosti I, skupiny 1 až 3 se zhutněním m2 41,250 25,00 1 031,25
CS ÚRS 2025 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/181951112

VV 37,5*1,1"plocha celkem 41,250

D 5 Komunikace pozemní 60 625,69

7 K 564851011 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 150 mm m2 49,725 210,00 10 442,25
CS ÚRS 2025 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564851011

Šluknov- chodiníky_I.část_ ul. Na Příkopě_II.část_Svobodovo nám.
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PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

VV (37,5*1,3)*1,02"chodník, přejezd a přechody frakce 0/32 + koef.mn. 49,725

8 K 564801012 Podklad ze štěrkodrti ŠD s rozprostřením a zhutněním plochy jednotlivě do 100 m2, po zhutnění tl. 40 mm m2 42,075 70,00 2 945,25
CS ÚRS 2025 

01
Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564801012

VV (37,5*1,1)*1,02"chodník, přejezd, přechody frakce 4/8 + koef.mn. 42,075

9 K 591411111
Kladení dlažby z mozaiky komunikací pro pěší s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na vzdálenost do 3 m jednobarevné, s ložem tl. do 40 mm z kameniva
m2 32,586 540,00 17 596,44

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591411111

VV 0,75*0,7"malá část u přejezdu parc.č. 129 0,525

VV 22,6*1,1"dlouhý úsek chodníku 24,860

VV 3,05*0,25"přechod parc.č.131 0,763

VV 5,5*1,1"úsek mezi přechody 6,050

VV 1,55*0,25"přechod nároží/křižovatka 0,388

VV Součet 32,586

10 M 58381005 kostka štípaná dlažební mozaika žula 4/6 šedá m2 33,241 370,00 12 299,17
CS ÚRS 2025 

01

VV 32,586*1,02" součet ploch kostka 4/6 + koef.mn. 33,238

VV 33,238*1,0001 "Přepočtené koeficientem množství 33,241

11 K 591211111
Kladení dlažby z kostek s provedením lože do tl. 50 mm, s vyplněním spár, s dvojím beraněním a se smetením 

přebytečného materiálu na krajnici drobných z kamene, do lože z kameniva těženého
m2 2,048 480,00 983,04

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111

VV (4,55*0,45)"přejezd 2,048

12 M 58381007 kostka štípaná dlažební žula drobná 8/10 m2 2,088 580,00 1 211,04
CS ÚRS 2025 

01

VV (4,55*0,45)*1,02"přejezd + koef.mn. 2,088

VV Součet 2,088

13 K 577186111
Asfaltový beton vrstva ložní ACL 22 (ABVH) s rozprostřením a zhutněním z nemodifikovaného asfaltu v pruhu 

šířky do 3 m, po zhutnění tl. 90 mm
m2 7,725 1 160,00 8 961,00

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577186111

VV 37,5*0,2" obnovení živičného pásu po kladení silniční obruby 7,500

VV 7,5*1,03 "Přepočtené koeficientem množství 7,725

14 K 599141111 Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou zálivkou m 37,500 165,00 6 187,50
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/599141111

VV 37,5 37,500

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 72 644,50

15 K 916241112
Osazení obrubníku kamenného se zřízením lože, s vyplněním a zatřením spár cementovou maltou ležatého 

bez boční opěry, do lože z betonu prostého
m 41,850 550,00 23 017,50

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241112

VV 37,5" silniční obruba 150x250 mm 37,500

VV 4,35" sadová obruba 120x250 4,350

VV Součet 41,850

16 M 58380007 obrubník kamenný žulový přímý 1000x150x250mm m 37,500 1 040,00 39 000,00
CS ÚRS 2025 

01

VV 37,5"celková délka podél chodníků 37,500

17 M RMAT0011 Žulový obrubník Bergama grey granite šířka 6cm (1000x60x250) m 4,350 520,00 2 262,00

VV 4,35"přejezd parc.č. 129 4,350

18 K 919735112 Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm m 37,500 130,00 4 875,00
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112

VV 37,5" zaříznutí asfaltové vozovky pro osazení obrubníku 37,500

19 K 966006132
Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s 

naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou
kus 1,000 500,00 500,00

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132

Strana 15 z 16

https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/564801012
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591411111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/591211111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/577186111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/599141111
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/916241112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/919735112
https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/966006132


PČ Typ Kód Popis MJ Množství J. materiál [CZK] J. montáž [CZK] Cena celkem [CZK]
Cenová 

soustava

20 K 914511111 Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu kus 1,000 2 070,00 2 070,00
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914511111

VV 1"Posun značky P4 1,000

21 K 914111121 Montáž svislé dopravní značky základní velikosti do 2 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly kus 1,000 920,00 920,00
CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/914111121

VV 1" značka P4 1,000

D 997 Doprava suti a vybouraných hmot 1 776,08

22 K 997013645
Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného 

do Katalogu odpadů pod kódem 17 03 02
t 1,463 260,00 380,38

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997013645

VV (37,5*0,2*0,15)"asfalt 1,125

VV 1,125*1,3" m3 x objemová hmotnost asfaltu 1,463

23 K 997221561
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na 

vzdálenost do 1 km
t 1,463 250,00 365,75

VV 1,125*1,3" m3 x objemová hmotnost asfaltu 1,463

24 K 997221569
Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další 

započatý 1 km přes 1 km
t 64,372 16,00 1 029,95

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/997221569

VV 1,463*44"asfalt 64,372

D HSV Práce a dodávky HSV 1 578,00

D 998 Přesun hmot 1 578,00

25 K 998225111
Přesun hmot pro komunikace s krytem z kameniva, monolitickým betonovým nebo živičným dopravní 

vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu
t 21,040 75,00 1 578,00

CS ÚRS 2025 

01

Online PSC https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2025_01/998225111
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Stavba :  "Chodník v ul. Na Příkopě a Svobodovo náměstí"

          Stavební objekty

Časový harmonogram výstavby

23 24 2928

přesun hmot

Kalendářní týden č. 30 31 3225 26 27

ostatní konstrukce a práce, bourání

zemní práce

49

doprava suti a vybouraných hmot

SO 1 - Chodník _I. Část ul. Na Příkopě

doprava suti a vybouraných hmot

přesun hmot

SO 0 - Vedlejší a ostatní náklady

34 3533

komunikace pozemní

červen 2025 červenec 2025 srpen 2025

40 41 42 43 4436 37 38 39

listopad 2025

45

zemní práce

komunikace pozemní

ostatní konstrukce a práce, bourání

SO 2 - Chodník _II. Část Svobodovo náměstí

září 2025 říjen 2025

46 47

SaM silnice a mosty Děčín a.s. 
Oblouková 416, 405 01  Děčín
telefon 412704521, fax 412704531, e-mail samdecin@sam-dc.cz
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