



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
ORP v Sv. Ústí n.L., odd. C, vl. 19683
Tel. Fax. +420 487 522 992
Mó. +47 60 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -3-

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Kmenová smlouva o dílo evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 17/2017**

u zhotovitele: **EI-552/17**

1. Smluvní strany

Sídlo:	nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ:	00261688
DIČ:	CZ00261688
Zastoupený:	Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení:	ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu:	108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:	nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon:	412 315 339
E-mail tel. mob:	dzumanova@mesto-sluknov.cz , 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:	Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov Bc. Michal Bušek, pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil:	chroust@mesto-sluknov.cz , 412 315 341, 734 620 423 busek@mesto-sluknov.cz , 412 315 315, 731 411 510

(dále jen jako „Objednatel“)

Název	CL-EVANS s.r.o.
Sídlo	Bulharská 1557, 470 01 Česká Lípa
IČ:	26768607
DIČ:	CZ26768607
Zastoupený:	Ing. Jan Neužil, jednatel Ing. Josef Láf, jednatel
Bankovní spojení	Raiffeisenbank a.s.
Číslo účtu :	9130171001/5500
Telefon:	487 522 992
E-mail tel. mob:	neuzil@cl-evans.cz , 602 285 359 laf@cl-evans.cz , 602 284 297
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:	Marek Bahník, stavbyvedoucí
E-mail, tel. Mobil:	bahnik@cl-evans.cz , 602 138 922

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

Smluvní strany se v souladu s čl. 13 odst. 1 dohodly na uzavření tohoto dodatku smlouvy o dílo v následujícím znění:

- a) V článku 4. Cena díla se odst. č. 5 smlouvy o dílo ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým odstavcem v tomto znění:
5. Pro platnost víceprací nebo změn ovlivňujících cenu díla je vždy zapotřebí písemná dohoda smluvních stran ve formě dodatku ke smlouvě nebo v podobě změnového listu. Změnové listy budou sjednány dle vzoru v příloze č. 4 této smlouvy, budou řádně číslovány samostatnou číselnou řadou a budou řádně datovány. Změnové listy podepsané oprávněnými osobami obou smluvních stran uvedenými v čl. 1 této smlouvy budou považovány za dodatky k této smlouvě.
- b) V článku 4. Cena díla se odst. č. 7. smlouvy o dílo ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým odstavcem v tomto znění:
7. Po odsouhlasení víceprací technickým dozorem stavebníka nebo oprávněným zástupcem objednatele na změnovém listu v podobě dle přílohy č. 4 může zhotovitel zahájit realizaci předmětných víceprací a objednatel je v takovém případě povinen řádně provedené vícepráce zhotoviteli uhradit. Vícepráce budou fakturovány v pravidelné měsíční fakturaci.
- c) V Článku 13. Změna smlouvy se odst. Č1. ruší v plném rozsahu a nahrazuje se novým odstavcem v tomto znění:
1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“ nebo „Změnový list“. Jiné zápisy protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují. Smluvními stranami potvrzený zápis ve stavebním deníku je považován za podklad pro změnu smlouvy.
- d) Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají beze změny

3. Přílohy

Nedílnou součástí tohoto dodatku č.1 smlouvy se stává následující příloha:

- Příloha č. 4 – vzor Změnového listu

4. Závěrečná ustanovení

Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na 76. schůzi Rady města Šluknov dne 22.05.2017 usnesením č. 17/76R/2017.

Ve Šluknově dne: 26.05.2017

Za objednatele:

Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



V České Lípě dne: 26. 05. 2017

Za zhotovitele:

Ing. Jan Neužil a Ing. Josef Laj
jednatelé společnosti CL-EVANS s.r.o.



CL-EVANS s.r.o.
Bulharská 1557, 470 02 Česká Lípa 2
OR u KS v Ústí n.L., odd. C, vi. 19685
tel./fax +420 487 522 992
IČ: 267 68 607, DIČ: CZ26768607
e-mail: cl-evans@cl-evans.cz -3-

Objednatel: **Město Šluknov**
Zhotovitel: **CL-EVANS s.r.o.**

IČ 00261688
IČ 70891508

Dodatek ke smlouvě - ZMĚNOVÝ LIST Č. xx

ZE DNE xx.xx.2017

PROJEKT: **“Stavební úpravy radnice ve Šluknově”**

LOKALIZACE ZMĚNY: xxx

DATUM: xx/2017

Následující změna mění předmět výše uvedené smlouvy a původní odsouhlasenou dokumentaci.

POPIS A DŮVOD ZMĚNY:

xxx

CENOVÁ KALKULACE:

xxx

SEZNAM PŘÍLOH/VÝKRESOVÉ DOKUMENTACE: xxx

POČET PŘÍLOH: xx

Smluvní cena bez DPH se na základě této změny zvýší/sníží o xxx,- Kč

Datum dokončení díla se prodlouží o x dní Délka prováděných činností: x dny

Změna bude realizována do

Město Šluknov (stavební dozor objednatele - TDI)	CL-EVANS s.r.o. (vedoucí výstavby)
.....	
podpis/datum	podpis/datum
Město Šluknov (oprávněný zástupce objednatele)	CL-EVANS s.r.o. (oprávněný zástupce zhotovitele)
.....	
podpis/datum	podpis/datum