

Dodatek č. 1

smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 11/2019**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 339
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
Bc. Michal Bušek, pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: chroust@mesto-sluknov.cz, 734 620 423
busek@mesto-sluknov.cz, 773 071 987

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: Technické služby Šluknov, spol. s r.o.
Sídlo: Císařský 378, 407 77 Šluknov
IČ: 254 10 539
DIČ: CZ25410539
Zastoupený: Bc. Zdeněk Černý – jednatel společnosti
Bankovní spojení: MONETA Money Bank Šluknov
Číslo účtu : 150305889/0600
Telefon: 412 397 309
E-mail tel. mob: jednatel@ts-sluknov.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Bc. Zdeněk Černý
E-mail, tel. Mobil:

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

1. Předmět dodatku

1. Dodatek č. 1 SoD č. ORŽP 11/2019 se uzavírá v souladu s článkem 15, odstavce 10, z důvodu neobdržení dotace na realizaci akce. Dochází ke změně následujících ustanovení původní smlouvy, jejichž nové znění je v následující podobě:

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro Objednatele dílo v rozsahu a objemu dle odst. 2 a 3 tohoto článku, v souladu s podmínkami specifikovanými v projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.
2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

„Obnova místních komunikací ve městě Šluknov v roce 2019“, konkrétně v 5 lokalitách (5 místních komunikací)

místo plnění jsou:

Lokalita č. 1 – p. p. č. 1083 v k. ú. Šluknov

Lokalita č. 4 – p. p. č. 3075/2, 3075/3, 3075/4, 2769/3, 2769/4 a 3075/1 v k. ú. Království

Lokalita č. 5 – p. p. č. 6, 8/2, 24 a 2762 v k. ú. Království

Lokalita č. 6 – p. p. č. 3084/1, 2571/4, 2568/7, 2568/1, 2568/8, 2540/4, 2540/2, 2548/4, 3078, 2550 a st. p. č. 462, vše v k. ú. Království

Lokalita č. 7 – p. p. č. 3083/1 a 3083/11 v k. ú. Království

3. Termín plnění

1. Plnění díla je rozděleno do dvou etap dle následujících lokalit

I. etapa – Lokality č. 1, 4, 5, 6, 7

Zahájení prací: **10.04.2019**

Ukončení prací: **31.05.2019**

4. Cena díla

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveníště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena celkem

Cena bez DPH:..... 2.352.886,95 Kč

DPH 21 %:..... 494.106,26 Kč

Cena včetně DPH:..... 2.846.993,21 Kč

(slovy:dvamilionyosmsetčtyřicetšesttisícděvsettděvadesáttřikorunčeskýchdvacetjeden halér)

4. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.

2. Tento dodatek č. 1 smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Tato smlouva byla schválena na 19. schůzi Rady města dne usnesením č. 27/19R/2019.

Ve Šluknově dne: 28.06.2019

Za objednatele:



Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



Ve Šluknově dne: 28.06.2019

Za zhotovitele:



Bc. Zdeněk Černý
jednatel společnosti

