

Dodatek č. 1

Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

kmenová smlouva evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 14/2025**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Ing. Tomáš Kolonečný, starosta města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 300
E-mail tel. mob: kolonecny@mesto-sluknov.cz, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: chroust@mesto-sluknov.cz, 734 620 423

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: **Elmoz Czech, s. r. o.**
Sídlo: Černoletská 2326, 256 01 Benešov
IČ: 247544929
DIČ: 247544929
Zastoupený: Petr Ševid
Číslo účtu : 472140247/0100
Telefon: 487 832 232
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních:
Petr Ševid
E-mail, tel. mobil: petr.sevid@elmoz-czech.cz, 776202031

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku

1. Předmětem dodatku je změna ceny z důvodů skutečností zjištěných v průběhu stavby, které zadavatel v době zadání nemohl předpokládat – jedná se o schválení změnového listu shrnujícího vícepráce a méněpráce, jejichž výsledkem je snížení celkové ceny díla.

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají nezměněna.

3. Cena díla

1. Cena za dodatek díla je dohodnuta jako cena pevná, vyplývající z dodávky dle kmenové smlouvy a nabídky zhotovitele. Celková cena je uvedena včetně DPH.
2. Cena dodatku díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. tohoto článku sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... -9.369,01 Kč
DPH 21 %:-1.967,49 Kč
Cena včetně DPH:.....-11.336,50 Kč

Celková cena díla, včetně dodatku č. 1 je sjednána ve výši:

Cena bez DPH:..... 4.036.930,99 Kč
DPH 21 %: 847.755,51 Kč
Cena včetně DPH:..... 4.884.686,50 Kč

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

4. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.
2. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven elektronicky a podepsán zaručenými elektronickými podpisy.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tento dodatek č. 1 smlouvy byl schválen na 78. schůzi Rady města dne usnesením č. 21/78R/2025.

Příloha:

Změnový list

Ve Šluknově dne: viz elektronický podpis

V Benešově dne: viz elektronický podpis

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Kolonečný
starosta města Šluknov

Petr Ševid
jednatel

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20240917_D1
Stavba: Nové přípojky NN pro objekty č.p. 642, 840 a 648 ve Šluknově.

KSO:
Místo: Šluknov

CC-CZ:
Datum: 25. 7. 2025

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Zhotovitel:
Elmoz Czech, s. r. o.

IČ: 47544929
DIČ: CZ47544929

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH			-9 369,01
DPH základní	Sazba daně 21,00%	Základ daně -9 369,01	Výše daně -1 967,49
snížená	12,00%	0,00	0,00
Cena s DPH v CZK			-11 336,50

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód:	20240917_D1		
Stavba:	Nové přípojky NN pro objekty č.p. 642, 840 a 648 ve Šluknově.		
Místo:	Šluknov	Datum:	25. 7. 2025
Zadavatel:		Projektant:	
Zhotovitel:	Elmoz Czech, s. r. o.	Zpracovatel:	

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
Náklady z rozpočtů		-9 369,01	-11 336,50
SO-01	Instalace kabelového vedení včetně el. poj. skříněk a piliřů	-49 527,28	-59 928,01
SO-02	Instalace kabel. vedení uvnitř zámku	-30 310,13	-36 675,26
SO-03	Trafostanice	9 948,40	12 037,56
SO-04	Geodetické práce	60 520,00	73 229,20