

Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 22/2017**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 339
E-mail tel. mob: dzumanova@mesto-sluknov.cz, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
Bc. Michal Bušek, pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: chroust@mesto-sluknov.cz, 734 620 423
busek@mesto-sluknov.cz, 773 071 987

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: Miloslav Hantych
Sídlo: Markvartice 221
IČ: 42481431
DIČ: CZ 5802080724
Zastoupený: Miloslav Hantych
Bankovní spojení: Moneta Money Bank a.s.
Číslo účtu : 439238824/0600
Telefon: 607 087 560
E-mail tel. mob: stavebni.firma.hantych@email.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Miloslav Hantych
E-mail, tel. Mobil: stavebni.firma.hantych@email.cz tel: 607 087 560
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se tímto dodatkem smlouvou zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek kmenové smlouvy a tohoto dodatku dílo „MŠ Svojsíkova 352, Šluknov - obnova fasády a stavební úpravy (odvlhčení)“ (dále jen „Dílo“).

3. Cena díla


1. Cena dodatku č. 1 řeší soupis více a méně prací na stavebním objektu stavební úpravy (odvlhčení) a je sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 191.269,68 Kč.
DPH 21 %: 40.166,63 Kč.
Cena včetně DPH:..... 231.436,31 Kč.
(cena slovy: Dvěstětřicetjedentisícčtyřistatřicetšestkorun a třicetjedna haléřů českých)
2. Cena celková dle kmenové smlouvy a dodatku č. 1 na stavebním objektu stavební úpravy (odvlhčení) je sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 920.198,20 Kč.
DPH 21 %: 193.241,62 Kč.
Cena včetně DPH:..... 1.113.439,82 Kč.
(cena slovy: Jedenmilionstotřinácttisícčtyřistatřicetdevětkorun a osmdesát dva haléřů českých)
3. Cena celková dle kmenové smlouvy a dodatku č. 1 díla je sjednána ve výši:
Cena bez DPH:..... 1.479.414,23 Kč.
DPH 21 %: 310.676,99 Kč.
Cena včetně DPH:..... 1.790.091,22 Kč.
(cena slovy: Jedenmilionsedmsetdevadesát tisícděvadesátjedna korun a dvacet dva haléřů českých)
Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

4. Jiná ujednání


1. Dodatek č. 1 řeší navýšení celkové ceny – vícepráce na stavebním objektu stavebních úprav (odvlhčení). Termín dokončení celkového díla není upraven s ohledem na reklamaci předávaného stavebního objektu obnova fasády, kde reklamační práce budou zahájeny východní a severní fasádou dne 16.10.2017.
2. Ostatní body kmenové smlouvy č. ORŽP 22/2017 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek byl schválen Radou města Šluknov usnesením č. 17/86R/2017 dne 25.09.2017.

Ve Šluknově dne: 28.09.2017

Za objednatele:



Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



V Markvarticích dne: 12/10/17

Za zhotovitele:

MILOSLAV HANTYCH
Ing. státního inženýrského ústavu
a.s. - ústřední úřad
602 00 Brno, tř. J. A. Komenského 59
IČO: 602 000 001, zapsán v obchodním rejstříku
Městského soudu v Brně, číslo 142/2016 S 1

Miloslav Hantych





List obsahuje: 1) Rekapitulace stavby 2) Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20150610

Stavba: MŠ Svojsíkova - oprava č.p. 352

KSO:

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MILOSLAV HANTYCH

Projektant:

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 15.06.2015

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ: 42481431
CZ5802080724

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

191 269,68

DPH základní	Sazba daně	Základ daně
snížená	21,00%	191 269,68
	15,00%	#ODKAZI

Výše daně

40 166,63

#ODKAZI

Cena s DPH

Y

CZK

231 436,31

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20150610

Stavba: MŠ Svojsíkova - oprava č.p. 352

Místo:

Zadavatel:

Uchazeč:

MILOSLAV HANTYCH

Datum:

15.06.2015

Projektant:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		191 269,68	231 436,31	
20150610				
a	Oprava č.p. 352	191 269,68	231 436,31	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

20150610a - Oprava č.p. 352

KSO:

Místo:

Zadavatel:

#ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Poznámka:

CC-CZ:

Datum:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

IČ:

#ODKAZ!

DIČ:

#ODKAZ!

Cena bez DPH**191 269,68**

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	191 269,68	21,00%	40 166,63
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH**Y CZK****231 436,31****REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ**

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

20150610a - Oprava č.p. 352

Místo:

Datum:

#ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

Projektant:

#ODKAZ!

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem**191 269,68****HSV - Práce a dodávky HSV****191 269,68**

1 - Zemní práce	4 798,35
2 - Zakládání	3 231,58
4 - Vodorovné konstrukce	0,00
5 - Komunikace pozemní	0,00
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	149 420,00
8 - Trubní vedení	-23 640,00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 459,75
997 - Přesun sutě	0,00
998 - Přesun hmot	0,00

PSV - Práce a dodávky PSV**0,00**

711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00
766 - Konstrukce truhlářské	0,00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	0,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady**0,00**

VRN3 - Zařízení staveniště	0,00
----------------------------	------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

Objekt:

20150610a - Oprava č.p. 352

Místo:

Datum: #ODKAZ!

Zadavatel:

#ODKAZ!

Projektant: #ODKAZ!

Uchazeč:

#ODKAZ!

PC	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

191 269,68

D HSV Práce a dodávky HSV

191 269,68

D 1 Zemní práce

4 798,35

1	K	113106122	Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší z kamenných dlaždic	m2	0,00	33,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
2	K	113106151	Rozebrání dlažeb vozovek pl do 50 m2 z velkých kostek do lože z kameniva	m2	0,00	49,05	0,00	CS ÚRS 2015 01
3	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	12,000	270,00	3 240,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		29,5*1,7*0,55		0,000			
	VV		20,87*0,6*0,75		0,000			
	VV		11,5*0,6*0,75		0,000			
	VV		Součet		0,000			
4	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	0,000	170,25	0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		42,15*3,6		38,550			
5	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3		11,18	0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		42,15*3,6		38,550			
6	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t		105,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
7	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3		59,63	0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		11,5*0,6*0,3		2,070			
	VV		20*0,6*0,3		3,600			
	VV		Součet		5,670			
8	M	20123200	zemina jílovinová kameninová surová kusová BH	t	1,200	285,00	342,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		2,070*2		0,000			
9	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození, uloženou do 3 m	m3	2,550	251,25	640,69	CS ÚRS 2015 01
	VV		20*0,3*0,6					
10	M	20031390	kamenivo těžené drobné prané frakce 0-4 pr.	t	2,550	225,75	575,66	CS ÚRS 2015 01
	VV		3,6*2 Přepočtené koeficientem množství		0,000			

D 2 Zakládání

3 231,58

11	K	211531111	Výpust odvodňovací zedeř nebo trávníku kamennými nebo jinými kameny	m3	0,000	630,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		30*1,7*0,3		0,000			
	VV		11,5*0,6*0,2		0,000			
	VV		Součet		0,000			
12	K	211971122	Uložení opláštění zedeř nebo trávníku geotextilií v rýze nebo zářezu přes	m2	11,000	26,93	296,18	CS ÚRS 2015 01
	VV		30*2,6		0,000			
	VV		11,5*1,7		0,000			
	VV		Součet		0,000			
13	M	07011270	geotextilie drenážní Geodren 1400 g/m2	m2	0,000	130,50	0,00	CS ÚRS 2015 01
14	K	212312111	Lože pro travnatý z betonu prostého	m3	1,100	2 200,00	2 420,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		30*1,7*0,125		0,000			
	VV		11,5*0,6*0,11		0,000			
	VV		Součet		0,000			
15	K	212572121	Lože pro travnatý z kameniva drobného těženého	m3	0,800	644,25	515,40	CS ÚRS 2015 01
	VV		30*1,7*0,05		0,000			
	VV		11,5*0,6*0,05		0,000			
	VV		Součet		0,000			
16	K	21275219R	Nápojení drenáže do šachty	kus	0,000	375,00	0,00	
17	K	212752311	Travnatý z drenážní trubky plastových trubek DN 100 mm včetně lože	m	0,000	185,25	0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		30*11,5		0,000			

D 4 Vodorovné konstrukce

0,00

18	K	451571311	Lože pod dlažby z kameniva těženého drobného vrstva tl do 100 mm	m2	0,000	74,40	0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		69		69,000			
19	K	451572111	Lože pod potrubí otevřený výkop z kameniva drobného těženého	m3	0,000	658,50	0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		19,7*0,6*0,1		1,182			
20	K	465921115	Uložení dlažby z desek a tvárnice tloušťkou 40 mm	m2	0,000	116,25	0,00	CS ÚRS 2015 01

D 5 Komunikace pozemní

0,00

21	K	591111111	Uložení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z kameniva těženého	m2	0,000	260,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
----	---	-----------	--	----	-------	--------	------	----------------

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

149 420,00

22	K	612821012	Vnitřní sanační štuková omítka pro vlhké a zasolené zdivo prováděná ručně	m2	310,000	482,00	149 420,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		391,9+260,81		652,710			

D 8 Trubní vedení

-23 640,00

23	K	871275211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC-systém KG tuhost třídy SN4 DN125	m	0,000	126,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		20		20,000			
24	K	877275211	montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylen-systém KG	kus	0,000	120,75	0,00	CS ÚRS 2015 01
25	M	20071320	koleno kanalizační plastové KGB 125x45°	kus	0,000	52,13	0,00	CS ÚRS 2015 01
26	M	20031101	armatura zpětná proti vzduchové HL712 DN 125	kus	0,000	3 900,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
27	K	894811111	nevláknitá sachta z PVC-systém KG typ příčný, DN 125/100 nebo DN 100/125	kus	-4,000	4 125,00	-16 500,00	CS ÚRS 2015 01
	VV		0		0,000			
28	K	894812151	nevláknitá sachta z PP DN 125 potrubí betonový s betonovým komínem	kus	-4,000	1 785,00	-7 140,00	CS ÚRS 2015 01

D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání	57 459,75					
29	K	935111111	Osazení příkopového žlabu do stěrkyopisky a 100 mm z betonových tvarnic s	m	-30,000	56,93	-1 707,75	CS ÚRS 2015 01
30	K	949101111	Řešení pomůcky pro objekty pozemních staveb s tesanovou podlahou v ob	m2	0,000	30,60	0,00	CS ÚRS 2015 01
31	K	979071011	Odtučnění tlazců odlišných druhů s povrchem spárováním kamennými	m2	0,000	24,08	0,00	CS ÚRS 2015 01
32	K	985111111	Odtučnění omítek stěn	m2	150,000	179,25	26 887,50	CS ÚRS 2015 01
VV		(6,4+5,3)*2*2+3,7*2*2			0,000			
VV		(10,42+5,5)*2*2			0,000			
VV		(4,45+5,23)*2*2			0,000			
VV		(4,5+5,2)*2*2			0,000			
VV		(3,8+4,3)*2*2			0,000			
VV		(5,6+3,6)*2*2			0,000			
VV		(5,35+3,6)*2*2			0,000			
VV		(4,4+4+4,2+3+1,5+2,7)*2			0,000			
VV		(5,4+10,5+1+1,2*2+4,9+1,2*2+2,65+1,2*2+7,5+5,35)*1			0,000			
VV		Součet			0,000			
33	K	985111121	Odtučnění omítek líce kleneb a podhledů	m2	160,000	201,75	32 280,00	CS ÚRS 2015 01
VV		(48,86+23,17+55,82+24,32+23,98+16,5+23,14+19,29+13,31)*1,05			0,000			
D 997		Přesun sutě	0,00					
34	K	997013111	Vymostění stavenišť oprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v ob o m s	t	0,000	261,75	0,00	CS ÚRS 2015 01
35	K	997013211	Vymostění stavenišť oprava sutí a vybouraných hmot pro budovy v ob o m	t	0,000	385,50	0,00	CS ÚRS 2015 01
36	K	997013501	Odvážení sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se	t	0,000	157,50	0,00	CS ÚRS 2015 01
37	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	0,000	6,84	0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		83,433*15 Přepočtené koeficientem množství			1 251,495			
38	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkové)	t	0,000	93,75	0,00	CS ÚRS 2015 01
D 998		Přesun hmot	0,00					
39	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	0,000	165,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
D PSV		Práce a dodávky PSV	0,00					
D 711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	0,00					
40	K	711161306	Izolace průsvětelných výkoslů stěn roletami napovými pro bezné podmínky u.	m2	0,000	85,50	0,00	CS ÚRS 2015 01
41	K	711161573	Provětrávací profil pro novové fótie Delta PT	m	0,000	111,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
D 766		Konstrukce truhlářské	0,00					
42	K	76662191R	Oprava oken jednoduchých pevných s výměnou skla za mřížku	m2	0,000	93,75	0,00	
VV		1*0,45*5			0,000			
D 784		Dokončovací práce - malby a tapety	0,00					
43	K	784321031	Dvojnásobné silikátové bílé malby v místnosti výšky do 3,80 m	m2	0,000	38,10	0,00	CS ÚRS 2015 01
VV		391,9+260,81			652,710 0			
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady	0,00					
D VRN3		Zařízení staveniště	0,00					
44	K	034203000	Oplocení staveniště	Kč	0,000	3 750,00	0,00	CS ÚRS 2015 01
45	K	034403000	Dopravní značení na staveništi	Kč	0,000	3 750,00	0,00	CS ÚRS 2015 01

