

Smlouva o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

evidovaná pod číslem:
u objednatele: **ORŽP 23/2019**
u zhotovitele: 009/2019

1. Smluvní strany

Objednatel:

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Zastoupený: Mgr. Eva Džumanová, starostka města Šluknov
IČO : 00261688
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
číslo účtu: 108724561/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: [REDACTED]

E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: **Specialista, s.r.o.**
Sídlo: Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf
IČ: 26687755
DIČ: CZ26687755
Zastoupený: Bc. Tomáš Zajíček, MBA
Bankovní spojení: ČSOB
Číslo účtu : 270389060/0300
Telefon: [REDACTED]
E-mail tel. mob: [REDACTED]
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací: [REDACTED]

E-mail, tel. Mobil: [REDACTED]

t.zajicek@specialista-vdf.cz, [REDACTED]
(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Vymezení pojmů

1. Objednatel je zadavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
2. Zhotovitelem je dodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
3. Podzhotovitelem je poddodavatel po uzavření smlouvy na plnění zakázky / veřejné zakázky.
4. Příslušnou dokumentací je dokumentace zpracovaná v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem (vyhláškou č. 169/2016 Sb.).

Příloha č. 3 – Obchodní podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu

5. Položkovým rozpočtem je zhotovitelem oceněný soupis stavebních prací dodávek a služeb, v němž jsou zhotovitelem uvedeny jednotkové ceny u všech položek stavebních prací dodávek a služeb a jejich celkové ceny pro zadavatelem vymezené množství.

3. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje, za podmínek stanovených touto smlouvou, provést pro Objednatele dílo v rozsahu a objemu dle odst. 2 a 3 tohoto článku, v souladu s podmínkami specifikovanými v projektové dokumentaci. Objednatel se zavazuje včas a řádně zhotovené objednané dílo převzít a zaplatit sjednanou cenu za provedení díla.

2. Dílem se pro účely této smlouvy rozumí:

„Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu“

místo plnění jsou budova č. p. 1080 a přilehlý pozemek v k. ú. a obci Šluknov.

3. Rozsah díla je obsahově a věcně vymezen v projektových dokumentacích zpracovaných Ing. arch. Jiřím Kňákalem, sídlem Okrouhlá 70, 473 01 Okrouhlá, IČ 156 71 712 a Radkem Vocem, sídlem U Kartounky 670, 470 01 Česká Lípa, IČ 886 08 026. Objednatel potvrzuje, že projektová dokumentace je zpracována dle vyhlášky č. 169/2016 Sb., a že spolu s podpisem smlouvy projektovou dokumentaci zhotoviteli předal.

4. Dílo je zhotovitel plně povinen provést podle položkových rozpočtů, které jsou připojen k této smlouvě jako příloha č. 1a, 1b a 1c.

5. Zhotovitel prohlašuje, že v souladu se zadáním zahrnul do předmětu díla veškeré práce a dodávky, které jsou v zadávací dokumentaci obsaženy, bez ohledu na to, zda jsou obsaženy v textové nebo ve výkresové části. V případě sporu mezi jednotlivými částmi a výkazem výměr, má vždy projektová dokumentace přednost před výkazem výměr. V případě rozporu mezi jednotlivými částmi projektové dokumentace platí z hlediska dodávky zhotovitele Dílo specifikované ve výkazu výměr. V případě nejasností či neurčitosti si účastníci sjednají schůzku za účelem vyjasnění a stanovení objemu a druhu prací.

6. Objednatel prohlašuje, že projektová dokumentace je úplná.

7. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, musí být provedeny podle článku ustanovení 4 odst. 4. až 7. této smlouvy.

8. Bez písemného souhlasu objednatel nesmí být použity jiné materiály a technologie, než jsou uvedeny v projektové dokumentaci. Současně se zhotovitel zavazuje a ručí za to, že při realizaci díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době užití známo, že je škodlivý a předloží ve smyslu zák. č. 22/1987 Sb. prohlášení o shodě výrobků s technickými předpisy a platnými technickými normami.

3. Termín plnění

1. Předání a převzetí staveniště: **nejpozději do 7 kalendářních dnů ode dne podpisu smlouvy o dílo**

2. Zahájení stavebních prací: **nejpozději dva kalendářní dny po předání a převzetí staveniště**

3. Ukončení stavebních prací: **nejpozději do 30.09.2020**

4. Předání a převzetí stavby: **nejpozději 1 kalendářních den po ukončení stavebních prací**

5. Počátek běhu záruční lhůty: **ode dne převzetí stavby bez vad a nedodělků**

Plnění bude realizováno ve dvou etapách specifikovaných v zadávací dokumentaci a znázornění v harmonogramu prací.

4. Cena díla

Příloha č. 3 – Obchodní podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu

1. Cena za dílo je dohodnuta jako cena pevná. Celková cena je uvedena včetně DPH. Cena obsahuje všechny nákladové složky (zejména materiál, mzdy, ostatní přímé náklady, odpisy techniky, provozní režie, správní režie, zařízení staveniště, zisk, veškeré doklady o provedení stavby dle článku 10 odst. 2. rizika a vlivy během provádění díla apod.). Dohodnutá pevná cena je cenou nejvýše přípustnou, kterou je možné překročit jen za podmínek uvedených ve smlouvě o dílo.
2. Cena díla je ve smyslu ustanovení odst. 1. a 3 tohoto článku sjednána ve výši:

Cena za SO 01 Zateplení objektu

Cena bez DPH.....7.251.965,60
DPH 21 %:.....1.522.912,78
Cena včetně DPH:.....8.774.878,38
(slovy: osum milionů sedumsetsedumdesátčtyři tisíc osumsetsedumdesátosum korun třicetosum halěrů)

Cena za SO 02 Vzduchotechnika

Cena bez DPH.....980.400,-kč
DPH 21 %:.....205.884,-kč
Cena včetně DPH:.....1.186.284,-kč
(slovy:jedenmilion stoosumdesátšesttisíc dvěstěosumdesátčtyřikorun)

Cena za SO 03 Bezbariérové úpravy objektu

Cena bez DPH.....2.961.300,-kč
DPH 21 %:.....621.873,-kč
Cena včetně DPH:.....3.583.173,-kč
(slovy:třimiliony pětsetosumdesátčtyřicet tisíc stosedumdesátčtyřikorun)

Celková cena díla za všechny SO společně

Cena celkem

Cena bez DPH.....11.193.665,60
DPH 21 %:.....2.350.669,78
Cena včetně DPH:.....13.544.335,38
(slovy:třináct milionů pětsetčtyřicetčtyři tisíc třistatřicetpět korun třicetosum haleřů)

Tato cena je konečná, pokud se účastníci nedohodnou písemně jinak.

3. Uvedená cena může být změněna pouze v případech:
 - a) rozšíření předmětu plnění, dohodnutého ve smlouvě a specifikovaného v projektové dokumentaci. Změny musí být dohodnuty v dodatku ke smlouvě o dílo.
 - b) při posunu termínu skutečného dokončení díla z důvodu, které nejsou na straně zhotovitele.
 - c) v případě ustanovení v čl. 4, odst. 9
4. Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které si Objednatel dodatečně objedná u zhotovitele, musí být ještě před jejich realizací vzájemně písemně odsouhlaseny v deníku víceprací, odpočtů a změn, včetně způsobu jejich provedení a ocenění. Vícepráce mohou být prováděny maximálně do výše limitů stanovených zákonem č. 134/2016 Sb.

Příloha č. 3 – Obchodní podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu

5. Pro platnost víceprací či změn ovlivňujících cenu díla nestačí zapsání ve stavebním deníku, ale je zapotřebí vždy dohoda smluvních stran ve formě písemného dodatku ke smlouvě. Dodatek musí být potvrzen oprávněnými zástupci smluvních stran.
6. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví, konkrétně dle cenové soustavy ÚRS.
7. Zhotovitel je povinen ocenit vícepráce podle cen použitých pro návrh ceny díla a předložit tento soupis Objednateli k odsouhlasení formou dodatku ke smlouvě. Teprve po jeho odsouhlasení může být zahájena realizace těchto změn. Pokud zhotovitel nedodrží tento postup, má se za to, že práce a dodávky jím realizované byly v předmětu díla a v jeho ceně zahrnuty.
8. Cena obsahuje i veškeré energie (voda, elektřina, ad.) potřebné pro realizaci díla. V případě, že bude zhotovitel využívat energie poskytnuté objednatelem, tento mu veškeré náklady přeúčtuje.
9. Objednatel má právo pověřit třetí osobu dodáním části Díla. V takovém případě Zhotovitel poníží cenu o danou část poddodávky, kde rozhodujícím dokumentem pro takové snížení je výkaz výměr, případně dohoda účastníků této smlouvy. Objednatel je oprávněn kdykoli za dobu provádění Díla zvolit pro zhotovení i jen části Díla třetí osobu, přičemž Zhotovitel je povinen poskytnout Objednateli a této třetí osobě veškerou součinnost k řádnému splnění Díla. Celková cena za Dílo podle této smlouvy pak bude ponížena o dodávku části Díla touto třetí osobou, přičemž práce provedené třetí osobou, resp. práce, které nebude provádět Zhotovitel, budou oceňovány za použití cen uvedených v položkovém rozpočtu zpracovaným na kompletní předmět díla v rozsahu dle ustanovení článku 2 odst. 1 a 2 této smlouvy. Pokud se bude jednat o práce, které v tomto rozpočtu nejsou obsaženy, budou pro jejich ocenění použity smluvní ceny, jejichž podkladem budou obvyklé ceny používané ve stavebnictví. Výše uvedené platí i pro použití materiálů, které se pro zhotovení díla zpracovávají. Zhotovitel je oprávněn vyúčtovat Objednatel za takové dodávky 0,5% z ceny dodávky za předpokladu, že za tuto dílčí část Díla převezme záruku.
10. Na jednotlivé poddodávky realizované třetí osobou Objednatel připraví předávací protokol a Zhotovitel se zavazuje takto realizované bezvadné Dílo převzít. V případě prodlení díky dodávce třetí strany se posouvají termíny Díla zápisem do stavebního deníku odsouhlaseném Stavebním dozorem Objednatele.

5. Platební podmínky, fakturace

1. Práce budou zhotoviteli objednatelem hrazeny na základě dílčích daňových dokladů, vystavených zhotovitelem a doložených objednatelem odsouhlaseným měsíčním soupisem provedených prací. Soupisy provedených prací (zjišťovací protokoly) zpracuje zhotovitel k poslednímu dni měsíce prováděných prací a objednatel ověří a potvrdí jejich správnost do 3 pracovních dnů.
2. Splatnost daňových dokladů se stanoví na 30 kalendářních dnů od doručení. Objednatel není v prodlení, uhradí-li daňový doklad do 30 dnů po jejím obdržení. Za termín úhrady se považuje datum odúčtování částky z účtu objednatele.
3. Každý daňový doklad musí mimo jiné náležitosti (stanovené zák.č.588/1992 Sb. /o DPH) obsahovat:
 - celý název Objednatele a zhotovitele dle výpisu z obchodního rejstříku
 - název "Dílčí daňový doklad", popř. "Konečný daňový doklad
 - sjednanou cenu za jednotlivý daňový doklad bez DPH, výši DPH a sazbu DPH (samostatně 21% či jinou sazbou DPH podle platné právní úpravy) a částku celkem
 - datum vystavení a splatnost daňového dokladu

Příloha č. 3 – Obchodní podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu

- v příloze výkaz výměr a soupis odsouhlasených provedených prací, potvrzený stavbyvedoucím objednatele a zástupcem Objednatele
 - číslo smlouvy nebo úplný název zakázky uvedený v záhlaví
4. Konečný daňový doklad musí obsahovat náležitosti z ustanovení odst. 4.
 5. Objednatel je oprávněn daňový doklad vrátit, bude-li obsahovat nesprávné údaje. V tom případě se hledí na daňový doklad jako na nedoručený.
 6. Pokud zhotovitel nebude řádně a včas odstraňovat vady zjištěné v průběhu záruční doby, má objednatel právo použít pozastavené částky k úhradě nákladů, které podle této smlouvy nebo podle zákona nese zhotovitel. V případě, že vyúčtované náklady příp. vzniklá škoda budou převyšovat výši pozastávky, je zhotovitel povinen uhradit tyto náklady a škodu v plné výši.
 7. V případě prodlení v zhotovování díla oproti termínům, stanoveným v článku 3 této smlouvy o dílo není Objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušnou část díla již zhotovil.
 8. V případě, že příslušná část díla není provedena v souladu s projektem a nebo není provedena řádně a bez závad, není objednatel povinen dílčí fakturu zaplatit dříve, než mu zhotovitel prokáže, že příslušná část díla je provedena řádně v souladu prováděným projektem a veškeré vady odstraněny.

6. Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy. Zejména je povinen zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektové dokumentace apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla.
2. Ve stavebním deníku musí být uvedeno mimo jiné:
 - název, sídlo, IČ, DIČ zhotovitele
 - název, sídlo, RČ objednatele
 - název, sídlo, IČ (příp. DIČ) zpracovatele PD
 - seznam dokumentace stavby včetně veškerých změn a doplňků
 - seznam dokladů a úředních opatření týkající se stavby
3. Veškeré listy stavebního deníku musí být očíslovány. Je zakázáno zápisy ve stavebním deníku přepisovat, škrtnat, a nelze též z něj vytrhávat jednotlivé stránky.
4. Stavební deník bude po celou pracovní dobu přístupný pro Objednatele.
5. Zápisy ve stavebním deníku se nepovažují za změnu smlouvy, ale slouží jako případný podklad pro vypracování doplňků a změn smlouvy.
6. Zhotovitel i Objednatel jsou povinni sledovat obsah stavebního deníku a k zápisům připojovat svá stanoviska. Nepřipojí-li některá ze smluvních stran své stanovisko k zápisům druhé strany do 3 pracovních dnů, má se za to, že s obsahem zápisu souhlasí. Toto ujednání se nevztahuje na odsouhlasení nových prací, víceprací či změn předmětu díla, u nichž bude nutná dohoda smluvních stran o ceně.
7. Zhotovitel je povinen do stavebního deníku učinit mimo jiné zápis o termínech zkoušek a kontrol a dalších skutečnostech podle článku 8 odst. 1 shora a tuto skutečnost písemně oznámit Objednateli. Totéž platí při dokončení díla.
8. Stavební deník má náležitosti uvedené v metodickém pokynu "Stavební deník jeho skladba a vedení" vydaném Českým svazem stavebních inženýrů v září 1996. Text tohoto pokynu je pro smluvní strany závazný.

7. Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště nejpozději 2 dny před zahájením prací.
2. Staveništěm se rozumí prostor určený zadávací dokumentací pro stavbu a pro zařízení staveniště.
3. Zhotovitel je povinen udržovat na převzatém staveništi pořádek a čistotu a je povinen odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho pracemi. Poruší-li tuto povinnost a přes upozornění oprávněného zástupce objednatele (TD) nepořádek do 5-ti pracovních dnů neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit pořádek na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené objednatelem na zajištění pořádku na převzatém staveništi a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce objednateli, je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
4. Zhotovitel je odpovědný za řádné uložení a zabezpečení materiálů, strojů a zařízení v prostoru staveniště v souladu se svými potřebami, dokumentací předanou objednatelem a požadavky objednatele. Objednatel nepřebírá odpovědnost za jejich případné ztráty nebo odcizení. Za ztrátu, poškození či odcizení materiálu, strojů, zařízení či jakýchkoli jiných věcí souvisejících s provedením Díla neodpovídá Objednatel, ale Zhotovitel, pokud takové poškození či odcizení neučinil výlučně Objednatel.
5. Nejpozději do 5-ti pracovních dnů po odevzdání a převzetí díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a upravit jej tak, jak určuje projektová dokumentace stavby.
6. Pokud dojde činností zhotovitele ke znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků, zavazuje se zhotovitel, že je uvede do původního stavu na své náklady, a to bez zbytečného odkladu. Pokud tak neučiní je objednatel oprávněn odstranit nečistoty na náklady zhotovitele. Náklady vynaložené Objednatelem na odstranění znečištění nebo poškození přilehlých fasád, komunikací a chodníků či ostatních částí rekonstruovaného objektu a v důsledku tohoto znečištění pravomocně uložené sankce Objednateli, je Objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Pracovní doba pro účely této smlouvy je od 7:00 do 15:00 hod každý všední den, nedohodnou-li obě strany na jiné.
8. Zhotovitel zajistí v rámci zařízení staveniště podmínky pro výkon funkce autorského dozoru projektanta, technického dozoru stavebníka, příp. činnosti koordinátora BOZP, a to v přiměřeném rozsahu.

8. Provádění díla

1. Zhotovitel je povinen prokazatelně vyzvat Objednatele, zápisem do stavebního deníku 3 dny před plánovaným termínem kontroly nebo zkoušky, ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými. Objednatel a stavební dozor Objednatele si může zápisem ve stavebním deníku předem vymínit přítomnost svého zástupce při dokončení jednotlivých částí díla. Neučiní-li tak, je povinen na žádost objednatele odkrýt práce, které byly zakryty, které se staly nepřístupnými nebo provést příslušnou zkoušku na svůj náklad. V takovém případě až do takového provedení nemůže část díla, v jejímž rámci měla být taková zkouška či kontrola provedena, platit za ukončenou. Pokud se zástupce Objednatele nebo dozor investora ke kontrole či převzetí bez vážného důvodu a omluvy nedostaví, platí část díla za zkontrolovanou či převzatou zápisem o této skutečnosti do stavebního deníku. Pokud bude Zhotovitel trvat na provedení zkoušky či kontroly, o jejímž konání nebyl Objednatel včas a řádně vyrozuměn, zvýšené náklady s jejich provedením za přítomnosti zástupce Objednatele nese zhotovitel. Provedení kontroly bude dokladováno zápisem do stavebního deníku nebo samostatným protokolem. Lhůta pro oznámení začíná běžet dnem následujícím po provedení zápisu.
2. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci zhotovitele mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel povinen na požádání Objednatele doložit.
3. Zhotovitel je povinen při realizaci díla dodržovat veškeré ON, ČSN a bezpečnostní předpisy, veškeré zákony a jejich prováděcí vyhlášky, které se týkají jeho činnosti, bezpečnosti práce,

Příloha č. 3 – Obchodní podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu

požární ochrany a ochrany životního prostředí. Pokud porušením těchto předpisů vznikne jakákoliv škoda, nese veškeré náklady zhotovitel.

4. Zhotovitel na sebe přejímá odpovědnost za škody způsobené na zhotoveném díle po celou dobu výstavby, to znamená do převzetí díla Objednatelem, stejně tak za škody způsobené stavební činnostmi třetí osobě (např. škody způsobené na infrastruktuře, pozemcích jiných vlastníků apod.). Zhotovitel se zavazuje tyto škody neprodleně odstranit.
5. Zhotovitel je povinen zajistit bezpečnost díla, a to buď jeho střežením, pojištěním nebo jiným adekvátním způsobem. Nebezpečí škody na zhotovovaném díle nese od předání staveniště do převzetí díla zhotovitel.
6. Zhotovitel se zavazuje hospodařit s odpady v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., Při porušení této povinnosti odpovídá zhotovitel za způsobenou škodu, kterou je Objednatel oprávněn započíst oproti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.
7. Objednatel si vyhrazuje právo v případě sporu či jiné oprávněné potřeby k prověření jakosti díla nechat si zhotovit znalecký posudek. V případě, že jeho výsledek ukáže oprávněnost pochyb či námitek Objednatele, náklady na jeho vyhotovení půjdou k tíži zhotovitele.
8. Umístění reklamy zhotovitele na staveništi podléhá schválení Objednatele.
9. Zhotovitel je povinen v průběhu stavby zaznamenávat do jednoho vyhotovení projektové dokumentace veškeré změny, které vznikly při provádění prací.
10. Zhotovitel může v průběhu provádění stavby změnit podzhotovitele, pomocí kterého prokazoval v zadávacím řízení splnění kvalifikace, jen ve výjimečných případech a se souhlasem objednatel. Nový podzhotovitel musí splňovat kvalifikaci minimálně v rozsahu, v jakém byla prokázána v zadávacím řízení.
11. Provádění stavby bude objednatel kontrolováno průběžně, jednou týdně se pak budou konat pravidelné kontrolní dny za účasti kontaktních osob objednatel a zhotovitel.
12. Zhotovitel musí být pojištěn proti škodám způsobeným jeho činnostmi včetně možných škod způsobených pracovníky zhotovitele, a to ve výši odpovídající možným rizikům ve vztahu k charakteru stavby a jejímu okolí, a to po celou dobu provádění díla.

9. Bezpečnost práce

1. Zhotovitel v plné míře zodpovídá za bezpečnost práce a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště během realizace díla. Po celou dobu provádění díla zajistí zhotovitel bezpečnost zdraví a provozu zejména dodržováním předpisů BOZ a PO na pracovišti a odpovídá za škody vzniklé jejich porušením jemu, objednateli nebo třetím osobám.
Zhotovitel zabezpečí vybavení pracovníků ochrannými pracovními pomůckami. Dále se zhotovitel zavazuje dodržovat hygienické předpisy.
Povinnosti a úkoly na úseku BOZP, vyplývající z platných právních předpisů, zajišťuje zhotovitel na vlastní náklady a odpovědnost.
2. Zhotovitel je povinen dodržovat veškeré platné předpisy na úseku bezpečnosti práce, ochrany zdraví a předpisy o požární ochraně a prevenci, a to zejména:
 - podle zákona č. 262/2006 Sb., Zákoník práce, v platném znění
 - Vyhl. ČÚBP č. 601/2006 Sb., O bezpečnosti práce a technických zařízení při stavebních pracích
 - Zák. ČNR č.133/1985 Sb., O požární ochraně v platném znění
 - Vyhl. Ministerstva vnitra č. 246/2001 Sb., kterou se provádí některá ustanovení požárního zákona ČNR č.133/1985 Sb. v platném znění

Příloha č. 3 – Obchodní podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu

- Vyhl. ČÚBP a ČBÚ 498/2001 Sb., O evidenci a registraci pracovních úrazů a o hlášení provozních nehod (havárií) a poruch technického zařízení v platném znění

- je povinen respektovat veškerá bezpečnostní pravidla, vydaná objednatelem. Zajištění prostředků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci a požární ochrany je výlučně povinností zhotovitele

3. Za porušení povinností zhotovitele ve smyslu předchozího odstavce se považují zejména požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na pracovišti, popř. odmítnutí dechové zkoušky. Toto porušení bude sankcionováno částkou 5 000 Kč a to za každé jednotlivé porušení.
4. Pokud dojde pracovníkem nebo pracovníky zhotovitele k požití alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky na staveništi, je povinen stavbyvedoucí zhotovitele dotyčného pracovníka okamžitě ze stavby odvolat. Pro případ jeho nepřítomnosti má toto právo hlavní stavbyvedoucí nebo zástupce Objednatele. Odvolaný pracovník musí být nahrazen nejpozději do 24 hodin pracovníkem jiným. Pracovníci zhotovitele jsou povinni podrobit se na žádost Objednatele dechové zkoušce na přítomnost alkoholických nápojů nebo jiné návykové látky za účasti oprávněného zástupce zhotovitele. V případě, že se pracovník zhotovitele odmítne podrobit takovéto zkoušce, má se za to, že byl pod vlivem alkoholického nápoje či jiné návykové látky.

10. Předání díla

1. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejpozději 10 dnů předem, kdy bude dílo připraveno k předání. Předání díla se řídí ustanoveními Občanského zákoníku, není-li ve smlouvě dohodnuto jinak. Zhotovitel předá zhotovené dílo či jeho dílčí část a Objednatel převezme formou zápisu o předání a převzetí zhotoveného díla. Nedostaví-li se objednatel k převzetí řádně dokončeného díla, má se za to, že dílo bylo zhotovitelem řádně předáno a objednatelem řádně převzato. Předání a převzetí díla organizuje objednatel, který také z předání a převzetí pořizuje zápis, který obsahuje prohlášení o převzetí nebo nepřevzetí díla a soupis případných vad a nedodělků.
2. Zhotovitel je povinen připravit a doložit u předání díla nebo jeho části:
 - doklady o likvidaci odpadů vzniklých při výstavbě
 - zápisy a osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů včetně atestů
 - seznam osob s uvedením jejich adres a telefonních čísel, u kterých bude možné nepřetržitě nahlásit reklamovanou vadu
 - stavební deník (případně deníky)
 - případné jiné doklady nutné ke kolaudaci a užívání stavbyBez těchto dokladů nelze považovat dílo za dokončené a schopné předání.
3. Dílo je považováno za ukončené po ukončení všech prací uvedených v této smlouvě, pokud jsou ukončeny řádně a včas a zhotovitel předal objednateli potřebné doklady. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny ukončení díla nebo den předání, rozumí se tím den, ve kterém dojde k podpisu předávacího protokolu.
4. Zhotovitel splní svůj závazek provést dílo jeho řádným dokončením, úspěšným provedením zkoušek a protokolárním předáním díla objednateli. Dílo bude předáno bez vad a nedodělků.
5. Nejpozději při předání díla předá zhotovitel objednateli doklad o zajištění likvidace odpadu vzniklého stavebními pracemi v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb.
6. Předání a převzetí díla se uskuteční na základě písemného zápisu podepsaného oprávněnými zástupci smluvních stran. Vady a nedodělky shledané objednatelem při předání díla a zapsané do protokolu, jsou důvodem pro nepřevzetí díla.
7. Zhotovitel odpovídá za kvalitu a úplnost díla. Kvalita díla musí odpovídat požadavkům objednatele uvedeným zejména v prováděcím projektu a v přílohách této smlouvy. Zhotovitel zaručuje objednateli provedení díla a jeho jednotlivých částí v souladu s veškerými platnými

Příloha č. 3 – Obchodní podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu

právními, bezpečnostními, hygienickými a technologickými předpisy a normami platnými na území České republiky, a dále zhotovitel zaručuje možnost používání tohoto díla v souladu s těmito předpisy a touto smlouvou na území České republiky.

8. Objednatel je povinen přizvat k předání a převzetí díla osobu vykonávající funkci technického dozoru stavebníka.

11. Přechod vlastnických práv

1. Staveniště na pozemcích příslušných k opravovaným mostům má zhotovitel po dobu provádění díla v bezplatném užívání, toto je prosto práv třetích osob řádnému a nerušenému provádění díla bránících, s výjimkou práv majitelů a správců podzemních sítí.
2. Nebezpečí škod na zhotovovaném díle nese zhotovitel od zahájení prací až do jeho řádného předání a převzetí objednatelem.
3. Objednatel se stává vlastníkem Díla nebo jeho části vždy po zaplacení dílčí faktury příslušné části. Objednatel se zavazuje, že nepřenese vlastnické právo ke zhotovené stavbě na třetí osobu před podpisem protokolu o předání a převzetí stavby.

12. Záruka

1. Záruční doba na předané a převzaté práce dle návrhu zhotovitele činí **60 měsíců**. Záruční doba počíná běžet dnem předání díla Objednateli.
2. Objednatel je povinen vady vzniklé v záruční době písemně (poštou popř. emailem) reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. V reklamaci budou vady popsány a uvedeno jak se projevují. Dále v reklamaci může objednatel uvést své požadavky, jakým způsobem požaduje vadu odstranit nebo zda požaduje finanční náhradu. Dále objednatel navrhne termín schůzky k projednání reklamace a kontaktní osobu, se kterou bude reklamace projednána.
3. Zhotovitel je povinen odstranit veškeré vady, které se objeví v průběhu záruční doby, nejpozději do 14-ti dnů po obdržení reklamace, pokud se s objednatelem nedohodne na jiné lhůtě. V případě, že se jedná o havárii, která znemožňuje užívání Díla, je zhotovitel povinen tuto vadu odstranit do 48 hodin.
4. Reklamaci lze uplatnit do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.
5. Nezahájí-li zhotovitel práce vedoucí k odstranění vady do 5 dnů po obdržení reklamace objednatelem, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady třetí osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí objednateli zhotovitel.
6. Záruční doba neběží po dobu, po kterou probíhá řízení o reklamaci, tj. ode dne uplatnění reklamace do dne vyřízení reklamace zhotovitelem. Dnem vyřízení reklamace je den, kdy objednatel potvrdil vyřízení reklamace. O tuto dobu se záruční doba prodlužuje.
7. V případě, že vady na díle způsobené zhotovitelem budou příčinou vad vzniklých na jiných částech díla, má objednatel právo přeúčtovat zhotoviteli veškeré náklady související s jejich odstraněním.

13. Změna smlouvy

1. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemným, oboustranně potvrzeným ujednáním, výslovně nazvaným „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu smlouvy nepovažují.
2. Nastanou-li u některé ze stran skutečnosti bránící řádnému plnění této smlouvy, je povinna to ihned bez zbytečného odkladu oznámit druhé straně a vyvolat jednání zástupců oprávněných k podpisu smlouvy.

3. Chce-li některá ze stran od této smlouvy odstoupit na základě ujednání z této smlouvy vyplývajících, je povinna svoje odstoupení písemně oznámit druhé straně s uvedením termínu, ke kterému od smlouvy odstupuje. V odstoupení musí být dále uveden důvod, pro který strana od smlouvy odstupuje a přesná citace toho bodu smlouvy, který ji k takovému kroku opravňuje. Bez těchto náležitostí nelze odstoupení navrhnout.

14. Smluvní pokuty

1. V případě nesplnění termínu proplacení daňových a nedaňových dokladů z důvodů na straně objednatele, sjednává se smluvní úrok ve výši 0,015 % z ceny fakturované částky za každý i započatý kalendářní den prodlení.
2. Pokud zhotovitel bude v prodlení s předáním díla je povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu **ve výši 0,2% z ceny díla** za každý i započatý kalendářní den prodlení.
3. Jestliže zhotovitel oznámí objednateli, že je dílo připraveno k předání a při přejímacím řízení zjistí, že dílo není podle podmínek smlouvy ukončeno nebo připraveno k předání, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli veškeré náklady s tím vzniklé nebo smluvní pokutu ve výši 30.000,- Kč. Objednatel si zvolí, který způsob uplatní.
4. Převezme-li objednatel dodávku s drobnými vadami, které nebrání užívání, má objednatel právo na dodatečně bezplatné odstranění vady v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Jestliže tak zhotovitel v tomto termínu neučiní a to ani 15 dní po uplynutí tohoto termínu, je objednatel oprávněn dát vady na náklady zhotovitele odstranit a současně je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení s odstraněním až do dne, kdy vady budou odstraněny. Objednatelem vynaložené náklady na odstranění vad je objednatel oprávněn započíst proti fakturované ceně díla.
5. Za nesplnění termínu vyklizení staveniště dle ustanovení článku 7 odst. 5 této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2% z ceny díla za každý i započatý kalendářní den prodlení.
6. Za nesplnění dohodnutého termínu pro odstranění skrytých vad díla v záruční době je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
7. Za prodlení s nástupem k vyřizování reklamovaných vad je zhotovitel povinen zaplatit Objednateli smluvní pokutu ve výši 500 Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení.
8. V případě, že nebude stavební deník přístupný v pracovní době na stavbě nebo došlo v něm k zakázaným úpravám podle čl. 6. odst. 3, je zhotovitel povinen zaplatit objednateli jednorázovou smluvní pokutu 3.000 Kč za každý zjištěný případ.
9. Zhotovitel je povinen zaplatit objednateli poplatky, sankce, škody a vzniklé vícenáklady, které byl objednatel povinen zaplatit z důvodu nedodržení podmínek pravomocných rozhodnutí nebo závazných vyjádření orgánů státní správy ze strany zhotovitele.
10. Povinnost zaplatit jednotlivé dohodnuté smluvní pokuty nemá vliv na povinnost náhrady způsobených škod. Je proto možný souběh úhrady pokuty i vzniklé škody.
12. Všechny smluvní pokuty podle této smlouvy je objednatel oprávněn započítávat proti fakturované ceně díla, účtovanou dílčí nebo konečnou fakturou.

15. Jiná ujednání


1. Zhotovitel prohlašuje, že je schopen zajistit dílo jako celek a že zajistí dodržování POV (plán organizace výstavby).
2. Zhotovitel prohlašuje, že nemá žádné daňové nedoplatky vůči příslušnému finančnímu úřadu, nemá závazky na pojistném vůči příslušné správě sociálního zabezpečení a příslušné zdravotní

Příloha č. 3 – Obchodní podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu

pojišťovně. Pokud se prokáže, že toto prohlášení je nepravdivé nebo se prokáže, že po dobu účinnosti této smlouvy dojde k vzniku takových závazků na straně zhotovitele, má objednatel právo odstoupit od smlouvy.

3. Zhotovitel prohlašuje, že se důkladně a podrobně seznámil s rozsahem a povahou díla a že mu jsou známy technické, kvalitativní a specifické podmínky stavby, za nichž se bude dílo realizovat.
4. Ve věcech souvisejících s realizací díla pověřily k jednání smluvní strany tyto svoje zástupce:

za objednatele - ve věcech technických:



za zhotovitele - ve věcech technických:  rozpočty kontrola kvality Specialista, s.r.o.

5. Zhotovitel si zabezpečí po dobu provádění díla všechny potřebné zdroje energie a vody sám, k čemuž mu na požádání poskytne objednatel potřebnou součinnost, a zajistí si řádné ukládání a zabezpečení materiálu, surovin, strojů a strojních zařízení.
6. Ohrozí-li nebo zmaří-li zhotovitel realizaci díla nebo podstatným způsobem poruší tuto smlouvu, má objednatel právo od této smlouvy odstoupit. Odstoupení od smlouvy nemá vliv na povinnost zaplatit smluvní pokutu. Mezi důvody, pro něž lze od smlouvy odstoupit patří zejména:
 - a) prodlení v dílčích pracích dle článku 3 této smlouvy o dílo převyšující dobu 10 kalendářních dnů
 - b) nesplnění objemu díla v rozsahu 45 % v polovině sjednané lhůty
 - c) prodlení zhotovitele se zahájením prací převyšující 7 kalendářních dnů
 - d) opakované nebo zvláště hrubé porušení provozních podmínek pracoviště
 - e) opakované nebo zvláště hrubé porušení podmínek jakosti díla
7. Pokud činností zhotovitele dojde ke způsobení škody Objednateli nebo jiným subjektům z důvodu neplnění podmínek této smlouvy o dílo, zákona, ČSN či jiných norem a předpisů, je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu škodu odstranit, není-li to možné, pak finančně uhradit. Veškeré náklady s tím spojené nese zhotovitel.
8. Zhotovitel na své náklady zajistí zařízení staveniště, zábor veřejného prostranství, odstraňování odpadů a nečistot, vzniklých prováděním díla, a to i na veřejných komunikacích, střežení staveniště a zabezpečení díla proti vniknutí nepovolaných osob. Objednatel má právo kdykoli přistup na stavbu. Objednatel je oprávněn k soustavné kontrole provádění díla.
9. Zhotovitel prohlašuje, že neumožní výkon nelegální práce v souladu s § 141a zákona č. 435/2004 Sb. zákon o zaměstnanosti v platném znění.
10. Objednatel prohlašuje, že pokud to vyplývá ze zvláštních předpisů, zajistí a jmenuje koordinátora BOZP na pracovišti.
11. Zhotovitel umožní objednateli zajistit a strpět při provádění stavby výkon technického dozoru stavebníka a autorského dozoru projektanta, případ výkon činnosti koordinátora BOZP, pokud to stanoví jiný předpis.
12. Dodavatel je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce roku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji žadatel/příjemce použít.
13. Dodavatel je povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k výkonu pravomocí dle §2 písm. e) a §13 zákona o finanční kontrole, tj. poskytnout kontrolnímu orgánu doklady o dodávkách

Příloha č. 3 – Obchodní podmínky veřejné zakázky malého rozsahu „Stavební úpravy školní jídelny ve Šluknově – I. etapa – zateplení a bezbariérové úpravy objektu

stavebních prací, zboží a služeb hrazených z veřejných výdajů nebo z veřejné finanční podpory v rozsahu nezbytném pro ověření příslušné operace. Tutéž povinnost bude dodavatel povinen požadovat po svých poddodavatelích.

16. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu této smlouvy.
2. Tato smlouva je vyhotovena ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
3. Strany se dohodly, že obchodním soudem příslušným pro řešení sporů z této smlouvy vzniklých je příslušný soud v Děčíně.
4. Práva a povinnosti smluvních stran v této smlouvě výslovně neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku a předpisy s tím souvisejícími.
5. Smluvní strany se zavazují udržovat veškeré informace zjištěné při plnění této smlouvy v tajnosti a nezveřejňovat je ve vztahu k třetím osobám.
6. Tato smlouva byla schválena na schůzi Rady města dne 3.6.2019 usnesením č. 4/17R/2019

Přílohy:

Příloha č. 1 Rozpočet stavby


Příloha č. 2 Harmonogram prací

Ve Šluknově dne: 24.06.2019

Ve Šluknově dne: 24.06.2019

Za objednatele:

Za zhotovitele: Bc. Tomáš Zajíček, MBA
Jednatel – Specialista s.r.o.



Mgr. Eva Džumanová
Starostka města Šluknov



SPECIALISTA s.r.o.
Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf
e-mail: info@specialista-vdf.cz
tel: 412 334 498 mob: 603 918 819
IČ: 26687755 DIČ: CZ26687755 ①

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190328
Stavba: Zateplení jídelny ZŠ Zahradní

KSO: Šluknov
Místo: 5/30/2019
Zadavatel: IČ:
Město Šluknov DIČ:
Uchazeč: IČ: 26687755
SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf DIČ: CZ26687755
Projektant: IČ:
DIČ:
Zpracovatel: IČ:
J. Nešněra DIČ:
Poznámka:

Cena bez DPH		7,251,965.60
DPH základní snížená	Sazba daně	Základ daně
	21.00%	7,251,965.60
	15.00%	0.00
Cena s DPH		V CZK
		8,774,878.38

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190328

Stavba: Zateplení jídelny ZŠ Zahradní

Místo: Šluknov Datum: 30.05.2019
Zadavatel: Město Šluknov Projektant:
Uchazeč: SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf Zpracovatel: J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]
-----	-------	--------------------	------------------

Náklady z rozpočtů

01 Zateplení jídelny stavební část

7,251,965.60 8,774,878.38
7,251,965.60 8,774,878.38

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Zateplení jídelny ZŠ Zahradní
Objekt:

01 - Zateplení jídelny stavební část

KSO:
Místo:
Zadavatel:
Město Šluknov

CC-CZ:
Datum:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:
IČ:
DIČ:

30.05.2019
26687755
CZ26687755

Uchazeč:
SPECIALISTA s.r.o., Knochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Projektant:
Zpracovatel:
J. Nešněra 777235070
Poznámka:

Cena bez DPH		7,251,965.60	
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	7,251,965.60	21.00%	1,522,912.78
	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		8,774,878.38	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPLISU PRACÍ

Slavba:
Zateplení jídelny ZŠ Zahradní

Objekt:
01 - Zateplení jídelny stavební část

Místo:
Šluknov

Zadavatel:
Město Šluknov

Uchazeč:
SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

Datum:
30.05.2019

Projektant:
J. Nešněra 777235070

Zpracovatel:
J. Nešněra 777235070

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady ze soupisu prací		7,251,965.60
HSV - Práce a dodávky HSV		3,577,531.94
1 - Zemní práce		312,000.59
3 - Svislé a kompletní konstrukce		153,370.31
4 - Vodorovné konstrukce		47,211.63
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní		2,003,634.62
9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání		908,009.66
99 - Přesun hmot		153,305.13
PSV - Práce a dodávky PSV		3,637,933.66
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům		34,632.34
712 - Povlakové krytiny		573,193.56
713 - Izolace tepelné		741,782.82
721 - Zdravotechnika - vnitřní kanalizace		10,870.29
740 - Elektromontáže - zkoušky a revize		10,000.00
741 - Elektroinstalace - silnoproud		134,285.00
742 - Elektromontáže - rozvodný systém		12,000.00
743 - Elektromontáže - hrubá montáž		101,098.00
744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných		133,224.10
746 - Elektromontáže - soubory pro vodiče		3,120.00
747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů		5,000.00
762 - Konstrukce tesařské		37,029.63
763 - Konstrukce suché výstavby		28,244.62

764 - Konstrukce klempířské	63,735.67
766 - Konstrukce truhlářské	1,655,314.83
767 - Konstrukce zámečnické	35,982.80
771 - Podlahy z dlaždic	2,000.00
781 - Dokončovací práce - obklady	45,930.00
783 - Dokončovací práce - nátěry	840.00
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	9,650.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	36,500.00
0 - Vedlejší rozpočtové náklady	36,500.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Zateplení jídelny ZŠ Zahradní

Objekt:

01 - Zateplení jídelny stavební část

Místo:

Šluknov

Zadavatel:

Město Šluknov

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

Datum:

30.05.2019

Projektant:

Zpracovatel: J. Nešněra 777235070

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	------	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

7,251,965.60

D HSV Práce a dodávky HSV

3,577,531.94

D 1 Zemní práce

312,000.59

1	K	112101121	Kácení stromů jehličnatých D kmene do 300 mm	kus	1,000	206.00	206.00	CS URS 2019 01
PP								
Kácení stromů s odřezáním kmene a s odvětvím jehličnatých bez odkornění, kmene průměru přes 100 do 300 mm								
2	K	112201101	Odstanění pařezů D do 300 mm	kus	1,000	205.50	205.50	CS URS 2019 01
PP								
Odstanění pařezů s jejich vykopáním, vyřháním nebo odsíťčením, s přesekáním kořenů průměru přes 100 do 300 mm								
3	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	82,608	137.00	11,317.30	CS URS 2019 01
PP								
Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3								
0,9*0,8*19								
0,6*0,8*(19+37)								
1,2*0,8*43,8								
Součet								
4	K	162201211	Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m	m3	82,608	232.00	19,165.06	CS URS 2019 01
PP								
Vodorovné přemístění výkopku z horniny tř. 1 až 4 stavebním kolečkem do 10 m								
5	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	82,608	264.00	21,808.51	CS URS 2019 01
PP								
Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4								
6	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	826,080	19.80	16,356.38	CS URS 2019 01
PP								
Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m								
82,608								
82,608*10 /Přepočtené koeficientem množství								
7	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	82,608	15.00	1,239.12	CS URS 2019 01
PP								
Uložení sypaniny na skládky								
8	K	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	148,694	650.00	96,651.10	CS URS 2019 01
PP								
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)								
82,608								
82,608*1,8 /Přepočtené koeficientem množství								
9	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním	m3	70,208	94.80	6,655.72	CS URS 2019 01
PP								
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuťněním								
82,608								
-(42.7+19.3)*2*0.5*0.2								
-12,400								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV			6,2*0,35*0,35*2		1,519			
WV			Součet		1,830			
23	K	311273131	Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic do P2 do 400kg/m3 U přes 0,14 do 0,18, tl zdiva 500 mm	m2	4,500	1,815,00	8,167,50	CS URS 2019 01
PP			Zdivo tepelněizolační z pórobetonových tvárnic na tenkovrstvou maltu, pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 400kg/m3, součinitel prostupu tepla U přes 0,14 do 0,18, tl zdiva 500 mm					
WV			18*0,25*0,5*2		4,500			
24	K	3142384R	úprava odtahu spalin - prodloužení kotvení a kolena o tl. KZS	kus	1,000	250,00	250,00	
PP			úprava odtahu spalin - prodloužení kotvení a kolena o tl. KZS					
25	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů pro světllost otvoru do 1800 mm	kus	8,000	280,50	2,244,00	CS URS 2019 01
PP			Montáž prefabrikovaných překladů pro světllost otvoru přes 1050 do 1800 mm					
WV			2+2+2+2		8,000			
26	M	593219340	překlad nosný PORFIX 180 x 25 x 10 cm	kus	2,000	748,00	1,496,00	CS URS 2019 01
PP			překlady překladů nosné - PORFIX délka x výška x šířka 180 x 25 x 10					
27	M	593219350	překlad nosný PORFIX 180 x 25 x 12,5 cm	kus	2,000	842,00	1,684,00	CS URS 2019 01
PP			překlady překladů nosné - PORFIX délka x výška x šířka 180 x 25 x 12,5					
28	M	593219310	překlad nosný PORFIX 120 x 25 x 12,5 cm	kus	2,000	541,00	1,082,00	CS URS 2019 01
PP			překlady překladů nosné - PORFIX délka x výška x šířka 120 x 25 x 12,5					
29	M	593219300	překlad nosný PORFIX 120 x 25 x 10 cm	kus	2,000	490,00	980,00	CS URS 2019 01
PP			překlady překladů nosné - PORFIX délka x výška x šířka 120 x 25 x 10					
30	K	317121103	Montáž prefabrikovaných překladů pro světllost otvoru do 3750 mm	kus	19,000	375,00	7,125,00	CS URS 2019 01
PP			Montáž prefabrikovaných překladů pro světllost otvoru přes 1800 do 3750 mm					
WV			6+10+3		19,000			
31	M	593219390	překlad nosný PORFIX 240 x 25 x 12,5 cm	kus	6,000	1,181,00	7,086,00	CS URS 2019 01
PP			překlady překladů nosné - PORFIX délka x výška x šířka 240 x 25 x 12,5					
32	M	593219400	překlad nosný PORFIX 270 x 25 x 10 cm	kus	10,000	1,209,00	12,090,00	CS URS 2019 01
PP			překlady překladů nosné - PORFIX délka x výška x šířka 270 x 25 x 10					
33	M	593219380	překlad nosný PORFIX 240 x 25 x 10 cm	kus	3,000	1,080,00	3,240,00	CS URS 2019 01
PP			překlady překladů nosné - PORFIX délka x výška x šířka 240 x 25 x 10					
34	K	317168060	Překlad keramický vysoký v 238 mm tl 3250 mm	kus	4,000	1,210,00	4,840,00	CS URS 2019 01
PP			Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm, výšky 238 mm, délky 3250 mm					
35	K	342272245	Příčka z pórobetonových tvárnic hladkých na tenkovrstvou maltu tl 150 mm	m2	4,250	640,00	2,720,00	CS URS 2019 01
PP			Příčky z pórobetonových tvárnic hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 150 mm					
WV			(4+4,5)*0,5		4,250			
WV			Součet		4,250			
36	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	1,854	483,00	798,88	CS URS 2019 01
PP			Příčky z pórobetonových přesných příčkových (YTONG) hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky příčky 100 mm					
WV			(0,15+0,375)*3,15		1,854			
37	K	346272113	Přízdívky ochranné tl 100 mm z pórobetonových přesných příčkových Ytong objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	59,000	574,00	33,866,00	CS URS 2019 01
PP			Přízdívky izolační a ochranné z pórobetonových tvárnic YTONG o objemové hmotnosti 500 kg/m3, na tenké maltové lože					
WV			tloušťky přízdívky 100 mm		59,000			
			29,5*2					

PČ	Ty p	Kód	Popis		MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]		Cenová soustava	
			Součet								
10	M	583312000	šterkopisek netříděný zásypový materiál		t	126.374	350.00	44,230.90		CS URS 2019	
			kamenivo přírodní lité pro slavní účely PTK (drobné, hrubé, šterkopiský) kamenivo mimo normu šterkopisek netříděný								
			70.208*1.8								
11	K	180404112	Založení hrášťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu		m2	70.000	72.00	5,040.00		CS URS 2019	
			Založení hrášťového trávníku výsevem na vrstvě substrátu								
12	M	005724100	osivo směs travní parková		kg	2.100	250.00	525.00		CS URS 2019	
			osiva pícnin směsi travní balení obvykle 25 kg parková								
			70*0.03 Přepočtené koeficientem množství								
13	K	181951101	Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění		m2	70.000	32.50	2,275.00		CS URS 2019	
			Úprava pláně vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 bez zhuštění								
14	K	182303111	Doplnění zeminy nebo substrátu na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5		m2	70.000	12.50	875.00		CS URS 2019	
			Doplnění omnice na travnatých plochách tl 50 mm rovina v rovině a svahu do 1:5								
15	M	103715000	substrát pro trávničky A VL		m3	3.500	5,000.00	17,500.00		CS URS 2019	
			hnojiva humusová substrát pro trávničky A VL								
			70*0.05								
16	K	183111113	Hloubení jámek bez výměny půdy zeminy tř 1 až 4 objem do 0,01 m3 v rovině a svahu do 1:5		kus	30.000	808.00	24,240.00		CS URS 2019	
			Hloubení jámek pro vysazování rostlin v zemině tř. 1 až 4 bez výměny půdy v rovině nebo na svahu do 1:5 objemu přes 0,005 do 0,01 m3								
17	K	184103811	Výsadba keřů se zřízením zářezů ve svahu do 1:2 vzdálenost zářezů do 1 m		m2	30.000	185.00	5,550.00		CS URS 2019	
			Výsadba keřů bez balu výšky do 1 m se zřízením zářezů na svahu přes 1:5 do 1:2 při vzdálenosti zářezů do 1,0 m								
18	K	184512111	Vyzvednutí dřevin k přesazení bez balu v rovině a svahu do 1:5		kus	30.000	1,272.00	38,160.00		CS URS 2019	
			Vyzvednutí dřevin k přesazení bez balu v rovině nebo na svahu do 1:5 dřevin								
			Součet								
			153,370.31								
D	3		Svislé a kompletní konstrukce								
19	K	310236241	Zastávka otvorů pl do 0,09 m2 ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm		kus	14.000	174.00	2,436.00		CS URS 2019	
			Zastávka otvorů ve zdivu nadzákladovým cihlami pálenými tl do 300 mm								
20	K	311272031	Zdivo z porobetonových tváří hladkých přes P2 do P4 přes 450 do 600 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 200 mm		m2	29.940	898.00	26,886.12		CS URS 2019	
			Zdivo z porobetonových tváří na tenké maltové lože, tl. zdiva 200 mm pevnost tvárnice přes P2 do P4, objemová								
			hmotnost přes 450 do 600 kg/m3 hladkých								
			18,8*2*0,375 "atika"								
			(4,8*3+1,2*3)-0,6*2,4-1,2*0,6								
			Součet								
			14.100								
			15.840								
			29.940								
21	K	311272111	Zdivo z porobetonových tváří hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 250 mm		m2	35.265	958.00	33,783.87		CS URS 2019	
			Zdivo z porobetonových tváří na tenké maltové lože, tl. zdiva 250 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých								
			2,4*6,75-1,8*2,4 "schodiště"								
			1,2*3,6-1,2*2,4								
			2,4*7,15-1,8*2,4*2								
			(17,9+17,9)*0,375 "atika"								
			Součet								
			11.880								
			1.440								
			8.520								
			13.425								
			35.265								
22	K	311272311	Zdivo z porobetonových tváří hladkých do P2 do 450 kg/m3 na tenkovrstvou maltu tl 375 mm		m2	1.830	1,418.00	2,594.94		CS URS 2019	
			Zdivo z porobetonových tváří na tenké maltové lože, tl. zdiva 375 mm pevnost tvárnice do P2, objemová hmotnost do 450 kg/m3 hladkých								
			0,37*2,4*0,35								
			Součet								
			0.311								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 4 Vodorovné konstrukce								
38	K	417321414	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 20/25	m3	5,517	2,750.00	15,171.75	CS URS 2019 01
Ztužující pásy a věnce z betonu železobetonu (bez výztuže) tř. C 20/25 (42,3+19)*2*0,3*0,15 "atika"					5,517			
Součet					5,517			
39	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	36,780	305.00	11,217.90	CS URS 2019 01
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení (42,3+19)*2*0,15 "atika"					36,780			
Součet					36,780			
40	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	36,780	65.00	2,390.70	CS URS 2019 01
Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					36,780			
41	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0,552	33,390.00	18,431.28	CS URS 2019 01
Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BS1 500 5,517*0,1					0,552			
							47,211.63	
D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní								
42	K	611135101	Hrubá výplň rýh ve stropěch maltou jakékoli šířky rýhy	m2	10,000	321.50	3,215.00	CS URS 2019 01
Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stropěch 200*0,05					10,000			
43	K	612135101	Hrubá výplň rýh ve stěnách maltou jakékoli šířky rýhy	m2	37,500	389.00	14,587.50	CS URS 2019 01
Hrubá výplň rýh maltou jakékoli šířky rýhy ve stěnách 750*0,05					37,500			
44	K	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	62,170	495.00	30,774.15	CS URS 2019 01
Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky štuků do 3 mm štuková svislých konstrukcí stěn (2+4,07+2)*3,15 "žadveří"					25,421			
0,4*4					1,600			
-2,7*2,5*0,25-0,75*2,25*0,25*2					-2,531			
2,4*6,75-1,8*2,4 "schodiště"					11,880			
1,2*3,6-1,2*2,4					1,440			
2,4*7,15-1,8*2,4*2					8,520			
(4,8*3+1,2*3)-0,6*2,4-1,2*0,6					15,840			
Součet					62,170			
45	K	612325223	Vápenocementová štuková omítka malých ploch do 1,0 m2 na stěnách	kus	4,000	437.00	1,748.00	CS URS 2019 01
Vápenocementová nebo vápená omítka jednotlivých malých ploch štuková na stěnách, plochy jednotlivě přes 0,25 do 1 m2					4,000			
46	K	612325302	Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží	m2	105,000	534.00	56,070.00	CS URS 2019 01
Vápenocementová štuková omítka ostění nebo nadpraží (2,1+2,4*2)*0,25*30					51,750			
(0,9+2,4*2)*0,25*12					17,100			
(1,8+2,4*2)*0,25*3					4,950			
(1,8+0,6*2)*0,25*28					21,000			
(21,2+2,4*2)*0,25					6,500			
(1,9+2,5*2)*0,25					1,725			
(1,9+3*2)*0,25					1,975			
Součet					105,000			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	61999100R	Zakrytí střechy geotextilií a OSB deskami	m2	8,000	350,00	2,800,00	
	PP		Zakrytí střechy geotextilií a OSB deskami					
48	K	622131101	Cementový potřísk vnějších stěn nanášený celoplošně ručně	m2	79,384	78,40	6,223,71	CS URS 2019
	PP		Cementový potřísk vnějších stěn nanášený celoplošně ručně					01
	WV		793,839*0,1		79,384			
49	K	622135001	Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm	m2	202,510	109,50	22,174,85	CS URS 2019
	PP		Vyrovnaní podkladu vnějších stěn maltou vápenocementovou tl do 10 mm					01
	WV		103,26 "oprava soklu pod terémem"		103,260			
	WV		99,25 "sokl pod obklady"		99,250			
	WV		Součet		202,510			
50	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pletivem vličeným do tenkovrstvé hmoty	m2	204,991	117,00	23,983,95	CS URS 2019
	PP		Potažení vnějších ploch pletivem v ploše nebo pružích, na přímém podkladu sklovláknitým vličením do tlmeu stěn					01
	WV		122,8 "sokl"		122,800			
	WV		11,659 "S4"		11,659			
	WV		(2*2+4,57)*3,54-2,7*2,5		23,588			
	WV		(6,1+5,64+1,9)*3,6-0,6*2,4-1,2*0,6		46,944			
	WV		Součet		204,991			
51	K	622211021	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 120 mm	m2	124,160	415,00	51,526,40	CS URS 2019
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes					01
	WV		80 do 120 mm		124,160			
	WV		46,91+39,9+5,8+10,4+21,15 "sokl"		124,160			
	WV		Součet		124,160			
52	M	28376444	deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 120mm	m2	126,643	393,00	49,770,70	CS URS 2019
	PP		deska z polystyrenu XPS, hrana rovná a strukturovaný povrch tl 120mm					01
	WV		124,16*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		126,643			
53	K	622211031	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	639,970	425,00	271,987,25	CS URS 2019
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					01
	WV		325,7*2-14,95-18,4		618,050			
	WV		147,11*2-46,8		247,420			
	WV		-229,7+4,2		-225,500			
	WV		Součet		639,970			
54	M	283760420	deska fasádní polystyrenová šedá lambda 0,032 1000 x 500 x 140 mm	m2	652,769	245,00	159,928,41	CS URS 2019
	PP		desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní - speciální Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 140 mm					01
	WV		639,97*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		652,769			
55	K	622211041	Montáž zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 200 mm	m2	7,700	450,00	3,465,00	CS URS 2019
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes					01
	WV		160 do 200 mm		7,700			
	WV		11,9-4,2		7,700			
56	M	283760460	deska fasádní polystyrenová šedá, lambda 0,032 1000 x 500 x 180 mm	m2	7,854	312,00	2,450,45	CS URS 2019
	PP		desky z lehčených plastů desky polystyrenové fasádní - speciální Isover EPS GreyWall 1000 x 500 x 180 mm					01
	WV		7,7*1,02 "Přepočtené koeficientem množství"		7,854			
57	K	622212001	Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm	m	400,000	195,00	78,000,00	CS URS 2019
	PP		Montáž zateplení vnějšího ostění hl. špalety do 200 mm z polystyrenových desek tl do 40 mm					01
	WV		(2,1+2,4*2)*30		207,000			
	WV		(0,9+2,4*2)*12		68,400			
	WV		(1,8+2,4*2)*3		19,800			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		(1,8+0,6*2)*28		84.000			
	VV		(1,2+2,4*2)		6.000			
	VV		(1,9+2,5*2)		6.900			
	VV		(1,9+3*2)		7.900			
	VV		Součet		400.000			
58	M	283764380	deska z extrudovaného polystyrenu 30 mm	m2	57.120	108.00	6.168.96	CS URS 2019 01
	PP		desky z lehkých plastů desky z extrudovaného polystyrenu desky z extrudovaného polystyrenu BACHL BACHL XPS 300 G hladký povrch, rovná hrana 1265 x 600 mm (krycí plocha 0,75 m2) 30 mm					
	VV		400*0,14		56.000			
	VV		56*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		57.120			
59	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	99.070	324.00	32.098.68	CS URS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, libušky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		37,85*31,37+4,9+8,75+5+11,2*S1a		99.070			
60	M	63151531	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 140mm	m2	101.051	526.00	53.152.83	CS URS 2019 01
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 140mm					
	VV		99,07*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		101.051			
61	K	622221041	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací tl přes 160 mm	m2	1.600	344.00	550.40	CS URS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, libušky desek přes 160 mm					
	VV		1,6		1.600			
62	M	63151539	deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 180mm	m2	1.632	655.00	1.068.96	CS URS 2019 01
	PP		deska tepelné izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno λ=0,036-0,037 tl 180mm					
	VV		1,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		1.632			
63	K	622252001	Montáž základních soklových listů zateplení	m	117.200	76.30	8.942.36	CS URS 2019 01
	PP		Montáž základních soklových listů zateplení					
	VV		(42,4+19)*2-2,5-1,9-1,2		117.200			
64	M	590516340	lišta základací LO 143 mm tl. 1,0mm	m	117.200	79.60	9.317.40	CS URS 2019 01
	PP		kontaktní zateplovací systémy příslušenství kontaktních zateplovacích systémů listy soklové - základací listy základací LO 143 mm tl. 1,0 mm					
65	K	622252002	Montáž ostatních listů zateplení	m	1.376.340	38.60	53.126.72	CS URS 2019 01
	PP		Montáž ostatních listů zateplení					
	VV		695,68+383,86+132,0+130,8*34		1.376.340			
66	M	590514760	profil okenní zateplovací s tkaninou - Thermospoj 9 mm/2,4 m	m	695.680	27.50	19.131.20	CS URS 2019 01
	PP		profil okenní s tkaninou APU lišta 9 mm					
	VV		130,8		130.800			
	VV		2,4*2*46*2		441.600			
	VV		0,6*2*28*2		67.200			
	VV		2,5*2+1,9*2		8.800			
	VV		4+1,2*2		6.400			
	VV		3*2+1,9*2		9.800			
	VV		(0,72+2,25)*2*2		11.880			
	VV		(0,6+2,4)*2*2		12.000			
	VV		(1,2+0,6)*2*2		7.200			
	VV		Součet		695.680			
67	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	403.053	18.20	7.335.56	CS URS 2019 01
	PP		profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení					
	VV		13*8,42		109.460			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
W			2,4*2*46		220.800			
W			0,6*2*28		33.600			
W			2,5*2*1,9		6.900			
W			4*1,2		5.200			
W			3*2*1,9		7.900			
W			Součet		383.860			
W			383,86*1,05 Přepočtené koeficientem množství		403.053			
68	M	59051510	profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m	m	138.600	30.40	4,213.44	CS URS 2019 01
PP			profil okenní s nepříznanou podomítkovou okapnicí PVC 2,0 m					
W			2,1*30+0,9*12+1,8*28+1,8*3+1,2+1,2		132.000			
W			132*1,05 Přepočtené koeficientem množství		138.600			
69	M	59051512	profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m	m	137.340	39.80	5,466.13	CS URS 2019 01
PP			profil parapetní se sklovláknitou armovací tkaninou PVC 2 m					
W			2,1*30+0,9*12+1,8*28+1,8*3+1,2		130.800			
W			130,8*1,05 Přepočtené koeficientem množství		137.340			
70	M	590515000	profil dilatační sténový , dl. 2,5 m	m	34.000	32.50	1,105.00	CS URS 2019 01
PP			líšta dilatační průběžná AL 2 m					
W			4*8,5		34.000			
71	K	622325101	Oprava vnější vápenné nebo vápencementové hladké omítky složitosti 1 stěn v rozsahu do 10%	m2	793.839	165.00	130.983.44	CS URS 2019 01
PP			Oprava vápenné nebo vápencementové omítky vnějších ploch stupně délnosti I hladké stěn, v rozsahu opravovaných ploch do 10%					
72	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítká včetně penetrace vnějších stěn	m2	66.620	696.00	46,367.52	CS URS 2019 01
PP			Tenkovrstvá mozaiková střednězrná omítká včetně penetrace vnějších stěn					
W			24,6+21,75+1,6+5,67+4+9 "sokl"		66.620			
73	K	622541011	Tenkovrstvá silikonsilikátová zrnitá omítká tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	804.340	864.00	694,949.76	CS URS 2019 01
PP			Omítká tenkovrstvá silikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočisticím účinkem, probarvená, včetně penetrace					
W			podkladu zrnitá, tloušťky 1,5 mm stěn 639,97+7,7+99,07+1,6+400*0,14		804.340			
74	K	629991011	Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou	m2	240.000	35.60	8,544.00	CS URS 2019 01
PP			Zakrytí výplní otvorů a svislých ploch fólií přilepenou lepicí páskou					
75	K	629995101	Očištění vnějších ploch tlakovou vodou	m2	928.500	42.60	39,554.10	CS URS 2019 01
PP			Očištění vnějších ploch omytím tlakovou vodou					
W			124,16+804,34		928.500			
76	K	629999008	Přemístění el. zařízení na fasádě dle specifikace	kus	1.000	2.500.00	2,500.00	
PP			Přemístění el. zařízení dle specifikace 7					
77	K	62999901PC	Přemístění mřížek, schránky a tabulek	kus	3.000	1.000.00	3,000.00	
PP			Zpětná montáž tabulek dle spec. 35					
78	K	629999022PC	nespecifikované práce a připomocy vč. drobného materiálu	hr	200.000	250.00	50,000.00	
PP			nespecifikované práce a připomocy vč. drobného materiálu					
W			200 "přisekání nerovnosti zdíva, řešení drobných detailů napojování konstrukce, připomocy elektro"		200.000			
79	K	632451435	Potěr pískocementový tl do 30 mm tl. C 20 běžný	m2	40.088	455.00	18,240.04	CS URS 2019 01
PP			Potěr pískocementový tl do 30 mm tl. C 20 běžný					
W			160,35*0,25 "parapety"		40.088			
80	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic tl 50 mm kladených do pisku se zalitím spár MC	m2	56.050	485.00	27,184.25	CS URS 2019 01
PP			Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic 50 mm do pisku					
W			(122,8-6,1-4,6)*0,5		56.050			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
81	K	642942221	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 4 m2 na MC	kus	1.000	371.50	371.50	CS URS 2019 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu kovových dveřních lisovaných nebo z úhelníků bez dveřních křídel, na cementovou maltu, o ploše otvoru přes 2,5 do 4,5 m2					
82	M	553311250	zárubň ocelová pro běžné zedění H 110 1600 dvoukřídlá	kus	1.000	1.557.00	1.557.00	CS URS 2019 01
	PP		zárubň kovové zárubně ocelové pro zedění H 110 1600 dvoukřídlá					
D 9 Ostatní konstrukce a práce-bourání						908,009.66		
83	K	941211111	Montáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1.143.000	43.60	49.834.80	CS URS 2019 01
	PP		Montáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m					
	VV		(44+19,5)*2*9		1.143.000			
84	K	941211211	Příplatek k lešení řádovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	68.580.000	3.63	248.945.40	CS URS 2019 01
	PP		Příplatek k lešení řádovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití					
	VV		1143		1.143.000			
	VV		1143*60 Přepočtené koeficientem množství		68.580.000			
85	K	941211811	Demontáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	1.143.000	30.00	34.290.00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž lešení řádového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m					
86	K	944511111	Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1.143.000	12.30	14.058.90	CS URS 2019 01
	PP		Montáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
87	K	944511211	Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití	m2	68.580.000	0.83	56.921.40	CS URS 2019 01
	PP		Příplatek k ochranné síti za první a ZKD den použití					
	VV		1143		1.143.000			
	VV		1143*60 Přepočtené koeficientem množství		68.580.000			
88	K	944511811	Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken	m2	1.143.000	7.40	8.458.20	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž ochranné sítě z textilie z umělých vláken					
89	K	944711111	Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4.500	127.00	571.50	CS URS 2019 01
	PP		Montáž záchytné stříšky š do 1,5 m					
	VV		1,5*3		4.500			
90	K	944711211	Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití	m	270.000	4.26	1.150.20	CS URS 2019 01
	PP		Příplatek k záchytné stříšce š do 1,5 m za první a ZKD den použití					
	VV		4,5		4.500			
	VV		4,5*60 Přepočtené koeficientem množství		270.000			
91	K	944711811	Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m	m	4.500	35.10	157.95	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž záchytné stříšky š do 1,5 m					
92	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	50.000	105.50	5.275.00	CS URS 2019 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2, o výšce lešeňové podlahy do 1,9 m					
93	K	949521112	Montáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m	m	4.500	790.00	3.555.00	CS URS 2019 01
	PP		Montáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m					
94	K	949521212	Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 2 m za první a ZKD den použití	m	270.000	4.80	1.296.00	CS URS 2019 01
	PP		Příplatek k podchodu u dílcových lešení š do 2 m za první a ZKD den použití					
	VV		4,5		4.500			
	VV		4,5*60 Přepočtené koeficientem množství		270.000			
95	K	949521812	Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m	m	4.500	590.00	2.655.00	CS URS 2019 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Demontáž podchodu u dílcových lešení š do 2 m					
96	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	1.596.000	78.10	124.647.60	CS URS 2019 01
PP			Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m					
VV			42*19*2		1.596.000			
97	K	953941212	Osazování kovových mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí bez jejich dodání	kus	18.000	1.500.00	27.000.00	CS URS 2019 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů se zařizím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí					
98	M	28661938R	mříž oken dle specifikace Z2	kus	18.000	3.500.00	63.000.00	
PP			revizní šachty a dvorní vpusit systém Wavin - kanalizační šachty revizní šachty "TEGRA" DN 600 mříž litinová TEGRA 600 600/40T, 420X620 D400					
99	K	95394121R	Demontáž mříží, úprava dělků kotvení a nové osazení mříží vč. nátěru	kus	3.000	500.00	1.500.00	
PP			Osazování drobných kovových předmětů se zařizím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů mříží v rámu nebo z jednotlivých tyčí					
VV			3		3.000			
100	K	953943111	Osazování výrobků do 1 kg/kus do vysekávaných kapes zdíva bez jejich dodání	kus	5.000	150.00	750.00	CS URS 2019 01
PP			Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do vynechaných či vysekávaných kapes zdíva, se zařizím maltou cementovou, hmotnosti do 1 kg/kus					
101	M	553414100	průvětrník mřížový 20x20 cm	kus	5.000	150.00	750.00	CS URS 2019 01
PP			výprě otvorů staveb - kovové průvětrníky a větrací mřížky průvětrník mřížový s klapkami s Al mřížkou 15 x 15 cm					
102	K	962032230	Bourání zdíva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	2.538	818.00	2.076.08	CS URS 2019 01
PP			Bourání zdíva nadzákladového z cihel nebo tvárnice z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
VV			3,75*2,3*0,2		1.725			
VV			2*3,25*0,125		0.813			
VV			Součet		2.538			
103	K	962042320	Bourání zdíva nadzákladového z betonu prostého do 1 m3	m3	0.240	1.980.00	475.20	CS URS 2019 01
PP			Bourání zdíva z betonu prostého nadzákladového objemu do 1 m3					
VV			1,2*1*0,2		0.240			
104	K	962081131	Bourání přiček ze skleněných tvárnice II do 100 mm	m2	12.620	167.00	2.107.54	CS URS 2019 01
PP			Bourání zdíva přiček nebo vybourání otvorů ze skleněných tvárnice tl. do 100 mm					
VV			3,75*1+0,8*2,3+1,4*2,45+1*3,6		12.620			
VV			Součet		12.620			
105	K	965042141	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm pl přes 4 m2	m3	9.639	2.645.00	25.495.16	CS URS 2019 01
PP			Bourání podkladů pod dlažby nebo litých celistvých podlah a mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl. do 100 mm, plochy přes 4 m2					
VV			(35,18+60,1+1,1)*0,1 "okapní ch"		9.639			
106	K	965081223	Bourání podlah z dlaždic keramických nebo xylitových tl přes 10 mm plochy přes 1 m2	m2	7.540	443.00	3.340.22	CS URS 2019 01
PP			Bourání podlah oslaňích bez podkladního lože nebo mazaniny z jakoukoliv výplní spár keramických nebo xylitových tl. přes 10 mm plochy přes 1 m2					
107	K	966072112	Demontáž opláštění stěn ocelových kci ze sendvičových panelů budov v do 12 m (Boletické panely)	m2	20.844	1.200.00	25.012.80	CS URS 2019 01
PP			Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sendvičových panelů, výšky budovy přes 6 do 12 m					
VV			2,4*(2,33+2,66)		11.976			
VV			1,2*(0,68+0,85)		1.836			
VV			2,4*(0,68+1,38+0,87)		7.032			
VV			Součet		20.844			
108	K	9660721R	Zabezpečení prostoru demontáže látek s azbestem	m2	88.000	1.000.00	88.000.00	
PP			Demontáž opláštění stěn ocelové konstrukce ze sklaminatových desek, výšky budovy do 6 m					
VV			8*4*2+8*3 "zakrytí fólii, odvětrání a separace dle pokynů v TZ"		88.000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
109	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	15.000	131.50	1,972.50	CS URS 2019 01
	PP		Přisekání (špičování) plošné nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po hrubém vybourání otvorů, na maltu, vápennou nebo vápencementovou					
110	K	968062375	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 2 m2	m2	30.240	179.00	5,412.96	CS URS 2019 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy do 2 m2					
	VV		1,8*0,6*28		30.240			
111	K	968062376	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2	m2	25.920	140.50	3,641.76	CS URS 2019 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl do 4 m2					
	VV		0,9*2,4*12		25.920			
112	K	968062377	Vybourání dřevěných rámu oken zdvojených včetně křidel pl přes 4 m2	m2	165.375	120.50	19,927.69	CS URS 2019 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly zdvojených, plochy přes 4 m2					
	VV		2,1*2,4*30		151.200			
	VV		2,3*1,75*3		12.075			
	VV		1,2*1,75		2.100			
	VV		Součet		165.375			
113	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	1.800	165.00	297.00	CS URS 2019 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
114	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	15.150	270.00	4,090.50	CS URS 2019 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
	VV		1,75*2,7*2		9.450			
	VV		1,9*3		5.700			
	VV		Součet		15.150			
115	K	968072745	Vybourání výkladních stěn kovových pevných nebo otevíratelných pl do 2 m2	m2	5.400	134.50	726.30	CS URS 2019 01
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů stěn výkladních pevných nebo otevíratelných, plochy do 2 m2					
	VV		2,7*1*2		5.400			
116	K	968072875R	Vybourání mříží pl do 2 m2	m2	28.800	250.00	7,200.00	
	PP		Vybourání kovových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rolet svinovacích mřížových, plochy do 2 m2					
	VV		18*2*0,8		28.800			
117	K	968082021	Vybourání plastových zárubní dveří plochy do 2 m2	m2	2.000	164.50	329.00	CS URS 2019 01
	PP		Vybourání plastových rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
118	K	971033341	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 0,09 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	kus	2.000	81.50	163.00	CS URS 2019 01
	PP		Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvánic, příčkových z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápencementovou plochy do 0,09 m2, tl. do 300 mm					
119	K	974082113	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě MV nebo MVC stěn š do 50 mm	m	750.000	32.60	24,450.00	CS URS 2019 01
	PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítkě vápenné nebo vápencementové stěn, šířky do 50 mm					
120	K	974082273	Vysekání rýh pro vodiče v omítkě MC stropů š do 50 mm	m	200.000	61.60	12,320.00	CS URS 2019 01
	PP		Vysekání rýh pro vodiče v omítkě cementové stropů nebo kleneb, šířky do 50 mm					
121	K	976085411	Vybourání rámu včetně poklopů nebo mříží pl přes 0,6 m2	kus	1.000	158.00	158.00	CS URS 2019 01
	PP		Vybourání drobných zámečnických a jiných konstrukcí kanalizačních rámu litinových, z rýhovaného plechu nebo betonových včetně poklopů nebo mříží, plochy přes 0,60 m2					
122	K	978015321	Oflučení vnější vápenné nebo vápencementové vnější omítky stupně členitosti 1 a 2 rozsahu do 10%	m2	793.839	17.90	14,209.72	CS URS 2019 01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Oličení vápenných nebo vápenocementových omítek vnějších ploch s vyškrabním spar a s očištěním zdíva stupně					
WV			čtenosti 1 a 2, v rozsahu do 10 %					
			770,29+11,659+11,89		793,839			
123	K	978059841	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnějších obkládaček plochy přes 1 m2	m2	99,250	149,50	14,837,88	CS URS 2019
PP			Odsekání obkladů stěn včetně oličení podkladní omítky až na zdívo z obkládaček vnějších, z jakýchkoliv materiálů.					
WV			plochy přes 1 m2					
			25,11+19,9+6,1+11,96+1,56+5,6+23,15+3,6+1,85+0,48+2+7,2+3,16		99,250			
124	K	985131111	Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou	m2	103,260	67,30	6,949,40	CS URS 2019
PP			Očištění ploch stěn, rubu klenob a podlah tlakovou vodou					
WV			0,9*19		17,100			
WV			0,6*(19+37)		33,600			
WV			1,2*43,8		52,560			
WV			Součet		103,260			
D	99		Přesun hmot				153,305,13	
125	K	997013211	Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v do 6 m ručně	t	55,106	210,00	11,572,26	CS URS 2019
PP			Vnitrostaveništní doprava suti a vyburaných hmot pro budovy v do 6 m ručně					
126	K	997013219	Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vyburaných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m	t	275,530	33,40	9,202,70	CS URS 2019
PP			Příplatek k vnitrostaveništní dopravě suti a vyburaných hmot za zvětšenou dopravu suti ZKD 10 m					
WV			55,106*5 'Přepočtené koeficientem množství		275,530			
127	K	997013501	Odvoz suti a vyburaných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	55,106	175,00	9,643,55	CS URS 2019
PP			Odvoz suti na skládku a vyburaných hmot nebo meziskládku do 1 km se složením					
128	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,047,014	15,10	15,809,91	CS URS 2019
PP			Příplatek k odvozu suti a vyburaných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km					
WV			55,106*19 'Přepočtené koeficientem množství		1,047,014			
129	K	997013801	Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)	t	36,186	1,200,00	43,423,20	CS URS 2019
PP			Poplatek za uložení stavebního betonového odpadu na skládce (skládkovné)					
WV			53,332-8-0,1		45,232			
WV			45,232*0,8 'Přepočtené koeficientem množství		36,186			
130	K	99701382R	Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)	t	0,100	1,500,00	150,00	
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu s oleji nebo ropnými látkami na skládce (skládkovné)					
WV			5*0,02 'Přepočtené koeficientem množství		0,100			
131	K	997013831	Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,000	1,200,00	9,600,00	CS URS 2019
PP			Poplatek za uložení stavebního směsného odpadu na skládce (skládkovné)					
WV			44,444444444444*0,18 'Přepočtené koeficientem množství		8,000			
132	K	998011002	Přesun hmot pro budovy zdlžené v do 12 m	t	209,334	257,50	53,903,51	CS URS 2019
PP			Přesun hmot pro budovy zdlžené v do 12 m					
D	PSV		Práce a dodávky PSV				3,637,933,66	
D	711		Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				34,632,34	
133	K	711113121	Izolace proti zemní vlhkosti na svislé ploše za studena emulzí	m2	122,800	38,80	4,764,64	CS URS 2019
PP			Izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmealy za studena SCHOMBURG na ploše svislé S emulzí COMBIFLEX-DS					
134	K	711161215	Izolace proti zemní vlhkosti popovou fólií svislá, nopek v 20,0 mm, tl do 1,0 mm	m2	50,670	281,00	14,238,27	CS URS 2019
PP			Izolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě novými fóliemi na ploše svislé S vrstva ochranná, odvětrávací a drenážní výška nópku 20,0 mm, tl. fólie do 1,0 mm					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		50.67		50.670			
135	K	711161384	Isolace proti zemní vlhkosti popovou fólií ukončení provětrávací lištou	m	117.200	132.00	15,470.40	CS URS 2019 01
	PP		Isolace proti zemní vlhkosti a beztlakové vodě nepovými fóliemi ostatní ukončení izolace provětrávací lištou					
	VV		117.2		117.200			
136	K	998711102	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m	t	0.193	824.00	159.03	CS URS 2019 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 12 m					
D 712 Povlakové krytiny								
137	K	712363001	Provedení povlakové krytiny střech do 10° termoplastickou fólií PVC rozvinutím a natažením v ploše	m2	863.020	241.00	207,987.82	CS URS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) rozvinutí a natažení fólie v ploše					
	VV		746.42+43.4+73.2		863.020		165,699.84	
138	M	1015102080	PVC s PES výzt. šedá 1,5 mm š. 1,60m (24m2)	m2	863.020	192.00		
	PP		HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FOLIE DEKPLAN A ALKORPLAN FOLIE KE KOTVENÍ DEKPLAN 76 s PES výzt.					
	VV		šedá 1,5 mm š. 1,60m (24m2)					
	VV		863.02		863.020			
139	K	712363003	Provedení povlakové krytiny střech do 10° spoj 2 pásů fólií PVC horkovzdušným navazáním	m	475.300	90.40	42,967.12	CS URS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) vytvoření spoje dvou pásů fólií horkovzdušným navazáním					
	VV		2,2*4+4,5		13.300			
	VV		21*22		462.000			
	VV		Soubčet		475.300			
140	K	712363005	Provedení povlakové krytiny střech do 10° navazáním fólie PVC na oplechování v plné ploše	m2	39.000	185.00	7,215.00	CS URS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. fólií termoplastickou mPVC (měkčené PVC) aplikace fólie na oplechování (na tzv. fólový plech) horkovzdušným navazáním v plné ploše					
	VV		130*0,3		39.000			
	VV		Soubčet		39.000			
141	M	26322006	zálivka šedá pro sřešní fólie mPVC	kg	3.000	250.00	750.00	CS URS 2019 01
	PP		zálivka šedá pro sřešní fólie mPVC					
	VV		3		3.000			
142	M	26322007	tetrahydrofuran pro sřešní fóliemPVC	litr	3.000	100.00	300.00	CS URS 2019 01
	PP		tetrahydrofuran pro sřešní fóliemPVC					
143	M	26322008	čistič pro sřešní fólie mPVC	kg	1.000	150.00	150.00	CS URS 2019 01
	PP		čistič pro sřešní fólie mPVC					
144	K	712363352	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnitřní řs 100 mm	m	123.000	250.00	30,750.00	CS URS 2019 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm					
	VV		42,5*2+19*2		123.000			
145	K	712363353	Povlakové krytiny střech do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt délky 2 m koutová lišta vnější řs 100 mm	m	124.400	250.00	31,100.00	CS URS 2019 01
	PP		Povlakové krytiny střech plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných lišt pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm					
146	K	712391171	Provedení povlakové krytiny střech do 10° podkladní textilní vrstvy	m2	955.220	38.50	36,775.97	CS URS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střech plochých do 10 st. -ostatní práce provedení vrstvy textilní podkladní					
	VV		863.02+92.2		955.220			
147	M	2615261100	FILTEK 300 g/m2 (role/100m2) tavený	m2	974.324	33.10	32,250.12	
	PP		HYDROIZOLACE HYDROIZOLAČNÍ FOLIE SEPARAČNÍ TEXTILIE FILTEK 300 g/m2 (role/100m2) tavený					
	VV		955.22		955.220			
	VV		955.22+1,02 Přepočtené koeficientem množství		974.324			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
148	K	712861702	Provedení povlakové krytiny vytažením na konstrukce fólii přilepenou bodově	m2	92.200	185.00	17,057.00	CS URS 2019
	PP		Provedení povlakové krytiny stěch samoostatným vytažením izolačního povlaku fólii na konstrukce převyšující úroveň					01
	VV		sřečky, přilepenou bodově 48,8+43,4 "atika"		92.200			
149	K	998712102	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m	t	0.202	944.00	190.69	CS URS 2019
	PP		Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 12 m					01
D 713 Izolace tepelné								
150	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	73.200	110.00	8,052.00	CS URS 2019
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					01
	VV		(42+19)*2*0,6 "vnitřní atika"		73.200			
151	M	283723080	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 80 mm	m2	74.664	135.80	10,139.37	CS URS 2019
	PP		desky z leštěných plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 -					01
	VV		25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0.037 [W / m K]					
	VV		80 mm		74.664			
	VV		73.2*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
152	K	713131151	Montáž izolace tepelné stěn a základů volně vloženými rohožími, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	43.400	126.50	5,490.10	CS URS 2019
	PP		Montáž tepelné izolace stěn rohoží, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) vložením, jednovrstvě					01
	VV		(43+19)*2*0,35 "vrch atiky"		43.400			
153	M	283723050	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 50 mm	m2	44.268	85.80	3,798.19	CS URS 2019
	PP		desky z leštěných plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 -					01
	VV		25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0.037 [W / m K]					
	VV		50 mm		44.268			
	VV		43.4*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
154	K	713141152	Montáž izolace tepelné střech plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	753.600	125.00	94,200.00	CS URS 2019
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých rohožími, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými					01
	PP		volně dvouvrstvě					
155	M	28372316	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 140mm	m2	768.672	237.60	182,636.47	CS URS 2019
	PP		deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 140mm					01
	VV		753.6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		768.672			
156	M	28372319	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm	m2	768.672	271.60	208,771.32	CS URS 2019
	PP		deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 160mm					01
	VV		753.6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		768.672			
157	M	283723060	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 x 60 mm	m2	400.860	102.00	40,887.72	CS URS 2019
	PP		desky z leštěných plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 -					01
	VV		25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0.037 [W / m K]					
	VV		60 mm		393.000			
	VV		393		400.860			
	VV		393*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
158	M	283759130	deska z pěnového polystyrenu EPS 100 S 1000 x 500 (1000) mm rozhářky	m3	7.415	1,950.00	14,459.25	CS URS 2019
	PP		desky z leštěných plastů desky z pěnového polystyrenu - samozhášivého typ EPS 100S stabil, objemová hmotnost 20 -					01
	VV		25 kg/m3 tepelné izolační desky pro izolace ploché střechy nebo podlahy rozměr 1000 x 500 mm, lambda 0.037 [W / m K]					
	VV		formát 1000 x 500 (1000) mm		7.415			
	VV		7.27*1,02 'Přepočtené koeficientem množství					
159	K	713141261	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo porobetonu pro izolaci tl přes 240 mm	m2	753.600	222.50	167,676.00	CS URS 2019
	PP		Montáž tepelné izolace střech plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubů, bez položení tepelné					01
	PP		izolace tl. izolace přes 240 mm do betonu nebo porobetonu					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
160	K	998713102	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m	t	7.263	781.00	5.672.40	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 12 m					
D 721 Zdravotechnika - vnitřní kanalizace 10,870.29								
161	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	1.000	319.50	319.50	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	VV		1 "napojení do šachty"		1.000			
162	K	721173736	Potrubí kanalizační z PE dešťové DN 100	m	3.500	560.00	1.960.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové (PE) svařované dešťové DN 100					
163	K	721210822	Demontáž vpustí sítěšních DN 100	kus	2.000	108.00	216.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Demontáž vpustí sítěšních DN 100					
164	K	721220802	Demontáž větracích hlavíc DN 100	kus	2.000	154.00	308.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Demontáž zápachových uzávěrek DN 100					
165	K	721233112	Síťšní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110	kus	1.000	1,800.00	1,800.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Síťšní vtok polypropylen PP pro ploché střechy svislý odtok DN 110					
166	K	721233214	Síťšní vtok polypropylen PP pro pochůzně střechy svislý odtok DN 160	kus	2.000	2,200.00	4,400.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Síťšní vtoky (vpustí) polypropylenové (PP) pro pochůzně střechy s odtokem svislým DN 160 (HL 62B)					
167	K	721242115	Lapač sítěšních splavenin z PP se západovou klápkou a lapacím košem DN 110	kus	1.000	750.00	750.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Lapače sítěšních splavenin z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 600)					
168	K	721242803	Demontáž lapače sítěšních splavenin DN 110	kus	1.000	450.00	450.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Demontáž lapačů sítěšních splavenin DN 110					
169	K	721273153	Hlavice ventilační polypropylen PP DN 110	kus	1.000	658.00	658.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Ventilační hlavice z polypropylenu (PP) DN 110 (HL 810)					
170	K	998721102	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m	t	0.017	517.00	8.79	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 12 m					
D 740 Elektromontáže - zkoušky a revize 10,000.00								
171	K	740991100	Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč	kus	1.000	10,000.00	10,000.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Celková prohlídka elektrického rozvodu a zařízení do 100 000,- Kč					
D 741 Elektroinstalace - silnoprúd 134,285.00								
172	K	74111183R	Demontáž kabelu uloženého volně	m	150.000	30.00	4,500.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Demontáž kabelu uloženého volně					
173	K	7413118R	Demontáž jističů bez zachování funkčnosti	kus	7.000	107.00	749.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Demontáž jističů bez zachování funkčnosti					
174	K	741320105	Montáž jističů jednopólových nn do 25 A ve skříní	kus	7.000	150.00	1,050.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Montáž jističů se zapojením vodičů, jednopólových nn do 25 A ve skříní					
175	M	3582211R	jistič 1/C 13A 10kA	kus	7.000	112.00	784.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		jistič 1/C 13A 10kA					
176	K	741371004	Montáž svítidla zářivkové bytové stropní přisazené 2 zdroje s krytem	kus	52.000	400.00	20,800.00	CS URS 2019 ₀₁
	PP		Montáž svítidel zářivkových se zapojením vodičů bytových nebo společenských místností stropních přisazených 2 zdroje s krytem					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
WV		32			32.000			
WV		20			20.000			
WV			Součet		52.000			
177	M	34833110	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický předřadník, 2x35W, délka 1572 mm	kus	32.000	1.410,00	45.120,00	CS URS 2019 01
	PP							
178	M	34823742	svítidlo zářivkové průmyslové prachotěsné IP66, čirí akrylát, elektronický předřadník, 2x35W, délka 1572 mm	kus	20.000	1.080,00	21.600,00	CS URS 2019 01
	PP							
179	M	34751014R	svítidlo zářivkové interiérové s kompenzací, barva bílá, 2x58W, délka 2070 mm	kus	40.000	68,00	2.720,00	
	PP							
180	M	34751014	zářivka lineární 36W G13 denní bílá	kus	64.000	48,00	3.072,00	CS URS 2019 01
	PP		zářivka lineární 36W G13 denní bílá					
181	K	741371823	Demontáž osvětlovacího modulového systému zářivkového délky přes 1100 mm bez zachování funkčnosti	kus	33.000	150,00	4.950,00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž svídel bez zachování funkčnosti (do suti) v bytových nebo společenských místnostech modulového systému zářivkových, délky přes 1100 mm					
182	K	741421821	Demontáž drátu nebo lana svodového vedení D do 8 mm rovná střecha	m	330.000	50,00	16.500,00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svodových drátů nebo lan na rovné střese, průměru do 8 mm					
	WV	330			330.000			
183	K	741421845	Demontáž svorky šroubové hromosvodné se 3 šrouby a více šrouby	kus	30.000	10,00	300,00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení bez zachování funkčnosti svorek šroubových se 3 a více šrouby					
184	K	741421855	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra střešní pro plochou střechu	kus	220.000	50,00	11.000,00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení podpěr střešního vedení pro plochou střechu					
185	K	741421863	Demontáž vedení hromosvodné-podpěra svislého vedení zazděného	kus	24.000	10,00	240,00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení podpěr svislého vedení zazděného					
186	K	741421871	Demontáž vedení hromosvodné-ochranného úhelníku délky do 1,4 m	kus	6.000	150,00	900,00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž hromosvodného vedení doplňků ochranných úhelníků, délky do 1,4 m					
D	742		Elektromontáže - rozvodný systém				12.000,00	
187	K	7422323R	úprava rozváděče Rst.	kus	1.000	3.000,00	3.000,00	
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů částí skřínek vika hmotnosti do 30 kg					
	WV		1 "3x jistič 10A/L/B, 3x otáč. přep."		1.000			
188	K	742232R	úprava rozváděče RM2	kus	1.000	4.000,00	4.000,00	
	PP		Montáž rozváděčů litinových, hliníkových nebo plastových bez zapojení vodičů částí skřínek vika hmotnosti do 20 kg					
	WV		1 "1x jistič 40A/L3/B, 2x jistič 16A/L/B"		1.000			
189	K	742231100	Montáž rozváděč skříňový nebo panelový dělitelný pole do 200 kg	kus	1.000	5.000,00	5.000,00	CS URS 2019 01
	PP		Montáž rozváděčů skříňových nebo panelových bez zapojení vodičů dělitelných, hmotnosti jednoho pole do 200 kg					
	WV		1 "RVZT dodávka VZT"		1.000			
D	743		Elektromontáže - hrubá montáž				101.098,00	
190	K	743312130	Montáž lišta a kanálek vkladací šířky do 60 mm s víčkem	m	227.000	45,00	10.215,00	CS URS 2019 01
	PP		Montáž listů a kanálků elektroinstalačních se spojkami, ohyby a rohy a s nasunutím do krabic vkladacích s víčkem, šířky do 60 mm					
191	M	34571008	lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40	m	227.000	34,00	7.718,00	CS URS 2019 01
	PP		lišta elektroinstalační hranatá bílá 40 x 40					
	WV				227.000			

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
192	K	74341111	Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ KU68/2-1902, KO125	kus	14.000	35.00	490.00	CS URS 2019 01
	PP		Montáž krabic elektronistalačních bez napojení na ruky a lisy, demontáže a montáže víčka a přístroje protahovacích nebo odběrových zapuštěných plastových kruhových, typ KU68/2-1902, KO97					
193	M	345715190	krabice univerzální z PH KU 68/2-1902s víčkem KO68	kus	12.000	24.00	288.00	CS URS 2019 01
	PP		materiál úložný elektronistalační univerzální krabice z plastické hmoty D 69 x 42 mm, 500 V KU 68-1902 s víčkem KO 68					
194	M	345715110	krabice přístrojová instalační KP 68/2	kus	2.000	6.00	12.00	CS URS 2019 01
	PP		materiál úložný elektronistalační krabice přístrojové instalační z plastické hmoty KP 68/2 500 V, D69 x 30mm					
195	K	743552124	Montáž žlab kovový typ Mars, ZPA šířky do 250 mm bez víka	m	25.000	350.00	8.750.00	CS URS 2019 01
	PP		Montáž žlabů bez stojiny a výložníků kovových, typ Mars, ZPA s podpěrkami a příslušenstvím bez víka, šířky do 250 mm					
196	M	345754940	žlab kabelový pozinkovaný 2m/ks NKZN 50X250	kus	13.000	350.00	4.550.00	CS URS 2019 01
	PP		kabelové nosné systémy žlabů kabelové KOPOS (Neoklas, Mars) žlab kabelový 2m/ks NKZN 50X250					
197	M	345755190	koleno žlabu pozinkované NO 90X50X250	kus	4.000	200.00	800.00	CS URS 2019 01
	PP		kabelové nosné systémy žlabů kabelové KOPOS (Neoklas, Mars) koleno žlabu NO 90X50X250					
198	M	345755020	víčko pro koleno pozinkované NVO 90X250	kus	4.000	135.00	540.00	CS URS 2019 01
	PP		kabelové nosné systémy žlabů kabelové KOPOS (Neoklas, Mars) víko pro koleno NVO 90X250					
199	M	345755460	spojka pro žlab pozinkovaná NS 50	kus	13.000	45.00	585.00	CS URS 2019 01
	PP		kabelové nosné systémy žlabů kabelové KOPOS (Neoklas, Mars) spojka pro žlab MARS 1 NS 50					
200	K	743621110	Montáž drát nebo lano hromosvodné svodové D do 10 mm s podpěrou	m	330.000	180.00	59.400.00	CS URS 2019 01
	PP		Montáž hromosvodu na podpěry do 10mm					
	VV		330		330.000			
201	M	354410770	drát průměr 8 mm AlMgSi	kg	66.000		0.00	CS URS 2019 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování vodiče svodu dráty AlMgSi drát průměr 8 mm AlMgSi 1 kg=7.4m					
	VV		330*0,2		66.000			
202	M	35441550	podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a etemnit 100 mm	kus	220.000	0.00	0.00	CS URS 2019 01
	PP		podpěra vedení FeZn na lepenkovou krytinu a etemnit 100 mm					
203	K	743622100	Montáž svorka hromosvodná typ SS, SR 03 se 2 šrouby	kus	31.000		0.00	CS URS 2019 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 2 šrouby, typ SS, SR 03					
204	M	354420290	svorka uzemnění SU nerez univerzální	kus	25.000		0.00	CS URS 2019 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SU nerez univerzální					
205	M	354420340	svorka uzemnění SZa nerez zkušební	kus	6.000		0.00	CS URS 2019 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SZa nerez zkušební					
206	K	743622200	Montáž svorka hromosvodná typ ST, SJ, SK, SZ, SR01, 02 se 3 šrouby	kus	6.000		0.00	CS URS 2019 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení svorek se 3 a více šrouby, typ ST, SJ, SK, SZ, SR 01 a 02					
207	M	354420410	svorka uzemnění SJ1b nerez k jímací tyči	kus	6.000		0.00	CS URS 2019 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování svorky nerez SJ1b nerez k jímací tyči					
208	K	743623100	Montáž vedení hromosvodné-podpěra klecová do zdiva	kus	45.000		0.00	CS URS 2019 01
	PP		Montáž hromosvodného vedení podpěr do zdiva klecových					
209	M	354417000	podpěry vedení hromosvodu PV1a nerez	kus	45.000		0.00	CS URS 2019 01
	PP		součásti pro hromosvody a uzemňování podpěry vedení nerez PV1h nerez					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
210	K	743624110	Montáž vedení hromosvodné-úhelník nebo trubka s drážky do zdíva	kus	6.000		0.00	CS URS 2019 01
PP								
211	M	354418040	trubka ochranná OT 1,7 nerez	kus	6.000		0.00	CS URS 2019 01
PP								
212	K	74362920R	Montáž termického spoje	kus	12.000		0.00	
PP								
213	K	743629300	Montáž vedení hromosvodné-štítek k označení svodu	kus	6.000		0.00	CS URS 2019 01
PP								
214	M	354421100	štítek plastový č. 31 - čísla svodů	kus	6.000		0.00	CS URS 2019 01
PP								
215	K	743991100	Měření zemních odporů zemniče	kus	6.000	250.00	1,500.00	CS URS 2019 01
PP								
216	K	745	pomocné konstrukce pro zavěšení svítidel	kus	25.000	250.00	6,250.00	
PP								
D 744 Elektromontáže - rozvody vodičů měděných								
217	K	744411220	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod omítku stěn	m	1,322.000	60.00	79,320.00	CS URS 2019 01
PP								
VV								
218	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	578.000	9.70	5,606.60	CS URS 2019 01
PP								
VV								
219	M	341110640	kabel silový s Cu jádrem CYKY 4x2,5 mm2	m	14.000	26.00	364.00	CS URS 2019 01
PP								
220	M	341110300	kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2	m	35.000	9.70	339.50	CS URS 2019 01
PP								
221	M	341110050	kabel silový s Cu jádrem CYKY 2x1,5 mm2	m	72.000	8.00	576.00	CS URS 2019 01
PP								
222	M	341408500	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 25 mm2	m	60.000	235.00	14,100.00	CS URS 2019 01
PP								
223	M	341408440	vodič izolovaný s Cu jádrem H07V-R 6 mm2	m	150.000	180.00	27,000.00	CS URS 2019 01
PP								
224	M	341110640R	kabel silový s Cu jádrem CYKPY 4x2,5 mm2	m	14.000	26.00	364.00	
PP								
225	M	34121550R	kabel sdělovací JYTY Al laminovaný fólií 2x1 mm	m	146.000	14.00	2,044.00	
PP								
226	M	34121580R	kabel IICY 2x0,5	m	18.000	6.00	108.00	
PP								
227	M	34121588R	CYSY - H05M-F 3 X 1	m	38.000	14.00	532.00	
PP								

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
228	M	3412159R	CYSY - H05W-F 2 X 0,75	m	30.000	8.00	240.00	
	PP		kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídicí a automatizační systém JQTO pro jmenovité napětí 750 V JQTO-J 30x0,8					
229	M	34121608R	YCYM 2x2x0,8	m	55.000	14.00	770.00	
	PP		kabely sdělovací s měděným jádrem sdělovací a zabezpečovací kabely párově TCEKPFLE, podle TP 12-41 FMEP 35/481 typ rozměr, číslo výrobku 16 P 1,0_D_K1602016					
230	M	34121592R	CYSY - H05W-F 2 X 1	m	94.000	10.00	940.00	
	PP		kabely sdělovací s měděným jádrem pro řídicí a automatizační systém JQTO pro jmenovité napětí 750 V JQTO-J 30x0,8					
231	K	744411250	Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 1,00 kg pod omítkou stěn	m	5.000	60.00	300.00	CS URS 2019
	PP		Montáž kabelů měděných do 1 kV bez ukončení, uložených pod omítkou stěn sk. 2 - CYBY, CYKY, CYMY, NYM, počtu a průřezu žil 4x10 mm ²					01
232	M	34111100R	kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x10 mm2	m	5.000	124.00	620.00	
	PP		kabely silové s měděným jádrem pro jmenovité napětí 750 V CYKY PN-KV-061-00 5 x 6					
D 746			Elektromontáže - soubory pro vodiče				3,120.00	
233	K	746413410	Ukončení kabelů 4x1,5 až 4 mm2 smršťovací záklapkou nebo páskem bez letování	kus	78.000	40.00	3,120.00	CS URS 2019
	PP		Ukončení kabelů smršťovací záklapkou nebo páskou se zapojením bez letování, počtu a průřezu žil 4x1,5 až 4 mm2					01
D 747			Elektromontáže - kompletace rozvodů				5,000.00	
234	K	74713151R	ovladač nástřešních ventilátorů, plynulá regulace ot.	kus	2.000	2,500.00	5,000.00	
	PP		Montáž spínačů speciálních se zapojením vodičů koncových, typ KS6 (0/1,1/0)					
D 762			Konstrukce tesafské				37,029.63	
235	K	762341047	Bednění střeš rovných z desek OSB tl 25 mm na pero a drážku šroubovaných na rošt	m2	69.007	383.00	26,429.68	CS URS 2019
	PP		Bednění a latování bednění střeš rovných sklonu do 60 st. s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na rošt na pero a drážku, tloušťky desky 25 mm					01
	W		(18,28+18,25)*0,72		26.302			
	W		(6,2+17,62)*2*0,56		26.678			
	W		(19,08*2)*0,42		16.027			
	W		Součet		69.007			
236	K	762395000	Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny	m3	2.200	1,350.00	2,970.00	CS URS 2019
	PP		Spojovací prostředky pro montáž krovu, bednění, latování, světlíky, klíny					01
237	K	762951001	Montáž podkladního roštu z plných profilů osově vzdálenosti podpěr do 300 mm	m2	43.400	78.50	3,406.90	CS URS 2019
	PP		Montáž terasy podkladního roštu z profilů plných, osově vzdálenosti podpěr do 300 mm					01
238	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	0.387	6,500.00	2,515.50	CS URS 2019
	PP		řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m					01
	W		129*2*0,03*0,05		0.387			
239	K	998762102	Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 12 m	t	1.386	1,232.00	1,707.55	CS URS 2019
	PP		Přesun hmot tonážní pro kce tesafské v objektech v do 12 m					01
D 763			Konstrukce suché výstavby				28,244.62	
240	K	763131431	SDK podhled deska 1xDF 12,5 bez TI dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	7.123	753.00	5,363.62	CS URS 2019
	PP		Podhled ze sádrokartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou protipožární DF, tl. 12,5 mm, bez TI					01
	W		4,07*1,75		7.123			
241	K	763164111	SDK obklad kci tvaru L š do 0,4 m desky 1xA 12,5	m	157.800	145.00	22,881.00	CS URS 2019
	PP		Obklad ze sádrokartonových desek konstrukci dřevěných včetně ochranných úhelníků ve tvaru L rozvinuté šíře do 0,4 m, opláštěný deskou standardní A, tl. 12,5 mm					01

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		2,4*42 "nadpraží oken"		100,800			
	VV		1,8*31		55,800			
	VV		1,2		1,200			
	VV		Součet		157,800			
D	764		Konstrukce klempířské				63,735.67	
242	K	764002811	Demontáž okapového plechu do suti v krytině povlakové	m	4,600	26,00	119,60	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí okapového plechu do suti v krytině povlakové					
243	K	764002841	Demontáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti	m	122,200	28,00	3,421,60	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování horních ploch zdi a nadezdívek do suti					
	VV		(42,3+18,8)/2		122,200			
244	K	764002851	Demontáž oplechování parapetů do suti	m	85,200	29,50	2,513,40	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž klempířských konstrukcí oplechování parapetů do suti					
	VV		81,8+1,8+1,8		85,200			
245	K	764204109	Montáž oplechování horních ploch a atik bez rohů rš do 800 mm	m	124,420	36,00	4,479,12	CS URS 2019 01
	PP		Montáž oplechování horních ploch zdi a nadezdívek (atik) rozvinuté šířky přes 400 do 800 mm					
246	M	55350263	tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou	m2	61,588	350,00	21,555,80	CS URS 2019 01
	PP		tabule plechová tvrdá tl 0,6mm s povrchovou úpravou					
	VV		124,420*0,45*1,1		61,588			
247	K	764226401	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 150 mm	m	1,800	302,00	543,60	CS URS 2019 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 160 mm					
248	K	764226403	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 250 mm	m	81,600	337,00	27,499,20	CS URS 2019 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 250 mm					
249	K	764226404	Oplechování parapetů rovných mechanicky kotvené z Al plechu rš 330 mm	m	1,800	365,00	657,00	CS URS 2019 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných mechanicky kotvené, bez rohů rš 330 mm					
250	K	764321414	Lemování rovných zdí sítích s krytinou skládanou z Al plechu rš 330 mm K10	m	6,100	365,00	2,226,50	CS URS 2019 01
	PP		Lemování zdí z hliníkového plechu boční nebo horní rovných, sítích s krytinou skládanou mimo prejšovou rš 330 mm					
251	K	998764102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m	t	0,519	1,387,00	719,85	CS URS 2019 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 12 m					
D	766		Konstrukce truhlářské				1,655,314.83	
252	K	766441811	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 1,0 m	kus	12,000	100,00	1,200,00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky do 1m					
253	K	766441821	Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 1,0 m	kus	65,000	150,00	9,750,00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm délky přes 1m					
	VV		65		65,000			
254	K	766622116	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 pevných výšky do 2,5 m s rámem do zdiva	m2	5,535	993,00	5,496,26	CS URS 2019 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 pevných do zdiva, výšky přes					
	VV		1,5 do 2,5 m		3,375			
	VV		0,75*2,25*2 "napojení všech oken dle specifikace"		1,440			
	VV		0,6*2,4		0,720			
	VV		1,2*0,6		5,535			
	VV		Součet		2,000	2,995,00	5,990,00	
255	M	61140005R	okno plastové pevné 6	kus				

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová pevné zasklení sklo 4-16-4 U=1,1 150 x 150 cm					
256	M	61140004R	okno plastové pevné zasklení 7	kus	1,000	28,837,00	28,837,00	
PP			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová pevné zasklení sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 150 cm					
257	M	61140002R	okno plastové pevné zasklení 8	kus	1,000	9,250,00	9,250,00	
PP			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová pevné zasklení sklo 4-16-4 U=1,1 90 x 90 cm					
258	K	766622127	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky přes 2,5 m s rámem do dřevěné kce	m2	224,280	1,150,00	257,922,00	CS URS 2019 01
PP			Montáž oken plastových včetně montáže rámu na polyuretanovou pěnu plochy přes 1 m2 otevíravých nebo sklápěcích do dřevěné konstrukce, výšky přes 2,5 m					
VV			2,1*2,4*30 "napojení oken dle specifikace"		151,200			
VV			0,9*2,4*12		25,920			
VV			1,8*0,6*27		29,160			
VV			1,8*2,8*3		15,120			
VV			1,2*2,4		2,880			
VV			Součet		224,280			
259	M	611400160	okno plastové 1	kus	30,000	26,346,00	790,380,00	
PP			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 90 x 120 cm					
260	M	61140017R	okno plastové 2	kus	12,000	10,993,00	131,916,00	
PP			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 120 cm					
261	M	611R	okno plastové 3	kus	27,000	8,592,00	231,984,00	
PP			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 120 x 150 cm					
262	M	61140019R	okno plastové 4	kus	3,000	24,553,00	73,659,00	
PP			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 150 x 150 cm					
263	M	61140014R	okno plastové 5	kus	1,000	5,172,00	5,172,00	
PP			okna a dveře balkónové z plastů okna plastová jednokřídlé otvíravé a vyklápěcí pravé sklo 4-16-4 U=1,1 60 x 90 cm					
264	K	766600012	Montáž dvířních křídel otvíravých 2křídlových s přes 1,45 m do ocelové zárubně	kus	1,000	2,856,00	2,856,00	CS URS 2019 01
PP			Montáž dvířních křídel dřevěných nebo plastových otvíravých do ocelové zárubně povrchově upravených dvoukřídlových, šířky přes 1450 mm					
265	M	61160057R	Dveře vnitřní dle specifikace 5 komplet	kus	1,000	52,976,00	52,976,00	
PP			dveře dřevěné vnitřní hladké (bez povrchové úpravy nebo s povrchovou úpravou) bez povrchové úpravy - plást - dřevotřísková deska - bez skla nebo plně výplně - zámek mezipokojový nebo vložkový dveře vnitřní hladké - plně alfa 01 dvoukřídlové 145 x 197 cm					
266	K	766660411	Montáž vchodových dveří 1křídlových bez nadsvětlíku do zdiva	kus	1,000	1,850,00	1,850,00	CS URS 2019 01
PP			Montáž dvířních křídel dřevěných nebo plastových vchodových dveří včetně rámu do zdiva jednokřídlových bez nadsvětlíku					
VV			1 "stávající plastové dveře"		1,000			
267	K	766694114	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky přes 2,6 m	kus	78,000	245,00	19,110,00	CS URS 2019 01
PP			Montáž parapetních desek dřevěných, laminovaných šířky do 30 cm délky přes 2,6 m					
VV			30+12+28+3+1+2+1+1		78,000			
268	M	607941040	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 0,34 x 1 m	m	160,350	152,60	24,469,41	CS URS 2019 01
PP			výšky z hmoty dřevotřískové a dřevotřískové parapety vnitřní dřevotřískové POSTFORMING (hnědá, bílá) rozměr: šířka x 1 m délky 340 mm					
VV			2,4*42+1,8*31+1,2+0,75+0,6+1,2		160,350			
269	K	998766102	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m	t	3,005	831,00	2,497,16	CS URS 2019 01
PP			Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 12 m					
D 767			Konstrukce zámečnické				35,982,80	
270	K	76751011R	úprava a výměna výlezu na střechu	kus	1,000	3,500,00	3,500,00	
PP			Montáž kanálových krytů osazení					
VV			1 "dle specifikace Z5"		1,000			

PČ	Týp	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
271	K	767640222	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových s nadsvětlíkem	kus	1.000	1.450,00	1.450,00	CS URS 2019 01
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové s nadsvětlíkem					
272	M	61173132R	dveře dle spec. 3	kus	1.000	4.500,00	4.500,00	
	PP		dveře dřevěné vchodové dveře palubkové a kazetové dveře palubkové model C (světlé palubky, skleněný otvor uprostřed) 80 x 197 cm					
273	K	76772281R	Demontáž mříží svařovaných	m2	28.800	294,00	8.467,20	
	PP		Demontáž výkladů předazaných svařovaných					
	VV		18*0,8*2		28.800			
274	K	767995114	Montáž atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti do 50 kg	kg	250.000	38,70	9.675,00	CS URS 2019 01
	PP		Montáž ostatních atypických zámečnických konstrukcí hmotnosti přes 20 do 50 kg					
	VV		250 "úprava a montáž venkovního schodiště dle PD"		250.000			
275	K	767996801	Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg	kg	250.000	33,40	8.350,00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž atypických zámečnických konstrukcí rozebráním hmotnosti jednotlivých dílů do 50 kg					
	VV		250 "schodiště"		250.000			
276	K	998767102	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m	t	0,039	1.041,00	40,60	CS URS 2019 01
	PP		Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 12 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				2.000,00	
277	K	771591325	Montáž chřílce ke žlabu pro odvodnění balkonu nebo terasy	kus	2.000	350,00	700,00	CS URS 2019 01
	PP		Odvodnění balkonů nebo teras montáž chřílce					
278	M	590544710	chřílce SP40 DN 50, D 50 mm, dl. 40 cm	kus	2.000	650,00	1.300,00	CS URS 2019 01
	PP		systém podlahové a stěnové systémy Schlüter - Konstrukce pro balkony a terasy Schlüter-BARIN-R AC - systémové svodové potrubí chřílce typ průměr délka BR SP40 DN 50 50 mm 40 cm					
	D	781	Dokončovací práce - obklady				45.930,00	
279	K	781413913	Oprava obkladu z obkladaček porovinových do 35 ks/m2 lepených	kus	600.000	57,30	34.380,00	CS URS 2019 01
	PP		Opravy obkladů z obkladaček porovinových lepených, při velikosti obkladaček přes 25 do 35 ks/ m2					
	VV		20*30		600.000			
280	M	597612550	obkladačky keramické	m2	33.000	350,00	11.550,00	CS URS 2019 01
	PP		obkladačky a dlaždice keramické kuchyně - RAKO obkladačky formát 15 x 15 x 0,6 cm (barevné) CLASSIC					
	VV		(cen.skup. 68)					
	VV		600*0,2*0,25		30.000			
	VV		30*1,1 Přepočtené koeficientem množstvi		33.000			
	D	783	Dokončovací práce - nátěry				840,00	
281	K	783315101	Mezinátr jednónásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1.680	250,00	420,00	CS URS 2019 01
	PP		Mezinátr zámečnických konstrukcí jednónásobný syntetický standardní					
	VV		0,3*5,6 "zárubně"		1.680			
282	K	783317101	Krycí jednónásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1.680	250,00	420,00	CS URS 2019 01
	PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednónásobný syntetický standardní					
	D	784	Dokončovací práce - malby a tapety				9.650,00	
283	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	100.000	96,50	9.650,00	CS URS 2019 01
	PP		Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m					

PČ	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D		VRN	Vedlejší rozpočtové náklady				36,500.00	
D		0	Vedlejší rozpočtové náklady				36,500.00	
284	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	Kč	1.000			CS URS 2019 0.0001
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
285	K	030001000	Zařízení staveniště	Kč	1.000	15,000.00	15,000.00	CS URS 2019 01
PP			Zařízení staveniště					
286	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	Kč	1.000	15,000.00	15,000.00	CS URS 2019 01
PP			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
287	K	039103000	Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště	Kč	1.000		0.00	CS URS 2019 01
PP			Rozebrání, bourání a odvoz zařízení staveniště					
288	K	044002000	Revize hromosvodu	Kč	1.000	6,500.00	6,500.00	CS URS 2019 01
PP			Revize					
289	K	045203000	Kompletační činnost	Kč	1.000		0.00	CS URS 2019 01
PP			Kompletační činnost					
290	K	045303000	Koordinační činnost	Kč	1.000		0.00	CS URS 2019 01
PP			Koordinační činnost					
291	K	051503000	Pojištění stavby	Kč	1.000		0.00	CS URS 2013 01
PP			Pojištění stavby					
292	K	071203000	Provoz dalšího subjektu	Kč	1.000		0.00	CS URS 2019 01
PP			Provoz dalšího subjektu					
293	K	091003000	Publicita objektu	Kč	1.000		0.00	CS URS 2019 01
PP			Fotodokumentace díla					

Zař.č.1		Varna 2.20		
1.1	Sestavná klimatizační jednotka AeroMaster XP 17 (REIMAK)	kpl	1	364000
	Strana přívodu vzduchu - tlumicí vložka, klapka uzavírací se servopohonem			
	předfiltr G4, filtr F7, deskový rekuperátor s by-passem, vodní ohřívač,			
	ventilátor a tlumicí vložka			
	Strana odvodu vzduchu - tlumicí vložka, filtr G3 (odlučovač tuku),			
	filtr G4, deskový rekuperátor, eliminátor kapek, ventilátor, klapka uzavírací			
	se servopohonem a tlumicí vložka			
	Vp = 9 500 m3/h, pext = 250 Pa			
	Vo = 10 500 m3/h, pext = 320 Pa			
	Np = 3 kW/ 3x400 V/ 6,39 A			
	No = 4 kW /3x400 V/ 8,34 A			
	Ohřev vodní Qt = 41,9, voda 80/60°C, Mw = 1,81 m3/h, pw = 3,0 kPa			
	Kompletní automatická regulace včetně řídicí jednotky, dálkového ovládání	kpl	1	42400
	a směšovacího uzlu SUMX 4			
1.2	Odsavač par nerezový IMOS - OPB - 1200x2800	kpl	1	8700
	Vo = 2000 m3/h, hrdlo o průměru 355 mm, tukové filtry, bez reg. klapky			
	vestavěné zářivkové osvětlení 0,058 kW/230 V			
1.3	Odsavač par nerezový IMOS - OPB - 1200x1200	kpl	1	6500
	Vo = 1500 m3/h, hrdlo o průměru 315 mm, tukové filtry, bez reg. klapky			
	vestavěné zářivkové osvětlení 0,058 kW/230 V			
1.4	Odsavač par nerezový IMOS - OPB - 1200x1600	kpl	1	7300
	Vo = 1000 m3/h, hrdlo o průměru 250 mm, tukové filtry, bez reg. klapky			
	vestavěné zářivkové osvětlení 0,036 kW/230 V			
1.5	Odsavač par nerezový IMOS - OPB - 1200x3000	kpl	1	9600
	Vo = 2200 m3/h, 2 x hrdlo o průměru 280 mm, tukové filtry, bez reg. klapky			
	vestavěné zářivkové osvětlení 0,036 kW/230 V			
1.6	Odsavač par nerezový IMOS - OPB - 1200x1200	kpl	1	6500
	Vo = 800 m3/h, hrdlo o průměru 225 mm, tukové filtry, bez reg. klapky			

	vestavěné zářivkové osvětlení 0,018 kW/230 V				
1.7	Odsavač par nerezový IMOS - OPB - 1200x1200 Vo = 500 m3/h, hrdlo o průměru 180 mm, tukové filtry, bez reg. klapky vestavěné zářivkové osvětlení 0,018 kW/230 V	kpl	1		6500
1.8	Odsavač par nerezový IMOS - OPB - 1200x1800 Vo = 1000 m3/h, hrdlo o průměru 250 mm, tukové filtry, bez reg. klapky vestavěné zářivkové osvětlení 0,036 kW/230 V	kpl	1		7800
1.9	Regulační klapka TUNE-R-355-1-H	ks	1		2100
1.10	Regulační klapka TUNE-R-315-1-H	ks	1		1900
1.11	Regulační klapka TUNE-R-250-1-H	ks	1		1700
1.12	Regulační klapka TUNE-R-280-1-H	ks	2		1800
1.13	Regulační klapka TUNE-R-225-1-H	ks	1		1600
1.14	Regulační klapka TUNE-R-180-1-H	ks	1		1600
1.15	Regulační klapka TUNE-R-250-1-H	ks	1		1700
1.16	Regulační klapka TUNE-R-160-1-H	ks	2		1200
1.17	Talířový ventil EFFC 160	ks	4		600
1.18	Výtuková hlavice VHK - 1 - 710 - 1 - S	ks	1		2800
1.19	Neobsazeno				
1.20	Potrubi čtyřhranné sk.l.pozink.plech (přívod vzduchu a sání čerstvého vzduchu ve strojovně VZT) -4000/100% -2500/50%	m	4		1000
		m	12		1000

1.21	Potrubi čtyřhranné sk.l.pozink.plech (výtlak znehodnoceného vzduchu ve strojovně VZT) -3000/100%	m	8	1000
1.22	Potrubi čtyřhranné sk.l.pozink.plech - vodotěsné (odvod znehodnoceného vzduchu ve varně a ve strojovně VZT) -3000/50% -2000/50% -1500/50% -1000/50%	m m m m	7 10 3 6	1000 1000 1000 1000
1.23	Potrubi kruhové sk.l.pozink.plech - vodotěsné (odvod vzduchu) (přípojky pro odsavače par a odvod z umývárny nádobí) -355/50% -315/50% -280/50% -250/50% -225/30% -180/50% -160/50%	m m m m m m m	1 1 3 4 2 1 9	500 500 500 500 500 500 500
Zař.č.2	Kabinety a šatna, strojovna VZT			
2.1	Střešní ventilátor DHS 311EV Sileo Vo = 1200 m3/h, pc = 140 Pa N = 0,134 kW/230 V/0,58 A Střešní nástavec FDS 310/311 Zpětná klapka VKS 310/311 Pružná manžeta ASS 310/311	ks	2	9800 1200 800 600
2.2-2.9	Neobsazeno			
2.10	Potrubi čtyřhranné sk.l.pozink.plech -1000/100%	m	2	2200
Zař.č.3	Uklidová komora			

3.1	Stříška krycí 100	ks	1	600
3.2-3.9	Neobsazeno			
3.10	Potrubí kruhové Spiro -100/0%	m	1	500
Zař.č.4	Tepelné izolace			
	Tepelné izolace potrubí VZT budou z minerální vlny tl.30 mm obaleny Al folií.			
1.	Zař.č.1 - potrubí sání čerstvého vzduchu	m2	12	150
Zař.č.5	Těsnící,spojovací a montážní materiál			
	Stanovi dodavatel zařízení VZT dle rozsahu dodávky zařízení	kpl	1	15000
	Demontáž stávajícího zařízení			
1.	Jednotka KDK 160 a ventilátor odvodu	kpl.	1	4000
2.	Potrubí čtyřhranné sk.l Veškeré potrubí ve srovnání VZT (mimo částí, na které bude napojeno potrubí nové)	bm	16	550
3.	Potrubí čtyřhranné sk.l Veškeré potrubí odvodu vzduchu ve varně (mimo částí, na které napojeno potrubí nové)	bm	10	550
4.	Stávající střešní ventilátory	ks	2	1400
5.	Stávající připojovací potrubí pro střešní ventilátory a stříšku	m	3	1200
	MONTAZ - CELKEM	kpl	1	290000
	DOPRAVA	kpl	1	32000
	Komplexní vyzkoušení,zaregulování a zaškolení obsluhy	kpl	1	45000

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 20190311

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

KSO:
Místo: Šluknov

CC-CZ:
Datum: 5/30/2019

Zadavatel:
město Šluknov

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

IČ: 26687755
DIČ: CZ26687755

Projektant:

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
J. Nešněra

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Soupis prací je sestaven s využitím Cenové soustavy ÚRS. Položky, které pochází z této cenové soustavy, jsou ve sloupci 'Cenová soustava' označeny popisem 'CS ÚRS' a úrovní příslušného kalendářního pololetí. Veškeré další informace vymezující popis a podmínky použití těchto položek z Cenové soustavy, které nejsou uvedeny přímo v soupisu prací, jsou neomezeně dále k dispozici na www.cs-urs.cz, sekce Cenové a technické podmínky.

Cena bez DPH			2,961,300.00
	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21.00%	2,961,300.00	621,873.00
snížená	15.00%	0.00	0.00
Cena s DPH	v	CZK	3,583,173.00

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 20190311

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Místo: Šluknov

Datum: 30.05.2019

Zadavatel: město Šluknov

Projektant:

Uchazeč: SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel:

J. Nešněra

Kód	Popis	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		2,961,300.00	3,583,173.00	
01	komunikace	643,053.76	778,095.05	STA
02	stavební část	1,990,949.51	2,409,048.91	STA
03	elektro 1.NP	100,322.00	121,389.62	STA
04	elektro 2.NP	77,236.00	93,455.56	STA
05	Hromosvod	8,500.00	10,285.00	STA
06	VZT	17,693.00	21,408.53	STA
07	ZTI	69,289.14	83,839.86	STA
08	venkovní kanalizace	37,256.59	45,080.47	STA
09	VRN	17,000.00	20,570.00	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského
Objekt:

01 - komunikace

KSO:
Místo: Šluknov

Zadavatel:
město Šluknov

Uchazeč:
SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Projektant:

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.05.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 26687755
DIČ: CZ26687755

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		643,053.76	
DPH základní snižená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	643,053.76 0.00	21.00% 15.00%	135,041.29 0.00
Cena s DPH		v CZK 778,095.05	

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:
01 - komunikace

Místo: Šluknov
Zadavatel: město Šluknov
Uchazeč: SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamisdorf

Datum: 30.05.2019

Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	643,053.76
HSV - Práce a dodávky HSV	638,803.76
1 - Zemní práce	203,636.53
2 - Zakládání	5,449.50
3 - Svislé a kompletní konstrukce	16,339.70
5 - Komunikace pozemní	94,856.90
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	83,583.35
997 - Přesun sutě	209,121.27
998 - Přesun hmot	25,816.51
PSV - Práce a dodávky PSV	4,250.00
767 - Konstrukce zámečnické	4,250.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt: 01 - komunikace

Místo: Šluknov

Datum: 30.05.2019

Zadavatel: město Šluknov

Projektant:

Uchazeč: SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamdsorf

Zpracovatel: J. Nešněra

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	---------	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

643,053.76

D HSV

Práce a dodávky HSV

638,803.76

D 1

Zemní práce

203,636.53

1	K	113106111	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky	m2	2.900	155.00	449.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z mozaiky		2.900			
	VV		2,9" dlažba kamenná					
2	K	113106121	Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek	m2	44.200	141.50	6.254.30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozebírání dlažeb komunikací pro pěši s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek s ložem z kameniva nebo živice a s jakoukoliv výplní spár ručně z betonových nebo kameninových dlaždic, desek nebo tvarovek		44.200			
	VV		7,7+36,5" betonová dlažba					
3	K	113107121	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm	m2	12.000	285.00	3.420.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy do 100 mm		12.000			
	VV		12" betonová plocha					
4	K	113107122	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm	m2	47.100	309.50	14.577.45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kameniva hrubého drceného, o tl. vrstvy přes 100 do 200 mm		47.100			
	VV		2,9" dlažba kamenná		2.900			
	VV		7,7+36,5" betonová dlažba		44.200			
	VV		Součet		47.100			
5	K	113107131	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm	m2	17.700	305.00	5.398.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z betonu prostého, o tl. vrstvy přes 100 do 150 mm		12.000			
	VV		12" betonová plocha		5.700			
	VV		5,7" komunikace		17.700			
	VV		Součet					
6	K	113107142	Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm	m2	5.700	268.00	1.527.60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění podkladů nebo krytů ručně s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek živinových, o tl. vrstvy přes 50 do 100 mm		5.700			
	VV		5,7" komunikace					
7	K	113202111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kranjiku nebo obrubníků stojatých	m	7.000	94.30	660.10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek z kranjiku nebo obrubníků stojatých					
8	K	113204111	Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových	m	36.200	186.50	6.751.30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vytřetí obrub s vybouráním lože, s přemístěním hmot na skládku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek záhonových		36.200			
	VV		20,5+15,7					
9	K	120001101	Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy	m3	1.440	455.00	655.20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám výkopávek za ztížení výkopávky v blízkosti inženýrských sítí nebo výbušnin v horninách jakékoliv třídy		1.440			
	VV		4*1,8*0,2					
10	K	121101101	Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m	m3	4.575	474.00	2.168.55	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sejmuti ornice nebo lesní půdy s vodorovným přemístěním na hromady v místě upotřebení nebo na dočasné či trvalé skládce se složením, na vzdálenost do 50 m		4.575			
	VV		(16,25+5,5*15+9)0,1					
11	K	122201101	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3	m3	39.511	456.40	18.032.82	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 do 100 m3		17.110			
	VV		85,55*0,2" pro chodník 30-77 m		14.306			
	VV		0,75*11,5*11,5*1,9*0,26" pro rampu 20-30 m		6.250			
	VV		25*0,5*0,5" pro podezdívku plotu		1.845			
	VV		(5,5*1,8+15*1,8)*0,05" drobné dokopávky		39.511			
	VV		Součet					
12	K	122201109	Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3	m3	39.511	56.20	2.220.52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odkopávky a prokopávky nezapažené s přehozením výkopku na vzdálenost do 3 m nebo s naložením na dopravní prostředek v hornině tř. 3 Příplatek k cenám za lepkavost horniny tř. 3					
13	K	162301101	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m	m3	14.170	158.60	2.247.36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 50 do 500 m		4.575			
	VV		4,575" ornice		9.595			
	VV		9,595" vykopaná zemina - zpět k použití		14.170			
	VV		Součet					
14	K	162701105	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m	m3	29.916	32.50	972.27	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m		39.511			
	VV		39,511" vykopaná zemina		-9.595			
	VV		-9,595" výkopek - zpět k použití		29.916			
	VV		Součet					
15	K	162701109	Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m	m3	1,196.640	19.50	23.334.48	CS ÚRS 2019 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z hominy tř. 1 až 4 na vzdálenost Plošek k ceně za každých dalších 1 započítává 1 000 m					
	VV		29,916*40 "Přepočtené koeficientem množství		1,196.640			
16	K	167101101	Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hominy tř. 1 až 4	m3	39.511	615.00	24,299.27	CS ÚRS 2019 01
	PP		Nakládání, skládání a překládání neulehlého výkopku nebo sypaniny nakládání, množství do 100 m3, z hominy tř. 1 až 4					
17	K	171101111	Uložení sypaniny do násypů s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypekých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně	m3	25.620	125.60	3,217.87	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny do násypu s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovňováním zhuštěných s uzavřením povrchu násypu z hornin nesoudržných sypekých s relativní ulehlostí I(d) 0,9 nebo v aktivní zóně					
	VV		0,05*4,7"u slinice		0.235			
	VV		0,8*5,4"před vstupem		4.860			
	VV		0,05*(45*2)"podél obrub ke konci		4.500			
	VV		Mezisoučet - zeminou z výkopu		9.595			
	VV		1,4*10'rampa 0-15m		14.000			
	VV		5,4*2,5*0,15"pod plochu před vstupem		2.025			
	VV		Mezisoučet - zemina vhodná do násypů		16.025			
	VV		Součet		25.620			
18	M	58331200	šterkopisek netříděný zásepový	t	28.850	350.00	10,097.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		šterkopisek netříděný zásepový					
	VV		16,026*1,8 "Přepočtené koeficientem množství		28.850			
19	K	171151101	Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypekých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhuštění svahu	m2	80.250	115.00	9,228.75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hutnění boků násypů z hornin soudržných a sypekých pro jakýkoliv sklon, délku a míru zhuštění svahu					
	VV		0,5*4,5"ul. Zahradní		2.250			
	VV		(2+1)*15'rampa 0-15m		45.000			
	VV		10"plocha před vstupem		10.000			
	VV		0,5*(16+30)"podél obrub 30-m		23.000			
	VV		Součet		80.250			
20	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	29.916	25.60	765.85	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
21	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	59.832	450.00	26,924.40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek.					
	VV		29,916*2 "Přepočtené koeficientem množství		59.832			
22	K	174101101	Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách	m3	6.250	152.00	950.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto vykopávkách					
	VV		25*0,5*0,5"zásyp po podezdívce		6.250			
23	K	181411133	Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1	m2	45.750	136.00	6,222.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Založení trávníku na půdě předem připravené plochy do 1000 m2 výševem včetně uložení parkového na svahu přes 1:2 do 1:1					
24	M	00572410	osivo směs travní parková	kg	1.144	250.00	286.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		osivo směs travní parková					
	VV		45,75*0,025 "Přepočtené koeficientem množství		1.144			
25	K	181951102	Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním	m2	155.185	126.00	19,553.31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Úprava pláňe vyrovnáním výškových rozdílů v hornině tř. 1 až 4 se zhuštěním					
	VV		146,85*7,5*0,15+144,2*0,05		155.185			
26	K	182101101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4	m2	30.000	98.50	2,955.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování v zářezech v hornině tř. 1 až 4					
	VV		(1,25+1,25)*12'rampa od 20-30m		30.000			
27	K	182201101	Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině	m2	80.250	98.50	7,904.63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Svahování trvalých svahů do projektovaných profilů s potřebným přemístěním výkopku při svahování násypů v jakékoliv hornině					
	VV		0,5*4,5"ul. Zahradní		2.250			
	VV		(2+1)*15'rampa 0-15m		45.000			
	VV		10"plocha před vstupem		10.000			
	VV		0,5*(16+30)"podél obrub 30-m		23.000			
	VV		Součet		80.250			
28	K	182301121	Rozprostření a urovňování omice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm	m2	45.750	56.00	2,562.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Rozprostření a urovňování omice ve svahu sklonu přes 1:5 při souvislé ploše do 500 m2, tl. vrstvy do 100 mm					
	VV		4,575/0,1		45.750			
D 2			Zakládání				5,449.50	
29	K	215801101	Zhuštění podloží pod násypy z rostlé hominy tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypekých relativní ulehlostí I(d) do 0,8	m2	63.000	86.50	5,449.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zhuštění podloží pod násypy z rostlé hominy tř. 1 až 4 z hornin soudržných do 92 % PS a nesoudržných sypekých relativní ulehlostí I(d) do 0,8					
	VV		4,5*14		63.000			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				16,339.70	
30	K	339921132	Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm	m	9.650	658.00	6,349.70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování palisád betonových v řadě se zabetonováním výšky palisády přes 500 do 1000 mm					
	VV		4,2+2,5+0,75+2,2		9.650			
31	M	59228408	palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm	kus	54.000	185.00	9,990.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		palisáda betonová tyčová hranatá přírodní 110x110x600mm					
D 5			Komunikace pozemní				94,856.90	
32	K	564851111	Podklad ze šterkodní ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm	m2	146.900	155.50	22,842.95	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze šterkodní ŠD s rozprostřením a zhuštěním, po zhuštění tl. 150 mm					
	VV		0,65+146,25		146.900			
33	K	596211112	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva liténého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře	m2	146.900	255.00	37,459.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěší s ložem z kameniva liténého nebo drceného tl. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici tl. 60 mm skupiny A, pro plochy pře					
	VV		0,65+146,25		146.900			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	M	59245018	dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní	m2	149.175	225.00	33,564.38	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová 20x10x6 cm přírodní					
	VV		146,25*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		149.175			
35	M	59245006	dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná	m2	0.663	255.00	169.07	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba skladebná betonová základní pro nevidomé 20 x 10 x 6 cm barevná					
	VV		0,65*1,02 "Přepočtené koeficientem množství		0.663			
36	K	596211114	Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 60 mm skupiny A, pro plochy P1	m2	0.650	265.00	172.25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kladení dlažby z betonových zámkových dlaždic komunikací pro pěši s ložem z kameniva těžného nebo drceného II. do 40 mm, s vyplněním spár s dvojitým hutněním, vibrováním a se smetením přebytečného materiálu na krajnici II. 60 mm skupiny A, pro plochy P1					
37	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou	m	7.500	86.50	648.75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyplnění spár mezi silničními dílci jakékoliv tloušťky živičnou záplavkou					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny lze použít i pro vyplnění spár podkladu z betonu prostého, který se oceňuje cenami souboru cen 567 1. - . . . Podklad z prostého betonu 2. V ceně 14-1111 jsou započteny i náklady na vyčištění spár.					
	VV		7,5"mezi chod. a komunikací		7.500			
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				83,583.35	
38	K	914111111	Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly	kus	1.000	250.00	250.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž svíslé dopravní značky základní velikosti do 1 m2 objímkami na sloupky nebo konzoly					
39	M	40444256	značka dopravní svíslá FeZn NK 500 x 700 mm	kus	1.000	1,250.00	1,250.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		značka dopravní svíslá FeZn NK 500 x 700 mm					
40	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu	kus	1.000	450.00	450.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m do betonového základu					
41	M	40445225	sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm	kus	1.000	450.00	450.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		sloupek Zn pro dopravní značku D 60mm v 350mm					
42	K	915211112	Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní	m	8.200	155.00	1,271.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem dělicí čára šířky 125 mm souvislá bílá retroreflexní					
	VV		3,5'2+0,8+0,4		8.200			
43	K	915231112	Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní	m2	2.250	365.00	821.25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné dopravní značení stíkaným plastem přechody pro chodce, šipky, symboly nápisy bílé retroreflexní					
	VV		1,5'1,5"mobil		2.250			
44	K	915611111	Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky	m	8.200	35.00	287.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot liniové dělicí čáry, vodící proužky					
	VV		3,5'2+0,8+0,4		8.200			
45	K	915621111	Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy	m2	2.250	45.00	101.25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Předznačení pro vodorovné značení stíkané barvou nebo prováděné z nátěrových hmot plošné šipky, symboly, nápisy					
	VV		1,5'1,5		2.250			
46	K	916131213	Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého	m	7.500	229.50	1,721.25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení silničního obrubníku betonového se zřízením lože, s vyplněním a zařízením spár cementovou maltou stojatého s boční opěrou z betonu prostého, do lože z betonu prostého					
47	M	59217023	obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm	m	7.500	175.00	1,312.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový chodníkový 100x15x25cm					
48	K	916331112	Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem II. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15	m	144.200	185.50	26,749.10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazení zahradního obrubníku betonového s ložem II. od 50 do 100 mm z betonu prostého tř. C 12/15 s boční opěrou z betonu prostého tř. C 12/15					
	VV		10+4,7+18,7+54,9+52,9+3		144.200			
49	M	59217001	obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm	m	144.200	55.00	7,931.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		obrubník betonový zahradní 100 x 5 x 25 cm					
50	K	919735112	Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm	m	8.000	135.00	1,080.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího živičného krytu nebo podkladu hloubky přes 50 do 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		8"podél komunikace		8.000			
51	K	919735123	Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm	m	5.500	185.00	1,017.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Řezání stávajícího betonového krytu nebo podkladu hloubky přes 100 do 150 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách jsou započteny i náklady na spotřebu vody.					
	VV		5,5"podél septiku		5.500			
52	K	938909331	Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného	m2	35.000	35.60	1,246.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Čištění vozovek metením bláta, prachu nebo hlinitého nánosu s odklizením na hromady na vzdálenost do 20 m nebo naložením na dopravní prostředek ručně povrchu podkladu nebo krytu betonového nebo živičného					
	VV		10*3,5"pro nástřik		35.000			
53	K	961044111	Bourání základů z betonu prostého	m3	8.800	2,650.00	23,320.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání základů z betonu prostého					
	VV		(2*0,4*0,8)*2+(2,5*0,4*0,8)"bourání základů schodiště		2.080			
	VV		20*0,3*0,8"bourání podezdívky plotu		4.800			
	VV		(5+3)*0,3*(0,8)"bourání opěrné zd. - základ		1.920			
	VV		Součet		8.800			
54	K	961055111	Bourání základů z betonu železového	m3	1.920	3,650.00	7,008.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání základů z betonu železového					
	VV		(5+3)*0,3*(0,8)"bourání opěrné zdi		1.920			
55	K	963042619	Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě	m	19.500	265.00	5,167.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání schodišťových stupňů betonových zhotovených na místě					
	VV		2'6+2,5'3		19.500			
56	K	966001311	Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou	kus	1.000	250.00	250.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odstranění odpadkového koše s betonovou patkou					
57	K	966006132	Odstranění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek, se zásypem jam a jeho zhutněním s betonovou patkou	kus	1.000	250.00	250.00	CS ÚRS 2019 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PP			Odstánění dopravních nebo orientačních značek se sloupkem s uložením hmot na vzdálenost do 20 m nebo s naložením na dopravní prostředek se zásvěmí lam a jeho zbuděním a betonovou pátkou					
58	K	966071721	Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním	kus	11.000	150.00	1,650.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bourání plotových sloupků a vzpěr ocelových trubkových nebo profilovaných výšky do 2,50 m odřezáním					
D 997			Přesun sutě					
							209,121.27	
59	K	997221551	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	16.399	254.00	4,165.35	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním ze sypkých materiálů, na vzdálenost do 1 km					
VV			2,04+13,659+0,7*kmenivo sypké					
							16.399	
60	K	997221559	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	803.551	25.60	20,570.91	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
			16,399*49 *Přepočtené koeficientem množství				803.551	
61	K	997221561	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km	t	45.718	378.00	17,281.40	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním z kusových materiálů, na vzdálenost do 1 km					
VV			0,815*kménivo kusové				0.815	
			17,6+1,365+0,087+0,082+11,271+5,753+1,435+1,448*beton				39.041	
			4,608*žb				4.608	
			1,254*živice				1.254	
			Součet				45.718	
62	K	997221569	Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km	t	2,240.182	19.50	43,683.55	CS ÚRS 2019 01
PP			Vodorovná doprava suti bez naložení, ale se složením a s hrubým urovnáním Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			45,718*49 *Přepočtené koeficientem množství				2,240.182	
63	K	997221611	Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti	t	62.454	315.00	19,673.01	CS ÚRS 2019 01
PP			Nakládání na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu suti					
64	K	997221815	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	39.041	1,650.00	64,417.65	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z prostého betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
VV			17,6+1,365+0,087+0,082+11,271+5,753+1,435+1,448				39.041	
65	K	997221825	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101	t	4.608	1,650.00	7,603.20	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) z armovaného betonu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 101					
66	K	997221845	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302	t	1.254	2,650.00	3,323.10	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) asfaltového bez obsahu dehtu zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 302					
67	K	997221855	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504	t	17.214	1,650.00	28,403.10	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovně) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504					
VV			0,815+2,04+13,659+0,7				17.214	
D 998			Přesun hmot					
							25,816.51	
68	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu	t	72.928	354.00	25,816.51	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlažďovým dopravní vzdálenost do 200 m jakékoliv délky objektu					
D PSV			Práce a dodávky PSV					
							4,250.00	
D 767			Konstrukce zámečnické					
							4,250.00	
69	K	767161813	Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	10.500	250.00	2,625.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž zábradlí rovného nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					
VV			3,5+7				10.500	
70	K	767161823	Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg	m	6.500	250.00	1,625.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Demontáž zábradlí schodišťového nerozebíratelný spoj hmotnosti 1 m zábradlí do 20 kg					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

02 - stavební část

KSO:

Místo: Šluknov

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Knihočova 1470, 407 47 Vamsdorf

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26687755

DIČ:

CZ26687755

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

1,990,949.51

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1,990,949.51	21.00%	418,099.40
snižena	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

2,409,048.91

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt: 02 - stavební část

Místo: Šluknov
Zadavatel: město Šluknov
Uchazeč: SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Datum: 30.05.2019

Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	1,990,949.51
HSV - Práce a dodávky HSV	1,498,685.84
1 - Zemní práce	18,608.88
2 - Zakládání	340,843.13
3 - Svislé a kompletní konstrukce	124,143.71
4 - Vodorovné konstrukce	55,942.94
5 - Komunikace pozemní	1,668.80
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	140,075.96
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	773,762.19
997 - Přesun sutě	18,243.73
998 - Přesun hmot	25,396.50
PSV - Práce a dodávky PSV	492,263.67
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	19,641.26
712 - Povlakové krytiny	17,045.27
713 - Izolace tepelné	14,373.29
725 - Zdravotechnika - zařizovací předměty	2,500.00
727 - Zdravotechnika - požární ochrana	3,500.00
762 - Konstrukce tesařské	3,056.89
763 - Konstrukce suché výstavby	94,463.27
764 - Konstrukce klempířské	810.95
766 - Konstrukce truhlářské	30,982.94
767 - Konstrukce zámečnické	44,303.20
771 - Podlahy z dlaždic	166,756.94
776 - Podlahy povlakové	38,058.31
781 - Dokončovací práce - obklady	21,751.04
783 - Dokončovací práce - nátěry	17,798.52
784 - Dokončovací práce - malby a tapety	17,221.79

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského
 Objekt: 02 - stavební část

Místo: Šluknov
 Zadavatel: město Šluknov
 Uchazeč: SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

Datum: 30.05.2019
 Projektant:
 Zpracovatel: J. Nešněra

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
---	----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem 1,990,949.51

D HSV Práce a dodávky HSV 1,498,685.84

D 1 Zemní práce 18,608.88

1	K	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m ³	m ³	21.600	295.00	6,372.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m ³					
	VV		6*3*1.2		21.600			
2	K	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m ³	6.480	56.00	362.88	CS ÚRS 2019 01
	PP		Hloubení nezapažených jam a zářezů s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu Příplatek k cenám za lepivost					
	VV		horniny tř. 3		6.480			
			21,600*0,3					
3	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m ³	16.500	254.00	4,191.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
	VV		21,6-5,1		16.500			
4	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m ³	16.500	85.00	1,402.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Uložení sypání na skládky					
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	29.700	190.00	5,643.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504					
	PSC		Poznámka k souboru cen:					
			1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek					
	VV		16,5*1,8 *Přepočtené koeficientem množství		29.700			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet ryh nebo kolem objektů sypáním se zhuštění	m ³	5.100	125.00	637.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zásyp sypáním z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, ryh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
	VV		(2,5*2+5,2)*0,5*1		5.100			

D 2 Zakládání 340,843.13

7	K	224311112	Vrty maloprofilové D do 156 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	80.000	520.00	41,600.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Maloprofilové vrty průběžným sacím vrtáním průměru přes 93 do 156 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II					
	VV		8*10		80.000			
8	K	225511112	Vrty maloprofilové jádrové D do 245 mm úklon do 45° hl do 25 m hor. I a II	m	20.000	719.00	14,380.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Maloprofilové vrty jádrové průměru přes 195 do 245 mm do úklonu 45° v hl 0 až 25 m v hornině tř. I a II					
	VV		2*10		20.000			
9	K	227111115	Odpažení maloprofilových vrtnů průměru do 245 mm	m	20.000	319.00	6,380.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Odpažení maloprofilových vrtnů průměru přes 195 do 245 mm					
10	K	273313511	Základové desky z betonu tř. C 12/15	m ³	1.746	2,340.00	4,085.64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu prostého desky z betonu kamenem neprokládaného tř. C 12/15					
	VV		6,02*2,9*0,1		1.746			
11	K	273322511	Základové desky ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30	m ³	6.025	2,490.00	15,002.25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základy z betonu železobetonového (bez výztuže) desky z betonu se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		5,62*2,68*0,4		6.025			
12	K	273351121	Zřízení bednění základových desek	m ²	4.392	254.00	1,115.57	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění základů desek zřízení					
	VV		(5,62+2,68*2)*0,4		4.392			
13	K	273351122	Odstranění bednění základových desek	m ²	4.392	42.00	184.46	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění základů desek odstranění					
14	K	273361821	Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 505 (R)	t	1.194	17,500.00	20,895.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž základů desek z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		1,085*1,1		1.194			
15	K	279322511	Základová zeď ze ŽB se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30 bez výztuže	m ³	2.576	2,490.00	6,414.24	CS ÚRS 2019 01
	PP		Základové zdi z betonu železobetonového (bez výztuže) se zvýšenými nároky na prostředí tř. C 25/30					
	VV		(5,22+2,0)*2*0,24*0,67		2.322			
	VV		2*0,24*0,67		0.322			
	VV		-2,375*0,24*0,12		-0.068			
	VV		Součet		2.576			
16	K	279351121	Zřízení oboustranného bednění základových zdí	m ²	20.310	356.00	7,230.36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu zřízení					
	VV		(5,22+2,0)*2*2*0,67		19.350			
	VV		2*0,24*2		0.960			
	VV		Součet		20.310			
17	K	279351122	Odstranění oboustranného bednění základových zdí	m ²	20.310	42.00	853.02	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění základových zdí rovné oboustranné za každou stranu odstranění					
18	K	279361821	Výztuž základových zdí nosných betonářskou ocelí 10 505	t	0.340	17,500.00	5,950.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž základových zdí nosných svislých nebo odkloněných od svislice, rovných nebo oblých, deskových nebo žebrových, včetně výztuže jeřich žebér z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		(0,038+0,048+0,007+0,116+0,1)*1,1		0.340			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
19	K	282602112	Injektování povrchové vysokotlakové s dvojitým obturátorem mikropilot a kotev tlakem do 2 MPa	hod	30.000	450.00	13.500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Injektování povrchové s dvojitým obturátorem mikropilot nebo kotev tlakem přes 0,60 do 2,0 MPa					
20	M	56932940	beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8	m3	4.241	2.490.00	10.560,09	CS ÚRS 2019 01
	PP		beton C 25/30 XF3 kamenivo frakce 0/8					
	VV		(Pl*0,15*0,15*6)*10		4.241			
21	K	283111112	Zřízení trubkových mikropilot svislých část hladká D 105 mm	m	80.000	1.979.00	158.320,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část hladká, průměru přes 80 do 105 mm					
22	M	14011066	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm	m	100.000	55.00	5.500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 89x10mm					
23	K	283111123	Zřízení trubkových mikropilot svislých část manžetová D 115 mm	m	1.500	2.150.00	3.225,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení ocelových, trubkových mikropilot tlakové i tahové svislé nebo odklon od svislice do 60° část manžetová, průměru přes 105 do 115 mm					
	VV		0,15*10		1.500			
24	M	14011078	trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm	m	1.500	75.00	112,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		trubka ocelová bezešvá hladká jakost 11 353 108x8,0mm					
25	K	283131113	Zřízení hlavy mikropilot namáhaných tlakem i tahem D do 115 mm	kus	10.000	2.340.00	23.400,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení hlav trubkových mikropilot namáhaných tlakem i tahem, průměru přes 105 do 115 mm					
26	M	13611258	plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 25mm tabule	t	0.122	17.500.00	2.135,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		plech ocelový hladký jakost S 235 JR tl 25mm tabule					
	VV		0,25*0,25*0,025*10*7,8		0.122			
D 3			Svislé a kompletní konstrukce				124.143,71	
27	K	310231001	Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém plochy do 1 m2 cihlami děrovanými do P10 tl 175 mm	m2	3.852	256.00	986,11	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zazdivka otvorů ve zdivu nadzákladovém děrovanými cihlami plochy přes 0,25 m2 do 1 m2 do P10, tl. zdiva 175 mm					
	VV		1,8*0,5*2*dozdivka nadpraží		1.800			
	VV		1,8*1,14		2.052			
	VV		Součet		3.852			
28	K	311234031	Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných do P10 na maltu M5 tl 240 mm	m2	91.407	810.00	74.039,67	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zdivo jednovrstvé z cihel děrovaných netroušených klasických spojených na pero a drážku na maltu M5, pevnost cihel do P10, tl. zdiva 240 mm					
	VV		(5,22*2*2*3)*(3,91+3,56-0,25)		118.697			
	VV		(2,48+1,7)*0,6		2.508			
	VV		-2,375*2,47-2,37*2,97-2,375*2,91-2,375*2,12*2,16*2		-29.798			
	VV		Součet		91.407			
29	K	317121102	Montáž prefabrikovaných překladů délky do 2200 mm	kus	2.000	185.35	370,70	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž prefabrikovaných překladů délky přes 1500 do 2200 mm					
30	M	59321120	překlad železobetonový RZP 1790x240x190mm	kus	2.000	295.00	590,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		překlad železobetonový RZP 1790x240x190mm					
31	K	317168059	Překlad keramický vysoký v 238 mm tl 3000 mm	kus	12.000	590.00	7.080,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Překlady keramické vysoké osazené do maltového lože, šířky překladu 70 mm výšky 238 mm, délky 3000 mm					
32	K	317941121	Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I, IE, U, UE nebo L do č 12	t	0.177	14.000.00	2.478,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování ocelových válcovaných nosníků na zdivu I nebo IE nebo U nebo UE nebo L do č. 12 nebo výšky do 120 mm					
	VV		(1,4*6+1,2*2+1,8*2+2,2*6)*0,0064		0.177			
33	M	13010426	úhelník ocelový rovnostanný jakost 11 375 70x70x6mm	t	0.186	17.500.00	3.255,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		úhelník ocelový rovnostanný jakost 11 375 70x70x6mm					
	VV		0,177*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		0.186			
34	K	317944323	Válcované nosníky č.14 až 22 dodatečně osazované do připravených otvorů	t	0.143	31.500.00	4.504,50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Válcované nosníky dodatečně osazované do připravených otvorů bez zazdění hlav č. 14 až 22					
	VV		1,9*3*0,025		0.143			
35	K	339941112	Sloup ze zdvojených válcovaných nosníků U 160 tl 3 m přišroubované	kus	2.000	1.250.00	2.500,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Sloupce ocelové ze zdvojených válcovaných nosníků profilu U délky 3m přišroubované, přířezu 160 mm					
36	K	342272205	Příčka z pórobetonových hladkých tvárníc na tenkovrstvou maltu tl 50 mm	m2	1.635	475.00	776,63	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příčky z pórobetonových tvárníc hladkých na tenké maltové lože objemová hmotnost do 500 kg/m3, tloušťka příčky 50 mm					
	VV		0,5*3,27		1.635			
37	K	342272323	Příčky tl 100 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	16.710	512.00	8.555,52	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky					
	VV		příčky 100 mm					
	VV		(3,41+0,2+1,3+0,2)*3,27		16.710			
38	K	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	26.809	709.00	19.007,58	CS ÚRS 2017 01
	PP		Příčky z pórobetonových přesných příčkových hladkých, objemové hmotnosti 500 kg/m3 na tenké maltové lože, tloušťky					
	VV		příčky 150 mm					
	VV		(2,4+2,75+2,11+1,05)*3,27-1,8		25.374			
	VV		0,7*2,05		1.435			
	VV		Součet		26.809			
D 4			Vodorovné konstrukce				55.942,94	
39	K	411321414	Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30	m3	5.001	3.750.00	18.753,75	CS ÚRS 2019 01
	PP		Stropy z betonu železobetonového (bez výztuže) stropů deskových, plochých střeš, desek balkonových, desek hřibových stropů včetně hlavice hřibových sloupů tř. C 25/30					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách pohledového betonu 411 35-4 a 411 35-5 jsou započteny i náklady na pečlivé hutnění zejména při lici konstrukce pro docílení neporušeného maltového povrchu bez vzhledových kažů.					
	VV		3,28*2,48*0,2+(3,28+2,48)*2*0,24*0,05*1NP		1.765			
	VV		2,48*5,22*0,25*2NP		3.236			
	VV		Součet		5.001			
40	K	411351011	Zřízení bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	21.080	398.00	8.389,84	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm zřízení					
	VV		3,28*2,48*1NP		8.134			
	VV		2,48*5,22*2NP		12.946			
	VV		Součet		21.080			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
41	K	411351012	Odstranění bednění stropů deskových tl do 25 cm bez podpěrné kce	m2	21.080	20.00	421.60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění stropních konstrukcí - bez podpěrné konstrukce desek tloušťky stropní desky přes 5 do 25 cm odstranění					
42	K	411354313	Zřízení podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	21.080	215.00	4,532.20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm zřízení					
43	K	411354314	Odstranění podpěrné konstrukce stropů výšky do 4 m tl do 25 cm	m2	21.080	29.00	611.32	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podpěrná konstrukce stropů - desek, kleneb a skořepin výška podepření do 4 m tloušťka stropu přes 15 do 25 cm odstranění					
44	K	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	0.803	17,500.00	14,052.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž stropů prostě uložených, veškrutých, spojitých, deskových, trámových (žebrových, kazetových), s keramickými a jinými vložkami, konsolových nebo balkonových, hlavicových včetně hlavic hlavicových sloupů, plochých stěch a pro zavěšení železobetonových podhledů z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		(0,244+0,486)*1,1		0.803			
45	K	417321515	Ztužující pásy a věnce ze ŽB tř. C 25/30	m3	0.819	2,940.00	2,407.86	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ztužující pásy a věnce z betonu železového (bez výztuže) tř. C 25/30					
	VV		0,24*0,25*(1,94*2+2)		0.353			
	VV		0,24*0,2*(5,22+2,24*2)		0.466			
	VV		Součet		0.819			
46	K	417351115	Zřízení bednění ztužujících věnců	m2	6.820	179.00	1,220.78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr zřízení					
	VV		2*0,25*(1,94*2+2)		2.940			
	VV		2*0,2*(5,22+2,24*2)		3.860			
	VV		Součet		6.820			
47	K	417351116	Odstranění bednění ztužujících věnců	m2	6.820	29.00	197.78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bednění bočnic ztužujících pásů a věnců včetně vzpěr odstranění					
48	K	417361821	Výztuž ztužujících pásů a věnců betonářskou ocelí 10 505	t	0.306	17,501.00	5,365.31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Výztuž ztužujících pásů a věnců z betonářské oceli 10 505 (R) nebo BSt 500					
	VV		(0,075+0,043+0,075+0,029+0,03+0,026)*1,1		0.306			
	D	5	Komunikace pozemní				1,668.80	
49	K	567132115	Podklad ze směsi smíšené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 200 mm	m2	11.200	149.00	1,668.80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podklad ze směsi smíšené cementem SC bez dřevěných spár, s rozprostřením a zhutněním SC C 8/10 (KSC I), po zhutnění tl. 200 mm					
	VV		2,8*2*2*P2		11.200			
	D	6	Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní				140,075.96	
50	K	612131121	Penetrační disperzní nátěr vnitřních stěn nanášený ručně	m2	271.095	7.00	1,897.67	CS ÚRS 2019 01
	PP		Podkladní a spojovací vrstva vnitřních omítaných ploch penetrace akrylát-silikonová nanášená ručně stěn					
51	K	612311131	Potažení vnitřních stěn vápenným štukem tloušťky do 3 mm	m2	271.095	109.00	29,549.36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potažení vnitřních ploch štukem tloušťky do 3 mm svislých konstrukcí stěn					
	VV		271.095		271.095			
52	K	612321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	34.000	104.00	3,536.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká svislých konstrukcí stěn					
	VV		(2,45+2,4)*2*2-1,8+16,4		34.000			
53	K	612321141	Vápenocementová omítka šluková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	137.756	114.00	15,704.18	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně dvouvrstvá, tloušťky jádrové omítky do 10 mm a tloušťky šuku do 3 mm šluková svislých konstrukcí stěn					
	VV		(2+2,8)*2*7,5		72.000			
	VV		-1,8*1,8-1*2,5-0,7*1,9		-7.070			
	VV		-1,8*2,2-1*2,5-0,7*1,9		-7.790			
	VV		(2,4+2,45)*2*1		9.700			
	VV		2,2*3-1,8+1,8+1,4		8.000			
	VV		(3,5+1,06)*3,1+1,6*3,1		19.096			
	VV		(3,41+1,04)*1		4.450			
	VV		3,1*(8,5+2,5+2,7+0,8-1,8)		39.370			
	VV		Součet		137.756			
54	K	617321121	Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá světlíků nebo výtahových šachet nanášená ručně	m2	50.268	99.00	4,976.53	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka vápenocementová vnitřních ploch nanášená ručně jednovrstvá, tloušťky do 10 mm hladká uvažovaných nebo omezených prostor světlíků nebo výtahových šachet					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Pro ocenění nanášení omítek v tloušťce jádrové omítky přes 10 mm se použije příplatek za každých dalších i zpočatých 5 mm. 2. Omítky stropních konstrukcí nanášené na pleťov se oceňují cenami omítek žebrových stropů nebo osamělých trámů. 3. Podkladní a spojovací vrstvy se oceňují cenami souboru cen 61.13-1... této části katalogu.					
	VV		(2+1,7)*2*7,5-1,2*2,18*2		50.268			
55	K	622142001	Potažení vnějších stěn sklovláknitým pleťvem vtačeným do tenkovrstvé hmoty	m2	22.033	97.00	2,137.20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potažení vnějších ploch pleťvem v ploše nebo pružích, na plněm podkladu sklovláknitým vtačením do tmelu stěn					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách - 2001 jsou započteny i náklady na tmel.					
	VV		15,305*S10		15.305			
	VV		0,7*(2,62*2+5,22)-0,25*2,375*S4		6.728			
	VV		Součet		22.033			
56	K	622211031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z polystyrenových desek tl do 160 mm	m2	69.221	115.00	7,960.42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z polystyrenových desek nebo z kombinovaných desek na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		7,4*(2,5*2+5,5)		77.700			
	VV		-2,375*1,57-2,375*2		-8.479			
	VV		Součet		69.221			
57	M	26376078	deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 140mm	m2	70.605	139.00	9,814.10	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska EPS grafitová fasádní λ=0,032 tl 140mm					
	VV		69,221*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		70.605			
58	K	622221031	Montáž kontaktního zateplení vnějších stěn z minerální vlny s podélnou orientací vláken tl do 160 mm	m2	7.312	175.00	1,279.60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž kontaktního zateplení z desek z minerální vlny s podélnou orientací vláken na vnější stěny, tloušťky desek přes 120 do 160 mm					
	VV		(2,5*2+5,5)*0,9		9.450			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	VV		-2,375*0,9 Součet			-2,138 7,312		
59	M	63151531	deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm	m2	7,458	175,00	1,305,15	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska tepelně izolační minerální kontaktních fasád podélné vlákno $\lambda=0,036$ tl 140mm					
	VV		7,312*1,02 *Přepočtené koeficientem množství		7,458			
60	K	622252002	Montáž ostatních listů kontaktního zateplení	m	67,640	34,00	2,299,76	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž listů kontaktního zateplení ostatních stěnových, dilatačních apod. lepených do imetu					
	VV		35,51		35,510			
	VV		2,47*2+2,375		7,315			
	VV		2*2+2,375*2		8,750			
	VV		7,315+8,75		16,065			
	VV		Součet		67,640			
61	M	59051502	profil dilatační rohový	m	35,186	45,00	1,583,37	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil dilatační rohový					
	VV		8,5*2+2,375+2,97*2+2,375+2,91*2		33,510			
	VV		33,51*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		35,186			
62	M	59051480	profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení	m	16,868	74,00	1,248,23	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil rohový Al s tkaninou kontaktního zateplení					
	VV		7,315+8,75		16,065			
	VV		16,065*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		16,868			
63	M	59051476	profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m	m	16,868	64,00	1,079,55	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil okenní začíšťovací se sklovláknitou armovací tkaninou 9 mm/2,4 m					
	VV		7,315+8,75		16,065			
	VV		16,065*1,05 *Přepočtené koeficientem množství		16,868			
64	K	622511111	Tenkovrstvá akrylátová mozaiková střednězrná omítka včetně penetrace vnějších stěn	m2	6,728	197,00	1,325,42	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka tenkovrstvá akrylátová vnějších ploch probarvená, včetně penetrace podkladu mozaiková střednězrná stěn					
	VV		0,7*(2,62*2+5,22)+0,25*2,375*S4		6,728			
65	K	622541011	Tenkovrstvá sílikonsilikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm včetně penetrace vnějších stěn	m2	78,450	141,00	11,061,45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Omítka tenkovrstvá sílikonsilikátová vnějších ploch hydrofobní, se samočistícím účinkem probarvená, včetně penetrace					
	VV		podkladu zrnitá lhouřtky 1,5 mm stěn					
	VV		69,221+7,312		76,533			
	VV		(2,375+2*2)*0,14		0,893			
	VV		(2,375+2,47*2)*0,14		1,024			
	VV		Součet		78,450			
66	K	631311116	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 25/30	m3	0,380	2,845,00	1,081,10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. přes 50 do 80 mm tř. C 25/30					
	VV		6,91*0,055		0,380			
67	K	631319011	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za přehlazení povrchu	m3	0,380	140,00	53,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příplatek k cenám mazanin za úpravu povrchu mazaniny přehlazením, mazanina tl. přes 50 do 80 mm					
68	K	632450132	Vyrovnávací cementový potěr tl do 30 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	146,310	207,00	30,286,17	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 20 do 30 mm					
	VV		51,550*P4		51,550			
	VV		9,31*P4a		9,310			
	VV		85,45*P6		85,450			
	VV		Součet		146,310			
69	K	632450134	Vyrovnávací cementový potěr tl do 50 mm ze suchých směsí provedený v ploše	m2	10,720	249,00	2,669,28	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potěr cementový vyrovnávací ze suchých směsí v ploše o průměrné (střední) tl. přes 40 do 50 mm					
	VV		1,7*2*P1		3,400			
	VV		7,32*P3		7,320			
	VV		Součet		10,720			
70	K	632481213	Separáční vrstva z PE fólie	m2	14,230	14,00	199,22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Separáční vrstva k oddělení podlahových vrstev z polyetylenové fólie					
	VV		6,91+7,32		14,230			
71	K	637211321	Okapový chodník z betonových vymývaných dlaždic do tl 50 mm kladených do písku se zalitím spár MC	m2	2,600	550,00	1,430,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Okapový chodník z dlaždic betonových vymývaných s vyplněním spár drobným kamenivem, tl. dlaždic do 50 mm do písku					
	VV		2,6*0,5*2		2,600			
72	K	642942111	Osazování zárubní nebo rámu dveřních kovových do 2,5 m2 na MC	kus	4,000	740,00	2,960,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování zárubní nebo rámu dveřních lisovaných nebo z uhlíku bez dveřních klíčů na cementovou maltu, plochy otvoru do 2,5 m2					
73	M	55331141	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 700 levá,pravá	kus	1,000	989,00	989,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 700 levá,pravá					
74	M	55331145	zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 levá,pravá	kus	3,000	1,090,00	3,270,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		zárubeň ocelová pro běžné zdění hranatý profil 145 900 levá,pravá					
75	K	644941112	Osazování ventilačních mřížek velikostí do 300 x 300 mm	kus	1,000	140,00	140,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž průvrtníků nebo mřížek odvětrávacích velikostí přes 150 x 200 do 300 x 300 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodávku průvrtníků nebo mřížek, tyto se oceňují ve specifikaci.					
76	M	55341425	mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm	kus	1,000	240,00	240,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		mřížka větrací nerezová se síťovinou 250x250mm					
D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání							773,762,19	
77	K	941211111	Montáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	85,400	33,00	2,818,20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 šířky tř. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m					
	VV		(2,6*2+7)*7		85,400			
78	K	941211211	Příplatek k lešení řadovému rámovému lehkému š 0,9 m v do 25 m za první a ZKD den použití	m2	7,686,000	1,00	7,686,00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s podlahami s provozním zatížením tř. 3 do 200 kg/m2 Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně -1111 nebo -1112					
	VV		85,4		85,400			
	VV		85,4*90 *Přepočtené koeficientem množství		7,686,000			
79	K	941211811	Demontáž lešení řadového rámového lehkého zatížení do 200 kg/m2 š do 0,9 m v do 10 m	m2	85,400	11,00	939,40	CS ÚRS 2019 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Demontáž lešení řadového rámového lehkého pracovního s provozním zařízením tl. 3 do 200 kg/m2 šířky tl. SW06 přes 0,6 do 0,9 m, výšky do 10 m <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Demontáž lešení řadového rámového lehkého výšky přes 40 m se oceňuje individuálně.					
	PSC							
80	K	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeníovou podlahou v do 1,9 m zařízení do 150 kg/m2	m2	160.000	29.00	4,640.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Lešení pomocné pracovní pro objekty pozemních staveb pro zařízení do 150 kg/m2, o výšce lešeníové podlahy do 1,9 m					
81	K	949311111	Montáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	7.000	97.00	679.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m					
82	K	949311211	Příplatek k lešení trubkovému do šachet do 6 m2 v do 30 m za první a ZKD den použití	m	210.000	2.00	420.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) Příplatek za první a každý další den použití lešení k ceně - 1111, -1112 nebo -1113					
	VV		7*30 *Přepočtené koeficientem množství		210.000			
83	K	949311811	Demontáž lešení trubkového do šachet o půdorysné ploše do 6 m2 v do 10 m	m	7.000	49.00	343.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž lešení trubkového do šachet (výťahových, potrubních) o půdorysné ploše do 6 m2, výšky do 10 m					
84	K	949311R	Výťah - dodávka a montáž dle specifikace TZ	soubor	1.000	700,000.00	700,000.00	
	PP		Výťah - dodávka a montáž dle specifikace TZ					
85	K	952901111	Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při výšce podlaží do 4 m	m2	279.720	9.00	2,517.48	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyčištění budov nebo objektů před předáním do užívání budov bytové nebo občanské výstavby, světlé výšky podlaží do 4 m					
	VV		18*5,8+9,5*5,6+10		167.600			
	VV		13,8*7,4+10		112.120			
	VV		Součet		279.720			
86	K	953312122	Vložky do svislých dilatačních spár z extrudovaných polystyrenových desek tl 20 mm	m2	6.050	44.00	266.20	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vložky svislé do dilatačních spár z polystyrenových desek extrudovaných včetně dodání a osazení, v jakémkoliv zdvhu přes 10 do 20 mm					
	VV		1,1*5,5		6.050			
87	K	953941211	Osazování kovových konzol nebo kotev bez jejich dodání	kus	9.000	98.00	882.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro schodišťová madla do zdí, radiátorové konzoly apod. - osazení tabulek info systému					
88	M	73534510	tabulka s tiskem 2 barvy A4 210x297mm	kus	9.000	100.00	900.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		tabulka s tiskem 2 barvy A4 210x297mm					
89	K	953941414	Osazování konzol dl do 1000 mm pro zásobníky vody bez jejich dodání	kus	8.000	115.00	920.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro zásobníky vody apod. délky do 1000 mm, s uklinováním (např. chlazení)					
90	M	286195R	Vodítka ocelová UPN	kg	224.000	30.00	6,720.00	
	PP		Vodítka ocelová UPN					
91	K	953941516	Osazování kovových konzol nebo kotev pro záclonové kryty, radiátorové držáky apod. s jejich dodáním	kus	3.000	75.00	225.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů konzol nebo kotev, např. pro záclonové kryty, zavěšené skříně, radiátorové držáky apod.					
92	M	44932112r	přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE	kus	3.000	750.00	2,250.00	
	PP		přístroj hasicí ruční práškový PG 6 LE					
93	K	953942426	Osazování podpěr nástěnných skříněk s jejich dodáním	kus	1.000	101.00	101.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů se zalitím maltou cementovou, do vysekávaných kapes nebo připravených otvorů podpěr, pro nástěnné skříně v kuchyních jakékoliv velikosti					
94	M	615101R	pult přebalovací sklopný	kus	1.000	3,500.00	3,500.00	
	PP		pult přebalovací sklopný TP5					
95	K	9539428R	Informační systém dle TZ	kus	1.000	1,500.00	1,500.00	
	PP		Uvnitř zádveří bude instalována informační tabule, kde budou uvedeny zejména tyto informace: -umístění jednotlivých úteben a školní jídelny -umístění záchodové kabiny pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace -umístění výtlahu pro osoby s omezenou schopností pohybu nebo orientace					
96	K	953943125	Osazování výrobků do 120 kg/kus do betonu bez jejich dodání	kus	1.000	140.00	140.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Osazování drobných kovových předmětů výrobků ostatních jinde neuvedených do betonu se zaplácáním polohy k bednění či k výztuži, před zabetonováním hmotností přes 30 do 120 kg/kus					
97	M	552839DR	ocelový profil Z3 vč. povrch. úpravy	kg	38.000	37.00	1,406.00	
	PP		ocelový profil Z3 vč. povrch. úpravy					
98	K	953961114	Kotvy chemickým tmelem M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	32.000	45.00	1,440.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene tmelem, velikost M 16, hloubka 125 mm					
	VV		4*4*2		32.000			
99	K	953961214	Kotvy chemickou patronou M 16 hl 125 mm do betonu, ŽB nebo kamene s vyvrtáním otvoru	kus	3.000	45.00	135.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru do betonu, železobetonu nebo tvrdého kamene chemická patrona, velikost M 16, hloubka 125 mm					
100	K	953965131	Kotevní šroub pro chemické kotvy M 16 dl 190 mm	kus	32.000	49.00	1,568.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Kotvy chemické s vyvrtáním otvoru kotevní šrouby pro chemické kotvy, velikost M 16, délka 190 mm					
101	K	95396513R	Oko EZ16	kus	3.000	40.00	120.00	
	PP		Oko EZ16					
102	K	962031132	Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 100 mm	m2	8.829	45.00	397.31	CS ÚRS 2017 01
	PP		Bourání příček z cihel tvárních nebo příčkových z cihel pálených, plných nebo dutých na maltu vápennou nebo vápenocementovou, tl. do 100 mm					
	VV		2,7*3,27		8.829			
103	K	962032230	Bourání zdiva z cihel pálených nebo vápenopiskových na MV nebo MVC do 1 m3	m3	0.156	745.00	116.22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Bourání zdiva nadzákladového z cihel nebo tvárních z cihel pálených nebo vápenopiskových, na maltu vápennou nebo vápenocementovou, objemu do 1 m3					
	VV		0,15*0,22*4,74*atika		0.156			
104	K	967031132	Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na MV nebo MVC	m2	4.536	67.00	303.91	CS ÚRS 2017 01
	PP		Přisekání (špicování) ploské nebo rovných ostění zdiva z cihel pálených rovných ostění, bez odstupu, po trubím vybourání otvorů, na maltu vápennou nebo vápenocementovou					
	VV		0,15*2,1*8		2.520			
	VV		0,18*2,8*4		2.016			
	VV		Součet		4.536			
105	K	968062245	Vybourání dřevěných rámu oken jednoduchých včetně křídel pl do 2 m2	m2	1.080	92.00	99.36	CS ÚRS 2017 01
	PP		Vybourání dřevěných rámu oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů rámu oken s křídly jednoduchých, plochy do 2 m2					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách -2244 až -2747 jsou započteny i náklady na vyřízení křidel.					
VV			0,9*1,2		1,080			
106	K	968072455	Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 m2	m2	4.800	81.00	388.80	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy do 2 m2					
VV			1,6*3		4.800			
107	K	968072456	Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 m2	m2	19.000	89.00	1,691.00	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání kovových rámů oken s křídly, dveřních zárubní, vrat, stěn, ostění nebo obkladů dveřních zárubní, plochy přes 2 m2					
VV			2,8+3,6*3+5,4		19.000			
108	K	971033641	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 300 mm	m3	0.760	706.00	536.56	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 300 mm					
VV			0,8*2,05*0,18		0.295			
VV			(0,5*2,05+0,4*0,9)*0,18		0.249			
VV			0,25*2*0,18+2*0,1*2*0,18		0.216			
VV			Součet		0.760			
109	K	971033651	Vybourání otvorů ve zdivu cihelném pl do 4 m2 na MVC nebo MV tl do 600 mm	m3	2.342	804.00	1,882.97	CS ÚRS 2017 01
PP			Vybourání otvorů ve zdivu základovém nebo nadzákladovém z cihel, tvárníc, příčekovek z cihel pálených na maltu vápennou nebo vápenocementovou plochy do 4 m2, tl. do 600 mm					
VV			1,9*2,8*0,34		1.809			
VV			0,26*2,8*0,34		0.248			
VV			1,9*0,2*0,34		0.129			
VV			0,22*0,15*4,74		0.156			
VV			Součet		2.342			
110	K	973031812	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 100 mm	m	9.900	49.00	485.10	CS ÚRS 2019 01
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček tl. do 100 mm					
111	K	973031813	Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo MVC pro zavázání příček tl do 150 mm	m	9.900	64.00	633.60	CS ÚRS 2019 01
PP			Vysekání výklenků nebo kapes ve zdivu z cihel na maltu vápennou nebo vápenocementovou kapes pro zavázání nových příček tl. do 150 mm					
112	K	977151121	Jádrové vrty diamantovými korunkami do D 120 mm do stavebních materiálů	m	0.500	1,500.00	750.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Jádrové vrty diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 110 do 120 mm					
113	K	977211111	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 200 mm	m	4.800	300.00	1,440.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu do 200 mm					
VV			2,4*2		4.800			
114	K	977211114	Řezání stěnovou pilou ŽB kci s výztuží průměru do 16 mm hl do 520 mm	m	8.400	400.00	3,360.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Řezání konstrukcí stěnovou pilou železobetonových průměru řezané výztuže do 16 mm hloubka řezu přes 420 do 520 mm					
VV			2,8*2+2,8		8.400			
115	K	978013191	Otlučení (osekání) vnitřní vápenné nebo vápenocementové omítky stěn v rozsahu do 100 %	m2	33.320	35.00	1,166.20	CS ÚRS 2019 01
PP			Otlučení vápenných nebo vápenocementových omítek vnitřních ploch stěn s vyškrabním spár, s ošetřením zdiva, v rozsahu přes 50 do 100 %					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Polozky lze použít i pro ocenění otlučení sádrových, hlinitých apod. vnitřních omítek					
VV			(2,45+0,3)*2		5.500			
VV			(3,41+1,04)*2-1,4		7.500			
VV			1,6*(8,5+2,5+2,7+0,8-1,8)		20.320			
VV			Součet		33.320			
116	K	978059541	Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních obkládaček plochy přes 1 m2	m2	19.304	70.00	1,351.28	CS ÚRS 2019 01
PP			Odsekání obkladů stěn včetně otlučení podkladní omítky až na zdivo z obkládaček vnitřních, z jakýchkoliv materiálů, plochy přes 1 m2					
PSC			<i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. Odsekání soklíků se oceňuje cenami souboru cen 965 08.					
VV			1,52*(8,5+2,5+2,7+0,8-1,8)		19.304			
117	K	981011414	Demolice budov zděných na MC nebo z betonu podíl konstrukcí do 25 % postupným rozebíráním	m3	48.696	350.00	17,043.60	CS ÚRS 2019 01
PP			Demolice budov postupným rozebíráním z cihel, kamene, tvárníc na maltu cementovou nebo z betonu prostého s podílem konstrukcí přes 20 do 25 %					
VV			4,1*2,14*5,55		48.696			
D 997			Přesun sutě				18,243.73	
118	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	47.156	35.00	1,650.46	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
119	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	1,367.524	7.00	9,572.67	CS ÚRS 2019 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
VV			47,156*29 *Přepočtené koeficientem množství		1,367.524			
120	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	46.804	150.00	7,020.60	CS ÚRS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demoličního zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 904					
D 998			Přesun hmot				25,396.50	
121	K	998011001	Přesun hmot pro budovy zděné v do 6 m	t	101.586	250.00	25,396.50	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro budovy občanské výstavby, bydlení, výrobu a služby s nosnou svistlou konstrukcí zděnou z cihel, tvárníc nebo kamene vodorovná dopravní vzdálenost do 100 m pro budovy výškov do 6 m					
D PSV			Práce a dodávky PSV				492,263.67	
D 711			Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům				19,641.26	
122	K	711111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	20.576	9.00	185.18	CS ÚRS 2019 01
PP			Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmyly za studena na ploše vodorovné V nátěrem penetračním					
VV			5,22*2,62+0,44*(5,22+2,62)*2		20.576			
123	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.006	44,950.00	269.70	CS ÚRS 2019 01
PP			lak penetrační asfaltový					
VV			20,576*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0.006			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
124	K	711112001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti svíslé za studena nátěrem penetračním	m2	23.868	9.00	214.81	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S nátěrem penetračním					
	VV		1,35*(6,22+2,62)*2		23.868			
125	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0.008	44.950.00	359.60	CS ÚRS 2019 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		23,868*0,00035 *Přepočtené koeficientem množství		0.008			
126	K	711113117	Izolace proti vlhkosti vodorovná za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	9.310	249.00	2.318.19	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše vodorovné V těsnicí stěrku jednosložkovou na bázi cementu					
	VV		9,31		9.310			
127	K	711113125	Izolace proti vlhkosti na svíslé ploše za studena těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi polymery	m2	8.577	319.00	2.736.06	CS ÚRS 2019 01
	PP		modifikované živičné emulze					
	VV		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S těsnicí hmotou dvousložkovou na bázi					
	VV		polymery modifikované živice					
	VV		1,52*(2,62*2+5,22)-0,25*2,375		15.305			
	VV		-6,728		-6.728			
	VV		Součet		8.577			
128	K	711113127	Izolace proti vlhkosti svíslá za studena těsnicí stěrkou jednosložkovou na bázi cementu	m2	3.772	499.00	1.882.23	CS ÚRS 2019 01
	PP		Izolace proti zemní vlhkosti natěradly a tmely za studena na ploše svíslé S těsnicí stěrku jednosložkovou na bázi cementu					
	VV		(3,41+1,04)*2*0,2		1.780			
	VV		(2,58+2,4)*2*0,2		1.992			
	VV		Součet		3.772			
129	K	711141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	20.576	109.00	2.242.78	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné V					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2					
130	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	23.662	119.00	2.815.78	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		20,576*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		23.662			
131	K	711142559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svíslé NAIP	m2	23.868	129.00	3.078.97	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše svíslé S					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Izolace plochy jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 711 19-9097 Příplatek za plochu do 10 m2					
132	M	62855002	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	28.642	119.00	3.408.40	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 5mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		28,642 *Přepočtené koeficientem množství		28.642			
133	K	998711101	Přesun hmot tonážní pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům v objektech výšky do 6 m	t	0.164	790.00	129.56	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro izolace proti vodě, vlhkosti a plynům stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 712 Povlakové krytiny							17.045.27	
134	K	712311101	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° za studena lakem penetračním nebo asfaltovým	m2	18.834	15.00	282.51	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° natěradly a tmely za studena nátěrem lakem penetračním nebo asfaltovým					
	VV		4,8*2,48		11.904			
	VV		(2,3*2+5,3)*0,7		6.930			
	VV		Součet		18.834			
135	M	11163150	lak penetrační asfaltový	l	0.006	45.000.00	270.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		18,834*0,0003 *Přepočtené koeficientem množství		0.006			
136	K	712341559	Provedení povlakové krytiny střeš do 10° pásy NAIP přitavením v plné ploše	m2	18.834	109.00	2.052.91	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° pásy přitavením NAIP v plné ploše					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Povlakové krytiny střeš jednotlivé do 10 m2 se oceňují skladebně cenou příslušné izolace a cenou 712 39-9097 Příplatek za plochu do 10 m2					
137	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu	m2	21.659	149.00	3.227.19	CS ÚRS 2019 01
	PP		pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu					
	VV		18,834*1,15 *Přepočtené koeficientem množství		21.659			
138	K	712363352	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnitřní řs 100 mm	m	9.550	190.00	1.814.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnitřní koutová lišta řs 100 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položka -3344 se použije v případě, pokud položky -3311 až -3333 mají větší rozvinutou šikmu. 2. V ceně -3344 nejsou započteny náklady na vytvoření ohybu. Tyto se oceňují příplatkem -3345 tohoto souboru cen.					
139	K	712363353	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m koutová lišta vnější řs 100 mm	m	9.550	90.00	859.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC vnější koutová lišta řs 100 mm					
140	K	712363358	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m závětní lišta řs 250 mm	m	10.500	140.00	1.470.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC závětní lišta řs 250 mm					
141	K	712363373	Povlakové krytiny střeš do 10° z tvarovaných poplastovaných listů délky 2 m přílačná lišta řs 70 mm	m	9.550	70.00	668.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Povlakové krytiny střeš plochých do 10° z tvarovaných poplastovaných listů pro mPVC přílačná lišta řs 70 mm					
142	K	712363542	Provedení povlakové krytiny mechanicky kotvenou do betonu TI tl do 240 mm krajní pole, budova v do 18m	m2	22.100	140.00	3.094.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení povlakové krytiny střeš plochých do 10° s mechanicky kotvenou izolací včetně položení fólie a horkovzdušného svaření tl. tepelné izolace přes 200 do 240 mm budovy výšky do 18 m, kotvené do betonu nebo porobetonu okraj					
	VV		3,4*6,5		22.100			
143	M	28322012	fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá	m2	24.310	129.00	3.135.99	CS ÚRS 2019 01
	PP		fólie hydroizolační střešní mPVC mechanicky kotvená tl 1,5mm šedá					
	VV		3,4*6,5		22.100			
	VV		22,1*1,1 *Přepočtené koeficientem množství		24.310			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
144	K	998712101	Přesun hmot tonážní tonážní pro krytiny povlakové v objektech v do 6 m	t	0.143	1,190.00	170.17	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro povlakové krytiny stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 713			Izolace tepelné					14,373.29
145	K	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	14.230	10.00	142.30	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tepelné izolace podlah rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně					
VV			jednovrstvá					
VV			6,91*P2					
VV			7,32*P3					
VV			Součet					
146	M	28375912	deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm	m2	7.048	119.00	836.71	CS ÚRS 2019 01
PP			deska EPS 150 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 3000 kg/m2) tl 80mm					
VV			6,91*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
147	M	63141431	deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 25mm	m2	8.052	89.00	716.63	CS ÚRS 2019 01
PP			deska tepelné izolační minerální plovoucích podlah $\lambda=0,033-0,035$ tl 25mm					
VV			7,32*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
148	K	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	20.575	20.00	411.50	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tepelné izolace stěn rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) lepením celoplošně					
VV			1,52*(2,62*2+5,22)*0,25*2,375					
VV			10,54*0,5*atika					
VV			Součet					
149	M	28372308	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm	m2	5.375	80.00	430.00	CS ÚRS 2019 01
PP			deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 80mm					
VV			5,27*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
150	M	28376383	deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm	m2	16.070	249.00	4,001.43	CS ÚRS 2019 01
PP			deska z polystyrenu XPS, hrana polodrážková a hladký povrch s vyšší odolností tl 120mm					
VV			15,305*1,05 *Přepočtené koeficientem množství					
151	K	713141152	Montáž izolace tepelné střešních plochých kladené volně 2 vrstvy rohoží, pásů, dílců, desek	m2	12.140	79.00	959.06	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tepelné izolace střešních plochých rohožemi, pásy, deskami, dílci, bloky (izolační materiál ve specifikaci) kladenými volně dvouvrstvě					
152	M	28372320	deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 180mm	m2	12.383	180.00	2,226.94	CS ÚRS 2019 01
PP			deska EPS 100 pro trvalé zatížení v tlaku (max. 2000 kg/m2) tl 180mm					
VV			12,14*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
153	M	28376141	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	2.550	1,000.00	2,550.00	CS ÚRS 2019 01
PP			klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový					
VV			2,5					
VV			2,5*1,02 *Přepočtené koeficientem množství					
154	K	713141251	Přikotvení tepelné izolace šrouby do betonu nebo pórobetonu pro izolaci tl přes 200 do 240 mm	m2	12.140	104.00	1,262.56	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tepelné izolace střešních plochých mechanické přikotvení šrouby včetně dodávky šroubu, bez položení tepelné izolace tl izolace přes 200 do 240 mm do betonu nebo pórobetonu					
155	K	713141356	Montáž spádové izolace na zhlaví atiky šířky do 500 mm lepené za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou	m	10.540	29.00	305.66	CS ÚRS 2019 01
PP			Montáž tepelné izolace střešních plochých spádovými klíny na zhlaví atiky šířky do 500 mm přilepenými za studena nízkoexpanzní (PUR) pěnou					
VV			10,54					
156	M	28376141	klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový	m3	0.264	1,000.00	264.00	CS ÚRS 2019 01
PP			klin izolační z pěnového polystyrenu EPS 100 spádový					
VV			10,54*0,5*0,05					
157	K	998713101	Přesun hmot tonážní pro izolace tepelné v objektech v do 6 m	t	0.350	750.00	262.50	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro izolace tepelné stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 725			Zdravotechnika - zařízení předměty					2,500.00
158	K	72529164R	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 900 mm TP1	soubor	3.000	450.00	1,350.00	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo 900 mm TP1					
159	K	7252916R2	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové TP2	soubor	2.000	300.00	600.00	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo krakorcové TP2					
160	K	7252916R3	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo TP3	soubor	1.000	200.00	200.00	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové madlo TP3					
161	K	7252916R4	Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zrcadlo v rámu TP4	soubor	1.000	350.00	350.00	
PP			Doplňky zařízení koupelen a záchodů nerezové zrcadlo v rámu TP4					
D 727			Zdravotechnika - požární ochrana					3,500.00
162	K	72711131R	Protipožární ucpávky včetně dodatečné izolace proslup stěnou - dveře výtahu	kus	2.000	1,750.00	3,500.00	
PP			Protipožární ucpávky včetně dodatečné izolace proslup stěnou - dveře výtahu					
D 762			Konstrukce tesařské					3,056.89
163	K	762341037	Bednění střešních rovinných z desek OSB tl 25 mm na sraz šroubovaných na roši	m2	5.000	349.00	1,745.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění a latování bednění střešních rovinných sklonu do 60° s vyřezáním otvorů z dřevostřípkových desek OSB šroubovaných na roši na sraz, tloušťky desek 25 mm					
164	K	762342441	Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na střeších sklonu do 60°	m	20.600	40.00	824.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Bednění a latování montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí					
VV			(2,5*2+5,3)*2					
165	M	60514114	řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m	m3	0.054	7,000.00	376.00	CS ÚRS 2019 01
PP			řezivo jehličnaté lat impregnovaná dl 4 m					
VV			20,600*0,04*0,06					
VV			0,049*1,1 *Přepočtené koeficientem množství					
166	K	998762101	Přesun hmot tonážní pro kce tesařské v objektech v do 6 m	t	0.111	990.00	109.89	CS ÚRS 2019 01
PP			Přesun hmot pro konstrukce tesařské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 763			Konstrukce suché výstavby					94,463.27
167	K	763131433	SDK podhled deska 1xDF 15 TI 60 mm 50 kg/m3 dvouvrstvá spodní kce profil CD+UD	m2	8.464	740.00	6,263.36	CS ÚRS 2019 01

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		Podříze ze sádkartonových desek dvouvrstvá zavěšená spodní konstrukce z ocelových profilů CD, UD jednoduše opláštěná deskou proložená DF, tl. 15 mm, Tl tl. 60 mm 50 kg/m3					
	VV		2,24*1,05		2.352			
	VV		2,24*0,54		1.210			
	VV		3,41*1,04		3.546			
	VV		4,52*0,3		1.356			
	VV		Součet		8.464			
168	K	763431011	Montáž minerálního podhledu s vyjímatelnými panely vel. do 0,36 m2 na zavěšený polozapuštěný rošt	m2	142.450	300.00	42.735.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podhledu minerálního včetně zavěšeného roštu polozapuštěného s panely vyjímatelnými, velikosti panelů do 0,36 m2					
	VV		6,22+23,22+5,95		35.390			
	VV		101,46+5,6		107.060			
	VV		Součet		142.450			
169	M	59036045	panel akustický viditelný zapuštěný rošt bílá rastr š.24 tl 20mm	m2	149.573	300.00	44.871.90	CS ÚRS 2019 01
	PP		panel akustický viditelný zapuštěný rošt bílá rastr š.24 tl 20mm					
	VV		142,45*1,05 'Přepočtené koeficientem množství		149.573			
170	K	998763100	Přesun hmot tonážní pro dřevostavby v objektech v do 6 m	t	0.599	990.00	593.01	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro dřevostavby stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	764	Konstrukce klempířské				810.95	
171	K	764226443	Oplechování parapetů rovných celoplošně lepené z Al plechu rš 250 mm	m	2.375	340.00	807.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Oplechování parapetů z hliníkového plechu rovných celoplošně lepené, bez rohů rš 250 mm					
172	K	998764101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce klempířské v objektech v do 6 m	t	0.003	1.150.00	3.45	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce klempířské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	766	Konstrukce truhlářské				30.982.94	
173	K	766622132	Montáž plastových oken plochy přes 1 m2 otevíravých výšky do 2,5 m s rámem do zdíva	m2	4.750	580.00	2.755.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž oken plastových včetně montáže rámu plochy přes 1 m2 otevíravých do zdíva, výšky přes 1,5 do 2,5 m					
	VV		2,375*2		4.750			
174	M	61140054	okno plastové otevíravé/sklpné trojsko přes plochu 1m2 v1,5-2,5m	m2	4.750	3.975.00	18.881.25	CS ÚRS 2019 01
	PP		okno plastové otevíravé/sklpné trojsko přes plochu 1m2 v1,5-2,5m dle specifikace TZ					
175	K	766660001	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š do 0,8 m do ocelové zárubně	kus	1.000	290.00	290.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky do 800 mm					
176	M	61162701	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 700x1970mm	kus	1.000	890.00	890.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 700x1970mm komplet dle specifikace TZ					
177	K	766660002	Montáž dveřních křídel otevíravých jednokřídlových š přes 0,8 m do ocelové zárubně	kus	3.000	290.00	870.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž dveřních křídel dřevěných nebo plastových otevíravých do ocelové zárubně povrchově upravených jednokřídlových, šířky přes 800 mm					
178	M	61162703	dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 900x1970mm	kus	1.000	890.00	890.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		dveře vnitřní hladké folie bílá plně 1křídlové 900x1970mm komplet dle specifikace TZ					
179	M	61162713	dveře vnitřní hladké folie bílá 2/3sklo 1křídlové 900x1970mm	kus	2.000	1.490.00	2.980.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		dveře vnitřní hladké folie bílá 2/3sklo 1křídlové 900x1970mm komplet dle specifikace TZ					
180	K	766660728	Montáž dveřního interiérového kování - zámku	kus	4.000	90.00	360.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového zámku					
181	M	54926043	zámek stavební zadílačí vložkový 24026 s převodem levý HB	kus	4.000	178.00	712.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		zámek stavební zadílačí vložkový 24026 s převodem levý HB					
182	K	766660729	Montáž dveřního interiérového kování - štitku s klikou	kus	4.000	100.00	400.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž dveřních doplňků dveřního kování interiérového štitku s klikou					
183	M	54914610	kování dveřní vnitřní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK	kus	4.000	300.00	1.200.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		kování dveřní vnitřní klika včetně rozet a montážního materiálu R BB nerez PK					
184	K	766694113	Montáž parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 30 cm délky do 2,6 m	kus	1.000	140.00	140.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž ostatních truhlářských konstrukcí parapetních desek dřevěných nebo plastových šířky do 300 mm, délky přes 1600 do 2600 mm					
185	M	60794102	deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm	m	2.375	145.00	344.38	CS ÚRS 2019 01
	PP		deska parapetní dřevotřísková vnitřní 260x1000mm					
186	M	60794121	koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm	kus	2.000	11.00	22.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		koncovka PVC k parapetním dřevotřískovým deskám 600mm					
187	K	998766101	Přesun hmot tonážní pro konstrukce truhlářské v objektech v do 6 m	t	0.279	890.00	248.31	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro konstrukce truhlářské stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	767	Konstrukce zámečnické				44.303.20	
188	K	767122812	Demontáž stěn s výplní z drátěné sítě, svařovaných	m2	29.520	45.00	1.328.40	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž stěn a příček s výplní z drátěné sítě svařovaných					
	VV		(3,72*1,85*2+1,21*2)*3		29.520			
189	K	767165111	Montáž zábradlí rovného madla z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaného	m	17.550	150.00	2.632.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž zábradlí rovného madel z trubek nebo tenkostěnných profilů šroubovaním					
	VV		4+4,55+4+5		17.550			
190	M	140110R	Madlo schodišťové Z1, Z2	m	17.550	245.00	4.299.75	
	PP		Madlo schodišťové Z1, Z2					
191	K	767531111	Montáž vstupních kovových nebo plastových rohoží čistících zón	m2	5.457	250.00	1.364.25	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž vstupních čistících zón z rohoží kovových nebo plastových					
	VV		1,0*0,5		0.500			
	VV		2,04*2,43		4.957			
	VV		Součet		5.457			
192	M	697520R1	rohož vstupní ČZ1 vč doplňků	m2	0.500	2.500.00	1.250.00	
	PP		rohož vstupní ČZ1 vč doplňků					
193	M	697520R2	rohož vstupní ČZ2 vč doplňků	m2	4.957	1.500.00	7.435.50	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
	PP		rohož vstupní ČZ2 vč. doplňků					
	VV		2,04*2,43		4.957			
194	K	767640221	Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlových bez nadsvětlíku	kus	1.000	700.00	700.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž dveří ocelových vchodových dvoukřídlové bez nadsvětlíku					
195	M	553409R5	dveře VD1 komplet dle specifikace vč. doplňků	kus	1.000	2,450.00	2,450.00	
	PP		dveře VD1 komplet dle specifikace vč. doplňků					
196	M	553409R6	dveře VD2 komplet dle specifikace vč. doplňků	kus	1.000	2,450.00	2,450.00	
	PP		dveře VD2 komplet dle specifikace vč. doplňků					
197	K	767640322	Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových	kus	4.000	1,000.00	4,000.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž dveří ocelových vnitřních dvoukřídlových					
198	M	553409R1	dveře D4 komplet dle specifikace vč. doplňků	kus	1.000	3,740.00	3,740.00	
	PP		dveře D4 komplet dle specifikace vč. doplňků					
199	M	553409R2	dveře D5 komplet dle specifikace vč. doplňků	kus	1.000	3,750.00	3,750.00	
	PP		dveře D5 komplet dle specifikace vč. doplňků					
200	M	553409R3	dveře D6 komplet dle specifikace vč. doplňků	kus	1.000	3,940.00	3,940.00	
	PP		dveře D6 komplet dle specifikace vč. doplňků					
201	M	553409R4	dveře D7 komplet dle specifikace vč. doplňků	kus	1.000	3,950.00	3,950.00	
	PP		dveře D7 komplet dle specifikace vč. doplňků					
202	K	998767101	Přesun hmot tonážní pro zámečnické konstrukce v objektech v do 6 m	1	0.844	1,200.00	1,012.80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zámečnické konstrukce stánovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	771	Podlahy z dlaždic				166,756.94	
203	K	771111011	Vysáti podkladu před pokládkou dlažby	m2	141.330	3.00	423.99	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby vysáti podlah					
	VV		51,55*P4		51.550			
	VV		5,95+3,36*P4a		9.310			
	VV		71+9,47*P5		80.470			
	VV		Součet		141.330			
204	K	771121011	Nátěr penetrační na podlahu	m2	334.210	12.00	4,010.52	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby nátěr penetrační na podlahu					
	VV		51,550*3*P4		154.650			
	VV		9,31*2		18.620			
	VV		80,47*2		160.940			
	VV		Součet		334.210			
205	K	771151012	Samonivelační stěrka podlah pevnosti 20 MPa tl 5 mm	m2	141.330	149.00	21,058.17	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením dlažby samonivelační stěrka min.pevnosti 20 MPa, tloušťky přes 3 do 5 mm					
	VV		51,55+9,31		60.860			
	VV		80,47		80.470			
	VV		Součet		141.330			
206	K	771471830	Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových	m	41.830	9.00	376.47	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž soklíků z dlaždic keramických kladených do malty schodišťových					
	VV		18,23+23,6		41.830			
207	K	771474112	Montáž soklů z dlaždic keramických rovných flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	81.690	44.00	3,594.36	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem rovných, výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		34,32*1NP		34.320			
	VV		65,17-17,8*2NP		47.370			
	VV		Součet		81.690			
208	M	59761275	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm	kus	296.535	55.00	16,309.43	CS ÚRS 2019 01
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 330x80mm					
	VV		81,69*3,3		269.577			
	VV		Součet		269.577			
	VV		269.577*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		296.535			
209	K	771474132	Montáž soklů z dlaždic keramických schodišťových stupňovitých flexibilní lepidlo v do 90 mm	m	17.560	144.00	2,528.64	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž soklů z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem schodišťových stupňovitých, výšky přes 65 do 90 mm					
	VV		4+4,2+26*0,18*2		17.560			
210	M	59761338	sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm	kus	40.564	75.00	3,042.30	CS ÚRS 2019 01
	PP		sokl-dlažba keramická slinutá hladká do interiéru i exteriéru 445x85mm					
	VV		17,560*2,1		36.876			
	VV		36.876*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		40.564			
211	K	771571810	Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty	m2	135.060	17.00	2,296.02	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž podlah z dlaždic keramických kladených do malty					
	VV		3,04+51,55		54.590			
	VV		71+9,47		80.470			
	VV		Součet		135.060			
212	K	771575131	Montáž podlah keramických protiskluzných lepených disperzním lepidlem do 50 ks/m2	m2	155.560	330.00	51,334.80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlah z dlaždic keramických lepených disperzním lepidlem protiskluzných nebo reliéfních do 50 ks/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		6,91*P2		6.910			
	VV		7,32*P3		7.320			
	VV		51,55*P4		51.550			
	VV		9,31*P4a		9.310			
	VV		80,47*P5		80.470			
	VV		Součet		155.560			
213	M	59761420	dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6 ks/m2	m2	171.116	330.00	56,468.28	CS ÚRS 2019 01
	PP		dlažba velkoformátová keramická slinutá protiskluzná do interiéru i exteriéru pro vysoké mechanické namáhání přes 4 do 6 ks/m2					
	VV		155,56*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		171.116			
214	K	77157712R	líšta dilatační	m	3.540	114.00	403.56	
	PP		líšta dilatační					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
	VV		1,5+2,04		3.540			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
215	K	998771101	Přesun hmot tonážní pro podlahy z dlaždic v objektech v do 6 m	t	4.960	990.00	4,910.40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy z dlaždic stánovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 776			Podlahy povlakové				38,058.31	
216	K	776111311	Vysátí podkladu povlakových podlah	m2	85.450	3.00	256.35	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu vysátí podlah					
	VV		48,18+37,27*P6		85.450			
217	K	776121111	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:3	m2	85.450	8.00	683.60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (vátčkováním) ředěná v poměru 1:3 podlah					
218	K	776121311	Vodou ředitelná penetrace savého podkladu povlakových podlah ředěná v poměru 1:1	m2	85.450	9.00	769.05	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu penetrace vodou ředitelná na savý podklad (vátčkováním) ředěná v poměru 1:1 podlah					
219	K	776141111	Výrovnání podkladu povlakových podlah stěrkou pevnosti 20 MPa tl 3 mm	m2	85.450	89.00	7,605.05	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu vyrovnání samonivelační stěrkou podlah min.pevnosti 20 MPa, tloušťky do 3 mm					
220	K	776201812	Demontáž lepených povlakových podlah s podložkou ručně	m2	40.940	9.00	368.46	CS ÚRS 2017 01
	PP		Demontáž povlakových podlahovin lepených ručně s podložkou					
	VV		37,27+3,67		40.940			
221	K	776221111	Lepení pásů z PVC standardním lepidlem	m2	85.450	114.00	9,741.30	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž podlahovin z PVC lepením standardním lepidlem z pásů standardních					
222	M	28411000	PVC heterogenní zářezová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1	m2	93.995	185.00	17,389.08	CS ÚRS 2019 01
	PP		PVC heterogenní zářezová antibakteriální, nášlapná vrstva 0,90mm, třída zátěže 34/43, otlak do 0,03mm, R10, hořlavost Bfl S1					
	VV		85,45*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		93.995			
223	K	776421312	Montáž přechodových šroubovaných lišt	m	3.600	99.00	356.40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž lišt přechodových šroubovaných					
	VV		0,9*4		3.600			
224	M	59054113	profil přechodový Al s polybutylovým ramenem matně eloxovaný 15x30mm	m	3.672	110.00	403.92	CS ÚRS 2019 01
	PP		profil přechodový Al s polybutylovým ramenem matně eloxovaný 15x30mm					
	VV		3,6*1,02 'Přepočtené koeficientem množství		3.672			
225	K	998776101	Přesun hmot tonážní pro podlahy povlakové v objektech v do 6 m	t	0.693	700.00	485.10	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro podlahy povlakové stánovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 781			Dokončovací práce - obklady				21,751.04	
226	K	781121011	Nátěr penetrační na stěnu	m2	34.000	11.00	374.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu před provedením obkladu nátěr penetrační na stěnu					
	VV		(2,45+2,4)*2'-1,8		17.600			
	VV		(3,41+1,04)*2'-1,4		16.400			
	VV		Součet		34.000			
227	K	781473925	Oprava obkladu z obkladaček keramických do 45 ks/m2 lepených	kus	40.000	15.00	600.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opravy obkladu z obkladaček keramických lepených, při velikosti obkladaček přes 35 do 45 ks/m2					
	VV		40		40.000			
228	M	59761255	obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2	m2	0.990	215.00	212.85	CS ÚRS 2019 01
	PP		obklad keramický hladký přes 35 do 45ks/m2					
	VV		40,000*0,15*0,15		0.900			
	VV		0,9*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		0.990			
229	K	781474114	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 22 ks/m2 lepených flexibilním lepidlem	m2	34.000	350.00	11,900.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Montáž obkladů vnitřních stěn z dlaždic keramických lepených flexibilním lepidlem malotvárnových hladkých přes 19 do 22 ks/m2					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Položky jsou určeny pro všechny druhy povrchových úprav.					
230	M	59761040	obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2	m2	37.400	180.00	6,732.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		obklad keramický hladký přes 19 do 22ks/m2					
	VV		34*1,1 'Přepočtené koeficientem množství		37.400			
231	K	781494511	Plastové profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem	m	17.000	74.00	1,258.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Obklad - dokončující práce profily ukončovací lepené flexibilním lepidlem ukončovací Al, elox					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Množství měrných jednotek u ceny -5185 se stanoví podle počtu řezaných obkladaček, nezávisle na jejich velikosti. 2. Položku -5185 lze použít při nuceném použití jiného nástroje než řezanky.					
232	K	998781101	Přesun hmot tonážní pro obklady keramické v objektech v do 6 m	t	0.681	990.00	674.19	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro obklady keramické stánovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
D 783			Dokončovací práce - nátěry				17,798.52	
233	K	783315101	Mezinátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	16.753	78.00	1,306.73	CS ÚRS 2019 01
	PP		Mezinátěr zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
	VV		5*0,3*4		6.000			
	VV		(2*PI*0,025*0,025+2*PI*0,025*17,5)		2.753			
	VV		8"stávající zábradlí		8.000			
	VV		Součet		16.753			
234	K	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	16.753	88.00	1,474.26	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí nátěr (emal) zámečnických konstrukcí jednonásobný syntetický standardní					
235	K	783801201	Obrousění omítek před provedením nátěru	m2	272.247	9.00	2,450.22	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru obrousění					
	VV		(1+3,6+5,6+4,8+0,8+0,8+3,6+0,8+4,8+1,1+0,8+2+0,8+0,6+6+4,5+6+2,5+0,4+0,8+5,6-0,8)*3,3		185.130			
	VV		(7,35+0,5*2+1,2+0,2*2+6,2+6,5+0,8+1,6+1)*3,3		85.965			
	VV		4*1,8*0,16"obrousění nátěru podstupnic		1.152			
	VV		Součet		272.247			
236	K	783801403	Oprášení omítek před provedením nátěru	m2	271.095	4.00	1,084.38	CS ÚRS 2019 01
	PP		Příprava podkladu omítek před provedením nátěru oprášení					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
237	K	783813131	Penetrační syntetický nátěr hladkých, tenkovrstvých zrnitých a šlukových omítek	m2	149.416	11.00	1,643.58	CS ÚRS 2019 01
	PP		Penetrační nátěr omítek hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo šlukových stupně členitosti 1 a 2					
	VV		syntetický		124.868			
	VV		124,868		12.388			
	VV		(1,2+1,3+0,3+0,4+2,4+1,05+1,2+0,3)*1,52		12.160			
	VV		(0,4+0,5+2,5+2,8+0,75+1,05)*1,52		149.416			
	VV		Součet					
238	K	783817121	Krycí jednonásobný syntetický nátěr hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo šlukových omítek	m2	149.416	45.00	6,723.72	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí (ochranný) nátěr omítek jednonásobný hladkých omítek hladkých, zrnitých tenkovrstvých nebo šlukových stupně členitosti 1 a 2 syntetický					
239	K	783822211	Celoplošné vyrovnání omítky před provedením nátěru vápennou stěrkou tloušťky do 3 mm	m2	124.868	24.00	2,996.83	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyrovnání omítek před provedením nátěru celoplošné, tloušťky do 3 mm, stěrkou vápennou					
	PSC		Poznámka k souboru cen. 1. Vyrovnání podkladu větší tloušťky lze ocenit příslušnými cenami katalogu 801-4 Budovy a hely-opravy a údržba.					
240	K	783913151	Penetrační syntetický nátěr hladkých betonových podlah	m2	0.720	15.00	10.80	CS ÚRS 2019 01
	PP		Penetrační nátěr betonových podlah hladkých (z pohledového nebo gletovaného betonu, stěrky apod.) syntetický		0.720			
	VV		4*1,8*0,1					
241	K	783917151	Krycí jednonásobný syntetický nátěr betonové podlahy	m2	0.720	150.00	108.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Krycí (uzavírací) nátěr betonových podlah jednonásobný syntetický					
D 784 Dokončovací práce - malby a tapety							17,221.79	
242	K	784181101	Základní akrylátová jednonásobná penetrace podkladu v místnostech výšky do 3,80m	m2	351.465	9.00	3,163.19	CS ÚRS 2019 01
	PP		Penetrace podkladu jednonásobná základní akrylátová v místnostech výšky do 3,80 m					
	VV		150/1,52*1,48		146.053			
	VV		17		17.000			
	VV		(13,7+4,8+7,4)*1,48		38.332			
	VV		37,27+27+3,36+2,3		69.930			
	VV		50,3+3,4+18+8,45		80.150			
	VV		Součet		351.465			
243	K	784221101	Dvojnásobné bílé malby ze směsí za sucha dobře oteruvzdorných v místnostech do 3,80 m	m2	351.465	40.00	14,058.60	CS ÚRS 2019 01
	PP		Malby z malířských směsí oteruvzdorných za sucha dvojnásobné, bílé za sucha oteruvzdorné dobře v místnostech výšky do 3,80 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

03 - elektro 1.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26687755

DIČ:

CZ26687755

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

100,322.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	100,322.00	21.00%	21,067.62
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

121,389.62

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

03 - elektro 1.NP

Místo:

Datum: 30.05.2019

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

100,322.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt: 03 - elektro 1.NP

Místo: město Šluknov
Zadavatel: SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Datum: 30.05.2019

Projektant: J. Nešněra
Zpracovatel: J. Nešněra

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č	p							
Náklady soupisu celkem							100,322.00	
1	K	Pol1	Kabel silový 400 V, CU 4Jx10 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	23.000	197.00	4,531.00	
	PP		Kabel silový 400 V, CU 4Jx10 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
2	K	Pol2	Kabel silový 230 V, CU 3Jx2,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	12.000	58.00	696.00	
	PP		Kabel silový 230 V, CU 3Jx2,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
3	K	Pol3	Kabel silový 230 V, CU 3Jx1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	126.000	48.00	6,048.00	
	PP		Kabel silový 230 V, CU 3Jx1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
4	K	Pol4	Kabel silový 400 V, CU 5Jx1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	71.000	78.00	5,538.00	
	PP		Kabel silový 400 V, CU 5Jx1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
5	K	Pol46	zednické přímomoce	hr	40.000	250.00	10,000.00	
	PP		zednické přímomoce					
6	K	Pol5	CY 25 zž	m	21.000	42.00	882.00	
	PP		CY 25 zž					
7	K	Pol6	CY 4 zž	m	20.000	12.00	240.00	
	PP		CY 4 zž					
8	K	Pol7	Ukonč. a zap.vodiče ve svorce rozvaděči	ks	26.000	20.00	520.00	
	PP		Ukonč. a zap.vodiče ve svorce rozvaděči					
9	K	Pol8	Průraz zdi o síle 300mm do pr.20mm	ks	10.000	100.00	1,000.00	
	PP		Průraz zdi o síle 300mm do pr.20mm					
10	K	Pol9	Drážka do zdi 40x40mm pro kab. trasu	m	28.000	75.00	2,100.00	
	PP		Drážka do zdi 40x40mm pro kab. trasu					
11	K	Pol10	Zazdění a zacištění drážky ve zdi/průrazu	m	26.000	256.00	6,656.00	
	PP		Zazdění a zacištění drážky ve zdi/průrazu					
12	K	Pol11	Trunka instalační ohebná do zdi PVC 25mm	m	37.000	12.00	444.00	
	PP		Trunka instalační ohebná do zdi PVC 25mm					
13	K	Pol12	Sada pro nouzovou signalizaci dle vyhl. 398/2009 Sb., pro toalety s bezbariérovým přístupem, (tahov.tlač., reset, tlač., alarm, zdroj)	ks	1.000	7,200.00	7,200.00	
	PP		Sada pro nouzovou signalizaci dle vyhl. 398/2009 Sb., pro toalety s bezbariérovým přístupem, (tahov.tlač., reset, tlač., alarm, zdroj)					
14	K	Pol13	Orientační hlasový majáček pro nevidomé dle vyhl. 398/2009 Sb, slot na SD/MMC, formát MPEG/MP3, dálkově ovládaný 50-150m, min. IP44	ks	1.000	3,900.00	3,900.00	
	PP		Orientační hlasový majáček pro nevidomé dle vyhl. 398/2009 Sb, slot na SD/MMC, formát MPEG/MP3, dálkově ovládaný 50-150m, min. IP44					
15	K	Pol14	Dálkový ovladač hlasového majáčku (pro údržbu investora)	ks	1.000	2,800.00	2,800.00	
	PP		Dálkový ovladač hlasového majáčku (pro údržbu investora)					
16	K	Pol15	Zásuvka dvojnásobná 230V/16A do zdi IP40, bílá, komplet	ks	1.000	98.00	98.00	
	PP		Zásuvka dvojnásobná 230V/16A do zdi IP40, bílá, komplet					
17	K	Pol16	Spínač jednopólový č.1 250V/10A komplet do zdi, bílá b.	ks	2.000	78.00	156.00	
	PP		Spínač jednopólový č.1 250V/10A komplet do zdi, bílá b.					
18	K	Pol17	Vypínač křížový č.7, 230V/10A komplet, bílá barva, do zdi	ks	3.000	124.00	372.00	
	PP		Vypínač křížový č.7, 230V/10A komplet, bílá barva, do zdi					
19	K	Pol18	Vypínač schodišťový č.6, 230V/10A komp., bílá barva, do zdi	ks	5.000	114.00	570.00	
	PP		Vypínač schodišťový č.6, 230V/10A komp., bílá barva, do zdi					
20	K	Pol19	Rozvaděč s požární odolností EI30 DP1 a kouřotěsným uzavěrem EI 30S v provedení do zdi, In=63A, Ik=6kA, 36.mod, vývod/přívod zadní stěnou	ks	1.000	4,700.00	4,700.00	
	PP		Rozvaděč s požární odolností EI30 DP1 a kouřotěsným uzavěrem EI 30S v provedení do zdi, In=63A, Ik=6kA, 36.mod, vývod/přívod zadní stěnou					
21	K	Pol20	HL. vyp. Na DIN lištu 25A/3/400V	ks	1.000	485.00	485.00	
	PP		HL. vyp. Na DIN lištu 25A/3/400V					
22	K	Pol21	Jistič 25A/3/B 6kA	ks	1.000	320.00	320.00	
	PP		Jistič 25A/3/B 6kA					
23	K	Pol22	Jistič 10A/1/B 6kA	ks	12.000	112.00	1,344.00	
	PP		Jistič 10A/1/B 6kA					
24	K	Pol23	Jistič 10A/3/C, 6kA	ks	1.000	345.00	345.00	
	PP		Jistič 10A/3/C, 6kA					
25	K	Pol24	Proudový chránič 230V/16A/B/0.03A, 6kA	ks	2.000	710.00	1,420.00	
	PP		Proudový chránič 230V/16A/B/0.03A, 6kA					
26	K	Pol25	Zdroj na DIN lištu 230/12V, AC/DC - 20W	ks	1.000	365.00	365.00	
	PP		Zdroj na DIN lištu 230/12V, AC/DC - 20W					
27	K	Pol26	Propojovací hřeben 12 mod., 63A/400V	ks	3.000	125.00	375.00	
	PP		Propojovací hřeben 12 mod., 63A/400V					
28	K	Pol27	Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K)	ks	2.000	1,850.00	3,700.00	
	PP		Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K)					
29	K	Pol28	Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K) s nouzovým zdrojem s funkcí 60min. při výpadku el.energie	ks	3.000	2,980.00	8,940.00	
	PP		Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K) s nouzovým zdrojem s funkcí 60min. při výpadku el.energie					
30	K	Pol29	Nástěnné venkovní svítidlo 230V/10A, LED/10W/E27 s PIR čidlem (nastavení čidla PIR 180°, regulace citlivosti a času)	ks	1.000	985.00	985.00	
	PP		Nástěnné venkovní svítidlo 230V/10A, LED/10W/E27 s PIR čidlem (nastavení čidla PIR 180°, regulace citlivosti a času)					
31	K	Pol30	Stropní PIR čidlo 360°, 230V/10A ovl.osvětlení, regulace citlivosti a času	ks	1.000	1,200.00	1,200.00	
	PP		Stropní PIR čidlo 360°, 230V/10A ovl.osvětlení, regulace citlivosti a času					
32	K	Pol31	Nástěnné PIR čidlo 180°, přídání do stáv. systému EZS (nová zóna)	ks	1.000	560.00	560.00	
	PP		Nástěnné PIR čidlo 180°, přídání do stáv. systému EZS (nová zóna)					
33	K	Pol32	Nástěnné vnitřní svítidlo 230V/10A, LED/10W/E27 IP40	ks	1.000	620.00	620.00	
	PP		Nástěnné vnitřní svítidlo 230V/10A, LED/10W/E27 IP40					
34	K	Pol33	Premístění klávesnice EZS o cca. 30cm v místě rozšíření vstupu do chodby, prodloužení kabelů přes kab. spojky	ks	1.000	2,000.00	2,000.00	

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
		PP	Přemístění klávesnice EZS o cca. 30cm v místě rozšíření vstupu do chodby, prodloužení kabelů přes kab. spojku					
35	K	Pol34	Venkovní zvonkové tablo v provedení antivandal s el. vrátným (el.mg. zámek)propojené na čtyři vnitřní audio telefony s možností rozšíření o 4x stanice s navrhovanou kab. trasou o délce do 190m	ks	1.000	8.000,00	8.000,00	
		PP	Venkovní zvonkové tablo v provedení antivandal s el. vrátným (el.mg. zámek)propojené na čtyři vnitřní audio telefony s možností rozšíření o 4x stanice s navrhovanou kab. trasou o délce do 190m					
36	K	Pol35	Indukční smyčka 12/24V pro interkom do venkovního prostředí určená ke komunikaci s nedoslýchavými osobami se sluchadly T2 dle IEC 60118	ks	1.000	3.000,00	3.000,00	
		PP	Indukční smyčka 12/24V pro interkom do venkovního prostředí určená ke komunikaci s nedoslýchavými osobami se sluchadly T2 dle IEC 60118					
37	K	Pol36	Vyhledání stávajících kabelů ve zdi (opatření před kolízi při křížení s novou kabelovou trasou ve zdi) práce cca.6h	h	6.000	300,00	1.800,00	
		PP	Vyhledání stávajících kabelů ve zdi (opatření před kolízi při křížení s novou kabelovou trasou ve zdi) práce cca.6h					
38	K	Pol37	Sádra bal. 30kg	ks	1.000	210,00	210,00	
		PP	Sádra bal. 30kg					
39	K	Pol38	Okó CU ísovací 4/4	ks	2.000	6,00	12,00	
		PP	Okó CU ísovací 4/4					
40	K	Pol39	Zemnicí svorka ZSA16 s CU páskem 0,5m	ks	2.000	35,00	70,00	
		PP	Zemnicí svorka ZSA16 s CU páskem 0,5m					
41	K	Pol40	Označení kab.vývodů štítkem	ks	26.000	10,00	260,00	
		PP	Označení kab.vývodů štítkem					
42	K	Pol41	Lišta instalační vkladací 40x40mm	m	15.000	24,00	360,00	
		PP	Lišta instalační vkladací 40x40mm					
43	K	Pol42	Demontáža odpojení stáv. rozvaděče	h	3.000	300,00	900,00	
		PP	Demontáža odpojení stáv. rozvaděče					
44	K	Pol43	Demontáž stropního osvětlení a vypínačů	h	10.000	300,00	3.000,00	
		PP	Demontáž stropního osvětlení a vypínačů					
45	K	Pol44	Přemístění stáv. PIR čidla EZS o 1,2m, prodloužení komunikačního kabelu přes kab. spojku	ks	1.000	1.000,00	1.000,00	
		PP	Přemístění stáv. PIR čidla EZS o 1,2m, prodloužení komunikačního kabelu přes kab. spojku					
46	K	Pol45	Protipožární silikon k utěsnění spáry a další konstrukce, kartuše 310ml (utěsnění rozvaděče RO1)	ks	4.000	150,00	600,00	
		PP	Protipožární silikon k utěsnění spáry a další konstrukce, kartuše 310ml (utěsnění rozvaděče RO1)					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

04 - elektro 2.NP

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26687755

DIČ:

CZ26687755

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

77,236.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH: základní	77,236.00	21.00%	16,219.56
snižovaná	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

93,455.56

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

04 - elektro 2.NP

Místo:

Datum: 30.05.2019

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

77,236.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

04 - elektro 2.NP

Místo:

Datum: 30.05.2019

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: J. Nešněra

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Genová soustava
Č	p							
Náklady soupisu celkem							77,236.00	
1	K	Pol46	Kabel silový 230 V, CU 3x1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	71.000	58.00	4,118.00	
	PP		Kabel silový 230 V, CU 3x1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
2	K	Pol47	Kabel silový 400 V, CU 5x1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	26.000	88.00	2,288.00	
	PP		Kabel silový 400 V, CU 5x1,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
3	K	Pol48	Kabel silový 400 V, CU 5x2,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	17.000	89.00	1,513.00	
	PP		Kabel silový 400 V, CU 5x2,5 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
4	K	Pol49	Kabel komunikační CU 2x2x0,8 s pož.odolností B2ca, s1, d1	m	142.000	64.00	9,088.00	
	PP		Kabel komunikační CU 2x2x0,8 s pož.odolností B2ca, s1, d1					
5	K	Pol50	Kabel komunikační k venkovní sířné EZS (přemístění na přístavbu)	m	14.000	64.00	896.00	
	PP		Kabel komunikační k venkovní sířné EZS (přemístění na přístavbu)					
6	K	Pol51	CY 6 zž	m	17.000	28.00	476.00	
	PP		CY 6 zž					
7	K	Pol52	Trukba instalační ohebná do zdi PVC 25mm	m	24.000	24.00	576.00	
	PP		Trukba instalační ohebná do zdi PVC 25mm					
8	K	Pol53	Lišta instalační vkladací 20x20mm	m	9.000	18.00	162.00	
	PP		Lišta instalační vkladací 20x20mm					
9	K	Pol54	Lišta instalační vkladací 40x40mm	m	37.000	75.00	2,775.00	
	PP		Lišta instalační vkladací 40x40mm					
10	K	Pol55	Vyhledání stávajících kabelů ve zdi (opatření před kolizí při křížení s novou kabelovou trasou ve zdi)	h	6.000	300.00	1,800.00	
	PP		Vyhledání stávajících kabelů ve zdi (opatření před kolizí při křížení s novou kabelovou trasou ve zdi)					
11	K	Pol56	Průraz dzi do 250mm, pr.20mm	ks	8.000	160.00	1,280.00	
	PP		Průraz dzi do 250mm, pr.20mm					
12	K	Pol57	Drážka 40x40mm do zdi pro kab.vedení	m	37.000	75.00	2,775.00	
	PP		Drážka 40x40mm do zdi pro kab.vedení					
13	K	Pol58	Zazdění a začistění drážky ve zdi/průrazu	m	24.000	256.00	6,144.00	
	PP		Zazdění a začistění drážky ve zdi/průrazu					
14	K	Pol59	Spínací tlačítko 230V/10A komp., bílá barva, do zdi	ks	3.000	97.00	291.00	
	PP		Spínací tlačítko 230V/10A komp., bílá barva, do zdi					
15	K	Pol17	Vypínač křížový č.7, 230V/10A komplet, bílá barva, do zdi	ks	1.000	124.00	124.00	
	PP		Vypínač křížový č.7, 230V/10A komplet, bílá barva, do zdi					
16	K	Pol60	Vypínač schodišťový č.6, 230V/10A komp., bílá barva, do zdi	ks	3.000	114.00	342.00	
	PP		Vypínač schodišťový č.6, 230V/10A komp., bílá barva, do zdi					
17	K	Pol61	Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K)	ks	8.000	1,850.00	14,800.00	
	PP		Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K)					
18	K	Pol62	Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K) s nouzovým zdrojem s funkcí 60min. při výpadku el.energie	ks	5.000	2,980.00	14,900.00	
	PP		Stropní LED panel 600x600mm pro vestavbu do podhledu (teplota barvy 3000K) s nouzovým zdrojem s funkcí 60min. při výpadku el.energie					
19	K	Pol63	El. mag. zámek 12V do dveří	ks	1.000	450.00	450.00	
	PP		El. mag. zámek 12V do dveří					
20	K	Pol64	Zvonek nástěnný domovní 12V/DC	ks	1.000	298.00	298.00	
	PP		Zvonek nástěnný domovní 12V/DC					
21	K	Pol25	Zdroj na DIN lištu 230/12V, AC/DC - 20W	ks	1.000	640.00	640.00	
	PP		Zdroj na DIN lištu 230/12V, AC/DC - 20W					
22	K	Pol65	Venkovní sířná EZS demontáž a opětovná montáž na přístavbu, prodloužení kabelů přes spojky	ks	1.000	1,000.00	1,000.00	
	PP		Venkovní sířná EZS demontáž a opětovná montáž na přístavbu, prodloužení kabelů přes spojky					
23	K	Pol66	Demontáž stáv. osvětlení a ovladačů	h	10.000	300.00	3,000.00	
	PP		Demontáž stáv. osvětlení a ovladačů					
24	K	pol67	zednické přímomoce	hr	30.000	250.00	7,500.00	
	PP		zednické přímomoce					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského
Objekt:

05 - Hromosvod

KSO:

Místo:

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26687755

DIČ:

CZ26687755

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

8,500.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	8,500.00	21.00%	1,785.00
snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

10,285.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

05 - Hromosvod

Místo:

Datum: 30.05.2019

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

8,500.00

SOUPIS PRACÍ

Slavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

05 - Hromosvod

Místo:

Datum: 30.05.2019

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Zpracovatel: J. Nešněra

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							8,500.00	
0	K	Pol67	Drát zemnicí FeZn pr.8mm	m	17.000	200.00	3,400.00	
	PP		Drát zemnicí FeZn pr.8mm					
0	K	Pol68	Drát zemnicí FeZn pr.10mm	m	7.000		0.00	
	PP		Drát zemnicí FeZn pr.10mm					
0	K	Pol69	Zemnicí páska FeZn 30x4mm	m	10.000		0.00	
	PP		Zemnicí páska FeZn 30x4mm					
0	K	Pol70	Svorka SR02b, FeZn	ks	2.000		0.00	
	PP		Svorka SR02b, FeZn					
0	K	Pol71	Svorka SR03b, FeZn	ks	6.000		0.00	
	PP		Svorka SR03b, FeZn					
0	K	Pol72	Podpěra vedení PV17-350mm s vrutem, FeZn	ks	7.000		0.00	
	PP		Podpěra vedení PV17-350mm s vrutem, FeZn					
0	K	Pol73	Držák DJD-350mm, FeZn	ks	2.000		0.00	
	PP		Držák DJD-350mm, FeZn					
0	K	Pol74	Ochranná trubka OT17, FeZn	ks	1.000		0.00	
	PP		Ochranná trubka OT17, FeZn					
0	K	Pol75	Svorka DRÁT/DRÁT SS, FeZn	ks	6.000		0.00	
	PP		Svorka DRÁT/DRÁT SS, FeZn					
0	K	Pol76	Svorka zkušební SZ, FeZn	ks	1.000		0.00	
	PP		Svorka zkušební SZ, FeZn					
0	K	Pol77	Jímací tyč 2m, AlMgSi	ks	2.000		0.00	
	PP		Jímací tyč 2m, AlMgSi					
0	K	Pol78	Betonové závaží 17kg s PVC podložkou	ks	2.000		0.00	
	PP		Betonové závaží 17kg s PVC podložkou					
0	K	Pol79	Vrtání otvoru do zdi pro podporu vedení PV17-300, FeZn	ks	7.000		0.00	
	PP		Vrtání otvoru do zdi pro podporu vedení PV17-300, FeZn					
0	K	Pol80	Podpěra vedení PV21c	ks	4.000		0.00	
	PP		Podpěra vedení PV21c					
0	K	Pol81	Antikoroziní nátěr	l	1.000		0.00	
	PP		Antikoroziní nátěr					
0	K	Pol82	Plastové číslo svodu	ks	1.000		0.00	
	PP		Plastové číslo svodu					
0	K	Pol83	Svorka SP1 připojovací, FeZn	ks	2.000		0.00	
	PP		Svorka SP1 připojovací, FeZn					
0	K	Pol84	Montážní plošina do výšky 10m	h	6.000	850.00	5,100.00	
	PP		Montážní plošina do výšky 10m					
0	K	Pol85	Hlavní zemnicí přípojnice MET v PVC krabici zapuštěném provedení ve zdi	ks	1.000		0.00	
	PP		Hlavní zemnicí přípojnice MET v PVC krabici zapuštěném provedení ve zdi					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbaněrové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského
Objekt:

06 - VZT

KSO:
Místo:

Zadavatel:
město Šluknov

Uchazeč:
SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

Zpracovatel:
J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 30.05.2019

IČ:
DIČ:

IČ: 26687755
DIČ: CZ26687755

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH		17,693.00	
	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17,693.00	21.00%	3,715.53
snižovaná	0.00	15.00%	0.00
Cena s DPH		v CZK	21,408.53

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

06 - VZT

Místo:

Datum: 30.05.2019

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem

17,693.00

PSV - Práce a dodávky PSV

17,693.00

735 - Ústřední vytápění - otopná tělesa

3,268.00

751 - Vzduchotechnika

14,425.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt: 06 - VZT

Místo:

Datum: 30.05.2019

Zadavatel: město Šluknov

Projektant:

Uchazeč: SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: J. Nešněra

P Č	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
--------	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	-------------------	--------------------

Náklady soupisu celkem

17,693.00

D PSV

Práce a dodávky PSV

17,693.00

D 735

Ústřední vytápění - otopná tělesa

3,268.00

1	K	735191902	Vyzkoušení otopných těles litinových po opravě tlakem	m2	1.600	350.00	560.00	CS URS 2019 01
---	---	-----------	---	----	-------	--------	--------	-------------------

PP

Ostatní opravy otopných těles vyzkoušení tlakem po opravě otopných těles litinových

poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových.

2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

PSC

2	K	735191904	Vyčištění otopných těles litinových proplachem vodou	m2	1.600	250.00	400.00	CS URS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------------------

PP

Ostatní opravy otopných těles vyčištění proplachem vodou otopných těles litinových

poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových.

2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

PSC

3	K	735191905	Odvzdušnění otopných těles	kus	2.000	250.00	500.00	CS URS 2019 01
---	---	-----------	----------------------------	-----	-------	--------	--------	-------------------

PP

Ostatní opravy otopných těles odvzdušnění tělesa

poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových.

2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

PSC

4	K	735191910	Napuštění vody do otopných těles	m2	2.000	100.00	200.00	CS URS 2019 01
---	---	-----------	----------------------------------	----	-------	--------	--------	-------------------

PP

Ostatní opravy otopných těles napuštění vody do otopného systému včetně potrubí (bez kotle a ohřívačů) otopných těles

poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových.

2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

PSC

5	K	735192911	Zpětná montáž otopných těles článkových litinových	m2	1.600	255.00	408.00	CS URS 2019 01
---	---	-----------	--	----	-------	--------	--------	-------------------

PP

Ostatní opravy otopných těles zpětná montáž otopných těles článkových litinových

poznámka k souboru cen:

1. Cenami -1914 a -1915 se oceňuje osazení sestavených otopných těles na nové konzoly; jejich případné sestavení se oceňuje příslušnými cenami souboru cen 735 11-... Opravy otopných těles litinových a 735 12-... Opravy otopných těles ocelových.

2. Cenami -2911 až -2932 se oceňuje osazení otopných těles na původní konzoly.

PSC

6	K	735999R	Topná a tlaková zkouška	hr	4.000	300.00	1,200.00	
---	---	---------	-------------------------	----	-------	--------	----------	--

PP

Topná a tlaková zkouška

D 751

Vzduchotechnika

14,425.00

7	K	751122011	Mž vení rad níl nástěnného základního D do 100 mm	kus	2.000	350.00	700.00	CS URS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-------------------

PP

Montáž ventilátoru radiálního nízkotlakého nástěnného základního, průměru do 100 mm

8	M	54233100	ventilátor radiální malý plastový	kus	2.000	550.00	1,100.00	CS URS 2019 01
---	---	----------	-----------------------------------	-----	-------	--------	----------	-------------------

PP

ventilátor radiální malý plastový V=80 m3/h, dP=120 Pa, P=29 W, 230 V, 50 Hz

9	K	751398041	Mž protidešťové žaluzie potrubí D do 300 mm	kus	2.000	450.00	900.00	CS URS 2019 01
---	---	-----------	---	-----	-------	--------	--------	-------------------

PP

Montáž ostatních zařízení protidešťové žaluzie nebo žaluziové kapky na kruhové potrubí, průměru do 300 mm

10	M	4298130R	Žaluziová klapka PER 100 W	kus	1.000	650.00	650.00	CS URS 2019 01
----	---	----------	----------------------------	-----	-------	--------	--------	-------------------

PP

Žaluziová klapka PER 100 W

11	M	42981318	Protidešťová žaluzie PRG 250 W včetně sítky proti hmyzu	kus	1.000	550.00	550.00	CS URS 2019 01
----	---	----------	---	-----	-------	--------	--------	-------------------

PP

Protidešťová žaluzie PRG 250 W včetně sítky proti hmyzu

12	K	751510041	Vzduchotechnické potrubí pozinkované plechu kruhové spirálně vinuté D do 100 mm	m	10.000	450.00	4,500.00	CS URS 2019 01
----	---	-----------	---	---	--------	--------	----------	-------------------

PP

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru do 100 mm

poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových listů, b) lmení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

PSC

13	K	751510043	Vzduchotechnické potrubí pozinkované plechu kruhové spirálně vinuté D do 300 mm	m	0.500	850.00	425.00	CS URS 2019 01
----	---	-----------	---	---	-------	--------	--------	-------------------

PP

Vzduchotechnické potrubí z pozinkovaného plechu kruhové, trouba spirálně vinutá bez příruby, průměru přes 200 do 300

poznámka k souboru cen:

1. V cenách jsou započteny i náklady na dodání a montáž trub včetně tvarovek.

2. V cenách -0010 až -0023 jsou započteny i náklady na: a) dodání a osazení přírubových listů, b) lmení akrylátovým tmelem.

3. V cenách -0041 až -0053 nejsou započteny náklady na příruby, spoje jsou prováděné pomocí spojek.

PSC

14	K	751514177	Mž oblouku do plech potrubí kruh bez příruby D do 100 mm	kus	4.000	450.00	1,800.00	CS URS 2019 01
----	---	-----------	--	-----	-------	--------	----------	-------------------

PP

Montáž oblouku do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm

15	M	42981080	oblouk segmentový VZT Pz 60° D 100mm	kus	4.000	650.00	2,600.00	CS URS 2019 01
----	---	----------	--------------------------------------	-----	-------	--------	----------	-------------------

PP

oblouk segmentový VZT Pz 60° D 100mm

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
16	K	751514287	Mříž kalhotového kusu do plech potrubí bez příruby D do 100 mm	kus	1.000	550.00	550.00	CS URS 2019 01
PP Montáž kalhotového kusu nebo odbočky jednostranné do plechového potrubí kruhového bez příruby, průměru do 100 mm								
17	M	42981151	odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 100/100mm	kus	1.000	650.00	650.00	CS URS 2019 01
PP odbočka jednostranná VZT Pz 90° D 100/100mm								

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

07 - ZTI

KSO:

Místo: Šluknov

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26687755

DIČ:

CZ26687755

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

69,289.14

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	69,289.14	21.00%	14,550.72
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

83,839.86

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

07 - ZTI

Místo:

Šluknov

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Datum:

30.05.2019

Projektant:

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	69,289.14
HSV - Práce a dodávky HSV	25,992.74
1 - Zemní práce	7,701.60
4 - Vodorovné konstrukce	104.60
6 - Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní	1,424.00
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	5,300.00
997 - Přesun sutě	11,462.54
PSV - Práce a dodávky PSV	43,296.40
711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům	1,937.50
721 - Zdravotecnika - vnitřní kanalizace	8,096.00
722 - Zdravotecnika - vnitřní vodovod	15,712.90
725 - Zdravotecnika - zařízení předměty	17,550.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt: 07 - ZTI

Místo: Šluknov
Zadavatel: město Šluknov
Uchazeč: SPECIALISTA s.r.o., Knihochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Datum: 30.05.2019

Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

P	Ty	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Č	p							

Náklady soupisu celkem 69,289.14

D HSV Práce a dodávky HSV 25,992.74

D 1 Zemní práce 7,701.60

1	K	132212102	Hloubení rýh š do 600 mm ručním nebo pneum nářadím v nesoudržných horninách tř. 3	m3	2.400	680.00	1,632.00	CS URS 2019 01
	PP		Hloubení zapažených i nezapažených rýh šířky do 600 mm ručním nebo pneumatickým nářadím s urovňnutím dna do předepsaného profilu a spádu v horninách tř. 3 nesoudržných					
	VV		0,8*1*3		2.400			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	1.200	254.00	304.80	CS URS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m					
3	K	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m	m3	12.000	25.60	307.20	CS URS 2019 01
	PP		Vodorovné přemístění výkopku nebo sypaniny po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost Příplatek k ceně za každých dalších i započatých 1 000 m					
	VV		1,2		1.200			
	VV		1,2*10 'Přepočtené koeficientem množství		12.000			
4	K	171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	1.200	650.00	780.00	CS URS 2019 01
	PP		Uložení sypaniny na skládky					
5	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	2.160	1,650.00	3,564.00	CS URS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva zatříděného do Katalogu odpadu pod kódem 170 504					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek					
	VV		1,2		1.200			
	VV		1,2*1,8 'Přepočtené koeficientem množství		2.160			
6	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhuštěním	m3	1.200	156.00	187.20	CS URS 2019 01
	PP		Zásyp sypaninou z jakékoliv horniny s uložení výkopku ve vrstvách se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektů v těchto výkopkách					
7	K	175111101	Obsypání potrubí ručně sypaninou bez prohození sítím, uloženou do 3 m	m3	0.960	265.00	254.40	CS URS 2019 01
	PP		Obsypání potrubí ručně sypaninou z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv tloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypaniny sítím					
	VV		0,8*0,4*3		0.960			
8	M	58331200	šterkopisek netříděný zásypový	t	1.920	350.00	672.00	CS URS 2019 01
	PP		šterkopisek netříděný zásypový					
	VV		0,96*2 'Přepočtené koeficientem množství		1.920			

D 4 Vodorovné konstrukce 104.60

9	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0.138	758.00	104.60	CS URS 2019 01
	PP		Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z písku a šterkopisku do 63 mm					

D 6 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 1,424.00

10	K	631311124	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tř. C 16/20	m3	0.400	3,560.00	1,424.00	CS URS 2019 01
	PP		Mazanina z betonu prostého bez zvýšených nároků na prostředí tl, přes 80 do 120 mm tř. C 16/20					
	VV		2*0,1*2		0.400			
11	K	635111115	Náryp pod podlahy ze šterkopisku s udusáním	m3	0.200		0.00	CS URS 2019 01
	PP		Náryp ze šterkopisku, písku nebo kameniva pod podlahy s udusáním a urovňnutím povrchu ze šterkopisku					

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání 5,300.00

12	K	965042231	Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 mm pl do 4 m2	m3	2.000	2,650.00	5,300.00	CS URS 2019 01
	PP		Bourání mazanin betonových nebo z litého asfaltu tl, přes 100 mm, plochy do 4 m2					

D 997 Přesun sutě 11,462.54

13	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	4.461	354.00	1,579.19	CS URS 2019 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
14	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	129.369	19.50	2,522.70	CS URS 2019 01
	PP		Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další i započatý 1 km přes 1 km					
	VV		4,461*29 'Přepočtené koeficientem množství		129.369			
15	K	997013631	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	4.461	1,650.00	7,360.65	CS URS 2019 01
	PP		Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zatříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 904					

D PSV Práce a dodávky PSV 43,296.40

D 711 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 1,937.50

16	K	7111111001	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovně za studena nátěrem penetračním	m2	2.000	756.00	1,512.00	CS URS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti nátěradly a tmely za studena na ploše vodorovně V nátěrem penetračním					
17	M	11163150	lak penetrační asfaltový	t	0.001		0.00	CS URS 2019 01
	PP		lak penetrační asfaltový					
	VV		2*0,0003 'Přepočtené koeficientem množství		0.001			

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
18	K	721141559	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením vodorovné NAIP	m2	2.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením NAIP na ploše vodorovné v					
19	M	62855001	pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu pás asfaltový natavitelný modifikovaný SBS tl 4,0mm s vložkou z polyesterové rohože a spalitelnou PE fólií nebo jemnozrnný minerálním posypem na horním povrchu 2*1,15 Přepočtené koeficientem množství	m2	2.300	185.00	425.50	CS ÚRS 2019 01
	PP							
	VV				2.300			
	D	721	Zdravotnicka - vnitřní kanalizace				8,096.00	
20	K	721171803	Demontáž potrubí z PVC do D 75	m	2.000	156.00	312.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Demontáž potrubí z novodurových trub odpadních nebo přípojovacích do D 75					
	VV		1+1		2.000			
21	K	721171915	Potrubí z PP propojení potrubí DN 110	kus	2.000	456.00	912.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 110					
	VV		1 záslepka		1.000			
	VV		1		1.000			
	VV		Součet		2.000			
22	K	721171916	Potrubí z PP propojení potrubí DN 125	kus	1.000	500.00	500.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opravy odpadního potrubí plastového propojení dosavadního potrubí DN 125					
23	K	721173401	Potrubí kanalizační z PVC SN 4 svodné DN 110	m	4.000	554.00	2,216.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub PVC SN4 svodné (ležaté) DN 110					
24	K	721173722	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 40	m	1.000	356.00	356.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojovací DN 40					
25	K	721173723	Potrubí kanalizační z PE přípojovací DN 50	m	1.000	285.00	285.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trub polyetylenové svařované přípojovací DN 50					
26	K	721194104	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40	kus	1.000	250.00	250.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 40					
27	K	721194105	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50	kus	1.000	275.00	275.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 50					
28	K	721194109	Vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 100	kus	1.000	290.00	290.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Vyměření přípojek na potrubí vyvedení a upevnění odpadních výpusť DN 100					
29	K	721290111	Zkouška těsnosti potrubí kanalizace vodou do DN 125	m	6.000	450.00	2,700.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkouška těsnosti kanalizace v objektech vodou do DN 125					
30	K	998721101	Přesun hmot tonážní pro vnitřní kanalizace v objektech v do 6 m	t	0.009		0.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro vnitřní kanalizace stanovený z těsnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					
	D	722	Zdravotnicka - vnitřní vodovod				15,712.90	
31	K	722160974	Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 22	kus	2.000	156.00	312.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opravy rozvodů potrubí z měděných trubek vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 22/1,5					
32	K	722160975	Oprava potrubí vodovodního měděného vsazení odbočky D 28	kus	3.000	192.00	576.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opravy rozvodů potrubí z měděných trubek vsazení odbočky na stávající potrubí o rozměrech Ø 28/1,5					
33	K	722174002	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 16 D 20 x 2,8 mm	m	5.300	468.00	2,480.40	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzí PN 16 (SDR 7,4) D 20 x 2,8					
34	K	722174022	Potrubí vodovodní plastové PPR svar polyfuzí PN 20 D 20 x 3,4 mm	m	4.200	515.00	2,163.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Potrubí z plastových trubek z polypropylenu (PPR) svařovaných polyfuzí PN 20 (SDR 6) D 20 x 3,4					
35	K	722181123	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 25 mm	kus	5.000	55.00	275.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN do 25 mm					
36	K	722181126	Ochrana vodovodního potrubí zvuk tlumícími objímkami do DN 50 mm	kus	11.000	65.00	715.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí zvuk tlumícími objímkami DN přes 25 do 50 mm					
	VV		9+2		11.000			
37	K	722181223	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 9 mm DN do 63 mm	m	10.000	115.00	1,150.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 9 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 45 do 63 mm					
38	K	722181231	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 22 mm	m	1.500	95.00	142.50	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
39	K	722181232	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 13 mm DN do 45 mm	m	6.500	98.00	637.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 9 do 13 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
40	K	722181251	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 22 mm	m	8.000	100.00	800.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN do 22 mm					
41	K	722181252	Ochrana vodovodního potrubí přilepenými termoizolačními trubkami z PE tl do 25 mm DN do 45 mm	m	6.500	108.00	702.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Ochrana potrubí termoizolačními trubkami z pěnového polyetylenu PE přilepenými v příčných a podélných spojích, tloušťky izolace přes 20 do 25 mm, vnitřního průměru izolace DN přes 22 do 45 mm					
42	K	722190401	Vyvedení a upevnění výpusť do DN 25	kus	4.000	85.00	340.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zřízení přípojek na potrubí vyvedení a upevnění výpusť do DN 25					
43	K	722190901	Uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách	kus	2.000	250.00	500.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Opravy ostatní uzavření nebo otevření vodovodního potrubí při opravách včetně vypuštění a napuštění					
44	K	722220151	Nástěnka závitová plastová PPR PN 20 DN 16 x G 1/2	kus	4.000	150.00	600.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury s jedním závitem plastové (PPR) PN 20 (SDR 6) DN 16 x G 1/2					
	VV		4		4.000			
45	K	722230103	Ventil přímý G 1 se dvěma závitů	kus	2.000	260.00	520.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Armatury se dvěma závitů ventily přímé G 1					
46	K	722290226	Zkouška těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50	m	9.500	150.00	1,425.00	CS ÚRS 2019 01
	PP		Zkoušky, proplach a desinfekce vodovodního potrubí zkoušky těsnosti vodovodního potrubí závitového do DN 50					

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
47	K	722290234	Proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80	m	9.500	250.00	2,375.00	CS URS 2019 01
	PP		Zkoušky, proplach a dezinfekce vodovodního potrubí / proplach a dezinfekce vodovodního potrubí do DN 80					
D 725			Zdravotnicka - zařizovací předměty				17,550.00	
48	K	725112173	Kombi klozeti s hlubokým splachováním zvýšený odpad svislý	soubor	1.000	3,700.00	3,700.00	CS URS 2019 01
	PP		Zařízení záchodu kombi klozety s hlubokým splachováním zvýšený 50 cm s odpadem svislým					
49	K	725210821	Demontáž umyvadel bez výtokových armatur	soubor	1.000	450.00	450.00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž umyvadel bez výtokových armatur umyvadel					
50	K	725211681	Umyvadla keramická bílá zdravotní šířky 640 mm připevněné na stěnu šrouby	soubor	1.000	1,450.00	1,450.00	CS URS 2019 01
	PP		Umyvadla keramická bílá bez výtokových armatur připevněná na stěnu šrouby zdravotní bílá 640 mm					
51	K	725291511	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml	soubor	2.000	650.00	1,300.00	CS URS 2019 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové dávkovač tekutého mýdla na 350 ml					
52	K	725291521	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů	soubor	2.000	550.00	1,100.00	CS URS 2019 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník toaletních papírů					
53	K	725291531	Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků	soubor	1.000	1,000.00	1,000.00	CS URS 2019 01
	PP		Doplňky zařízení koupelen a záchodů plastové zásobník papírových ručníků					
54	K	725330820	Demontáž výlevka dřevitová	soubor	1.000	450.00	450.00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž výlevek bez výtokových armatur a bez nádrže a splachovacího potrubí dřevitových					
55	K	725331211	Výlevka bez výtokových armatur nerezová připevněná na zeď konzolou 450x550x300 mm	soubor	1.000	4,500.00	4,500.00	CS URS 2019 01
	PP		Výlevky bez výtokových armatur a splachovací nádrže nerezové připevněné na zeď konzolou 450 x 550 x 300 mm					
56	K	725813111	Ventil rohový bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2	soubor	2.000		0.00	CS URS 2019 01
	PP		Ventily rohové bez přípojovací trubičky nebo flexi hadičky G 1/2					
57	K	725820801	Demontáž baterie nástěnné do G 3 / 4	soubor	1.000		0.00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž baterií nástěnných do G 3/4					
58	K	725820802	Demontáž baterie stojánkové do jednoho otvoru	soubor	1.000		0.00	CS URS 2019 01
	PP		Demontáž baterií stojánkových do 1 otvoru					
59	K	725821312	Baterie dřezová nástěnná páková s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm	soubor	1.000	1,850.00	1,850.00	CS URS 2019 01
	PP		Baterie dřezové nástěnné pákové s otáčivým kulatým ústím a délkou ramínka 300 mm					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V ceně -1422 není započten napájecí zdroj.					
60	K	725822612	Baterie umyvadlová stojánková páková s výpustí	soubor	1.000	1,750.00	1,750.00	CS URS 2019 01
	PP		Baterie umyvadlové stojánkové pákové s výpustí pro ŽTP					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
61	K	72582265R	Ventil směšovací s termostatickým ventilem	soubor	1.000		0.00	
	PP		Ventil směšovací s termostatickým ventilem					
	PSC		Poznámka k souboru cen: 1. V cenách -2654, 56, -9101-9202 není započten napájecí zdroj.					
62	K	998725101	Přesun hmot tonážní pro zařizovací předměty v objektech v do 6 m	t	0.072		0.00	CS URS 2019 01
	PP		Přesun hmot pro zařizovací předměty stanovený z hmotnosti přesunovaného materiálu vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m v objektech výšky do 6 m					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

08 - venkovní kanalizace

KSO:

Místo: Šluknov

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 30.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26687755

DIČ:

CZ26687755

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

37,256.59

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	37,256.59	21.00%	7,823.88
snižovaná	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

45,080.47

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského
Objekt: 08 - venkovní kanalizace
Místo: Šluknov
Zadavatel: město Šluknov
Uchazeč: SPECIALISTA s.r.o., Knochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Datum: 30.05.2019
Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	37,256.59
HSV - Práce a dodávky HSV	32,256.59
1 - Zemní práce	9,382.92
4 - Vodorovné konstrukce	360.00
8 - Trubní vedení	5,752.50
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	8,669.00
997 - Přesun sutě	2,630.92
998 - Přesun hmot	5,461.25
PSV - Práce a dodávky PSV	5,000.00
721 - Zdravotnicka - vnitřní kanalizace	5,000.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt: 08 - venkovní kanalizace

Místo: Šluknov
Zadavatel: město Šluknov
Uchazeč: SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Datum: 30.05.2019

Projektant:
Zpracovatel: J. Nešněra

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							37,256.59	
D HSV Práce a dodávky HSV							32,256.59	
D 1 Zemní práce							9,382.92	
1	K	132201201	Hloubení rýh š do 2000 mm v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	7.040	350.00	2,464.00	CS URS 2019 01
PP Hloubení zapážených i nezapažených rýh šířky přes 600 do 2 000 mm s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině tř. 3 do 100 m3					7.040			
2	K	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypání z horniny tř. 1 až 4	m3	3.170	250.00	792.50	CS URS 2019 01
PP Vodorovné přemístění výkopku nebo sypání po suchu na obvyklém dopravním prostředku, bez naložení výkopku, avšak se složením bez rozhrnutí z horniny tř. 1 až 4 na vzdálenost přes 9 000 do 10 000 m								
3	K	171201201	Uložení sypání na skládky	m3	3.170	56.00	177.52	CS URS 2019 01
PP Uložení sypání na skládky								
VV 3,17					3.170			
4	K	171201211	Poplatek za uložení stavebního odpadu - zeminy a kameniva na skládce	t	5.706	650.00	3,708.90	CS URS 2019 01
PP Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkové) zeminy a kameniva zaříděného do Katalogu odpadů pod kódem 170 504								
PSC Poznámka k souboru cen:								
VV 1. Ceny uvedené v souboru cen lze po dohodě upravit podle místních podmínek								
VV 3,17					3.170			
VV 3,17*1,8 *Přepočtené koeficientem množství					5.706			
5	K	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypáním se zhuštěním	m3	3.870		0.00	CS URS 2019 01
PP Zásyp sypáním z jakéhokoli horniny s uložení výkopku ve vstřích se zhuštěním jam, šachet, rýh nebo kolem objektu v těchto výkopkách								
VV 3,04+0,83					3.870			
6	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypáním bez prohození, uloženou do 3 m	m3	3.200		0.00	CS URS 2019 01
PP Obsypání potrubí strojně sypáním z vhodných hornin tř. 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhuštění bez prohození sypání								
7	M	58331200	šterkopisek netříděný záspový	t	6.400	350.00	2,240.00	CS URS 2019 01
PP šterkopisek netříděný záspový								
VV 3,2*2 *Přepočtené koeficientem množství					6.400			
D 4 Vodorovné konstrukce							360.00	
8	K	451573111	Lože pod potrubí otevřený výkop ze šterkopisku	m3	0.800	450.00	360.00	CS URS 2019 01
PP Lože pod potrubí, stoky a drobné objekty v otevřeném výkopu z plisku a šterkopisku do 63 mm								
D 8 Trubní vedení							5,752.50	
9	K	810441811	Bourání stávajícího potrubí z betonu DN přes 400 do 600	m	1.500		0.00	CS URS 2019 01
PP Bourání stávajícího potrubí z betonu v otevřeném výkopu DN přes 400 do 600								
VV 1,5*dvorní výpusť					1.500			
10	K	837352221	Montáž kameninových tvarovek jednoosých s integrovaným těsněním otevřený výkop DN 200	kus	1.000		0.00	CS URS 2019 01
PP Montáž kameninových tvarovek na potrubí z trub kameninových v otevřeném výkopu s integrovaným těsněním jednoosých DN 200								
11	M	59711853	ucpávka kameninová glazovaná DN 200mm spojovací systém F, tř. 160	kus	1.015		0.00	CS URS 2019 01
PP ucpávka kameninová glazovaná DN 200mm spojovací systém F, tř. 160								
VV 1*1,015 *Přepočtené koeficientem množství					1.015			
12	K	871265211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 110	m	7.800	550.00	4,290.00	CS URS 2019 01
PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochého jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 110								
13	K	871315211	Kanalizační potrubí z tvrdého PVC jednovrstvé tuhost třídy SN4 DN 160	m	2.250	650.00	1,462.50	CS URS 2019 01
PP Kanalizační potrubí z tvrdého PVC v otevřeném výkopu ve sklonu do 20 %, hladkého plochého jednovrstvého, tuhost třídy SN 4 DN 160								
14	K	877265221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 110	kus	1.000		0.00	CS URS 2019 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 110								
PSC Poznámka k souboru cen:								
VV 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci.								
15	M	28611387	odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°	kus	1.000		0.00	CS URS 2019 01
PP odbočka kanalizační PVC s hrdlem 110/110/45°								
16	K	877315211	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 jednoosé DN 160	kus	1.000		0.00	CS URS 2019 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu jednoosých DN 160								
PSC Poznámka k souboru cen:								
VV 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve specifikaci.								
17	M	28611504	redukce kanalizační PVC 160/110	kus	1.000		0.00	CS URS 2019 01
PP redukce kanalizační PVC 160/110								
18	K	877315221	Montáž tvarovek z tvrdého PVC-systém KG nebo z polypropylenu-systém KG 2000 dvouosé DN 160	kus	1.000		0.00	CS URS 2019 01
PP Montáž tvarovek na kanalizačním potrubí z trub z plastu z tvrdého PVC nebo z polypropylenu v otevřeném výkopu dvouosých DN 160								

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
PSC <i>Poznámka k souboru cen:</i> 1. V cenách nejsou započteny náklady na dodání tvarovek. Tvarovky se oceňují ve ve specifikaci								
19	M	26611912	odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°	kus	1.000		0.00	CS URS 2019 01
PP			odbočka kanalizační plastová s hrdlem KG 160/110/45°					
20	K	892351111	Tlaková zkouška vodou potrubí DN 150 nebo 200	m	10.050		0.00	CS URS 2019 01
PP			Tlakové zkoušky vodou na potrubí DN 150 nebo 200					
21	K	899722113	Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC 34cm	m	10.000		0.00	CS URS 2019 01
PP			Krytí potrubí z plastů výstražnou fólií z PVC šířky 34cm					
D 9							8,669.00	
			Ostatní konstrukce a práce, bourání					
22	K	935113111	Osazení odvodňovacího polymerbetonového žlabu s krycím roštem šířky do 200 mm	m	9.140	250.00	2.285.00	CS URS 2019 01
PP			Osazení odvodňovacího žlabu s krycím roštem polymerbetonového žlabu do 200 mm					
23	M	59227011	žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x180mm	m	9.140	450.00	4.113.00	CS URS 2019 01
PP			žlab odvodňovací polymerbetonový se spádem dna 0,5% 1000x130x180mm					
24	M	56241406	čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 100 mm	kus	6.000	150.00	900.00	CS URS 2019 01
PP			čelní stěna plná PP začátek/konec žlabu PE š 100 mm					
25	M	56241014	rošt mřížkový C250 nerez dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 100mm	m	9.140	150.00	1.371.00	CS URS 2019 01
PP			rošt mřížkový C250 nerez dl 1m oka 30/20 pro žlab PE š 100mm					
26	M	59221647	čistič kus základní (pero, drážka) betonový 400/450x500x1000mm	kus	3.000		0.00	CS URS 2019 01
PP			čistič kus základní (pero, drážka) betonový 400/450x500x1000mm					
27	K	97151124	Jádrové vrtý diamantovými korunkami do D 180 mm do stavebních materiálů	m	0.500		0.00	CS URS 2019 01
PP			Jádrové vrtý diamantovými korunkami do stavebních materiálů (železobetonu, betonu, cihel, obkladů, dlažeb, kamene) průměru přes 150 do 180 mm					
D 997							2,630.92	
			Přesun sutě					
28	K	997013501	Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	1.101	265.00	291.77	CS URS 2019 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost do 1 km					
29	K	997013509	Příplatek k odvozu sutí a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	31.929	19.00	606.65	CS URS 2019 01
PP			Odvoz sutí a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku se složením, na vzdálenost Příplatek k ceně za každý další 1,101*29					
VV			Přepočtené koeficientem množství	31.929				
30	K	997013831	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu směsného kód odpadu 170 904	t	1.050	1,650.00	1,732.50	CS URS 2019 01
PP			Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné) směsného stavebního a demolčního zařazeného do Katalogu odpadu pod kódem 170 904					
D 998							5,461.25	
			Přesun hmot					
31	K	998276101	Přesun hmot pro trubní vedení z trub z plastických hmot otevřený výkop	t	6.425	850.00	5,461.25	CS URS 2019 01
PP			Přesun hmot pro trubní vedení hloubené z trub z plastických hmot nebo sklolaminátových pro vodovody nebo kanalizace v otevřeném výkopu dopravní vzdálenost do 15 m					
D PSV							5,000.00	
			Práce a dodávky PSV					
D 721							5,000.00	
			Zdravotechnika - vnitřní kanalizace					
32	K	721211401	Vpust' podlahová s vodorovným odtokem DN 40/50	kus	2.000	2.500.00	5,000.00	CS URS 2019 01
PP			Podlahové vpusti s vodorovným odtokem DN 40/50					

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

09 - VRN

KSO:

Místo: Šluknov

Zadavatel:

město Šluknov

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Vamsdorf

Projektant:

Zpracovatel:

J. Nešněra

Poznámka:

CG-CZ:

Datum: 30.05.2019

IČ:

DIČ:

IČ:

26687755

DIČ:

CZ26687755

IČ:

DIČ:

IČ:

DIČ:

Cena bez DPH

17,000.00

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	17,000.00	21.00%	3,570.00
DPH snížená	0.00	15.00%	0.00

Cena s DPH

v CZK

20,570.00

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

09 - VRN

Místo:

Šluknov

Datum: 30.05.2019

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

Zpracovatel: J. Nešněra

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady stavby celkem	17,000.00
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady	17,000.00
VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	9,000.00
VRN3 - Zařízení staveniště	8,000.00
VRN4 - Inženýrská činnost	0.00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Bezbariérové úpravy objektu školní jídelny ZŠ Vohradského

Objekt:

09 - VRN

Místo:

Šluknov

Datum:

30.05.2019

Zadavatel:

město Šluknov

Projektant:

Zpracovatel: J. Nešněra

Uchazeč:

SPECIALISTA s.r.o., Kmochova 1470, 407 47 Varnsdorf

P Č	Ty p	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							17,000.00	
o VRN Vedlejší rozpočtové náklady							17,000.00	
o VRN1 Průzkumné, geodetické a projektové práce							9,000.00	
1	K	011114000	Inženýrsko-geologický průzkum	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Inženýrsko-geologický průzkum					
2	K	012103000	Geodetické práce před výstavbou	soubor	1.000	2,500.00	2,500.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Geodetické práce před výstavbou					
3	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Geodetické práce při provádění stavby					
4	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě	soubor	1.000	6,500.00	6,500.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Geodetické práce po výstavbě					
5	K	013254000	Dokumentace skutečného provedení stavby	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Dokumentace skutečného provedení stavby					
D VRN3 Zařízení staveniště							8,000.00	
6	K	032903000	Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Náklady na provoz a údržbu vybavení staveniště					
7	K	034103000	Oplocení staveniště	soubor	1.000	5,000.00	5,000.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Oplocení staveniště					
8	K	034303000	Dopravní značení na staveništi	soubor	1.000	3,000.00	3,000.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Dopravní značení na staveništi					
D VRN4 Inženýrská činnost							0.00	
9	K	042903000	Ostatní posudky - revize, zkoušky	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Ostatní posudky - revize, zkoušky					
10	K	045203000	Kompletační činnost	soubor	1.000		0.00	CS ÚRS 2019 01
PP			Kompletační činnost					

rok	2019												2018 celkom	2018 tis. Kč				
	číslo																	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
Průměr	27	28	29	30	31	32	33	34	35				2 478 Kč	0	tis. Kč			
tis. Kč	1 017												1 461					
30 01 ZATEPLENÍ JÍDELNY																		
HSV																		
1	Zemní práce												0	0	0	tis. Kč		
3	Stavky a kce												0	0	0	0	0	tis. Kč
4	Vodovodné kce												0	0	0	0	0	tis. Kč
6	Úpravy porostu												0	0	0	0	0	tis. Kč
9	Ostřeni												0	0	0	0	0	tis. Kč
99	Přesun hmot												0	0	0	0	0	tis. Kč
PSV																		
711	Isolace proti vodě, vlnění												0	0	0	0	0	tis. Kč
712	Povrchové krytiny												0	0	0	0	0	tis. Kč
713	Isolace tepelné												0	0	0	0	0	tis. Kč
721	ZTV - vnitřní kanalizace												0	0	0	0	0	tis. Kč
40-74 Elektrifikace																		
762	Tis. Kč												0	0	0	0	0	tis. Kč
763	Stavba výtahová												0	0	0	0	0	tis. Kč
764	Klimatizace kce												0	0	0	0	0	tis. Kč
766	Truhlářské kce												0	0	0	0	0	tis. Kč
767	Základní kce												0	0	0	0	0	tis. Kč
771	Podlahy z dlažby												0	0	0	0	0	tis. Kč
781	Obklady												0	0	0	0	0	tis. Kč
783	Náby												0	0	0	0	0	tis. Kč
784	Mály												0	0	0	0	0	tis. Kč
VRN																		
37	0												0	0	0	0	0	tis. Kč
881	0												0	0	0	0	0	tis. Kč
981	0												0	0	0	0	0	tis. Kč
2 381	0												0	0	0	0	0	tis. Kč
30 02 VZDUCHOTECHNIKA																		
VZT																		
01	Komunikace												0	0	0	0	0	tis. Kč
02	Stavební člá												0	0	0	0	0	tis. Kč
03	Elektr. 1 NP												0	0	0	0	0	tis. Kč
04	Elektr. 2 NP												0	0	0	0	0	tis. Kč
05	Hromosvod												0	0	0	0	0	tis. Kč
06	VZT												0	0	0	0	0	tis. Kč
07	ZTV												0	0	0	0	0	tis. Kč
08	Vozovny kanalizace												0	0	0	0	0	tis. Kč
09	VRN												0	0	0	0	0	tis. Kč
NÁKLADY CELKEM - Kč BEZ DPH																		
11 194	65	5	347	500	596	0	0	125								1336	0	tis. Kč
1017																		
2353 tis. Kč																		

Inden		2020										2070																												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	474	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	2070 celik
435	436	437	438	439	440	441	442	443	444	445	446	447	448	449	450	451	452	453	454	455	456	457	458	459	460	461	462	463	464	465	466	467	468	469	470	471	472	473	47	