

Dodatek č. 2

Smlouvy o dílo

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

kmenová smlouva evidovaná pod číslem:

u objednatele: **ORŽP 28/2024**

u zhotovitele:

1. Smluvní strany

Název: Město Šluknov
Sídlo: nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
IČ: 002 61 688
DIČ: CZ00261688
Zastoupený: Ing. Tomáš Kolonečný, starosta města Šluknov
Bankovní spojení: ČSOB a.s. Varnsdorf
Číslo účtu: 108724561/0300
Adresa pro zasílání korespondence včetně daňových dokladů:
nám. Míru 1, 407 77 Šluknov
Telefon: 412 315 300
E-mail tel. mob: kolonecny@mesto-sluknov.cz, 731 411 500
Pracovník pověřený jednáním ve věcech technických:
Mgr. Martin Chroust, vedoucí ORŽP MěÚ Šluknov
Bc. Michal Bušek, pracovník ORŽP MěÚ Šluknov
E-mail, tel. Mobil: chroust@mesto-sluknov.cz, 734 620 423
busek@mesto-sluknov.cz, 773 071 987

(dále jen jako „Objednatel“)

Název: WAKOS, s.r.o.
Sídlo: Vrchlického 1023/10, 408 01 Rumburk
IČ: 622 41 834
DIČ: CZ62241834
Zastoupený: Jiřím Vytlačilem, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., Varnsdorf
Číslo účtu : 255623306/0300
Telefon: 412 333 382
E-mail tel. mob: 777 299 193 vytlacil@wakos.cz
Pracovník pověřený jednáním ve věcech smluvních plnění dodávek a předání prací:
Libor Kamenický
E-mail, tel. Mobil: kamenicky@wakos.cz, 777 299 192

(dále jen jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále také společně jako „**Smluvní strany**“ a každý samostatně jako „**Smluvní strana**“)

2. Předmět dodatku smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje tímto dodatkem smlouvy provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele za podmínek uvedených v kmenové smlouvě tohoto dodatku rozšíření původního díla „**Oprava krovu a střechy sladovny č. p. 645, Šluknov – etapa IV - DOKONČENÍ**“, dle oboustranně schváleného změnového listu č. 1, tvořícího přílohu tohoto dodatku.
2. Změnový list vychází ze žádosti zhotovitele na prodloužení lhůty plnění s ohledem na odsouhlasený rozsah víceprací na díle.
3. Ceny a rozsah plnění předmětu díla zůstávají stejné jako ve schválené kmenové smlouvě a schváleného dodatku č. 1 SoD.

2. Termín plnění

1. Termín plnění se nově stanovuje pro komletaci díla dle kmenové smlouvy a dodatku č. 1 a č.2.
2. Ukončení prací: **15.10.2024**

3. Závěrečná ustanovení

1. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy.
2. Ostatní ustanovení kmenové smlouvy o dílo a dodatku č. 1 zůstávají v platnosti.
3. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva zhotovitel.
4. Tento dodatek smlouvy byl schválen na 49. schůzi Rady města dne usnesením č. 11/49R/2024.

Ve Šluknově dne:

V dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

Ing. Tomáš Kolonečný
starosta města Šluknov

Jiří Vytlačil
jednatel