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VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 
Č. 5 

 

Veřejná zakázka 

Cyklostezka Šluknov – Fukov – I. etapa 

 

 
Veřejná zakázka je zadávána dle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve 

znění pozdějších předpisů (dále jen Zákon) 
 

Druh zadávacího řízení Zjednodušené podlimitní řízení 

Druh zakázky Stavební práce 

Předpokládaná hodnota zakázky 17.080.000 Kč bez DPH 

Adresa profilu zadavatele https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/ 

Datum zahájení řízení 01. 09. 2023 

 

 

 
 

Zakázka je zadávána v certifikovaném elektronickém nástroji E-ZAK, který je dostupný na 
https://verejne.zakazky.mesto-sluknov.cz/. 

 
 
 
 
 
 

Zadavatel: 
Město Šluknov 
se sídlem nám. Míru 1,  
40 777 Šluknov  
 

IČO: 00261688   

 

 

 

Ve Šluknově dne 21. 09. 2023 
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1 ÚVOD 
 

Zadavatel Vám poskytuje v souladu s § 98 odst. 3 Zákona, tedy na základě předchozí žádosti, 
vysvětlení zadávací dokumentace k výše uvedenému zadávacímu řízení. Zároveň zadavatel 
přistupuje ke změně/doplnění zadávací dokumentace v souladu s § 99 odst. 1 Zákona. 

2 Dotaz č. 1 

 
V návaznosti na odpověď zadavatele na dotaz č. 1 ve „Vysvětlení/změny/doplnění zadávací dokumentace č. 

4“ ze dne 19. 9. 2023 se dodavatel pokusil kontaktovat p. Dr.-Ing. Haralda Fritzsche, kterého zadavatel 
uvedl jako kontaktní osobu za provozovatele železnice. Bohužel ani s touto osobou se však nebylo možné 

spojit. S ohledem na blížící se konec lhůty pro podání nabídek (27. 9. 2023) a nutnost vyžádat si pro 

potřeby řádného zpracování cenové nabídky součinnost od provozovatele železnice žádáme zadavatele o 
adekvátní prodloužení lhůty pro podání nabídek (např. s ohledem na předpokládaný návrat p. Udo Lorenze 

dne 13. 10. 2023), anebo o sdělení jiné kontaktní osoby provozovatele železnice, se kterou bude možné se 
spojit. Z obsahu čl. III. odst. 3.1 zadávací dokumentace vyplývá, že s dodavatelé mají ve svých nabídkách 

počítat s veškerými náklady spojenými s prováděním prací v prostoru kolejiště a že zadavatel nebude jejich 
dodatečné uplatnění uznávat ani nebude s provozovatelem železnice komunikovat. K tomu dodavatel uvádí, 

že součinnost provozovatele železnice je i z toho důvodu pro ocenění veškerých prací a podání nabídky 
bezpodmínečně nutná. 

 

3 VYSVĚTLENÍ/ZMĚNA/DOPLNĚNÍ ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 

Odpověď na dotaz č. 1 

Město Šluknov částečně akceptuje návrh účastníka spočívající v prodloužení lhůty pro podání 
nabídek, byť není pravdou, že se nebylo možné s kontaktní osobou Dr.-Ing. Haraldem 
Fritzschem spojit, jelikož ten prokazatelně dotaz od účastníka obdržel a následně kontaktoval 
zadavatele. Jelikož však tato osoba zadavateli sdělila, že hlavní kontaktní osoba, který měla 
na starosti u DB Netz příslušnou oblast, pan Udo Lorenz (kontakty na něj poskytl zadavatel 
v dřívějším vysvětlení ZD) jíž u DB Netz nepracuje, poskytne zadavatel prostřednictvím pana 
Fritszche kontakty na novou oprávněnou osobu DB Netz pro tuto problematiku Jelikož se tak 
však stane nejdříve dne 25.09.2023, prodlužuje zadavatel vzhledem k důležitosti problematiky 
lhůtu pro podání nabídek o 5 pracovních dní, tj. na  

 

 04. 10. 2023 v 09.00 hodin. 

 
Zadavatel však opakovaně odkazuje na příslušnou část projektové dokumentace (Technická 
zpráva SO 202), kde je popsán způsob provádění prací v průjezdním profilu trati. Tento způsob 
provádění byl v rámci projektové přípravy navržen kontaktními pracovníky DB Netz při 
projektové přípravě a projektantem ocitován. Při dodržení způsobu provádění prací nebude 
provoz na trati omezen tak, aby bylo nutné již ve fázi ocenění nabídek oceňovat standardní 
výluku – nebudou omezeny žádné spoje železniční dopravy. Zadavatel je přesvědčen, že pro 
nacenění těchto prací (provedení sanace spodní části mostovky a opěry z vagonu s montážní 
plošinou v nočních hodinách) poskytl dostatek informací, stejně jako času potřebného pro 
zajištění kalkulace těchto nákladů.  

Pokud se účastník rozhodne jít v rámci naceňování prací svou cestou a kalkulovat s výlukou 
trati a omezením provozu v době provozu na trati, je to jen a pouze jeho rozhodnutí – zadavatel 
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toto nepožaduje. Jakkoliv vnímá zadavatel citlivě celou záležitost a nutnost včasného navázání 
spolupráce zhotovitele s provozovatelem železnice (proto na skutečnost v zadávací 
dokumentaci jednoznačným a přehledným způsobem upozornil), součinnost s DB Netz vnímá 
jako relevantní zejména pro vybraného účastníka, se kterým bude sepsána smlouva o dílo, a 
to ve věci konkrétního nastavení harmonogramu a způsobu užívání trati v souladu 
s navrženým způsobem provádění prací.  

Nicméně s ohledem maximálně vstřícného a maximálně transparentního přístupu, ke všem 
účastníkům, který umožňuje v rámci přípravy stavby zajistit maximum vstupních informací, tj. 
poskytnout možnost kontaktovat oprávněnou osobu provozovatele železnice, se rozhodl 
zadavatel částečně vyhovět žádosti účastníka a adekvátně prodloužit lhůtu pro podání 
nabídek. 

Kontakt na oprávněnou osobu bude účastníkům poskytnut ihned, jak jej zadavatel obdrží a 
zveřejněn prostřednictvím následujícího vysvětlení ZD. 

PODPIS 
Zadavatel: 
Město Šluknov 
se sídlem nám. Míru 1,  
40 777 Šluknov  
 

Mgr. Martin Chroust 
Vedoucí Odboru rozvoje a ŽP 
 
Podepsáno elektronicky 

IČO: 00261688  

 


