
ID Název úkolu Doba trvání Zahájení Dokončení

0 Šluknov-stavební úpravy radnice 232 dny 3.4. 17 28.2. 18
1 Převzetí staveniště 1 den 3.4. 17 3.4. 17
2 Příprava staveniště - elektroměr,vodoměr, zázemí 4 dny 5.4. 17 10.4. 17
3 Úklid, odstranění zařízení staveniště 4 dny 22.2. 18 27.2. 18
4 Finální předání stavby 1 den 28.2. 18 28.2. 18
5 Demolice-dvorní přístavek 20 dny 11.4. 17 8.5. 17

6 Objekt 1 224 dny 11.4. 17 26.2. 18
7 Stavební úpravy 224 dny 11.4. 17 26.2. 18
8 Zemní práce 14 dny 11.4. 17 28.4. 17
9 Zakládání-drenáž 5 dny 18.4. 17 24.4. 17

10 Svislé a kompletní konstrukce 38 dny 11.5. 17 3.7. 17
11 zdivo 38 dny 11.5. 17 3.7. 17
12 překlady 20 dny 25.5. 17 21.6. 17
13 Vodorovné konstrukce 40 dny 6.6. 17 31.7. 17
14 Komunikace - kamenivo 5 dny 1.5. 17 5.5. 17
15 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 142 dny 4.5. 17 17.11. 17
16 interiérové omítky 70 dny 14.8. 17 17.11. 17
17 KZS, fasádní omítky a nátěry 60 dny 23.8. 17 14.11. 17
18 podlahy - zásypy, mazaniny 75 dny 29.5. 17 8.9. 17
19 zárubně dveří 15 dny 20.6. 17 10.7. 17
20 chemická injektáž 10 dny 4.5. 17 17.5. 17
21 Trubní vedení-oprava šachet 20 dny 29.5. 17 23.6. 17
22 Ostatní konstrukce a práce bourání 221 dny 11.4. 17 21.2. 18
23 bourání - interiér 37 dny 11.4. 17 31.5. 17
24 úklid 10 dny 8.2. 18 21.2. 18
25 demontáž výplní otvorů - interiér 10 dny 25.4. 17 8.5. 17
26 demontáž výplní otvorů - exteriér 15 dny 24.7. 17 11.8. 17
27 lešení-mtž 14 dny 25.4. 17 12.5. 17
28 lešení-dmtž 5 dny 29.11. 17 5.12. 17
29 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 125 dny 19.6. 17 8.12. 17
30 zem 10 dny 19.6. 17 30.6. 17
31 pod dlažby 20 dny 13.11. 17 8.12. 17
32 Izolace tepelné 107 dny 5.6. 17 31.10. 17
33  EPS-podlahy 20 dny 5.6. 17 30.6. 17
34 XPS-stěny 10 dny 18.10. 17 31.10. 17
35 minerál. vata - střecha 60 dny 10.7. 17 29.9. 17
36 Konstrukce tesařské 72 dny 11.5. 17 18.8. 17
37 podlahy,stropy - demontáže 30 dny 11.5. 17 21.6. 17
38 podlahy,stropy - montáže 50 dny 8.6. 17 16.8. 17
39 krov,bednění - demontáž 40 dny 29.5. 17 21.7. 17
40 krov, bednění - montáž 50 dny 12.6. 17 18.8. 17
41 Konstrukce suché výstavby 60 dny 18.9. 17 8.12. 17
42 příčky 40 dny 25.9. 17 17.11. 17
43 podhledy 60 dny 18.9. 17 8.12. 17
44 zárubně do SDK příčky 30 dny 9.10. 17 17.11. 17
45 Konstrukce klempířské 142 dny 15.5. 17 28.11. 17
46 dmtž střešní krytina a doplňky 20 dny 15.5. 17 9.6. 17
47 dmtž fasádní prvky, parapety 10 dny 24.7. 17 4.8. 17
48 střešní krytina a doplňky 30 dny 21.8. 17 29.9. 17
49 fasádní prvky, parapety 20 dny 1.11. 17 28.11. 17
50 Konstrukce pokrývačské 80 dny 15.5. 17 1.9. 17
51 demontáž 30 dny 15.5. 17 23.6. 17
52 montáž 40 dny 10.7. 17 1.9. 17
53 Konstrukce truhlářské 148 dny 26.7. 17 26.2. 18
54 Exteriérová okna a dveře 30 dny 26.7. 17 5.9. 17
55 Interiérové výplně 30 dny 16.1. 18 26.2. 18
56 Interiérové zařízení 20 dny 30.1. 18 26.2. 18
57 Konstrukce zámečnické 40 dny 12.9. 17 6.11. 17
58 Podlahy z dlaždic 149 dny 25.4. 17 17.11. 17
59 demontáž 30 dny 25.4. 17 5.6. 17
60 montáž 40 dny 25.9. 17 17.11. 17
61 Podlahy z kamene 10 dny 23.10. 17 3.11. 17
62 Podlahy skládané (parkety, vlysy 7) 209 dny 25.4. 17 19.2. 18
63 demontáž 20 dny 25.4. 17 22.5. 17
64 montáž 40 dny 18.12. 17 19.2. 18
65 Podlahy povlakové 209 dny 25.4. 17 19.2. 18
66 demontáž 20 dny 25.4. 17 22.5. 17
67 montáž 50 dny 4.12. 17 19.2. 18
68 DP - obklady 60 dny 20.11. 17 19.2. 18
69 DP - nátěry 40 dny 24.7. 17 15.9. 17
70 DP - malby 50 dny 27.11. 17 12.2. 18
71 DP - čalounické úpravy - žaluzie 10 dny 8.2. 18 21.2. 18
72 ZTI 205 dny 1.5. 17 19.2. 18
73 ležatý rozvod pod 1.PP, vč. zemních prací 20 dny 1.5. 17 26.5. 17
74 ostatní 90 dny 23.5. 17 25.9. 17
75 zařizovací předměty 20 dny 23.1. 18 19.2. 18
76 UT 50 dny 29.8. 17 6.11. 17
77 Elektromontáže 159 dny 4.7. 17 19.2. 18
78 Rozvody 60 dny 4.7. 17 25.9. 17
79 Kompletace 15 dny 30.1. 18 19.2. 18
80 VZT 60 dny 4.7. 17 25.9. 17
81 Objekt 2 205 dny 11.4. 17 30.1. 18
82 Stavební úpravy 205 dny 11.4. 17 30.1. 18
83 Zemní práce 10 dny 11.4. 17 24.4. 17
84 Zakládání 5 dny 18.4. 17 24.4. 17
85 Svislé a kompletní konstrukce 25 dny 11.5. 17 14.6. 17
86 zdivo 25 dny 11.5. 17 14.6. 17
87 žb. konstrukce,překlady 12 dny 25.5. 17 9.6. 17
88 Vodorovné konstrukce 25 dny 25.5. 17 28.6. 17
89 Komunikace 5 dny 15.11. 17 21.11. 17
90 Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní 109 dny 8.6. 17 7.11. 17
91 interiérové omítky 50 dny 29.8. 17 6.11. 17
92 KZS, fasádní omítky a nátěry 50 dny 30.8. 17 7.11. 17
93 podlahy - zásypy, mazaniny 60 dny 4.7. 17 25.9. 17
94 zárubně dveří 15 dny 8.6. 17 28.6. 17
95 Ostatní konstrukce a práce bourání 205 dny 11.4. 17 30.1. 18
96 bourání - interiér 37 dny 11.4. 17 31.5. 17
97 úklid 10 dny 17.1. 18 30.1. 18
98 demontáž výplní otvorů - interiér 10 dny 25.4. 17 8.5. 17
99 demontáž výplní otvorů - exteriér 15 dny 31.7. 17 18.8. 17

100 lešení-mtž 14 dny 25.4. 17 12.5. 17
101 lešení-dmtž 5 dny 8.11. 17 14.11. 17
102 Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům 113 dny 15.6. 17 20.11. 17
103 zem 15 dny 15.6. 17 5.7. 17
104 pod dlažby 15 dny 31.10. 17 20.11. 17
105 Izolace tepelné 35 dny 11.7. 17 28.8. 17
106  EPS-podlahy 20 dny 11.7. 17 7.8. 17
107 XPS-stěny 10 dny 20.7. 17 2.8. 17
108 minerál. vata - střecha 10 dny 15.8. 17 28.8. 17
109 Konstrukce tesařské 67 dny 25.5. 17 25.8. 17
110 podlahy,stropy - demontáže 20 dny 25.5. 17 21.6. 17
111 podlahy,stropy - montáže 20 dny 15.6. 17 12.7. 17
112 krov,bednění - demontáž 15 dny 3.7. 17 21.7. 17
113 krov, bednění - montáž 30 dny 17.7. 17 25.8. 17
114 Konstrukce suché výstavby 31 dny 11.9. 17 23.10. 17
115 příčky 10 dny 10.10. 17 23.10. 17
116 podhledy 10 dny 11.9. 17 22.9. 17
117 Konstrukce klempířské 20 dny 17.7. 17 11.8. 17
118 střešní krytina a doplňky 20 dny 17.7. 17 11.8. 17
119 Konstrukce pokrývačské 10 dny 17.7. 17 28.7. 17
120 montáž 10 dny 17.7. 17 28.7. 17
121 Konstrukce truhlářské 119 dny 2.8. 17 23.1. 18
122 Exteriérová okna a dveře 30 dny 2.8. 17 12.9. 17
123 Interiérové výplně 30 dny 5.12. 17 23.1. 18
124 Interiérové zařízení 20 dny 19.12. 17 23.1. 18
125 Konstrukce zámečnické 40 dny 24.8. 17 18.10. 17
126 Podlahy z dlaždic 160 dny 25.4. 17 4.12. 17
127 demontáž 30 dny 25.4. 17 5.6. 17
128 montáž 40 dny 10.10. 17 4.12. 17
129 Podlahy skládané (parkety, vlysy 7) 190 dny 25.4. 17 23.1. 18
130 demontáž 20 dny 25.4. 17 22.5. 17
131 montáž 20 dny 19.12. 17 23.1. 18
132 Podlahy povlakové 190 dny 25.4. 17 23.1. 18
133 demontáž 20 dny 25.4. 17 22.5. 17
134 montáž 30 dny 5.12. 17 23.1. 18
135 DP - obklady 30 dny 7.11. 17 18.12. 17
136 DP - nátěry 5 dny 28.8. 17 1.9. 17
137 DP - malby 20 dny 5.12. 17 9.1. 18
138 ZTI 180 dny 25.4. 17 9.1. 18
139 ležatý rozvod pod 1.PP, vč. zemních prací 20 dny 25.4. 17 22.5. 17
140 ostatní 90 dny 4.5. 17 6.9. 17
141 zařizovací předměty 20 dny 5.12. 17 9.1. 18
142 Elektromontáže 148 dny 15.6. 17 16.1. 18
143 Rozvody 60 dny 15.6. 17 6.9. 17
144 Kompletace 15 dny 19.12. 17 16.1. 18
145 MTŽ dopravních zařízení 20 dny 7.11. 17 4.12. 17
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HMG - Šluknov - radnice

Pozn.: HMG je vypracován na základě projektové dokumentace a výkazu výměr. Pokud vyvstanou neočekávatelné práce, potřeba úpravy pracovního postupu po odkrytí konstrukcí apod., budou dílčí termíny v HMG upraveny tak, aby nedošlo ke změně konečného termínu.

Projekt: Šluknov-stavební úpravy radn


