
Převzetí staveniště
Zahájení:  3.4. 17 ID:   1

Dokončení: 3.4. 17 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    

Příprava staveniště - elektroměr,vodoměr, zázemí
Zahájení:  5.4. 17 ID:   2

Dokončení: 10.4. 17 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:    

Úklid, odstranění zařízení staveniště

Zahájení:  22.2. 18 ID:   3

Dokončení: 27.2. 18 Doba trvání: 4 dny

Zdroje:    

Finální předání stavby

Zahájení:  28.2. 18 ID:   4

Dokončení: 28.2. 18 Doba trvání: 1 den

Zdroje:    

Demolice-dvorní přístavek
Zahájení:  11.4. 17 ID:   5

Dokončení: 8.5. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

Objekt 1

Zahájení: 11.4. 17 ID:   6

Dokončení: 26.2. 18Doba trvání: 224 dny

Dokončeno: 0%

Stavební úpravy

Zahájení: 11.4. 17 ID:   7

Dokončení: 26.2. 18Doba trvání: 224 dny

Dokončeno: 0%

Zemní práce

Zahájení:  11.4. 17 ID:   8

Dokončení: 28.4. 17 Doba trvání: 14 dny

Zdroje:    

Zakládání-drenáž

Zahájení:  18.4. 17 ID:   9

Dokončení: 24.4. 17 Doba trvání: 5 dny

Zdroje:    

Svislé a kompletní konstrukce
Zahájení: 11.5. 17 ID:   10

Dokončení: 3.7. 17 Doba trvání: 38 dny

Dokončeno: 0%

zdivo
Zahájení:  11.5. 17 ID:   11

Dokončení: 3.7. 17 Doba trvání: 38 dny

Zdroje:    

překlady
Zahájení:  25.5. 17 ID:   12

Dokončení: 21.6. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

Vodorovné konstrukce

Datum milníku: 6.6. 17

ID: 13

Komunikace - kamenivo

Zahájení:  1.5. 17 ID:   14

Dokončení: 5.5. 17 Doba trvání: 5 dny

Zdroje:    

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní
Zahájení: 4.5. 17 ID:   15

Dokončení: 17.11. 17Doba trvání: 142 dny

Dokončeno: 0%

interiérové omítky

Zahájení:  14.8. 17 ID:   16

Dokončení: 17.11. 17 Doba trvání: 70 dny

Zdroje:    

podlahy - zásypy, mazaniny

Zahájení:  29.5. 17 ID:   18

Dokončení: 8.9. 17 Doba trvání: 75 dny

Zdroje:    

zárubně dveří

Zahájení:  20.6. 17 ID:   19

Dokončení: 10.7. 17 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

chemická injektáž

Zahájení:  4.5. 17 ID:   20

Dokončení: 17.5. 17 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

Trubní vedení-oprava šachet

Zahájení:  29.5. 17 ID:   21

Dokončení: 23.6. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

Ostatní konstrukce a práce bourání

Zahájení: 11.4. 17 ID:   22

Dokončení: 21.2. 18Doba trvání: 221 dny

Dokončeno: 0%

bourání - interiér

Datum milníku: 11.4. 17

ID: 23

úklid

Zahájení:  8.2. 18 ID:   24

Dokončení: 21.2. 18 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

demontáž výplní otvorů - interiér

Zahájení:  25.4. 17 ID:   25

Dokončení: 8.5. 17 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

demontáž výplní otvorů - exteriér

Zahájení:  24.7. 17 ID:   26

Dokončení: 11.8. 17 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

lešení-mtž

Zahájení:  25.4. 17 ID:   27

Dokončení: 12.5. 17 Doba trvání: 14 dny

Zdroje:    

lešení-dmtž

Zahájení:  29.11. 17 ID:   28

Dokončení: 5.12. 17 Doba trvání: 5 dny

Zdroje:    

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Zahájení: 19.6. 17 ID:   29

Dokončení: 8.12. 17Doba trvání: 125 dny

Dokončeno: 0%

zem

Zahájení:  19.6. 17 ID:   30

Dokončení: 30.6. 17 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

pod dlažby

Zahájení:  13.11. 17 ID:   31

Dokončení: 8.12. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

Izolace tepelné
Zahájení: 5.6. 17 ID:   32

Dokončení: 31.10. 17Doba trvání: 107 dny

Dokončeno: 0%

 EPS-podlahy
Zahájení:  5.6. 17 ID:   33

Dokončení: 30.6. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

XPS-stěny

Zahájení:  18.10. 17 ID:   34

Dokončení: 31.10. 17 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

minerál. vata - střecha

Zahájení:  10.7. 17 ID:   35

Dokončení: 29.9. 17 Doba trvání: 60 dny

Zdroje:    

Konstrukce tesařské

Zahájení: 11.5. 17 ID:   36

Dokončení: 18.8. 17Doba trvání: 72 dny

Dokončeno: 0%

podlahy,stropy - demontáže

Zahájení:  11.5. 17 ID:   37

Dokončení: 21.6. 17 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    

podlahy,stropy - montáže

Zahájení:  8.6. 17 ID:   38

Dokončení: 16.8. 17 Doba trvání: 50 dny

Zdroje:    

krov,bednění - demontáž

Zahájení:  29.5. 17 ID:   39

Dokončení: 21.7. 17 Doba trvání: 40 dny

Zdroje:    

krov, bednění - montáž

Zahájení:  12.6. 17 ID:   40

Dokončení: 18.8. 17 Doba trvání: 50 dny

Zdroje:    

Konstrukce suché výstavby

Zahájení: 18.9. 17 ID:   41

Dokončení: 8.12. 17Doba trvání: 60 dny

Dokončeno: 0%

příčky

Zahájení:  25.9. 17 ID:   42

Dokončení: 17.11. 17 Doba trvání: 40 dny

Zdroje:    

zárubně do SDK příčky

Zahájení:  9.10. 17 ID:   44

Dokončení: 17.11. 17 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    

Šluknov-stavební úpravy radnice
Zahájení: 3.4. 17 ID:   0

Dokončení: 28.2. 18Doba trvání: 232 dny

Dokončeno: 0%

KZS, fasádní omítky a 
nátěry

Datum milníku: 23.8. 17

ID: 17
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podhledy

Zahájení:  18.9. 17 ID:   43

Dokončení: 8.12. 17 Doba trvání: 60 dny

Zdroje:    

Konstrukce klempířské
Zahájení: 15.5. 17 ID:   45

Dokončení: 28.11. 17Doba trvání: 142 dny

Dokončeno: 0%

dmtž střešní krytina a doplňky
Zahájení:  15.5. 17 ID:   46

Dokončení: 9.6. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

dmtž fasádní prvky, parapety

Zahájení:  24.7. 17 ID:   47

Dokončení: 4.8. 17 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

střešní krytina a doplňky

Zahájení:  21.8. 17 ID:   48

Dokončení: 29.9. 17 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    

fasádní prvky, parapety

Zahájení:  1.11. 17 ID:   49

Dokončení: 28.11. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

Konstrukce pokrývačské

Zahájení: 15.5. 17 ID:   50

Dokončení: 1.9. 17 Doba trvání: 80 dny

Dokončeno: 0%

demontáž

Zahájení:  15.5. 17 ID:   51

Dokončení: 23.6. 17 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    

montáž

Zahájení:  10.7. 17 ID:   52

Dokončení: 1.9. 17 Doba trvání: 40 dny

Zdroje:    

Konstrukce truhlářské

Zahájení: 26.7. 17 ID:   53

Dokončení: 26.2. 18Doba trvání: 148 dny

Dokončeno: 0%

Exteriérová okna a dveře

Zahájení:  26.7. 17 ID:   54

Dokončení: 5.9. 17 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    

Interiérové výplně

Zahájení:  16.1. 18 ID:   55

Dokončení: 26.2. 18 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    

Interiérové zařízení

Zahájení:  30.1. 18 ID:   56

Dokončení: 26.2. 18 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

Konstrukce zámečnické

Zahájení:  12.9. 17 ID:   57

Dokončení: 6.11. 17 Doba trvání: 40 dny

Zdroje:    

Podlahy z dlaždic

Zahájení: 25.4. 17 ID:   58

Dokončení: 17.11. 17Doba trvání: 149 dny

Dokončeno: 0%

demontáž

Zahájení:  25.4. 17 ID:   59

Dokončení: 5.6. 17 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    

montáž
Zahájení:  25.9. 17 ID:   60

Dokončení: 17.11. 17 Doba trvání: 40 dny

Zdroje:    

Podlahy z kamene
Zahájení:  23.10. 17 ID:   61

Dokončení: 3.11. 17 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

Podlahy skládané (parkety, vlysy 8)
Zahájení: 25.4. 17 ID:   62

Dokončení: 19.2. 18Doba trvání: 209 dny

Dokončeno: 0%

demontáž
Zahájení:  25.4. 17 ID:   63

Dokončení: 22.5. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

montáž
Zahájení:  18.12. 17 ID:   64

Dokončení: 19.2. 18 Doba trvání: 40 dny

Zdroje:    

Podlahy povlakové

Zahájení: 25.4. 17 ID:   65

Dokončení: 19.2. 18Doba trvání: 209 dny

Dokončeno: 0%

demontáž

Zahájení:  25.4. 17 ID:   66

Dokončení: 22.5. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

montáž

Zahájení:  4.12. 17 ID:   67

Dokončení: 19.2. 18 Doba trvání: 50 dny

Zdroje:    

DP - obklady

Zahájení:  20.11. 17 ID:   68

Dokončení: 19.2. 18 Doba trvání: 60 dny

Zdroje:    

DP - nátěry

Zahájení:  24.7. 17 ID:   69

Dokončení: 15.9. 17 Doba trvání: 40 dny

Zdroje:    

DP - malby

Zahájení:  27.11. 17 ID:   70

Dokončení: 12.2. 18 Doba trvání: 50 dny

Zdroje:    

DP - čalounické úpravy - žaluzie

Zahájení:  8.2. 18 ID:   71

Dokončení: 21.2. 18 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

ZTI

Zahájení: 1.5. 17 ID:   72

Dokončení: 19.2. 18Doba trvání: 205 dny

Dokončeno: 0%

ležatý rozvod pod 1.PP, vč. zemních prací

Zahájení:  1.5. 17 ID:   73

Dokončení: 26.5. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

ostatní
Zahájení:  23.5. 17 ID:   74

Dokončení: 25.9. 17 Doba trvání: 90 dny

Zdroje:    

zařizovací předměty
Zahájení:  23.1. 18 ID:   75

Dokončení: 19.2. 18 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

UT

Zahájení:  29.8. 17 ID:   76

Dokončení: 6.11. 17 Doba trvání: 50 dny

Zdroje:    
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Elektromontáže

Zahájení: 4.7. 17 ID:   77

Dokončení: 19.2. 18Doba trvání: 159 dny

Dokončeno: 0%

Rozvody

Zahájení:  4.7. 17 ID:   78

Dokončení: 25.9. 17 Doba trvání: 60 dny

Zdroje:    

Kompletace

Zahájení:  30.1. 18 ID:   79

Dokončení: 19.2. 18 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

VZT

Zahájení:  4.7. 17 ID:   80

Dokončení: 25.9. 17 Doba trvání: 60 dny

Zdroje:    

Objekt 2

Zahájení: 11.4. 17 ID:   81

Dokončení: 30.1. 18Doba trvání: 205 dny

Dokončeno: 0%

Stavební úpravy

Zahájení: 11.4. 17 ID:   82

Dokončení: 30.1. 18Doba trvání: 205 dny

Dokončeno: 0%

Zemní práce

Zahájení:  11.4. 17 ID:   83

Dokončení: 24.4. 17 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

Zakládání

Zahájení:  18.4. 17 ID:   84

Dokončení: 24.4. 17 Doba trvání: 5 dny

Zdroje:    

Svislé a kompletní konstrukce

Zahájení: 11.5. 17 ID:   85

Dokončení: 14.6. 17Doba trvání: 25 dny

Dokončeno: 0%

zdivo

Zahájení:  11.5. 17 ID:   86

Dokončení: 14.6. 17 Doba trvání: 25 dny

Zdroje:    

žb. konstrukce,překlady

Zahájení:  25.5. 17 ID:   87

Dokončení: 9.6. 17 Doba trvání: 12 dny

Zdroje:    

Vodorovné konstrukce

Zahájení:  25.5. 17 ID:   88

Dokončení: 28.6. 17 Doba trvání: 25 dny

Zdroje:    

Komunikace 

Zahájení:  15.11. 17 ID:   89

Dokončení: 21.11. 17 Doba trvání: 5 dny

Zdroje:    

Úpravy povrchů, podlahy a osazování výplní

Zahájení: 8.6. 17 ID:   90

Dokončení: 7.11. 17Doba trvání: 109 dny

Dokončeno: 0%

interiérové omítky

Zahájení:  29.8. 17 ID:   91

Dokončení: 6.11. 17 Doba trvání: 50 dny

Zdroje:    

KZS, fasádní omítky a nátěry

Zahájení:  30.8. 17 ID:   92

Dokončení: 7.11. 17 Doba trvání: 50 dny

Zdroje:    

podlahy - zásypy, mazaniny

Zahájení:  4.7. 17 ID:   93

Dokončení: 25.9. 17 Doba trvání: 60 dny

Zdroje:    

zárubně dveří

Zahájení:  8.6. 17 ID:   94

Dokončení: 28.6. 17 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

Ostatní konstrukce a práce bourání

Zahájení: 11.4. 17 ID:   95

Dokončení: 30.1. 18Doba trvání: 205 dny

Dokončeno: 0%

bourání - interiér

Zahájení:  11.4. 17 ID:   96

Dokončení: 31.5. 17 Doba trvání: 37 dny

Zdroje:    

úklid

Zahájení:  17.1. 18 ID:   97

Dokončení: 30.1. 18 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

demontáž výplní otvorů - interiér

Zahájení:  25.4. 17 ID:   98

Dokončení: 8.5. 17 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

demontáž výplní otvorů - exteriér

Zahájení:  31.7. 17 ID:   99

Dokončení: 18.8. 17 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

lešení-mtž

Zahájení:  25.4. 17 ID:   100

Dokončení: 12.5. 17 Doba trvání: 14 dny

Zdroje:    

lešení-dmtž

Zahájení:  8.11. 17 ID:   101

Dokončení: 14.11. 17 Doba trvání: 5 dny

Zdroje:    

Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

Zahájení: 15.6. 17 ID:   102

Dokončení: 20.11. 17Doba trvání: 113 dny

Dokončeno: 0%

zem

Zahájení:  15.6. 17 ID:   103

Dokončení: 5.7. 17 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

pod dlažby

Zahájení:  31.10. 17 ID:   104

Dokončení: 20.11. 17 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

Izolace tepelné

Zahájení: 11.7. 17 ID:   105

Dokončení: 28.8. 17Doba trvání: 35 dny

Dokončeno: 0%

 EPS-podlahy

Zahájení:  11.7. 17 ID:   106

Dokončení: 7.8. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

XPS-stěny
Zahájení:  20.7. 17 ID:   107

Dokončení: 2.8. 17 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

minerál. vata - střecha

Zahájení:  15.8. 17 ID:   108

Dokončení: 28.8. 17 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

Konstrukce tesařské

Zahájení: 25.5. 17 ID:   109

Dokončení: 25.8. 17Doba trvání: 67 dny

Dokončeno: 0%

podlahy,stropy - demontáže

Zahájení:  25.5. 17 ID:   110

Dokončení: 21.6. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

podlahy,stropy - montáže

Zahájení:  15.6. 17 ID:   111

Dokončení: 12.7. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

krov,bednění - demontáž

Zahájení:  3.7. 17 ID:   112

Dokončení: 21.7. 17 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

krov, bednění - montáž

Zahájení:  17.7. 17 ID:   113

Dokončení: 25.8. 17 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    

Konstrukce suché výstavby

Zahájení: 11.9. 17 ID:   114

Dokončení: 23.10. 17Doba trvání: 31 dny

Dokončeno: 0%

příčky

Zahájení:  10.10. 17 ID:   115

Dokončení: 23.10. 17 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

podhledy

Zahájení:  11.9. 17 ID:   116

Dokončení: 22.9. 17 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    
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Konstrukce klempířské

Zahájení: 17.7. 17 ID:   117

Dokončení: 11.8. 17Doba trvání: 20 dny

Dokončeno: 0%

střešní krytina a doplňky

Zahájení:  17.7. 17 ID:   118

Dokončení: 11.8. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

Konstrukce pokrývačské
Zahájení: 17.7. 17 ID:   119

Dokončení: 28.7. 17Doba trvání: 10 dny

Dokončeno: 0%

montáž
Zahájení:  17.7. 17 ID:   120

Dokončení: 28.7. 17 Doba trvání: 10 dny

Zdroje:    

Konstrukce truhlářské

Zahájení: 2.8. 17 ID:   121

Dokončení: 23.1. 18Doba trvání: 119 dny

Dokončeno: 0%

Exteriérová okna a dveře

Zahájení:  2.8. 17 ID:   122

Dokončení: 12.9. 17 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    

Interiérové výplně

Zahájení:  5.12. 17 ID:   123

Dokončení: 23.1. 18 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    

Interiérové zařízení

Zahájení:  19.12. 17 ID:   124

Dokončení: 23.1. 18 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

Konstrukce zámečnické

Zahájení:  24.8. 17 ID:   125

Dokončení: 18.10. 17 Doba trvání: 40 dny

Zdroje:    

Podlahy z dlaždic

Zahájení: 25.4. 17 ID:   126

Dokončení: 4.12. 17Doba trvání: 160 dny

Dokončeno: 0%

demontáž

Zahájení:  25.4. 17 ID:   127

Dokončení: 5.6. 17 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    

montáž

Zahájení:  10.10. 17 ID:   128

Dokončení: 4.12. 17 Doba trvání: 40 dny

Zdroje:    

Podlahy skládané (parkety, vlysy 8)

Zahájení: 25.4. 17 ID:   129

Dokončení: 23.1. 18Doba trvání: 190 dny

Dokončeno: 0%

demontáž

Zahájení:  25.4. 17 ID:   130

Dokončení: 22.5. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

montáž

Zahájení:  19.12. 17 ID:   131

Dokončení: 23.1. 18 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

Podlahy povlakové

Zahájení: 25.4. 17 ID:   132

Dokončení: 23.1. 18Doba trvání: 190 dny

Dokončeno: 0%

demontáž

Zahájení:  25.4. 17 ID:   133

Dokončení: 22.5. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

DP - obklady

Zahájení:  7.11. 17 ID:   135

Dokončení: 18.12. 17 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    

DP - nátěry

Zahájení:  28.8. 17 ID:   136

Dokončení: 1.9. 17 Doba trvání: 5 dny

Zdroje:    

DP - malby

Zahájení:  5.12. 17 ID:   137

Dokončení: 9.1. 18 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

ZTI

Zahájení: 25.4. 17 ID:   138

Dokončení: 9.1. 18Doba trvání: 180 dny

Dokončeno: 0%

ležatý rozvod pod 1.PP, vč. zemních prací

Zahájení:  25.4. 17 ID:   139

Dokončení: 22.5. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

ostatní

Zahájení:  4.5. 17 ID:   140

Dokončení: 6.9. 17 Doba trvání: 90 dny

Zdroje:    

zařizovací předměty

Zahájení:  5.12. 17 ID:   141

Dokončení: 9.1. 18 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

Elektromontáže

Zahájení: 15.6. 17 ID:   142

Dokončení: 16.1. 18Doba trvání: 148 dny

Dokončeno: 0%

Rozvody

Zahájení:  15.6. 17 ID:   143

Dokončení: 6.9. 17 Doba trvání: 60 dny

Zdroje:    

Kompletace

Zahájení:  19.12. 17 ID:   144

Dokončení: 16.1. 18 Doba trvání: 15 dny

Zdroje:    

MTŽ dopravních zařízení

Zahájení:  7.11. 17 ID:   145

Dokončení: 4.12. 17 Doba trvání: 20 dny

Zdroje:    

montáž

Zahájení:  5.12. 17 ID:   134

Dokončení: 23.1. 18 Doba trvání: 30 dny

Zdroje:    
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