


Kód: 161011
Stavba:
Místo: Šluknov Datum: ##
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtů

2) Ostatní náklady ze souhrnného listu
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY
Stavební úpravy Radnice Šluknov - imobilní

Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód Objekt Cena bez DPH [CZK] Cena s DPH [CZK]

3 436 723,032 840 266,97161013.
2 Stavební úpravy 

19 297,0815 948,00161013.
3 Zdravotně technické instalace

69 737,4157 634,22161013.
5 Elektroinstalace

4 731,103 910,00161013.
8 Vedlejší rozpočtové náklady

2 917 759,19 3 530 488,62

2 917 759,19 3 530 488,62

0,00 0,00
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Multitechnik Divize II, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Kulík Milan DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtuOstatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov - imobilní
161013.2 - Stavební úpravy 

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

2 840 266,970,00
2 840 266,97

2 840 266,97 596 456,06
0,00 0,00

3 436 723,03
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce
    2 - Zakládání
    3 - Svislé a kompletní konstrukce
    4 - Vodorovné konstrukce
    5 - Komunikace
    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 
      99 - Přesun hmot
PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům
    713 - Izolace tepelné
    762 - Konstrukce tesařské
    763 - Konstrukce suché výstavby
    764 - Konstrukce klempířské
    765 - Konstrukce pokrývačské
    766 - Konstrukce truhlářské
    771 - Podlahy z dlaždic
    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
    776 - Podlahy povlakové
    781 - Dokončovací práce - obklady keramické
    783 - Dokončovací práce - nátěry
    784 - Dokončovací práce - malby
000 - Instalace
    725 - Zdravotechnika
    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov - imobilní

161013.2 - Stavební úpravy 
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

2 840 266,97
1 022 341,13

136 587,98
18 027,12
289 009,23
182 086,64
4 476,60

197 133,57
195 019,99
27 316,82

1 185 151,84
33 975,38
33 869,90
48 017,93
31 126,73
34 680,52
3 798,26

561 142,41
96 100,54
261 058,06
65 026,64
7 830,80
3 490,56
5 034,11

632 774,00
4 331,00

628 443,00

0,00
2 840 266,97
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

HSV - Práce a dodávky HSV
    1 - Zemní práce

1 K 139711101 m3 84,390
84,390
84,390

2 K 162201102 m3 18,304
18,304
18,304

3 K 162701105 m3 66,086
66,086
66,086

4 K 162701109 m3 660,860

5 K 167101101 m3 18,304

6 K 171201211 t 118,955

7 K 174101101 m3 18,304

18,304
18,304

    2 - Zakládání
8 K 273321411 m3 3,300

3,300
3,300

9 K 273351215 m2 3,285
3,285
3,285

10 K 273351216 m2 3,285
11 K 273361821 t 0,396

0,396

ROZPOČET
Stavební úpravy Radnice Šluknov - imobilní

161013.2 - Stavební úpravy 
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Vykopávky v uzavřených prostorách v hornině 
tř. 1 až 4 1 105,00 93 250,95
"výtah"     (4,60*4,60+4,20*4,20)/2*4,35
Součet
Vodorovné přemístění do 50 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 32,00 585,73
18,304 "zásypy"
Součet
Vodorovné přemístění do 10000 m 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 172,00 11 366,79
84,39-18,304
Součet
Příplatek k vodorovnému přemístění 
výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 
m přes 10000 m

17,00 11 234,62

Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 153,00 2 800,51
Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na 
skládce (skládkovné) 134,00 15 939,97
Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů 
sypaninou se zhutněním 77,00 1 409,41
"výtahová šachta
1,04*4,40*4
Součet

Základové desky ze ŽB tř. C 20/25 2 322,00 7 662,60
"výtahová deska
0,30*11,00
Součet
Zřízení bednění stěn základových desek 211,00 693,14
"výtahová šachta"     
(3,70+3,80+0,85+0,90+1,70)*0,30
Součet
Odstranění bednění stěn základových desek 53,00 174,11
Výztuž základových desek betonářskou ocelí 10 
505 (R) 23 983,00 9 497,27
3,30*120/1000

2 840 266,97
1 022 341,13

136 587,98

18 027,12
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,396

    3 - Svislé a kompletní konstrukce
12 K 311231116 m3 36,474

36,040
-2,034
2,468
36,474

13 K 311321411 m3 21,508

22,525
-1,017
21,508

14 K 311351101 m2 15,000

15,000
15,000

15 K 311351102 m2 15,000
16 K 311351105 m2 70,000

70,000
70,000

17 K 311351106 m2 70,000
18 K 311361821 t 2,581

2,581
2,581

19 K 317941125 t 0,413
0,413
0,413

20 M 134834250 t 0,446

    4 - Vodorovné konstrukce
21 K 411321414 m3 1,885

1,885
1,885

22 K 411351101 m2 4,962

4,962
4,962

Součet

Zdivo nosné z cihel dl 290 mm pevnosti P 7 až 
15 na MC 10 3 222,00 117 519,23
"výtahová šachta
(8,40-2,05*1,90)*8,00
-1,13*2,00*0,45*2
"3.NP šachtová"     
0,25*2,37*3,74+0,45*0,15*3,74
Součet
Nosná zeď ze ŽB tř. C 25/30 bez výztuže 2 696,00 57 985,57
"výtahová šachta
(8,40-2,05*1,90)*5,00
-1,13*2,00*0,45
Součet
Zřízení jednostranného bednění zdí nosných 341,00 5 115,00
"výtahová šachta
5,00*(1,90+0,47+0,63)
Součet
Odstranění jednostranného bednění zdí nosných 149,00 2 235,00
Zřízení oboustranného bednění zdí nosných 326,00 22 820,00
"výtahová šachta
5,00*(2,05*2+1,90+2,35*2+2,65+0,65)
Součet
Odstranění oboustranného bednění zdí nosných 125,00 8 750,00
Výztuž nosných zdí betonářskou ocelí 10 505 23 983,00 61 900,12
"výtahová šachta
21,508*120/1000
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků na 
zdivu I, IE, U, UE nebo L č 24 a vyšší 5 850,00 2 416,05
(3,047*2+3,135+3,222)*33,20/1000
Součet
tyč ocelová U , jakost S355J2 označení průřezu 
240, ozn. P1 - P4 23 023,00 10 268,26

Stropy deskové ze ŽB tř. C 25/30 2 928,00 5 519,28
"výtahová šachta"
0,20*3,345*2,818
Součet
Zřízení bednění stropů deskových 369,00 1 830,98
"výtahová šachta"
2,37*0,45+2,05*1,90
Součet

289 009,23

182 086,64
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
23 K 411351102 m2 4,962
24 K 411354173 m2 4,962

25 K 411354174 m2 4,962
26 K 411361821 t 0,226

0,226
0,226

27 K 413941123 t 5,459

5,459

5,459
28 M 134827150 t 5,896

    5 - Komunikace
29 K 594611112.1 m2 5,400

5,400
5,400

    6 - Úpravy povrchu, podlahy, osazení
30 K 611321121 m2 3,895

3,895
3,895

31 K 611325423 m2 22,440
5,840
16,600
22,440

32 K 612321121 m2 105,262
100,962
4,300

105,262
33 K 612321141 m2 121,712

64,020
2,752
12,595
42,345
121,712

34 K 622221020 m2 8,536

Odstranění bednění stropů deskových 115,00 570,63
Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m 
pro zatížení do 12 kPa 177,00 878,27
Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 
m pro zatížení do 12 kPa 38,00 188,56
Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505 23 983,00 5 420,16
"výtahová šachta"
0,20*3,345*2,818*120/1000
Součet
Osazování ocelových válcovaných nosníků 
stropů I, IE, U, UE nebo L do č. 22 5 850,00 31 935,15
"1.NP
"IPE200"     
(3,45*3+3,55+4,20*4+5,075*35,55+2,45+3,01+2,
875+5,45+2,485*4+2,50)*23,00/1000
Součet
tyč ocelová IPE, jakost S 235 JR označení 
průřezu 200 23 023,00 135 743,61

Hmotnost: 22,4 kg/m

Přespádování dlažby z žulových kostek s 
navýšením podkladního lože 829,00 4 476,60
"uliční fasáda
(2,50+4,70)/2*1,50
Součet

Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stropů rovných nanášená ručně 201,00 782,90
"výtahová šachta"     2,05*1,90
Součet
Oprava vnitřní vápenocementové štukové 
omítky stropů v rozsahu plochy do 50% 254,00 5 699,76
"113"     5,84
"115"     16,60
Součet
Vápenocementová omítka hladká jednovrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně 187,00 19 683,99
"výtah"     (2,05*2+1,90*2)*12,78
"pod obklady"     2,00*2,15
Součet
Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá 
vnitřních stěn nanášená ručně 211,00 25 681,23
"výtahová šachta"     
(3,14+3,46)*(3,40+3,50+2,80)
"nad obklady 115"     (3,28-2,00)*2,15
"113"     3,28*1,92*2
"114"     3,28*(4,58*2+3,75)
Součet
Zateplení vnějších stěn z minerální vlny s 
podélnou orientací vláken tl 120 mm, vč 
perlinky

518,00 4 421,65

4 476,60

197 133,57
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
8,536
8,536

35 K 622252002 m 2,600
2,600
2,600

36 M 590514700 m 2,730

37 K 622521011 m2 8,536

38 K 631311113 m3 1,058

1,058
1,058

39 K 631311114 m3 9,365
4,501
4,864
9,365

40 K 631311134 m3 1,920
1,920
1,920

41 K 631319171 m3 4,864
4,864
4,864

42 K 631362021 t 0,149
0,149
0,149

43 K 632451455 m2 144,940
144,940
144,940

44 K 632481213 m2 69,490
69,490
69,490

45 K 635211131 m3 20,847
20,847
20,847

46 K 642942111 kus 6,000
47 M 553311321 kus 6,000

48 K 642945111 kus 2,000

49 M 553314121 kus 1,000

50 M 553314131 kus 1,000

    9 - Ostatní konstrukce a práce-bourání 

4,328+2,104*2
Součet
Montáž ostatních lišt zateplení 82,00 213,20
1,30*2
Součet
lišta rohová Al 25 / 25 mm perforovaná 14,00 38,22
Tenkovrstvá silikátová zrnitá omítka tl. 1,5 mm 
včetně penetrace vnějších stěn 221,00 1 886,46
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
12/15 3 071,00 3 249,12
"výtah pod desku
0,05*4,60*4,60
Součet
Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 3 070,00 28 750,55
"B"     75,02*0,06
"G"     69,49*0,07
Součet
Mazanina tl do 240 mm z betonu prostého tř. C 
16/20 2 945,00 5 654,40
"u výtahové šachty"     (4,60*4,60-8,36)*0,15
Součet
Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení 
povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže 221,00 1 074,94
"G"     69,49*0,07
Součet
Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari 24 942,00 3 716,36
"G"     69,49*1,98/1000*1,08
Součet
Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. C 20 
běžný 235,00 34 060,90
"D"     144,94
Součet
Separační vrstva z PE fólie 19,00 1 320,31
"G"     69,49
Součet
Násyp pod podlahy z perlitu 2 408,00 50 199,58
"G"     69,49*0,30
Součet
Osazování zárubní nebo rámů dveřních 
kovových do 2,5 m2 na MC 192,00 1 152,00
zárubeň ocelová pro běžné zdění 900 L/P 767,00 4 602,00
Osazování protipožárních nebo protiplynových 
zárubní dveří jednokřídlových do 2,5 m2 1 343,00 2 686,00
zárubeň ocelová ocelová protipožární 
900/1970 EI 30 DP 3 + C1 921,00 921,00
zárubeň ocelová ocelová protipožární 
1100/1970 EI 30 DP 3 + C1 1 339,00 1 339,00

195 019,99
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
51 K 919735123 m 19,000

19,000
19,000

52 K 949121111 m2 3,900

53 K 952901111 m2 289,450
289,450
289,450

54 K 962031132 m2 30,403

14,280

-3,546

21,245

-1,576
30,403

55 K 962032231 m3 41,621

14,799
17,711
7,087
-0,756

4,212
-1,432
41,621

56 K 963051313 m3 10,327
10,327
10,327

57 K 965042241 m3 3,384

3,384
3,384

58 K 965082923 m3 3,180

3,180

Řezání stávajícího betonového krytu hl do 150 
mm 211,00 4 009,00
"1.NP
4,75*4
Součet
Lešení lehké pomocné kozové dílcové o výšce 
lešeňové podlahy do 1,2 m 130,00 507,00
Vyčištění budov bytové a občanské výstavby při 
výšce podlaží do 4 m - hrubá stavba 27,00 7 815,15
75,02+144,94+69,49
Součet
Bourání příček z cihel pálených na MVC tl do 
100 mm 58,00 1 763,37
"1.NP radnice - sociálky
3,40*(2,10+1,05*2)
"odpočet otvorů
-0,60*1,97*3
"2.NP radnice
3,50*(6,07)
"odpočet otvorů
-0,80*1,97
Součet
Bourání zdiva z cihel pálených nebo 
vápenopískových na MV nebo MVC 403,00 16 773,26
"1.NP radnice - sociálky
3,40*(0,95*0,95+1,00*3,45)
3,40*(0,18*2,39+0,35*(1,99+1,90+2,65)+0,30*8,3
0)
3,40*(0,44*3,30+0,55*1,15)
"odpočet otvorů"     -
(0,18*0,80*1,97+0,30*0,80*1,97)
"2.NP radnice
3,50*(0,65*1,45+0,18*1,45)
"odpočet otvorů"     -
(0,88*0,65*2,00+0,18*0,80*2,00)
Součet
Bourání ŽB stropů žebrových s rovným 
podhledem 2 878,00 29 721,11
39,72*(0,14+0,12)
Součet
Bourání podkladů pod dlažby nebo mazanin 
betonových nebo z litého asfaltu tl přes 100 
mm pl pře 4 m2

1 535,00 5 194,44

"1.NP
"výtah"     4,75*4,75*0,15
Součet
Odstranění násypů pod podlahy tl do 100 mm pl 
přes 2 m2 283,00 899,94
"1.NP
31,80*0,10
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
3,180

59 K 967031132 m2 58,485
49,165
9,320
58,485

60 K 968072455 m2 32,899

5,122
11,820

15,957
32,899

61 K 968072456 m2 6,462

2,522

3,940
6,462

62 K 973031326 kus 1,000
1,000
1,000

63 K 978011161 m2 11,438

11,438
11,438

64 K 978013191 m2 66,102

20,008
46,094
66,102

65 K 978059541 m2 28,106

28,106
28,106

66 K 978110013 hod 25,000

67 K 997013112 t 141,143

68 K 997013501 t 141,143

69 K 997013509 t 2 681,717

Součet
Přisekání rovných ostění v cihelném zdivu na 
MV nebo MVC 86,00 5 029,71
"1.NP radnice"     49,165
"2.NP radnice"     9,32
Součet
Vybourání kovových dveřních zárubní pl do 2 
m2 125,00 4 112,38
"1.NP radnice
0,60*1,97*3+0,80*1,97
0,80*1,97*3+0,90*1,97*4
"2.NP radnice
0,60*1,97*4+0,80*1,97*6+0,90*1,97
Součet
Vybourání kovových dveřních zárubní pl přes 2 
m2 96,00 620,35
"1.NP radnice
1,28*1,97
"2.NP radnice
2,00*1,97
Součet
Vysekání kapes ve zdivu cihelném na MV nebo 
MVC pl do 0,10 m2 hl do 450 mm 153,00 153,00
"pro průvlak výtah šachty ve 3.NP"     1
Součet
Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů 
o rozsahu do 50 % 24,00 274,51
"1.NP radnice
"čekárna"     (3,05*3,75)
Součet
Otlučení vnitřních omítek stěn MV nebo MVC 
stěn v rozsahu do 100 % 34,00 2 247,47
"1.NP radnice
"čekárna"     3,28*(3,05*2)
"soc zařízení"     3,28*(6,80+2,10+3,013+2,14)
Součet
Odsekání a odebrání obkladů stěn z vnitřních 
obkládaček plochy přes 1 m2 40,00 1 124,24
"1.NP radnice
"soc zařízení"     2,00*(6,80+2,10+3,013+2,14)
Součet
Demontáže rozvodů kanalizace, vody, plynu, 
rozvodů UT vč. odvodzu a likvidace 173,00 4 325,00
Vnitrostaveništní doprava suti a vybouraných 
hmot pro budovy v do 9 m s použitím 
mechanizace

259,00 36 556,04

Odvoz suti na skládku a vybouraných hmot nebo 
meziskládku do 1 km se složením 82,00 11 573,73
Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na 
skládku ZKD 1 km přes 1 km 5,00 13 408,59
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
70 K 997013800 t 141,143

      99 - Přesun hmot
71 K 998012023 t 197,948

PSV - Práce a dodávky PSV
    711 - Izolace proti vodě, vlhkosti a plynům

72 K 711111001 m2 11,000
73 M 111631500 t 0,003

74 K 711112001 m2 18,900
18,900
18,900

75 M 111631500 t 0,007

76 K 711113116 m2 75,020
75,020
75,020

77 K 711141559 m2 11,000
78 M 628331591 m2 12,650

79 K 711142559 m2 18,900
18,900
18,900

80 M 628331591 m2 22,680

81 K 998711203 % 0,014

    713 - Izolace tepelné
82 K 713121111 m2 232,760

12,800
75,020
144,940
232,760

83 M 283758780 m2 224,359

75,020
144,940
219,960

84 M 283764083 m2 13,056
13,056
13,056

85 K 713141111 m2 9,500

Poplatek za uložení stavebního odpadu na 
skládce (skládkovné) 153,00 21 594,88

Přesun hmot pro budovy monolitické v do 24 m 138,00 27 316,82

Provedení izolace proti zemní vlhkosti 
vodorovné za studena nátěrem penetračním 9,00 99,00
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 56 599,00 169,80
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzín
Provedení izolace proti zemní vlhkosti svislé za 
studena nátěrem penetračním 16,00 302,40
"výtahová šachta"     13,50*1,40
Součet
lak asfaltový ALP/9 bal 9 kg 56 599,00 396,19
Spotřeba 0,3-0,4kg/m2 dle povrchu, ředidlo 
technický benzín
Stěrková hydroizolace 345,00 25 881,90
"B"     75,02
Součet
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením vodorovné NAIP 72,00 792,00
Bitumenový hydroizolační pás 120,00 1 518,00
Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy 
přitavením svislé NAIP 86,00 1 625,40
"výtahová šachta"     13,50*1,40
Součet
Bitumenový hydroizolační pás 120,00 2 721,60
Přesun hmot procentní pro izolace proti vodě, 
vlhkosti a plynům v objektech v do 60 m 33 506,29 469,09

Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými 
rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva 19,00 4 422,44
"u výtahové šachty"     4,60*4,60-8,36
"B"     75,02
"D"     144,94
Součet
deska z pěnového polystyrenu bílá EPS 100 Z 
1000 x 1000 x 30 mm 59,00 13 237,18

"B"     75,02
"D"     144,94
Součet
tepelná izolace XPS t. 120mm 270,00 3 525,12
"u výtahové šachty"     (4,60*4,60-8,36)*1,02
Součet
Montáž izolace tepelné střech plochých lepené 
asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, 
desek

53,00 503,50

27 316,82

1 185 151,84
33 975,38

33 869,90
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
9,500
9,500

86 M 283723195 m2 9,500

87 K 713191131 m2 232,760

88 K 998713203 % 0,022

    762 - Konstrukce tesařské
89 K 762331942 m 12,800

12,800
12,800

90 K 762332131 m 55,220

22,000
11,800
10,710
10,710
55,220

91 M 605120010 m3 0,490

0,174

0,113

0,118
0,085
0,490

92 K 762342214 m2 17,280
17,280
17,280

93 M 605141010 m3 0,224
0,224
0,224

94 K 762342441 m 22,000

22,000
22,000

95 M 605141010 m3 0,057
0,057
0,057

96 K 762395000 m3 0,771

"výtah"     9,50
Součet
deska z minerální vlny  240 mm 446,00 4 237,00
Izolace tepelné podlah, stropů vrchem a střech 
překrytí PE fólií tl. 0,2 mm 31,00 7 215,56
Přesun hmot procentní pro izolace tepelné v 
objektech v do 24 m 33 140,80 729,10

Vyřezání části střešní vazby průřezové plochy 
řeziva do 450 cm2 délky do 5 m 164,00 2 099,20
"pro výtahovou šachtu
3,20*4
Součet
Montáž vázaných kcí krovů pravidelných z 
hraněného řeziva průřezové plochy do 120 cm2 115,00 6 350,30

"pro výtahovou šachtu
"krokve 60/120"     1,60*5*2+1,10*4+0,40*4
"vaznice 80/120"     2,20*2+3,80+1,80*2
"pozednice 100/100"     4,10*2+2,51
"příložka 120/60"     10,71
Součet
řezivo jehličnaté hranol jakost I do 120 cm2 7 866,00 3 854,34
"pro výtahovou šachtu
"krokve 60/120"     
(1,60*5*2+1,10*4+0,40*4)*0,06*0,12*1,10
"vaznice 80/120"     
(2,20*2+3,80+1,80*2)*0,08*0,12
"pozednice 100/100"     
(4,10*2+2,51)*0,10*0,10*1,1
"příložka 120/60"     10,71*0,12*0,06*1,10
Součet
Montáž laťování na střechách jednoduchých 
sklonu do 60° osové vzdálenosti do 360 mm 43,00 743,04
"výtahová šachta"     17,28
Součet
řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 7 962,00 1 783,49
"výtahová šachta"     17,28/0,20*0,04*0,06*1,08
Součet
Montáž lišt trojúhelníkových nebo kontralatí na 
střechách sklonu do 60° 10,00 220,00
"pro výtahovou šachtu
"60/40"     1,60*5*2+1,10*4+0,40*4
Součet
řezivo jehličnaté lať jakost I 10 - 25 cm2 7 962,00 453,83
22,00*0,06*0,04*1,08
Součet
Spojovací prostředky pro montáž krovu, 
bednění, laťování, světlíky, klíny 1 199,00 924,43

48 017,93
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
0,771
0,771

97 K 762395002 kus 11,000

98 K 762522811 m2 62,438

62,438
62,438

99 K 762841811 m2 31,800

31,800
31,800

100 K 998762203 % 0,027

    763 - Konstrukce suché výstavby
101 K 763111316.1 m2 25,500

25,500
25,500

102 K 763111318.1 m2 18,933

18,933
18,933

103 K 763132121 m2 3,900

3,900
3,900

104 K 998763202 % 0,022

    764 - Konstrukce klempířské
105 K 764211521 m2 17,280

17,280
17,280

106 K 764-K9 m 10,934
10,934
10,934

107 K 764-K10 m 11,536

108 K 764-K13 m 3,600

109 K 764-K17 m 8,700

110 K 764-K18 m 1,350

0,49+0,224+0,057
Součet
Uchycení krovu do výtahové šachty - viz detail 
č. 08 (kotevní příložkový plech navařený na 
věnec)

2 523,00 27 753,00

Demontáž podlah s polštáři z prken tloušťky do 
32 mm 29,00 1 810,70
"strop 1.NP
21,715+40,723
Součet
Demontáž podbíjení obkladů stropů a střech 
sklonu do 60° z hrubých prken tl do 35 mm 24,00 763,20
"1.NP
31,80
Součet
Přesun hmot procentní pro kce tesařské v 
objektech v do 24 m 46 755,53 1 262,40

SDK příčka tl 125 mm profil CW+UW 100 537,00 13 693,50
"1.NP
3,40*(3,75*2)
Součet
SDK příčka tl 150 mm profil CW+UW 100 748,00 14 161,88
"1.NP
3,40*(1,97*2+2,15)-0,90*1,97
Součet
SDK podhled samostatný požární předěl desky 
2xDF12,5 TI40 mm EI Z/S45/60 dvouvrstvá 
spodní kce CD+UD

667,00 2 601,30

"115"     3,90
Součet
Přesun hmot procentní pro dřevostavby v 
objektech v do 24 m 30 456,68 670,05

Krytina TiZn tl 0,7 mm hladká střešní ze svitků 
š 670 mm sklonu do 30° 417,00 7 205,76
"výtahová šachta"     17,28
Součet
LEMOVÁNÍ UKONČENÍ STŘECHY SVISLÉ STĚNY z 
TiZn plechu, r.š. 200 + 250mm, ozn. K9 413,00 4 515,74
4,042*2+2,85
Součet
OKAPOVÉ ŽLABY pr 150 mm z TiZn plechu, r.š. 
500mm, ozn. K10 700,00 8 075,20
LEMOVÁNÍ ÚŽLABÍ z TiZn plechu, r.š. 500mm, 
ozn. K13 686,00 2 469,60
LEMOVÁNÍ KRYTINY U SVISLÉ STĚNY z TiZn 
plechu, r.š. 200 + 250mm, ozn. K17 676,00 5 881,20
DEŠŤOVÉ SVODY VČETNĚ NAPOJOVACÍCH 
KOTLÍKŮ pr 125 mm z TiZn plechu, ozn. K18 512,00 691,20

31 126,73

34 680,52
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
111 K 764-K22 kus 1,000

112 K 764-K24 m 4,000

113 K 998764203 % 0,014

    765 - Konstrukce pokrývačské
114 K 765191013 m2 17,280

17,280
17,280

115 M 283292931 m2 18,144

116 K 998765203 % 0,012

    766 - Konstrukce truhlářské
117 K 766-08 kus 1,000

118 K 766-09 kus 1,000

119 K 7663-Tr1 kus 12,000

120 K 7663-Tr2 kus 4,000

121 K 76668-01 kus 5,000

122 K 76668-03 kus 5,000

123 K 76668-04 kus 3,000

124 K 76668-05 kus 1,000

125 K 766-D1 kus 5,000

126 K 766-D3 kus 5,000

127 K 766-D3a kus 1,000

128 K 766-D4 kus 5,000

129 K 766-D6 kus 3,000

130 K 766-D7 kus 1,000

131 K 766-D9 kus 1,000

132 K 766-Dp1 kus 1,000

133 K 766-Dp3 kus 1,000

LEMOVÁNÍ PROST. VZT z TiZn plechu, pr. 
160mm, ozn. K22 643,00 643,00
LEMOVÁNÍ ÚŽLABÍ U SVISLÉ STĚNY z TiZn 
plechu, r.š. 200 + 750mm, ozn. K24 1 180,00 4 720,00
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
klempířské v objektech v do 24 m 34 201,70 478,82

Montáž pojistné hydroizolační fólie kladené ve 
sklonu do 30° volně na bednění nebo tepelnou 
izolaci

24,00 414,72

"výtahová šachta"     17,28
Součet
strukturní separační a pojistná kontaktní  
difuzně otevřená fólie tl. 8 mm, typu např. 
Vapozink

184,00 3 338,50

Přesun hmot procentní pro krytiny skládané v 
objektech v do 24 m 3 753,22 45,04

Dřevěný pult u přepážky š. 600mm, dl. 1200mm 6 189,00 6 189,00

Dřevěný pult u přepážky š. 600mm, dl. 4100mm 12 365,00 12 365,00
Madlo schodišťového zábradlí úprava pro 
imobilní osoby (prodloužení o 250mm), ozn Tr1 2 015,00 24 180,00
Dřevěné madlo na stěnu, kompletní provedení, 
dl. 2m, ozn Tr2 2 686,00 10 744,00
Obložková zárubeň 800/1970, kompletní 
konstrukce 3 358,00 16 790,00
Obložková zárubeň 800/1970 + 750, kompletní 
konstrukce 3 933,00 19 665,00
Obložková zárubeň 900/1970 + 750, kompletní 
konstrukce 3 933,00 11 799,00
Obložková zárubeň 1650/2150 + 750, kompletní 
konstrukce 5 948,00 5 948,00

Dveře dřevěné vnitřní,plné, otvíravé, 800 x 
1970, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. D1 4 317,00 21 585,00

Dveře dřevěné vnitřní,plné, otvíravé, 900 x 
1970, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. D3 4 317,00 21 585,00

Dveře dřevěné vnitřní,plné, otvíravé, 900 x 
1970, vč kování, kompletní konstrukce, ozn. 
D3a

4 317,00 4 317,00

Dveře dřevěné vnitřní,plné, otvíravé, 800 x 
1970+750, vč kování, kompletní konstrukce, 
ozn. D4

6 523,00 32 615,00

Dveře dřevěné vnitřní,plné, otvíravé, 900 x 
1970+750, vč kování, kompletní konstrukce, 
ozn. D6

6 523,00 19 569,00

Dveře dřevěné vnitřní,plné, otvíravé, 650 x 
2100+1500, vč kování, kompletní konstrukce, 
ozn. D7

13 047,00 13 047,00

Dveře dřevěné vnější,sklo, otvíravé, 1100 + 700 
x 2000, vč rámu, kování, elektro zámek, 
kompletní konstrukce, ozn. D9

55 815,00 55 815,00

Dveře dřevěné vnitřní, plné, otvíravé, s požární 
odolností EI 15 DP 3 + C1, 80 x 1970, vč kování, 
kompletní konstrukce, ozn. Dp1

13 334,00 13 334,00

Dveře dřevěné vnitřní, sklo, otvíravé, s požární 
odolností EI 30 DP 3 + C1, 1100 x 1970, vč 
kování, kompletní konstrukce, ozn. Dp3

22 544,00 22 544,00

3 798,26

561 142,41
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

134 K 766-Dp4 kus 1,000

135 K 766-Dst1 kus 2,000

136 K 766-Dst2 kus 1,000

137 K 766-O22 kus 1,000

138 K 998766203 % 0,011

    771 - Podlahy z dlaždic
139 K 771473113 m 86,526

31,456
23,480
4,260
27,330
86,526

140 M 597610001 m2 9,803
8,912
8,912

141 K 771551810 m2 46,260

5,600
40,660
46,260

142 K 771571810 m2 58,437

20,488
6,209
31,740

58,437
143 K 771573110.1 m2 75,020

75,020
75,020

144 M 597610001 m2 78,771

Prosklená stěna s dveřmi dřevěné vnitřní, sklo, 
otvíravé, s požární odolností EI 30 DP 3 + C1, 
3050 x 2100, vč kování, kompletní konstrukce, 
ozn. Dp4

105 764,00 105 764,00

Dveře dřevěné vvnitřní,plné, otvíravé, 2-kř, 
1300(900+400)x 2200, kování, kompletní 
konstrukce, repase oblož.zárubně, ozn. Dst1

26 861,00 53 722,00

Repase křídla i zárubně, 2000/2200, elektrický 
zámek a otvírač, kompletní provedení, ozn. 
Dst2

37 413,00 37 413,00

Vnitřní pokladní okno 900/1000 mm zaskleno 
bezpečnostním lepeným sklem, ozn. O22 46 047,00 46 047,00
dvoukřídlé vodorovně dělené, vrchní křídlo pevné, 
spodní 
křídlo výsuvné, rám je hliníkový s integrovaným 
protizávažím,
zámek s blokováním z vnitřní strany pro uzamčení v 
otevřené i uzavřené poloze,rám bude s možností 
víceúrovňového 
nastavení okénka při pohybu vzhůru,
spodní příčel rámu okna bude nízkoprofilová 
zapuštěná do pultu okna
Přesun hmot procentní pro konstrukce 
truhlářské v objektech v do 24 m 555 037,00 6 105,41

Montáž soklíků z dlaždic keramických lepených 
rovných v do 120 mm 288,00 24 919,49
"102"     43,526-0,80*2-0,90*2-1,80-1,32-1,10-
1,60-2,85
"103"     29,71-0,80*5-1,10-1,13
"126"     2,13*2+1,10*2-0,80*2-0,60
"131"     2,15*12+1,10+1,03-0,60
Součet
dodávka keramické dlažby 413,00 4 048,64
86,526*0,10*1,03
Součet
Demontáž podlah z dlaždic teracových 
kladených do malty 86,00 3 978,36
"1.NP radnice
"chodba"     5,60
"chodba"     40,66
Součet
Demontáž podlah z dlaždic keramických 
kladených do malty 86,00 5 025,58
"1.NP radnice
"soc zařízení"     (6,80*3,013)
"zázemí pokladny"     (3,014*2,06)
"chodba"     31,74 "vč býv kotelny"
"býv kotelna"     
Součet
Montáž podlah keramických režných hladkých 
do hydroizolační tekuté fólie 288,00 21 605,76
"B"     75,02
Součet
dodávka keramické dlažby 413,00 32 532,42

96 100,54
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
78,771
78,771

145 K 771591111 m2 75,020
75,020
75,020

146 K 998771203 % 0,012

    775 - Podlahy skládané (parkety, vlysy, lamely aj.)
147 K 775413120 m 112,165

29,802
17,727
18,087
16,395
14,907
15,247
112,165

148 M 614181511 m 115,530

149 K 775511411 m2 144,940
144,940
144,940

150 K 775511810 m2 52,186

52,186
52,186

151 K 775990104 m2 144,940
144,940
144,940

152 K 775990201 m2 144,940
144,940
144,940

153 K 998775203 % 0,013

    776 - Podlahy povlakové
154 K 77649110 m 131,150

9,000
21,166
9,815
15,940
18,489
13,900
10,500
32,340

75,02*1,05
Součet
Podlahy penetrace podkladu 38,00 2 850,76
"B"     75,02
Součet
Přesun hmot procentní pro podlahy z dlaždic v 
objektech v do 24 m 94 961,01 1 139,53

Montáž podlahové lišty ze dřeva tvrdého nebo 
měkkého připevněné vruty s přetmelením 41,00 4 598,77
"104"     31,902-0,80-1,30
"105"     19,327-0,80*2
"106"     19,687-0,80*2
"107"     17,195-0,80
"108"     16,507-0,80*2
"108"     16,047-0,80
Součet
dodávka podlahové lišty dřevěné 28/28mm 62,00 7 162,86
Podlahy z vlysů lepených, tl do 22 mm, š do 50 
mm, dl do 300 mm, dub I 1 506,00 218 279,64
"D"     144,94
Součet
Demontáž podlah vlysových přibíjených s 
lištami přibíjenými 58,00 3 026,79
"1.NP radnice
"obřadní síň"     (9,70*5,38)
Součet
Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl. 3 
mm 163,00 23 625,22
"D"     144,94
Součet
Penetrace podkladu 7,00 1 014,58
"D"     144,94
Součet
Přesun hmot procentní pro podlahy dřevěné v 
objektech v do 24 m 257 707,86 3 350,20

Lepení plastové lišty ukončovací samolepicí 
soklíky a lišty vč dodávky 54,00 7 082,10
"113"     1,56*2+3,74*2-0,80*2

65 026,64

"110"     24,066-0,80*2-1,30
"112"     10,615-0,80
"114"     4,63*2+3,74*2-0,80
"122"     19,289-0,80
"123"     2,85*2+4,50*2-0,80
"124"     2,85*2+2,80*2-0,80
"125"     16,57*2-0,80

261 058,06

Strana 16 z 29



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
131,150

155 K 776511821 m2 225,285
11,438
17,400
8,530
34,227
17,179
15,461
18,506
50,358
52,186
225,285

156 K 776561110 m2 69,490
69,490
69,490

157 M 607561110 m2 76,439

158 K 776990105 m2 69,490
69,490
69,490

159 K 998776203 % 0,066

    781 - Dokončovací práce - obklady keramické
160 K 781473115 m2 14,067

14,067
14,067

161 M 597610111 m2 15,361
14,770
14,770

162 K 998781203 % 0,012

    783 - Dokončovací práce - nátěry
163 K 783783322 m2 34,560

34,560
34,560

    784 - Dokončovací práce - malby
164 K 784440001 m2 100,554

100,554
100,554

165 K 784440002 m2 92,766

Součet
Demontáž povlakových podlah lepených s 
podložkou vč lišt a soklíků 29,00 6 533,27
"čekárna"     (3,05*3,75)
"pokladna"     (4,64*3,75)
"bankomat"     (3,014*2,83)
"kancelář"     (6,35*5,39)
"kancelář"     (4,70*3,655)
"kancelář"     (4,75*3,255)
"kancelář"     (4,685*3,95)
"kancelář"     (4,62*5,45*2)
"obřadní síň"     (9,70*5,38)
Součet
Lepení pásů povlakových podlah z přírodního 
nebo korkového linolea 127,00 8 825,23
"G"     69,49
Součet
krytina podlahová, přírodní linoleum, tl. 2,5 
mm 389,00 29 734,77

3 686,64
14,067*1,05
Součet
Přesun hmot procentní pro obklady keramické v 
objektech v do 24 m 7 737,94 92,86

Vyrovnání podkladu samonivelační stěrkou tl 
2,5 mm 127,00 8 825,23
"G"     69,49
Součet
Přesun hmot procentní pro podlahy povlakové v 
objektech v do 24 m 61 000,60 4 026,04

Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých 
lepených standardním lepidlem 288,00 4 051,30

7 830,80

"1.NP
"115"     2,00*(1,81*2+2,15*2)-0,90*1,97
Součet
Dodávka keramického obkladu 240,00

Součet
Malba z malířských směsí na SDK 25,00 2 319,15

3 490,56
Nátěry tesařských konstrukcí proti dřevokazným 
houbám, hmyzu a plísním sanační dvojnásobný 101,00 3 490,56

17,28*2
Součet

Malba z malířských směsí na omítky 27,00 2 714,96
5,84+94,714

5 034,11

Strana 17 z 29



PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
92,766
92,766

000 - Instalace
    725 - Zdravotechnika

166 K 725291706 soub
or 1,000

167 K 725291722 soub
or 1,000

168 K 725291725 soub
or 1,000

    33-M - Montáže dopr.zaříz.,sklad. zař. a váh
169 K 33-01 kus 1,000Výtah např OTIS GEN2, GeNESIS, pro 12 osob, 

nosnost 900 kg 628 443,00 628 443,00
628 443,00

18,933*2+3,90+25,50*2
Součet

Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
smaltované madlo rovné dl 800 mm 813,00 813,00

632 774,00
4 331,00

Doplňky zařízení koupelen a záchodů 
smaltované madlo krakorcové sklopné dl 834 
mm

1 140,00 1 140,00
Zrcadlo sklopné pro TP 600/400 2 378,00 2 378,00

 TECHNICKÉ PARAMETRY VÝTAHU
 Typvýtah pro dopravu osob

 Nosnost900 kg (12 osob)
 Rychlost1,0 m/s

 Šachta2050x1900 mm
 Hlava1500 mm
 Zdvih12600 mm

 Prohlubeň1100 mm
 Stanice1, 2, 3

 Nástupištěstanice neprůchozí
 Kabina š.1400 x hl. 1500 x v.2200 mm
 Podlahatmavě šedá pryž

 StěnyPanely verze LUMINA s obložením nerez brus 
doplňky, 
 ovladač nerez bruss Braillovým písmem, gong, 
nouzové osvětlení,
 telefon GSM,digitální polohová a směrová 
signalizace,
 madlo ONDA typ A pod zrcadlem

 Stropdifuzní osvětlení v podhledu, panel nerez brus
 Dveře Automatické teleskopické TLD 900x2100 mm

 požární odolnost EW 30 D1
 StrojovnaBez strojovny

 Pohontrakční
 Řízenínerez brus LUMINA, pro jednosměrné sběrné 

řízení, ve 
 výchozí stanici 0, digitální ukazatel směru(šipka) a 
polohy(číslo)

 ProstředíŠachta prostředí normální dle ČSN EN 
332000-5-51, ODST.2.
 TAB. 51A s ohledem na ČSN 81-1-čl.0.3.15
 (požadovaná teplota 5-40°C)

 Příkon12,5 kW
 třída energ. účinnostitřída A
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Multitechnik Divize II, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Kulík Milan DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtuOstatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov - imobilní
161013.3 - Zdravotně technické instalace

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

15 948,000,00
15 948,00

15 948,00 3 349,08
0,00 0,00

19 297,08
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
D1 - Zařizovací předměty
D5 - Armatury

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov - imobilní

161013.3 - Zdravotně technické instalace
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

15 948,00
14 609,00
1 339,00

0,00
15 948,00
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Stavba:

Objekt:
Místo: Šluknov Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

D1 - Zařizovací předměty
1 K Pol3 ks 1,000
2 K Pol5 ks 1,000

D5 - Armatury
3 K Pol26 ks 1,000
4 K Pol33 ks 1,000
5 K Pol39 ks 1,000

ROZPOČET
Stavební úpravy Radnice Šluknov - imobilní

161013.3 - Zdravotně technické instalace
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

umyvadlo pro TP 4 412,00 4 412,00

15 948,00
14 609,00

baterie umyvadlová stojan. 1/2" 1 151,00 1 151,00
ventil WC 3/8" 94,00 94,00

WC kombi závěsné pro TP 10 197,00 10 197,00

KK 1/2" 94,00 94,00
1 339,00
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
Objednatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Multitechnik Divize II, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Kulík Milan DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtuOstatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov - imobilní
161013.5 - Elektroinstalace

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

57 634,220,00
57 634,22

57 634,22 12 103,19
0,00 0,00

69 737,41
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Stavba:

Objekt:
Místo:  Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
PSV - Práce a dodávky PSV
    743 - Elektromontáže - hrubá montáž
    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže
    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení
    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov - imobilní

161013.5 - Elektroinstalace
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

57 634,22
7 872,71

19,19
3 799,00
1 282,12
2 772,40

49 761,51
412,50

45 278,95
4 070,06

0,00
57 634,22
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Stavba:

Objekt:
Místo:  Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

PSV - Práce a dodávky PSV
    743 - Elektromontáže - hrubá montáž

1 K 743411111 kus 1,000
2 M 345715130 kus 1,000

    744 - Elektromontáže - rozvody vodičů měděných
3 K 744411220 m 10,000
4 M 341110300 m 10,000

5 K 744411240 m 30,000

6 M 341111000 m 30,000

    747 - Elektromontáže - kompletace rozvodů
7 M 345551010 kus 1,000

8 K 747161240 kus 1,000

9 K 747231110 kus 1,000

10 M 35822-286531 kus 1,000

11 K 747233110 kus 1,000
12 M 35822-286603 kus 1,000

1,000
1,000

13 K 74723r001 hod 0,500

14 K 74723r002 hod 0,500

    748 - Elektromontáže - osvětlovací zařízení a svítidla
15 K 748123115 kus 1,000

ROZPOČET
Stavební úpravy Radnice Šluknov - imobilní

161013.5 - Elektroinstalace
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Popis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

Montáž krabice zapuštěná plastová kruhová typ 
KU68/2-1902, KO125 14,39 14,39
krabice přístrojová instalační KPR 68 4,80 4,80

Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,20 kg pod 
omítku stěn 16,31 163,10
kabel silový s Cu jádrem CYKY 3x1,5 mm2 12,47 124,70
Montáž kabel Cu sk.2 do 1 kV do 0,63 kg pod 
omítku stěn 19,19 575,70
Poznámka k položce: připojení výtahu
kabel silový s Cu jádrem CYKY 5x6 mm2 97,85 2 935,50

zásuvka 1násobná 16A Swing bílý 88,26 88,26
Poznámka k položce: připojení otvírání dveří a 
akustického majáku
Montáž zásuvka (polo)zapuštěná šroubové 
připojení 2P+PE dvojí zapojení - průběžná 70,99 70,99

Montáž jistič jednopólový nn do 25 A bez krytu 162,12 162,12
jistič 1pólový-charakteristika C, 10A, PL6-
C10/1 124,71 124,71

Poznámka k položce: obj. č. 286531
Montáž jistič třípólový nn do 25 A bez krytu 190,90 190,90
jistič 3pólový-charakteristika C, 25A, PL6-
C25/3 398,11 398,11

Poznámka k položce: obj. č. 286603
0+1+0+0
Součet
rozmístění a osazení přístrojů v rozváděči, 
propojení pomocí hřebenů a vodičů, 287,79 143,90
odizolování kabeů, popis kabelů, popis vodičů 
pomocí návleček, připojení vodičů do svorek 
přístrojů, PE, N. V ceně je i dodávka návleček, 
použití popisovacího stroje.

206,25 103,13

Montáž svítidlo LED bytové přisazené nástěnné 
bez čidla 206,25 206,25

57 634,22
7 872,71

19,19

3 799,00

1 282,12

2 772,40
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]
16 M 34821f23104 kus 1,000

17 K 748123126 kus 1,000

18 M 35051m72004 KS 1,000

M - Práce a dodávky M
    21-M - Elektromontáže

19 K 210290811R02 kus 2,000

    22-M - Montáže oznam. a zabezp. zařízení
20 K 220281303R2 m 129,000

21 M 341210r01 m 100,000

22 M 341261660 m 29,000

29,000
29,000

23 K 220320233 kus 1,000
24 K 220320301 kus 4,000
25 M is01 ks 2,000
26 K 220320307 kus 2,000
27 K 220330172 kus 1,000
28 M aom01 1,000

29 K 220490049 kus 1,000

30 M dt01 kpl 1,000

    46-M - Zemní práce při extr.mont.pracích
31 K 460680401 kus 1,000

32 K 460680502 m 53,000

53,000
53,000

33 K 460710032 m 53,000

svítidlo venkovní přisazené IP65, LED 20W, 
MELISSA MINI C LED 20W 1 333,44 1 333,44
Montáž svítidlo LED bytové přisazené stropní s 
čidlem 263,81 263,81
svítidlo přisazené stropní 
BRS3KOPC300V1/NDSM - LED 15 W, 3000K,  
kryt opál PC, mikrovlnný senzor

968,90 968,90

Poznámka k položce: EAN 8595073720044

Připojení spotřebiče 206,25 412,50

Montáž kabelu datového kabelu v trubce / v 
podhledu 33,58 4 331,82
Poznámka k položce: kabely vedeny ve stěnách v 
trubce, nad podhledy vyvázané do svazků, svazky 
zavěšené na příchytkách ze stropu
kabel sdělovací s Cu jádrem 4x2x0,5 mm, UTP 
cat 5e 12,47 1 247,00
kabel sdělovací Cu TCEPKPFLE 1x4x0,8 
č.výrobku 1328001 18,23 528,67
Poznámka k položce: kabel pro indukční smyčky ve 
stěnách/podlaze
15+14
Součet
Montáž tlačítko koupelnové na zeď se šňůrou 110,32 110,32
Montáž hovorové soupravy 390,44 1 561,76
zesilovač indukční smyčky + mikrofon 12 677,27 25 354,54
Montáž hlasitého vrátného 398,11 796,22
Montáž majáku na budovu 537,21 537,21

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0011 až -0013 
nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.
5+23+25

akustický orietnační maják s dálkovým 
ovládáním 2 580,54 2 580,54
Montáž rozvodů a  zařízení domácího telefonu - 
kompletní instalace a oživení (vstup / 
podatelna)

1 918,62 1 918,62

Poznámka k položce: od 2 vstupů pro vozíčkáře do 
podatelny komunikátor na WC komunikátor ve výtahu
systém domácího telefonu - dodávka 6 312,25 6 312,25

Součet
Vyplnění a omítnutí rýh ve stěnách hloubky do 
3 cm a šířky do 5 cm 39,33 2 084,49

49 761,51
412,50

45 278,95

4 070,06
Vysekání kapes a výklenků ve zdivu z lehkých 
betonů, dutých cihel a tvárnic pro krabice 
7x7x5 cm

53,72 53,72

Poznámka k souboru cen:, 1. V cenách -0011 až -0013 
nejsou započteny náklady na dodávku tvárnic. Tato 
dodávka se oceňuje ve specifikaci.
Vysekání rýh pro montáž trubek a kabelů ve 
zdivu betonovém hloubky do 3 cm a šířky do 5 
cm

36,45 1 931,85
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PČ Typ Kód MJ MnožstvíPopis J.cena [CZK] Cena celkem [CZK]

VP - Vícepráce 0,00
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Stavba:
Objekt:
JKSO: CC-CZ:
Místo:  Datum:
Objednatel: IČ:

Město Šluknov DIČ:
Zhotovitel: IČ:

DIČ:
Projektant: IČ:

Multitechnik Divize II, s.r.o. DIČ:
Zpracovatel: IČ:

Ing. Kulík Milan DIČ:
Poznámka:

Náklady z rozpočtuOstatní náklady
Cena bez DPH
DPH základní 21,00% ze

snížená 15,00% ze
Cena s DPH v CZK

Projektant Zpracovatel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko
Objednavatel Zhotovitel

Datum a podpis: Razítko Datum a podpis: Razítko

KRYCÍ LIST ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov - imobilní
161013.8 - Vedlejší rozpočtové náklady

07.02.2017

26768607
CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa CZ26768607

3 910,000,00
3 910,00

3 910,00 821,10
0,00 0,00

4 731,10
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Stavba:

Objekt:
Místo:  Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:

1) Náklady z rozpočtu
VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

2) Ostatní náklady
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)

REKAPITULACE ROZPOČTU
Stavební úpravy Radnice Šluknov - imobilní

161013.8 - Vedlejší rozpočtové náklady
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Kód - Popis Cena celkem [CZK]

3 910,00
3 910,00

0,00
3 910,00
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Stavba:

Objekt:
Místo:  Datum:
Objednatel: Město Šluknov Projektant:
Zhotovitel: CL-EVANS s.r.o., Bulharská 1557, Česká Lípa Zpracovatel:
PČ Typ Kód MJ Množství
Náklady z rozpočtu

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady
1 K 030001000 … 1,000
2 K 060001000 … 1,000
4 K 065002000 … 1,000
3 K 070001000 … 1,000

ROZPOČET

Cena celkem [CZK]

Zařízení staveniště 3 500,00 3 500,00

Stavební úpravy Radnice Šluknov - imobilní

161013.8 - Vedlejší rozpočtové náklady
07.02.2017
Multitechnik Divize II, s.r.o.
Ing. Kulík Milan

Provozní vlivy 10,00 10,00

3 910,00
3 910,00

Územní vlivy 200,00 200,00
Mimostaveništní doprava materiálů 200,00 200,00

Popis J.cena [CZK]
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