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A.l. ZASADY ORGANIZACE VYSTAVBY
A.1.1. Technicka zprava

a) Potreby a spotreby rozhodujicich médii a hmot, jejich zajisténi:

Stavenisté bude napojeno na stavajici sit NN v dosahu stavenisté. Podminky a misto
napojeni dojedna zhotovitel stavby pfed jejim zahajenim. Voda pro potfeby stavby bude
feSena dovazkou.

b) Odvodnéni stavenisté:

S ohledem na rozsah a charakter stavby, nebudou pfijimana zadna opatfeni k odvodnéni
stavenisté.

c) Napojeni stavby na stavajici dopravni a technickou infrastrukturu:

Dopravni napojeni bude feSeno na stavajici vefejnou komunikaci — Sokolskou ulici.
Napojeni stavenité na technickou infrastrukturu je popsano v Casti B.8.a) této zpravy.

d) Vliv provadéni stavby na okolni stavby a pozemky:

Pfi realizaci stavby dojde k omezeni provozu na stavajicich vefejnych komunikacich a
chodnicich v ulicich Sokolska a Svatopluka Cecha. Dojde tim k omezeni pfistupu nikoliv
k jeho zamezeni na pfilehlé nemovitosti. Omezeni pFistupu, bude zhotovitelem za ucasti
stavebnika projednana s vlastniky téchto nemovitosti.

e) Ochrana okoli a pozadavky na souvisejici asanace, demolice, kaceni drevin:
Stavba nevyvola zadné poZadavky na asanace, demolice. Kaceni dfevin je feSeno
samostatnym povolenim ORZP MéU Sluknov.

f) Maximalni docasné a trvalé zabory pro stavenisté:

Stavba bude probihat na pozemcich viz kapitola B.1.I) Souhrnné technické zpravy. Vstup
na dotéeny pozemek, ktery neni ve vlastnictvi stavebnika, bude zajiStén souhlasem
vlastnika tohoto pozemku.

g) Pozadavky na bezbariérové obchozi trasy:

Vystavba se nedotyka zadnych staveb ve smyslu jejich souasného bezbariérového
uzivani.

h) Maximalni produkovana mnoZstvi a druhy odpadi a emisi pfi vystavbé, jejich

likvidace:

Béhem stavby budou produkovany pouze ,Smésné stavebni a demoli¢ni odpady (17 09
03). Mnozstvi bude odpovidat charakteru a rozsahu feSené stavby. Likvidaci bude
provadét opravnéna organizace na misté k tomu urceném, mimo misto stavby.
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Bilance zemnich praci, poZzadavky na prisun nebo deponie zemin:

Béhem stavby vznikne odpad pfi bouracich pracich stavajicich zpevnénych ploch.
Vybourany material bude uloZzen mimo stavenis§té na skladce, uréené ke skladkovani
odpadu. Predpokladané mnoZzstvi do 45m?3.

DalSi odpad vznikne pfi odstranéni konstrukci stavajici vozovky a chodniku. Po pretfidéni
a vyhodnoceni moznosti pouziti vhodného matrialu do nové konstrukce navrzené
komunikace, bude prebyte¢ny material ulozen mimo stavenisté na skladce, uréené ke
skladkovani stavebnich odpadu. Pfedpokladané mnozstvi 135m3,

Dale s ohledem na feSeni stavby a navaznost na nivelety navazujiciho uzemi, nelze
dosahnout vyrovnané bilance zemin. Stavba bude realizovana s pfebytkem vykopku
v mnozstvi cca 685m?2. Prebyteény vykopek bude uloZzen mimo plochu stavby na skladce,
uréené stavebnikem.

Ochrana zZivotniho prostredi pfi vystavbé:

S ohledem na charakter as rozsah stavby, nejsou navrzena zadna opatfeni k ochrané
zivotniho prostredi pfi vystavbé.

Zasady bezpecnosti a ochrany zdravi pFi praci na stavenisti:

Stavba bude provadéna dodavatelsky opravnénou firmou. BEhem stavby budou splnény
vSechna ustanoveni vyplyvajici ze zakona 309/2005 Sb.

Upravy pro bezbariérové uzivani vystavbou dotéenych staveb:

Vystavba se nedotyka Zadnych staveb ve smyslu jejich souCasného bezbariérového
uzivani.

m) Zasady dopravni inZenyrskych opatreni:

0)

Jak je uvedeno v ¢asti B.8.d) této zpravy, stavbou bude omezen provoz v ulicich Sokolska
a Svatopluka Cecha. Bude nutné na dobu nezbytnou pro provedeni Uprav této ulice
(napojeni uprav ploch na stavajici povrch), projednat zizeni a s tim souvisici dopravni
znaceni. Tato dopravné inzenyrska opatfeni projedna zhotovitel stavby pfed zahajenim
praci se spravcem komunikace mésto Sluknov a DI PCR.

Stanoveni specialnich podminek pro provadéni stavby:

Pro provadéni stavby nejsou stanoveny zadné specialni podminky.

Zarizeni stavenisté s vyznac¢enim vjezdu:

Stavenisté kopiruje obvod vlastni stavby. Na ploSe stavby je vyclenéna plocha, ktera
bude slouzit pro zafizeni stavenisté s umisténim mobilniho WC pro pracovniky stavby a
skladek materialu. Stavenisté bude oploceno. Vyklizeni stavenisté a zruSeni oploceni

bude uskute¢néno pfed ukon€enim stavby.

Vjezd na stavenisté ze Sokolské ulice bude v ramci dopravné inZenyrskych opatfeni
vyznacen svislym dopravnim znacenim.
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p) Postup vystavby, rozhodujici dil¢i terminy:

Stavba bude realizovana v jednom pracovnim kroku. Jednotlivé ¢asti budou provedeny
takto:

Bouraci prace

Zemni prace a ulozeni novych inzenyrskych siti
Provedeni podezdivek oploceni a zarubni zidky
Provedeni konstrukci zpevnénych ploch pod kryt
Provedeni obrub a krytd zpevnénych ploch
Provedeni Cistych terénnich Uprav a vysadby zelené

Dil&i terminy budou stanoveny zhotovitelem stavby.

PLAN KONTROLNICH PROHLIEK STAVBY
V souladu s §133 zdkona €. 183/2006 Sb. je stanoven plan kontrolnich prohlidek stavby.
Kontrolni prohlidky budou probihat v nasledujicich etapach stavby:

1. Predani stavenisté — investor pfeda zhotoviteli misto stavby, projektovou dokumentaci
a vyjadreni DOSS, spravcu inzenyrskych siti a u¢astnikl fizeni

2. Dokoncené bouraci prace — kontrolni prohlidka stavby po odstranéni stavajicich kryt(
a konstrukci komunikaci a odstranéni drevin

3. Kontrolni prohlidka vyty&eni tras a vy$ek novych vedeni inzenyrskych siti, oploceni a
komunikaci

4. PoloZeni novych vedeni a ostatnich ¢asti inzenyrskych siti — kontrolni prohlidka tras
a ulozeni vedeni a ostatnich ¢asti inzenyrskych siti

5. Kontrolni prohlidka zakladové spary podezdivek oploceni

6. Kontrolni prohlidka osazeni obrub. Pfed provedenim podkladnich vrstev konstrukci
zpevnénych ploch bude provedena kontrola polohy obrub a pfehutnéni plané,
zejména v trasach podzemnich vedeni novych inZenyrskych siti

7. Prohlidka a kontrola hutnéni podkladnich vrstev a jejich provedeni

8. ZavérecCna kontrolni prohlidka dokoncené stavby pred kolaudaci

Casovy harmonogram kontrolnich prohlidek bude navrzen pred zahajenim stavby a
upfesnén v jejim prabéhu.

Kontrolni prohlidky budou probihat na zakladé ovéfené projektové dokumentace stavby.
Kontrolnich prohlidek se ucastni investor stavby, projektant a stavebni ufad. Kontrolni

prohlidky budou evidovany a bude pofizen zapis. Nasledné bude provedena kontrola
pInéni navrzenych opatfeni.

A.1.2. Vykresy — ZOV SITUACE STAVBY 1:250

A.1.3. Harmonogram vystavby

Postup vystavby vyplyva z pfedchozich €asti zpravy ZOV a technickych zprav stavebnich
objektu — €ast D této dokumentace.
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A.1.4. Schéma stavebnich postupt
Je popsano v technickych zpravach stavebnich objektu — €ast D této dokumentace.
A.1.5. Bilance zemnich hmot

Je popsano v €asti B.8.1.i) této zpravy.
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